ЈП ПУТЕВИ БРЧКО
Брчко дистрикт БиХ Brčko distrikt BiH
JP PUTEVI BRČKO

Јавно предузеће "ПУТЕВИ БРЧКО" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ
Босне Сребрене 29, 76100 Брчко дистрикт БиХ
тел: +387 49 490 151, факс: +387 49 490 160

Javno preduzeće "PUTEVI BRČKO" d.o.o.
Brčko distrikt BiH
Bosne Srebrene 29, 76100 Brčko distrikt BiH
tel: +387 49 490 151, faks: +387 49 490 160

**Broj predmeta:** **01-UO-121/18**

**Brčko,** **25.10.2018.godine**

Na osnovu člana 14. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 1/08, 24/08 i 17/16), člana 37. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, te člana 5. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, a shodno odredbama Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Upravni odbor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, na 17. redovnoj sjednici održane dana 25.10.2018.godine, donosi sljedeću

# O D L U K U

## O USVAJANJU IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKE ZA 2018.GODINU U JP "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH BR. 8

### Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2018.godinu JP „Putevi Brčko"d.o.o. Brčko distrikt BiH broj 8., broj predmeta: 01-7929/18, od 25.10.2018.godine, koja čini sastavni dio ove Odluke.

### Član 2.

Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2018.godinu Br.8, je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Preduzeća, zajedno sa Izmjenom i dopunom Plana nabavke za 2018.godinu Br.8.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Almir Kukuljević, dipl.pravnik

**Dostaviti:**

-Odglasna tabla,
-Web stranica Preduzeća,
-Upravni odbor,
-Direktor,
-Služba za javne nabavke,
-Evidencija,
-Arhiva.

# IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI PO AŽURIRANOM POSLOVNOM PLANU ZA 2018. GODINU BR.8

## JP" PUTEVI BRČKO" D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVKE | ŠIFRA JRJN | PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a | VRSTA POSTUPKA | OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA | IZVOR FINANSIRANJA | NAPOMENE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBE | | | | | | | |
| 1/18 | Nabavka goriva i maziva za radne mašine | | 25.641,03 KM | otvoreni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | E aukcija Umanjen iznos |
| 2/1/8 | Nabavka poklon paketića | | 5.982,91 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos |
| UKUPNO ROBE | | | 31.623,94 KM | | | | |
| USLUGE | | | | | | | |
| 3/18 | Nabavka usluga održavanja i opravki mašina | | 8.547,01 KM | Konkurentski | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | E aukcija Umanjen iznos |
| 4/18 | Nabavka usluga registracije i osnovnog osiguranja motornih vozila | | 5.000,00 KM | Direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos |
| 5/18 | Nabavka usluga kasko osiguranja motornih vozila | | 7.000,00 KM | Direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos |
| 6/18 | Usluge sistematskog pregleda radnika | | 5.982,91 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos |
| 7/18 | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata | | 4.273,50 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Umanjen iznos |
| 8/18 | Usluge tehničkog obezbjeđenja objekata -DOC | | 6.000,00 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos |
| 9/18 | Nabavka usluga izrade glavnih projekata kružnih tokova | | 17.094,02 KM | Konkurentski | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Umanjen iznos |
| 10/18 | Nabavka usluga stručnog usavršavanja( kotizacija na učešću na seminarima) | | 17.094,02 KM | Aneks II dio B | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Umanjen iznos |
| 11/18 | Nabavka konsultantskih usluga realizacije projekta obilaznice pravni dio | | 8.547,01 KM | Aneks II dio B | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Umanjen iznos |
| Brisanje iz plana nabavki | | | | | | | |
| 62/18 | Nabavka usluga dodatnog projektovanja ( projekat obilaznice) | | 42.735,04 KM | konkurentski | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | |
| 63/18 | Nabavka usluga projektantskog nadzora ( obilaznica ) | | 6.000,00 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | |
| 48/18 | Nabavka knjigovdstvenih usluga | | 5.982,91 KM | Direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | |
| 52/18 | Nabavka usluga održavanja IT aplikacije ( softwere) | | 6.000,00 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopuna plana nabavki | | | | | | | |
| pro.18 | Nabavka IT aplikacije za funkcionalno praćenje rada i izvještavanja u parking servisu | | 42.735,04 KM | Otvoreni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Nova nabavka |
| 13/18 | Nabavka usluga ugradnje plina u službena vozila | | 6.000,00 KM | direktni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Nova nabavka |
| UKUPNO USLUGE | | | 188.991,46 KM | | | | |
| RADOVI | | | | | | | |
| 14/18 | Nabavka radova sanacije ulica i puteva | | 448.717,95 KM | otvoreni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Ostatak je trošak za potpisane ugovore<br>E aukcija<br>Uvećan iznos |
| 15/18 | Nabavka radova sanacije mostova | | 94.017,09 KM | otvoreni | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Ostatak je trošak za potpisane ugovore<br>E aukcija<br>Smanjen iznos |
| 16/18 | Nabavka i ugradnja uređaja za smirivanje saobraćaja - usporivači | | 53.960,00 KM | Konkurentski | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Uvećan iznos , finansiranje sa predmetne pozicije i dio od 5469,75 KM sa pozicije ostalih troškova |
| Dopuna plana nabavki | | | | | | | |
| 17/18 | Nabavka radova za ljetno i zimsko održavanje i zaštite puteva u zonama Istok 1, Istok 2 i Zapad ( PBMC ) na period od tri godine | | 5.566.199,40 KM | Otvoreni | Tokom 2018 | Poslovni plan za 2019,2020,2021 i 2022 | Nova nabavka |
| 18/18 | Radovi na održavanju nekategorisanih puteva | | 29.914,53 KM | Konkurentski | Tokom 2018 | Ažurirani poslovni plan za 2018 | Nova nabavka<br>Lot 1- Sredstva predvidena u ažuriranom poslovnom planu za predmetnu nabavku ( 20.000,00 KM) Lot 2- Sredstva planirana sa pozicije ostalih troškova ( 15.000,00 KM) E aukcija |
| UKUPNO RADOVI | | | 6.192.808,97 KM | | | | |
| UKUPNO | | | 6.413.424,37 KM | | | | |

Pripremile:

A.K.

S.I.

M.I.

Broj predmeta: 01-7929/18
Broj akta: 04-AK-001/18
Brčko,25.10.2018. godine

Direktor:

Dr Miroslav Mišković