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UvoD

Javno preduzeée "Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiM (U nastavku Preduzece)
osnovano je 08. avgusta 2012. godine.

Osnivac Preduzeda je Skupstina Bréko distrikta Boshe i Hercegovine.

Preduzece je pravno lice koje cbavlja djelathosti od opsteg interesa u skladu sa
Zakonom o javnim preduzecima, Zakonom o putevima, Zakonom o komunalnim djelatnostima,
Zakonom o javnim nabavkama, Statutom Preduzeéa i drugim normativnim aktima kojima su

definisane djelatnesti od opSteg interesa.

U okviru definisanih nadleznosti, Preduzece obavlja sliedeée djelatnosti:

Upravlja poslovima odrzavanja i zastite puteva i putnih objekata na podrugju distrikta,

- Upravija poslovima izgradnje obilaznice oko grada Bréko,
~ Upravija javnim parking povriinama u gradu,

- Upravija poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i putnih objekata koje
Skupstina distrikta svojom odlukom povjeri Preduzedu,

- Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem posluje, a koje
podrZavaju registrovane djelatnosti; razvo], projektovanje, naucno-istraZivacki radovi u
oblasti putne infrastrukture, geodetska, geolodka, geotehnitka, geomehanicka,
hidrologka i druga istrazivanja.

Rad Preduzeca je organizovan kroz sektore i sluZbe sa definisanim oblastima djelatnosti,
zaduZenja, nadleznosti i odgovornosti.
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. SEKTORI PREDUZECA

1. SEKTOR ZA ODRZAVANJE PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA | SIGNALIZACIJE

sanaciju, obavija posiove tehniéke regulacife saobractaja na favnim putevima

1.1. Uvod

Rad Preduzeca fokusiran je na odrZavanju puteva u ljethom periodu i odréavanju prohodnosti
puteva u zimskom periodu.

Po organizacionoj strukturi sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direktora za odrzavanje putne
mreZe u distriktu i Direktoru preduzeca.

1.2. Pregled saobraajnog dijela Sektora odrZavanja puteva u Bréko distrikiu BiH

Br&ko distrikt BiH zauzima podrudje povréine 493 km? i sastoji se od grada Brékog § 52 sela,
odnosno 78 Mjesnih Zajednica.

Preduzece je odgoverno za odrzavanje 840.116,00 m" {ukupna duZina), puteva i ulica u Bréko
distriktu BiH (ukupan broj puteva i ulica 1.553). Glavnu putnu imovinu &ine:

Magistraini putevi M1.8 i M14.1 - 37.384,00 m* (ukupan bro] 9),
Regionalni putevi R460 i R458 - 36.498,00 m? {ukupan broj 4},
Lekalni put po odluci Viade — 138.608,00 m* {ukupan broj 19),
Lokalni put — 14.993 00 m* {ukupan broj 2),

Nekategorisani put po odluci Viade — 54.480,00 m* {ukupan broj 15),
Nekategorisani put — 391.015,00 m" (ukupan brgj 837},
Gradske ulice — 154.946,00 m' (ukupan broj 540),

Ulice u nasefju — 12.184,00 m* (ukupan broj 27},

Trofeari, iviénjaci, slivnici,

Mostovi na putevima,

FPetporni zidovi,

Propusti,

Horizontaina i vertikalna saobracajna signalizacija.

1.3. Odrzavanje pufeva

Putna mreza Bréko distrikta BiH u toku cdrzavanja puteva u ljetnom periodu i odrZavanja
prohodnosti puteva u zimskom periodu dijeli se na tri zone odrzavanja:

s+ (Gradska zona
a. Gradske ulice i poduZni parkinzi
b. Zatvorene parking povriine

¢ Istoénazona

+ Zapadna zena

Priblizna duzina putne mreZe u svakoj zoni iznosi cca 290 km duzine. U toku 2018. godini rada
zimskog i ljetnog odrzavanja prohodnasti puteva izvodilo se po ustaljenom sistemu, ,po nalogu®, dok je
u zapadnoj zoni prisutan hibridni ugovor odrzavanja zasnovan na dobrom izvrSenju posta (PBMC) i
istoénoj zon! ugover odrzavanja zasnovan na dobrom izvrienju posla (PBMC).

Strana 4



Radovi na odrZavanju puteva obuhvataju § kompletnu zamjenu zavrénog sloja saobracajnice bez
izmjeng &irine na dionicama ¢ije je stanje takve da mjestimitne popravke vise ne mogu dati
zadovoljavajute rezultate. lzvodenje radova odrzavanja | zastite puteva dodjeljuje se izvodadu
ugovorom u skiadu sa Zakonom o Javnim nabavkama i Zakonom o prostornom planiranju i gradenju
Br&ko distrikia BiH.

1.4. Odrzavanje prohodnosti puteva u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

1.4.1. Qdriavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu

Sektor za odrzavanje puteva putnih objekata i signalizaciie zapoceo je svoju redovnu aktivhost u
januaru 2018. godine potpisivanjem pojedinadnih Ugovora za odrZavanje prohodnosti puteva u zimskom
periodu u sve fri zone.

Period realizacije Ugovora zimskog odrzavanja puteva trajao je od 01.01.2018. godine do
15.04.2018. godine i od 15.11.2018. godine do 31.12.2018. godine.

OdrZavanje prohocdnosti puteva u zimskom pericdu vréi se na osnovu kategorizacije puteva po
prioritetima i utvrdenom kartografskom pregledu putne mreze odrZavanja prohodnosti u zimskom
periodu u skladu sa odredbama Zakona o putevima Bréko distrikta BiH, Zakona o sigurnosti saobracaja
na putevima Bréko distrikia BiH, Zakena o komunalnim djelatnostima u Bréko distriktu BiH, Pravilnika o
odrZavanju i zastiti puteva u Bréko distriktu BiH, Odluke o nadinu odrZavanja, izgradnje i rekenstrukcije
i uslovima vréenja saobracaja na nekategorisanim putevima, Odluke o naginu upravijanja, izgradnje,
rekonstrukcije, cdrZavanja i zastite gradskih ulica i lokalnih puteva u Bréko distriktu BiH, smijernicama
za projektovanje, gradenje, odrzavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja fuka iz 2015. (knjiga 1l —
odrzavanje puteva), te vaZecim standardima.

Tabela 1. Odrzavanje prohodnosti pufeva u zimskom periodu od 01.01.2018. god. do 15.04.2018. god.

i S R R T P!amrano e realizaciie
01.01.2018.go0d. QdrZavanje prohodnosti

do puteva u gradskoj zoni po i 232.665,63 232.665,63 100 %
15.04.2018.god. poiedinaénom Ugovoru

01.01.2018.god. Cdrzavanje prohodnosti

do puteva u zoni Zapad po Il 117.192,44 117.192,44 100 %
15.04.2018.god. pojedinaénom Ugovoru

01.01.2018.god. Odrzavanje prohodnosti

do puteva u zonk istok po 1l 133.322,37 133.322,37 100 %
15.04.2018.god. pojedinaénom Ugovoru

01.01.2018.god. . .

do Odrzavanje parkinga po | 55.866,04 55.866,04 100 %
15.04.2018.god. pajedinacnom L/govoru

Tabela 2. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 15.11.2018.god. do 31.12.2018.god.

azivaldivnostl .- | - Planirano realizacije "

15.11.2018.g0d. Qdrzavanje prohodnosti

do puteva u gradskoj zoni po | 123.684,06 115.789,33 8361%
31.12.2018.god. pojedinacnom Ugovoru
15.11.2018.god. Odriavanje prohodnosti
do puteva u zoni Zapad po | 52.457 71 52 457,71 100 %
31.12.2018.god. pojedinatnom Ugovoru
15.11.2018.god. Qdrzavanije prohodnosti
do puteva u zoni Istok po | 59.677,89 59.677,89 100 %
31.12.2018.god. pojedinacnom Ugovoru
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;2’11'2018"‘:’0‘1' Odrzavanje parkinga po |

312.2018.g0d pojedinagnom Ugovory 16.026,69 16.026,69 100 %

Manja realizacija na adrzavanju prohodnosti puteva u gradskoj zoni po | pojedinatnom ugovory
Je zbog obraunatag frajnog umanjenja cbustave od naplate, jer je izvodad u odredenom trenutku pruzio
slabiju uskigu na edrzavanju prohednosti puteva (penali).

1.4.2. Redovno odrZavanje puteva u ljethom periodu

MNakon provedene redovne procedure o odabiru izvodaca radova | potpisanih Ugovora za
odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica, putne opreme, vertikalne i horizontalne sacbracdajne
signalizacije zapodeli su radovi:

« U zoni"grad" od 14.07.2017. godine
o U zoni"istok" od 10.04.2017. godine
s U zoni "zapad" od 11.08.2017. gedine

Tabela 1. Redovno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad {(kumulativni
presjek svih zona ukupno)

14.07.2017.god.
do
14.07.2019.god.

Kumulativho stanje za sve tri

zone odrzavanja 2.5650.159,19 1.765.50143 6923 %

Kumulativna realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovora zakijuéno sa 31.12.2018. godine iznosi
68,23 %. Razlog $fo realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovora nije u vecem procentu je €io su isti
zakijuéeni na vremenski rok do 31.07.2019. godine, te ¢e u tom periodu biti realizovane ugoverene
koli¢ine, a samim tim ¢e biti pove¢an procenat kumulativne realizacije i iznositi ¢e izmedu 90-100 %
realizacije.

Tabela 2. Redovno ljetno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad
2017./2018. {parcijaini presjek po zonama}

14.07.2017.god. . \ .
do ﬂ?rﬁa“?"#? affg"”'(tht”ﬁ“a ' 194.702,04 145.321,29 74,63 %
14.07.2018.god. ullea U zoni grada (Lo
14.07.2017.god. . . ;
do ﬂ?"ia"a””? ang“”‘T_ ptuée“'a ’ 122.281,96 92.987,04 76,04 %
14.07.2018.gog. | Ulicauzonigrada (Lot2)
14.07.2017.god. , . .
do Odtrza"a"fe "."akaga’]"st'ht 5 60.624,72 50.988,60 84,10 %
14.07.2018.god. puteva u zoni grada 1 (Lot 3)
14.07.2017.g04d. . . .

Odrzavanje makadamskih
do . 60.840,00 60.840,00 100%
14.07.2018.god. puteva u zor grada 2 (lot 4)
14.07.2017.god. QOdrzavanje putnih pojasa-
do kosenje, kréenje u zoni grada 30.414 .15 27.395,55 80,07 %
14.07.2018.god. (Lot 5)
14.07.2017.god. Odrzavanje horizontalne
do saohrataine signalizacije u 88.855,59 88.85856,59 100 %
14.07.2018.god. zoni grada (Lot B)
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14.07.2017.god.

Odrzavanje sachra¢ajne
putne cpreme i vertikalng

31.12.2018.904d.

u zoni zapad

do saobracajne signalizacije u 28.168,78 28.032,61 99,51 %
14.07.2018.god. zoni grada {Lot 7)

~renod s o NazIv aktiviost 31:12:2018. .| - 31.12.2018.. | : realizacije .
01.01.2018.god. Radovi ljethog odrZavanja i
do zadtite puteva prema PBMC 486.993,67 486.993,67 100 %
31.12.2018.god. u zoni istok
01.01.2018.god. Radovi ljetnog odrzavanja i
do zastite puteva prema FBMC 593.991,33 544 629,26 9168 %

Tabela 3. Redovno [jetno odrZavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad

2018./12018. (parcijalni presjek po zonama)

Planirano do - | ‘Ostvarenado | Procenat
Yoy 31.07,2019 31.42.2018. . | realizacije |
31.07.2018.god. N . . .
do Qurzavanje astalinin putevat 300.000,00 42.541,48 14,18 %
31.07.2019.god. | Ylica uzonigrada (Lot 1)
31.07.2018.god. 3 . . .
do Crzavanje af;gg”'&&”g"a ‘ 200.000,00 28.354,95 14,17 %
31.07.2019.god. 9
31.07.2018.god. Qdrzavanje makadamskih
do puteva u zoni grada 1 §5.000,00 16.528,46 25,42 %
31.07.2019.g0d. (Lot 3)
14.07.2017.god. QOdsZavanje makadamskih .
do puteva u zoni grada 2 85.000,00 31.423,30 36,96 %
14.07.2018.god. (Lot 4)
31.07.2018.god. QdrZavanje putnih pojasa- '
do kogenje, kréenje u zoni 48.387.69 11.809,67 24.40 %
31.07.2019.god. grada (Lot 5}
31.07.2018.god. CdrZavanje horizontalne
do saobracajne signalizacije u 098.280,00 47.166,07 47,99 %
31.07.2019.god. zoni grada (Lot 6)
Cdriavanje saobracajne
31.07.2018.god. - ’
do ggg;;iaﬁi@i&i?z?éﬁeeu 49.988,84 25.003,48 50,01 %
31.07.2019.god. 2o grada (Lot 7)

1.4.3. Svijetlosna saobraajna signalizacija

Tabela 1. Redovne odrZavanje svijetlosne saobraéajne signalizacije u Bréko distriktu BiH za 2018, god.

01.01.2018.god.
do
31.12.2018.god.

Odrzavanije svijetlosne
saobracajne signalizacije-
semafora na podrudju Bréko
distrikta BiH

36.589,41

36.580,41

100 %

Ukupna planirana sredstva redovnog ljetnog odrzavanja asfaltnih, makadamskih puteva i ulica,
putne opreme, vertikalne, horizontalne i svijetlosne saobracajne signalizacije iznosi 3.341.052,02 KM,
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te je od momenta zakljutivanja Ugovora do 31.12.2018. godine po Ugovorenim radovima realizovano
2.548.499 53 KM odnosno 76,27 % predvidenih sredstava za odrzavanje.

1.4.4. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora i izgradnja parking prostora

U prvit $est mjeseci 2018. godine izvr§ene su sanacije dvije gradske ulice i dva parking prostora
u vrijednosti od 99.069,46 KM sa uratunatim PDV-om dok su u drugoj polovici 2018. godine takode
izvr§ene sanacije osam gradskih i prigradskih utica i dva parking prostora u vrijednosti 460.880,67 KM
sa uracunatim PDV-om.

Tabela 1. Sanacija gradskih ulica - zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking

prostera u Bréke distriktu BiH za 2018, godinu {realizovani Ugovori do 30.06.2018.)

Procenat

N ;.dswamno do

Planirano u 2018. |~ “30.06.2018. | realizacije
17.05.2018.god. Sanacija parking prostora
do ispred objekta Doma kulture 22.815,00 21.663,73 94,95 %
30.05.2018B.god. u Brékom
21.11.2017.god. Zamjena habajuéey sloja na
do dijetu ulice Muse Cazima 16.787,16 16.701,75 99,49 %
25.05.2018.god. Catita
21.11.2017.god. ) : :
do Sanacia parking povisine u 23.801,66 22.669,90 96,24 %
16.05.2018.god. ulict Isiahte
21.11.2017.god. -
do panacla uiice Srpia 38.034.08 38.034,08 100 %
25.05.2018.god. glrovica

Tabela 2. Sanacija gradskih ulica - zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking prostora u
Bréko distriktu BiH za 2018. god. (plan realizacije aktivnih ugovora do kraja 2018. godine)

Peri

cvaroms a0 | Bt
31.12.2018.: - | “‘realizdcije

25.06.2018.god.

Lot 3 - Sanacija ulice Mese

25.08.2018.god.

Rakica

do Solimons 50.043,24 45.768.94 91,45 %
20.07.2048.god. ehmovica
03.05.2018.god. Lot 5 - Sanacija dijela ulice
do Musala od solitera do 23.126,62 20,497 .28 88,63 %
19.05.2048.god. tehnitke £kole
28.05.2018.god. L
do g‘:r‘ail'r"n ﬁ:“fgﬁg‘e'ﬁf"””a 17.162.73 15.812,80 02,13 %
14.06.2018.god. !
10.08.2018.god. L ]
do I'i?gr]ik'a?:”ac“a ulice Brace 51.645 95 49.289 86 0543 %
13.09.2018.god

Lot 2 — Sanacija ulice Cvijete
15.08.2018.god. — oar ;
do gk'zf”él: d"?""' S",‘i‘fi.sa"e ' 110.760,78 108.305,53 97,78 %
29,09.2018.god. yeia tlice lvana rranje

Jukié
23.07.2018.god. o
do Lot 4 — Sanacia ulice Milana 59.542 31 53.634,11 90.07 %
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e 1201790:1 S el Sanacqaparkmg e e
do povrsine kod solitera 11.852,69 10.148,87 8563 %
21.05.2018.god. Kolobara
15.10.2018.g0d. Sanacija puta ulaz Brezovo
do polie Cardija pored Skole i 84.240,00 84232 89 99,99 %
15.11.2018.god. Ambulante
16.10.2017.god. Sanacija ulice Safveta Bega
do Bagagita, Konadko Brdo | 77.817,98 64.292,72 82,61 %
21.06.2018.god. dijela ulice Setaliste
24.11.2017.god. - . .
do ponach parking povrsing 9.776.89 9.196,67 94,06 %
12.06.2018.god. g

1.5. Registar rjeSavanja predmeta u 2018. godini

Tokom 2018. godine u JP ,Putevi Briéko” d.o.0. Bréko distriki BiH od strane pravnih i fiziékih lica

do 31,12.2018. godine pristiglo je 422 predmeta. Treba napomenuti da je od toga 211 predmeta vezanc
za rjeSavanje horizontalne i vertikaine saobraéajne signalizacije i putne opreme zajedno sa institucijama
Viade Bréko distrikta, Odjelom za javne poslove i Policijom Bréko distrikia, jer je ova problematika u
segmentima u nadleZnosti Preduzeda i Viadinih institucija.

Iz analize arhivekog pregleda registra rjeSavanja predmeta tokom 2018. godine evidentno je

sljedete:
« Ukupno pristiglo predmeta u 2018. godini ... 422
o ZaviSeno PredmMeta. .o e 446......odnosno......81,89 %
» Nisu zavrieni predmeti — nalaze se u procedutin.......oooveieeeie i, 63.......0dnosno....... 14,92 %

Predmeti koji se nataze u proceduri 63 predmeta biti ¢e realizovani u toku 2019, godine u skladu

sa vremenskim uslovima za vrstu radova koji su potrebni za rjesavanje pojedinih predmeta, dok je 13
predmeta ili 3,08 % odbijeno, jer isti nisu u nadleZnosti JP "Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiM.
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2, SEKTOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA OBILAZNICE | DRUGE KAPITALNE
PROJEKTE

Sektor kao sastavni dic jedinice za implementaciju projekta-PIU sa Direktorom i Zamjenikom
direktora aktivno uéestvuje u imptementaciji projekta.

PIU je odrzavac mjesetne sastanke, a po potrebi i 8edce sastanke, na kojim je donosio zakljutke
vezano za problematiku pri implementaciji projekta. PIU je odrzavac redovne sedmiéne sastanke sa
Nadzornim organom koji upoznaje PIU o relizaciji Projekia.

Sektor sa Direktorom i Zamjenikom direktora udestvuje | na sastancima sve tri ugovorne strane
na mjeseénom nivol, na kojim se razmatraju sva otvorena pitanja i donose zakljuéci, i na tehni¢kim
sastancima u organizaciji Nadzorneg organa na kojim se razmatra tekuca problematika na tehnickim
pitanjima realizacije. Pored obaveza na realizaciji projekta Obilaznice, sektor je aktivan u dijelu inicijaine
faze realizacije izgradnje sedam kruZnih raskrsnica, podzemnih garaza na sedam lokacija i izgradnje u
poplavama iz 2014, godine, sruSencg mosta na magistralnom putu M14.1 u mjestu Krepsi¢, drugih
manjih kKapitalnih investicja na adaptaciji i privedenju namjeni posiovhog objekta bivieg Jahorina
osiguranja.

Qsim gore navedenog sektor je sproveo projekte rehabilitacije 6 ulica u gradu i distriktu Bréko BiH i
provodi projekte sanacije mostova na putnoj mrezi u Bréko distriktu Bi.
Do sada izvedeni su sljededi radovi na izgradnji Obilaznice:

- Uspostavljanje gradilista 100%

- Cis¢enje gradilista (rusenje objekata, kréenje siblja..) 100%

- Skidanje humusa 100%

- Siroki iskop 100%

- Zamjena peodtia 100 %

- Nasip 100%

- Mostovi, podvoznjaci, nadvoZnjaci 90%

- lzgradnja &ipova 100 %

- lzgradnja propusta 100%

- Kolovetna konstrukeija, tamponski sloj | 100%

- Kolovotna konstrukeija, tamponski sloj H 99%

- Asfaltni slojevi 75 %

- Unutragnja, spoljna odvodnja i requlacije vodotokova §8%

- lzmijestanje elektro instalacija 768 %

- Paralelni putevi 89 %

Zakjjuéno sa 31.12.2018. godine realizacija na izvodenju radova:

18 {EUR}

Gi Opdte stavke 1.280.937.50 99 68
A Radovi na glavnoj trasi 6.310.168,65 88,08
B Druge sachraéajne povriine, raskrsnice 941.801,06 61,31
D Odvodnja 2.036.784,85 86,78
E Saobracajra signalizacija, horizontalna signalizacija | putna 332.128,34 46,92

oprema

Mostovi, nadvenjaci i padvoZnjaci
F ) 8.585.423,44 88,61
{Osnovni ugovor, VEP1 VEP2,VEP4)

G |zmijeétanje komunalnih instalacija i elektro vodova 570.540,67 75,26

Pejzazno uredenje / f

DV Radovi plativi po satu 8.844 86 41,00
v Varijacije 3.605.013,22
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lzvodacy odobreni izvrseni radovi do 31.12.2018. godine:

T
.._._yr_ljednqst (|- Vijednost " - " vriiodnost Daturn .
| .. lzvrdenih . CNaMaco . izvrienih radova oviere .
©+| vagova .(EUR) | ‘naloga/claim 4.7 REA LN
FRVELAEY AR R T B URY ’

0 I 2.460.493,70 . - 0,00%/0,00% | 23/07/2015.
1710812015,

i .| 1082 062. ,32%14,329 .
50112016 1.062.823,70 1.062.823,70 4,32%14,32% | 07/0312016
26 .

o |001/2016 -1 1.115.158862 2177 982,32 4,53%18,85% | 31/08/20+6.
2610712016,

26/07/2016.
- : 060,963, 59%/12,449 12016,

3 | enaioie 862.981,61 3.060.963,93 3,59%/12,44% | 14/11/2016
2600012016,

4 - 3595 : . 05y L50% .
25102016 753.359,53 3.844.323,47 3,06%415,50% | 30/11/2018
2611072016

5 " 23 456,20 4637.779, 3. 35%/18,85% | 25/12/2016.
p611112016 823.456 637.779,66

g |or1112016. 1.054.573,86| 23157843 5923.931,.95]  4.20%/0,94%/24,08% | 31/01/2017
2611212016, Rt R FEE ' PTRIAmERA ‘

; [B122016. 627.496.97 | 17925350| 673068251  2,55%I0,73%/27,36% | 25/04/2017
28/02/2017. ) E R SRR ' ' i '
01/03/2017. 67.796,37

. . : 250.108,21 30%/0,73%/29, 4105/2017 .

8 |ovaonir 34112033 Lol 7:250.108 1,39%/0,73%/29,47% | 24/05/20
311032017,

¢ .l 457.08504|  7058826| 7.777. 29%(31,61% | 09/06/2017.
/OO 57.055, , 7ITT.51 51| 1,86%/0,29%/31,61% | 0906/

412017, ,

1p |SOI042017 | orsv0s7ess| S 9SS o ese17471|  5.57%2.92%040 10% | 231062017,
31/05/2017. 679.588,74
3110572017, 136.573,16

11 ; . 696.307 2 58%/0,79%/43, ,
OIOBI2O1T 63562494| 'y 10696.307.98 58%/0,79%/43.47% | 26/07/2017
30/06/2017. 47.196 43 ' '

12 .| 709.690,94 ’ 4845442 2 889%/0,32%046 ,68% | 26/08/2017.
31/07/2017. 09.690 aasg3| | 48454428 ”

/ . 167.904,

15 |P1072017 - 79547372 04851 o a57.280.70|  3.23%/0,72%/50,63% | 2910012017,
31/08/2017. 0.328,24
31/08/2017. 95.682,40

14 8120 -1 791.270,59 1336220376 |  3,22%/0.46%/54,31% | 03/11/2017.
30/09/2017. 15.000,00
30/09/2017. 48.247 88

15 - 776,44 128, 2 84%/0,27%/57.42% | 2011172017,
3110/2017. 699.776, 18.000,00] 128 22809 84% ’

18- 1311072017, 151.725,27

1 101651109 15.175.756,55 , 13%/61,68% | 16/03/2018.

¢ 10172018, 016511.09) o 4,13%/0,12%/61,68% | 16/03/2018
31/01/2018, 14.129,41

17 < 1.261. ' A451.718, 13%/0,05%/66. 24/04/2018.
BIO2016 1.261.832,94 || 16.451.718.90|  5,13%/0,06%066,66%

28/02/2018. 60.664,46

18 . . 126.756,2 2,68%/0,08%/69,619 2018.
/4D 68637288 . 00| 17:126.756.25 68%/0,08%/69,61% | 21/05/2018
30/04/2018. 133.420 9%

19 - 48162336 ' 743 497, 1.96%10,55%/72,11% | 10/07/2018.
31/05/2018. 169738 | 4349790 > ”

31/06/2018. 51.361,44

20 - 775 ' 458, 15%/.0,26%/75.02% | 16/08/2018.
OIOBI01E 7568063| ) ooaqo| 1845824787| 3 b 2
30/06/2018. 182.550,22

21 " 7341476 ' 444, 9 % | 13/08/2018.
/ORI 773.414, || 19.41421285|  3,14%/0,74%(78,90% | 1310912018
09/08/2018. 260.262 31

22 A sorosres| 023 sos7aa1270|  3.65%M,06%/83.61% | 117102098,
08/09/2018. !
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09/09/2018. 478.197,88 .

23 09H0/2018. - 472,132 50 185,000 21.334.743,18|  1,92%/1,18%¢ 86,71% | 07/11/2018.

24 09r1012018. £51.048,42 422.077,08 22.307.659,54 1,98%11,52%/80,29% | D6/12/2018
09/11/2018. i o -209,14 T ' DEER SR '
09/11/2018. 167.947,25

25 - . 098. 9 Y o :
091212018, 622.578,62 P 23.098.185,41 2,24%/0,60%/83,13% | DHD1/2019

lznosi pladeni lzvodacu kroz Priviemene situacije do 31.12.2018. godine:

lzvodat ispostavija priviemene situacije koje se nakon pregleda, kontrofe i odobrenja od strane
Nadzornog organa proslijeduju investitoru. Priviemene situacija se nakon pregleda od strane Investitora
proslijeduju preko Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine na pladanje, a posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

| enost | zaorzavania |~ vicnost | et

| cmicencn | ot (EuR) | zawimena | gl

o . . . : . | 2.460.493,70
1 1.082.823,70 ~70.784,08 - - 99.203,96 99.203,96 892.835 67
2 1.115.158,62 -16.098,93 - - 109,905 97 20910993 889.153,72
3 882.981 61 -55.037,15 206,986 12 208.986.12 82.784.45 2491904 38 538.163,90
4 753.359,53 -41.058,08 178.075,36 385.061,48 71.230,14 363,134 52 462.995.94
5 823.456,20 -44 301,94 194 788 57 579.850,04 781543 441 048 95 506.450,27
6 1.286.152,29 -83.342 67 200.702 41 Ba0.552,45 120.280.96 561,330,919 781,626 25
7 806.750,56 -23.879,82 195717 62 4.076.270,14 78.287.07 §39617,98 508.865,98
8 519.425,70 -15.323,06 126.025 66 1.202.295,80 50.410,26 690.028,24 327 666,72
9 527 6433 -15.565,48 128.019,46 1.330.315,28 51.207.78 T41.236.02 332.850,58
1G 20884232 -57.8409.32 §507.643.47 1.837.958,73 203.057,30 944 293,41 1.319.873,02
11 830,133,234 -22.330,59 201.950,69 2.039.808,42 80.780,28 1.025.073,69 525.071,79
12 788.236,30 33.076 84 205.328,29 2.245.237.71 B2.131,31 1.107.205,00 533.853 54
13 972.706,51 -44 508 08 215.256,00 2.480.493,71 92.819,84 1.200.024,84 820,122 59
14 904.352,89 54,158 85 0 f 85.079,40 1.285.104,24 76571464
15 766.024,32 -17.650 54 / I 74 837 38 1.35¢ 841 62 B73.536.40
j‘? 1.047 528 46 2148 17 ! I 104.967 46 1.464 905,08 944.707 .16
17 1.275.962,35 -1.27540 ! { 127.468,69 1.592 377,77 1.147.216,26
18 675.037,35 18.247.17 / / §9.328,45 1.661.706,22 623956 07
16 616.741,65 18.277 46 I / 53.501,91 1.725.208,13 571517 .20
20 714.749,97 -549.33 f { 71.420,06 1.796.628,18 642,760, 58
21 055,064,958 26.549,21 { { 98,251 42 1.894.879,61 884.262.77
22 1.158.199,94 30877 86 / { 118,907 78 2.013.787.38 1.070.470,62
23 1.769.224,09 17.103,45 ! { ¥7.943 38 1.084.837,08 1.708.384 16
24 972,918,386 31.657.,89 / f 100.457 43 1.185.284,51 204.116,82
25 790.525,87 25.509,32 / f 81.603,52 1.266.888,03 734.431 85

Sve vrifednosti su bez PDV-a.

Do sada je Nadzorni organ u svrhu pracenja realizacije stvarnu realizaciju na gradifistu
uporedivao sa {ri novéana toka iz programa radova (bazni program radova iz 2015, godine, revidovani
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program radova iz avgusta 2016. godine, i revidovani novéani tok iz februara 2017. godine). {zvodat je
17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br.7 sa noveéanim tokom koji je u vezi sa novim
rokom za zavrietak radova, prema Addendumu na ugovor sa lzvodadem, kojl je Nadzorni organ
prihvatic i prema tome zakljuéno sa 31.12.2018. godine lzvodac je na procentu realizacije od 83,13 %.
ProduZenju roka za izvodenje radova, a time i novim programom radova i nov¢anim tokom, prethodili
su determinacija Nadzora za produzetak roka od 100 dana, odluka DAB-a za produZetak do 09.01.2019.
godine i zahtjev izvodata za produZetak uzimajudi u obzir odluku DAB-a za period koji nije obuhvatala
odluka DAB-a, kao i determinacija Nadzornog organa po kojoj je prihvaéen zahtiev lzvodada, a sve u
skladu sa ranijom odiukom DAB-a.

2.1. Konsuitantske usluge nadzora nad izvodenjem radova

Usaglagen i potpisan Addendum 1 (dodatak) Ugovora za konsultantske usluge za nadzor,
18.05.2016. godine koji obuhvata izjedna¢avanje trajanja Ugovora za izvodenje radova i ugovora za
nadzor nad izvedenjem radova, trajanje oba ugovora tada je usaglaSenc u trajanju od 30 mjeseci.
Usaglasen i potpisan Addendum 2 Ugovora za konsultantske usluge nadzora 18.08.2017. godine br.01-
3348/17. Za oba dodatka Preduzede je dobile pozitivne migijenje Pravobranilastva BD i saglasnost
EBRD-a. Tim je Preduzede dohilo kompietiran Nadzor do kraja tadasnjeg roka za izvodenje radova
17.02.2018. godine. Addendum se odnosi na iznos od dodatnih 289.750,00 Eur ($to je definisalo ukupan
iznos od 1.498 750 Eur}, 8to je povecanie za Cetvrtinu osnovnog ugovora (6 mjesecii24 mjeseca), sto
je bila i razlika u trajanju Ugovora za lzvodenje radova (30 mjeseci) i Nadzor za izvodenje radova (24
mjeseca).

Dana 11.12.2017. godine konzorcijum SpealSafege dostavio je zahtjev za dodatnim danima sa
pregledom izvréenih i preostalih radnih dana kao i dedatnih radnih dana. Ovaj zahtjev je inicijacija za
novi addendum br. 3 za konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova. Dodatak se odnosio na
tada prociienjenih dodatnih osam mjeseci za izvodenje radova u kojim freba biti angaZovan Nadzorni
organ. PredloZeni iznos za dodatne dane od strane kenzorcijuma Spea/Safege iznosio je 507.582,49
Eur. Investitor je 10.01.2018. godine zatrazio da se izvrsi Korekcija Nadzorove ponude. Spea/Safege
je 29.01.2018. godine iza%ac sa novim prijedlogom koji bi bio sastavni dic Addenduma br.3 sa
obrazloZzenim trodkovima nadzora i procijenjenim iznosom u visini od 496.066,49 Eur.

Investitor je 02.02.2018. godine prihvatic prijediog Speal/Safege nakon usaglasavanja na retaciji
Direkior Preduzeda i Upravni odbor koji je 26,12.2017. godine odiukom br. 01-UO-155/17 oviastio
Direktora da provede postupak pregovora sa Spea/Safege Addendum br.3 &iji je sastavni dio |
obrazioZenje trodkova Nadzomog organa definisao je ukupni predioZeni iznos za usluge Nadzora
organa za period do 18.10.2018. godine u iznosu od 1.995.000. Eur. Nacrt Addenduma br.3 proslijeden
je u Banku kako bi dobio saglasnost EBRD. Posle vide obrazloZenja prema Banci, Banka je dala
saglasnost na nacrt Addenduma br.3 Ugovora za konsultantske usluge za nadzor pod br. 01-0707/18,
18.04.2018. godine.

Nakon $to je DAB 30.04.2018. godine donio odiuku koiem se |zvodadu daje prave na produZetak
roka izvodenja radova do 09.01.2019. godine sa presjekom stanja od 31.10.2017. godine, a izvodat
podnio zahtjev za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine, baziranom na periodu
od 31.10.2017.-04.05.2018. godine dostaviienom programu radova 17.07.2018. godine i izvodatevog
privremenog odétetnog zahtieva za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019, godine postalo
je izvjesno da ¢e se usluge Nadzornog organa morati uskladiti ponovo sa rokom za izvodenje radova
kako bi se realizacija uspjesno privela kraju. Podto su Addendumom br.3 bile obuhvacene usluge
nadzora najmanje do 18.10.2018. godine, Preduzede na telu sa Direktorom je pristupilo pregovorima
sa Spea/Safege kako bi izjednadilo frajanje oba Ugovora, odnosno obezbjedilo usluge Nadzornog
organa do 15.05.2019. godine. Nadzorni organ a pogotovo nosioc Spea pri pregovorima nije pokazivao
Zelju i inicijativu za nastavak saradnje.

Nacrt Addenduma br.4 na Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova br.01-7641/18
od 12.10.2018. godine dobio je saglasnost Upravnog odbora Preduzec¢a 25.10.2018. godine i
Pravobraniladtva Bréko distrikta BiH 19.10.2018. godine i potpisan je 26.10.2018. godine. Addendumu
br.4 definisac je novi iznos za period do 15.05.2019. godine i vrijeme nakon toga potrebno za izdavanje
okon&ane situacije i pripreme dokumentacije za tehnicki pregled kojem su za produZetak trajanja usluga
Nadzora istom rezervisana dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 438.000,00 Eur za dodatnih 8
mjeseci, odnosno ukupna iznos povedan je na 2.433.000,00 Eur i bice ispladen u skladu sa potrebama
Nadzora pri realizaciji.

Nadzorni argan Konzorcijum Spea/Safege 28.12.2015. godine ispostavio je avansnu situaciju u
visini od 239.800,00 Eur. Nakon pregieda i kontrole Preduzedée Situacije proslijeduje preko Direkcije za
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finansije Bréko distrikta BIH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na pladanje, a
posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

Do 31.12.2018, godine odobrene situacije konsultantu za Nadzor nad izgradnjom obiaznice:

Datum ovjete .

ol 239.800,00 . . 03/02/2016.

g | 170712015, 400.028,00 80.005,60 400.028.00 |  33,36%/33,36% | 09/08/2016
31/03/2016. ) s M e : e '

o | 0170472016, 396.204,74 79.240.95 796.232,74 | 33,04%/66,41% | 15/02/2017
31/12/2018, ) Nehal <4l 232, ,04%{66,41% .
01/01/2047.

3 . 136 .41 . 234302|  11.35%/77.76% | 1110472017,
10372017, 36.110,28 27.222.06 932.343.0 o
01/04/2017. .

4| soron017. . 174.458,60 5333139 | 1.106.80162|  14,55%/9231% | 07/08/2017.

g | 0170772017, 160.157,40 0] 126695902 10,69%/84,53% | 06/11/2017
30/09/2017. ) 90 CRBIIE : S :
D1/10/2017.

6 . , 438, 1,42%/95,96% |  08/02/2048.
122017, 171.180,40 0| 143813942|  11,42%J95,96% 015
01/01/2018.

- 943, 622083, 22%/81,319 A .

7 | 51030018, 183.943,60 o| 1.622083.02 9.22%/81,31% | 22/06/2018
01/04/2018,

8 . 191 41 1813 404 62 50%/90,80% | 08/10/2018.
A0/06/2015. 91.411,60 0 B13.494,6 9, 80%

01/07/2018. . .
9 | Jomomots . 160.949,00 Gl 1.974.443,62 8.07%/98,97% | 2111212018,

2.2, Realizacija kredita

Povutena iz kredita do 31.12.2018. godine

ova:EUR):
1 [EBRD - 285.000,00 285.000,00 1,00%
lzvodad: :
2 |Rubau 2.460.493 70 24.105.078,89 19.832.471 51 80,60%/69,59%
Construciones SA
Konsultant za
nadzor:
3 239.600,00 2.132.972,62 1.974.443 62 81,15%6.,93%
Konzorcijum Spea
Engineering/Safege
Ukupno Kredit
. . 1 17,529
28.500.000,00 2209191513 52%
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2.3. Evropska banka za ohnovu i razvoj

Preduzede kroz Ugovorom cbavezne kvartalne i godiSnje 1zvieStaje obavje$tava Banku o stanju
na realizaciii. Prema Ugovoru sa Bankom Preduzedée za svaku izmjenu mora dobiti saglasnost Banke.
Banka akfivno prati stanje na projektu i sa Bankom Preduzede ima permanantne kontakte. Svoj interes
o napretku u realizaciji projekta Banka je izrazila i kroz uéeste na sastanku koji je odréan 20.06.2017.
godine u kabinetu Gradonaéelnika, gdje su prisustvovale sve strane ukijuéene u projekat. Sa Evropskom
bankom za obnovu i razvo; EBRD odrzani su sastanci 11.01.2018. godine sa ciljiem upoznavanja Banke
o predstojetem isteku ugovornog roka za izvodenje radova, situaciji na projektu i daljim koracima koje
treba preduzeti.

Sastanak odrzan izmedu Banke, Nadzornog organa i Investiora u smisiu kensultacija sa Bankom
oko daljeg nastupanja na projektu obzirom da je izvodat dogao u poziciju da se pokrene procedura za
raskid Ugovora 19.04.2018. godine, Sa Bankom je u Sarajevu odrzan sastanak na kojem su putem
konferencijske veze bili uSesnici i predstavnici Banke iz Lendona. Banci je prezentovana situacija na
koji nacin je prevazidena i na koji nadin se prevazilaze sadasnje situacije i u koenacnici globalni sporazum
izmedu {zvodada i Investitora koji bi rijesio sva otvorena pitanja na projekiu, kao i o broju Varijacionih
naloga Vrijednosnin pobolji$anja i dr,, njihovom obimy, daliem angaZmanu Nadzornog organa.
UsaglaSena je procedura za poviacenje dodatnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta i dobijena
nacelna saglasnost Banke po tom pitanju.

Banka je iznijela afirmativan stav U pogledu zavrietka projekta | iznijela Cvrsta wvjerenja da ce po
urgentno] proceduri obezbjediti dodatna sredstva za finansiranje projekia kada joj se po tom obrati
Ministarstvo finasija BiH, na osnovu Skupstinske saglasnosti Bréko distrikta BiH cdnosno aplikacije od
strane Viade Bréko distrikta BiH, s tim u vezi Preduzece je 27 04.2018. godine obavijestilo Viadu Bréko
distrikta BiH 1 Direkciju za finansife Bréko distrikta BiH o potrebi dodainog zaduZenja koje je tad
prognozirano od 2.5 do 5.0 M Eur, zavisno od odiuke DAB-a. Nakon odluke DAB-a postalo je evidentno
da ¢e nedostajati sredstva do 2,5 M Eur. Dana 06.06.2018. godine ekspert za bezbjednost i okolinu iz
Banke izvrsic je zajedni¢ku posjetu gradilista sa Investitorom, lzvodadem i Nadzorom, o Semu ce biti
satinjen izvieta).

Preduzede je 13.06.2018. godine proslijedito informaciju o trenutnom stanju realizacfje projekta
obilaznice nakon ¢ega je na sjednici Skupstine Breko distrikia BiH 25.07.2018. godine donijela zakljudak
kojim ¢e Viada Bréko disfrikta BiH obezbjediti sredsiva za dodatne finansiranje i zavrSetak projekia
abilaznice u maksimalnem iznosu od 5,0 mil. KM, Time je prestala potreba Preduzeéa za dodatno
ZaduZenje prema EBRD-u. Direktor Banke ian Brown 07.11.2018. godine odrZzao je sastanak sa
rukovedstvom Preduzeda gdje su teme bile daiji koraci ka zavrietku projekta i informacija o Addendumu
na ugovor sa izvodatem i riedenja koja su strane dogavoerile u pogledu spornih pitanja. Direkior Banke
je obisao gradiliste kakeo bi se li¢no uvijerio u realizaciju i progres radova na izgradnji obilaznice.

Preduzede redovno vréi svoje obaveze povrata kredita prema Evropskoj Banci za obnovu i razvej.

U donjoj tabell iznesen je prijedlog dosadadnjeg povrata kredita koji se odvija dva puta godignje
U terminima mart i septembar.

2015 | 11.11.2015. 285,000 483840] 522415031 . 119.389,28]  648.622,72 1112‘,32
20161 | 16.03.2016. ; 14.015,33 64.948.46|  130.26920|  208.233,08 ‘1’:‘;2
20162 | 17.10.2076. . 15.289,56 63.381,38|  172.78528| 25145621 g:f;
20171 | 29,05,2017. - 20.373,90 57461,53|  313.62456|  391.460,02 ;:;g
201712 | 15.09.2017. . 31.085,94 50.18548]  508.200,09]  589.471,51 ;;g
201871 | 31.03.2018. - 42.175,19 30.495,38]  697.06585]  778.737,41 §:§g
201872 | 06.09.2018. 52.725,08 32.20335]  911.331,89]  996.260,33 131'?002
Ukupno | 20087830  ss7.ss2dal  2.852645.25|  3.941.076.69
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2.4, Podizvodaci

izvodaé radova "Rubau Bréko d.o.0.” je predloZio sliedeée podizvodade i dobavljate, koje je
Nadzorni organ odobrio, a Preduzece izdalo saglasnost;

Bijeljina put d.o.0. Bijeljina, za zemijane radove (nije vide aktivan);, Eko prom d.o.0. Bréko, za
zemijane radove (nije vide aktivan); Elnos Banja Luka, izvodenje radova na instalacifama visokog
napona; Conram Briko izvodenje radova na instalacijama niskog napona; Entea Sarajevo, za izradu
Sipova (nije vie aktivan); Fero Kes Mostar, za nabavku i montaZu aramturnog Zelieza; Q InZinjering
Usora, za izgradnju plotastih i cievastih propusta (nije vise aklivan), Geo Mic Briko, za geodetske
radove; Dinarik Siroki Brijeg, za armirano-betonske radove na mostovima;, EnergoMak System, za
izradu objekata na obilaznici (nije aktivan); JV lgmat Sarajevo igmat Ljubljana, laboraterija za ispitivanje
materijala (nije vise aktivan); GIT Tuzla lahoratorija za ispitivanje materijala; Alfa | omega zastite Brcko;
Galax d.0.0. Donji Zabar betanska baza: Energy Benz Brcko d.0.0 betonska baza; Zeljo Komerc Bréko
d.0.0. betonska baza (nije aktivan); Zidar Zivanovi¢ d.0.0. betonska baza i izrada propusta; Santovac
d.o.0. Bréko, za izvodenje zemljanih radova, JATA d.o.0. za izvodenje zemljenih radova i radova na
unwtrasnjol odvodnji; Agip d.o.o.Vodogradnja d.o.0. lLaktasi i Vodoprivreda ad. za izvodenje
hidrotehniékih radova na regulaciji rijeka i potoka; Roading d.0.0. Gradanica za radove na unutrasnjoj
odvodnji; ,Marti¢ inter Copp" d.0.0. Modri¢a, radovi na kolovoznoj konstrukciji; ,Geokop" d.o.o. Derventa
Radovi na raskrsnicama i kruznim tokovima; Ergas d.0.0. Sarajevo, Izvodenje odvodnje na mostovima.
Izvodad radova jo$ uvijek nije zvaniino dostavio zahtjev za odobrenje podizvodacda ,Unipromet” d.0.0.
Catak koje izvodi radove na montaZi odbojnih ograda, $to je Nadzor viSe puta traZio od izvodada.

2.5. Elektroprijenos BiH izgradnja 110 kV Dalekovoda

Projekti Izmjena i dopuna glavnog projekta DV 110 kV Bréko 2 - Bijeljina 3 i Bréko 1 Bos. Samac
koji su uradeni od strane Dalekovod d.o.0. Zagreb, zavrieno krajem aprila 2017. godine.

Pracenje komunikacije Odjelienja za javne poslove sa Elektroprijenosom BiH u ciju dobijanja
kona&ne saglasnosti na projekat odnosno revizije (ukritanje obilaznice sa 110kV dalekovedima). U tu
svrhu preduzeto je mnogo koordinacionih aktivnosti i odrZano mnogo sastanaka sa Gradonadelnikom i
Sefovima nadle?nih odjeljenja Vlade Bréko distrikta BiH. Saglasnost od Elektroprijenosa BiH dobijena
je krajem maja 2017. godine. Odekuje se da Odjeljenje za javne posiove zavrsi eksproprijaciju potrebnu
za provedenje izmjestanja stubova dalekovoda, Preduzede u ovom segmentu radi na pracenju procesa,
eventualno koordinira aktivnosti izmedu Odjeljenja i instituacija Bréko distrikta BiH involviranih u proces.
Rjedenja-djelimiéna rieSenja o eksproprijaciji postala su pravosnaZzna za sve parcele u periodu od
27.02.2018. godine do 05.03.2018. godine. Sto je nakon procedura i uknjizbe u Osnovnom sudu
omogucdito i podnosenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje za stubove dalekovoda, sto je
proces koji je takode vodilo Odjeljenje za javne poslove Vlade Briko distrikta BiH.

Odcbrenje za gradenje za stubove 110 kV dalekovoda Bréko 2 - Bijeljina 3 izdato je 30.03.2018.
godine, a za stubove 110 kV dalekovoda Bréko 1 — Bosanski Samac 19.04.2018. godine, rjeenja su
nakon 15 dana postala pravosnazna tj. 14.04.2018. godine | 04.05.2018. godine. lako je eksproprijacija
izvrSena, bivéi vlasnici nisu dobili naknadu, te su izvodacdu onemogucavali podetak izvodenja radova na
izgradnji stubova i rekenstrukeiji dalekovoda. Sa Elektroprijenosom BiH je tokom juna intenzivirana
komunikacija | odrzan sastanak 25.06.2018. godine, na kom su bili prisutni pored predstavnika
Preduzeca | predstavnici Viade Bréko distrikta BiH i Nadzornog organa kako bi se radovi izveli u skladu
sa sporazumom izmedu Elektroprijenosa BiH i Viade Bréko distrikta BiH od 22.12.2015. godine.

U drugoj polovini jula mjeseca intenzivirani su razgevori na relaciji, Preduzede, Vlada Brcko
distrikta BiH, JP Komunalno Bréko, Elektroprijencs BiH, lzvodat | Podizvodad radeova, kako bi se stvorili
uslovi da se izvréi izmiestanje oba 110 kY dalekovoda, $to je rezultovalo sastankom kod Gradonatelnika
Breko distrikta BiH 24.07.2018. godine na kome su naéelno dogovereni koraci i nadin na koji ¢e biti
riesenc izmjestanje &to je kasnije realizovano i usvojeno od strane svih udesnika. Radovi na 110 kV
dalekovodu Bréko 1 — Bosanski Samac izvedeni su u periodu 27-30.07.2018. godine, a komisija
sa¢injena od zaposlenika Elektroprijenosa je izvrsila interni tehnicki prijem 31.07.2018. godine gdje je
konstatovala da nema uslovnih primjedbi na izvedene radove ali da Viada Bréko distrikia BiH rijesi
neuslovne primjedbe u roku od 90 dana u skladu sa dokumentom 02-000227/18 od 25.07.2018. godine.

Radovi na 110 kV dalekovodu Bréke 2 - Bijeljina 3 izvodeni su u periodut od 02.-04, 08.2018.
gedine, a komisija sacinjena od zaposlenika Elektroprijenosa je izvrSida interni tehnicki prijem
06.08.2018. godine gdje je konstatovala da nema uslovnih primjedbi na izvedene radove, ali da Vlada
Bréko distrikta BiH rijesi neusiovne primjedbe u roku cd 90 dana u skladu sa dokumentom 02-000227/18
od 25.072018. godine, gdje se Vlada Bréko distrikta BiH obavezala da ¢e prema zahtjevima
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Elektroprijenosa BiH u skladu sa tehni¢kim i struénim pretpostavkama izvrsiti rekonstrukciju
elektrosnabdjevackih objekata u dijelu trase zaobilaznice okao Brékog.

Uprkos tome nadlezno odjeljenje Viade Bréko distrikia BiH nije preduzelo nikakve konkretne
korake po tom pitanjy, a kada se pribliZio ok za izvodenje predmetnih radova na kabliranju
niskonapcnske mreze u koliziji sa 110 kV dalekovodom nakon viSe zahtjeva za sastancima i upita od
strane Preduzeca iz Odjeljenja za komunalne posiove Viade Briko distrikta BiH stigao je odgovor da
oni ne raspolazu budzetskim sredstvima za realizaciju predmetnih radova i gdje prediazu da Preduzeée
vlastitim kapacitetima finansira i realizuje predmetne radove.

Nakon toga Preduzede je neimajudi drugog izbora provelo proceduru nabavke u decembru 2018.
godine za izvodenje radova i ofekuje se da ¢e radovi biti izvedeni u januaru 2019, godine ukoliko
vremenski uslovi to dopuste. tzvodaé i Nadzormni organ dostavili su dokumentaciju za tehnicki pregled
110 kV dalekovoda i otekujemao tehnicki pregled u januaru 2019. godine nakon ¢ega bi trebali dobiti
upotrebnu dozvolu. izvodaé je osleboden ovih radova u vrijednosti od 60.000,00 Eur i Preduzede ce
radaove finansirati iz viastitih sredstva po niZem iznosu.

2.6. Materijali

lzvodat je predioZio i materijale koje planira koristiti pri izvodenju radova, Nadzorni organ je
odredene materijale prihvatio, za odredene traZio dopunske izvjeitaje laboratorije, a odredene
materijale je odbio. Nadzorni organ prati kvalitet i kvantitet ugradenih materijala.

2.7. lzvjestavanje

Nadzorni organ dostavija godi$nji i mieseéne izviestaje o progresu Investitoru, lzvodac dostavlja
Nadzornom organu miesetne izviestaje 0 progresu, mjesetne izvjediaje o zastiti Zivotne sredine i zastiti
na radu i mjesedne izvjestaje o kontroli kvaliteta. Na bazi tih izvjestaja Preduzede obavjestava Banku
putem kvartzlnib | godignjih izvjeStaia o stanju na prejektu, a po potrebi izviedtava i druge institucije
Bréko distrikta BiH.

2.8. Putna mreza u zoni obilaznice

Rad na pregledu trenutnog stanja saobracajnica, odobren Plan priviemene regulacije saobracaja
od Viade Breko distrikta BiH, sacinjen zapisnik o nuliom stanju.

U 2018. godini izvrieno je dopunsko snimanje postoje¢eg stanja puteva koji nisu obuhvaceni
Planom, a kojim se vréi dopremanje materijala na gradifidte. Zbog upotrebe alternativrih pristupnih
puteva za dopremu materijala na trasu obilaznice, odrZan je sastanak na kom su bili predstavnici
Izvodaca, Nadzornog organa, Investitora, Javnih poslova Viade BD i Sacbracajne poticije BD, naken
toga od strane Javnih poslova Viade BD izdata je dopuna saglasnosti prema lzvodadu kojom je
definisana upotreba alternativnih sekundarnih pristupnih puteva. Sagiasnost je izdata na bazi Plana
pristuprtih puteva (Il faza).

lzvoda¢ sa Nadzornim organom redovno vréi pregled ostedenja lokalnih puteva i njihovo
privremenc saniranje do trajne sanacije koja ¢e biti po zavréetku radova Sto je | obaveza Izvodata da
lokaine puteve oéte¢ene uslijed izvodenja radova vrati u prvobitno stanje Sto je konstatovano u zapisniku
o nultom stanju. U toku izvjeStajnog perioda bilo je vige Zalbi od strane stanovnidtva | MZ-a na stanje
lokainih puteva u zoni radova i iste su od Preduzeda upuc¢ene na rjeSavanje Nadzornom organu i
[zvodadu.

2.8, Vrijednosna poboljanja

lzvodat je podnio prijedlog VEP (Value Engineering Proposal) Vrijednosna poboljfanja na
projektu, prvi prijedlog, od 29.09.2015. godine br. 0072/2015/1.1, koji je odbijen. [zvodad ponovo podnosi
VEP br.1 (0382/2016/L1) 26.02.2016. godine, koji obuhvata 4 maosta i prinvacen je, te proskjeden
nadieznim Viadinim odjelienjima na reviziju i saglasnost za izvodenje radova zajedno sa VEP br 2
(0408/2016/1.1) od 09.03.2016. godine, koji obuhvata 9 mostova. Nadzorni organ zahtijevao je detaljne
analize, predmiere, skice, i projekie na visokom nivou detaljnosti, dodatna geotehniCka istrazivanja, i
nalozio izvodadu deset uslova koji moraju biti ispunjeni, kako bi Izvodad dobio kona&no odobrenje.
Revizija projekata je zavréena 04.08.2016. godine, depuna gradevinske dozvole izdata 23.09.2016.
godine od nadieZnog odjeljenja. U toku mjeseca marta i aprila Nadzor je sa Investitorom napravio novu
analizu u tehnitkom i finansijskom dijelu na osnovu detalinth crieza i specifikacija koje je dostavio
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projekiant i zakljudio da je stvarna usteda po VEP 1 i VEP 2 u odnosu originainog projekta i projekta
izmjena umjesto dosadagnjih 236.055,51 Eur iznosi 445 947,27 Eur, pa je na sastanku u prisustvu DAB-
a 18.120. 04.2017. godine natelnc dogovoreno da se primjenjuje veca usteda sistemom 50% lzveodad
50% Investitor ¢ skladu sa Ugovorom pod-klauzuta 13.2. Ta procedura je sprovedena, primjenjuje se i
bice implementirana kroz globalni sporazum izmedu Investitora i lzvodada. Kroz Addendum sa
izvodadem obuhvaden je i VEP 11 VEP 2 i on se sada prati kao Varijacioni nalog br.1.

Vep br.3 lzmjena gabionskih zidova i nagiba kosina, je | procedura za varijacioni nalog br. 8, je
zavréena pri cemu je Nadzer dobio prethodnu saglasnost lnvestitora, tim VEP-om ostvarena je usteda
od 81.564,30 Eur koja se dijeli po pola izmedu Investitora i [zvodada, tako da je usteda za Investitora
30.762,15 Eur. Procedura je cdborena putem pisama Nadzornog organa od 07.03.2017. godine,
21.03.2017. godine i Investitora 22.03.2017. godine.

VEP brd4 (0350/2016/L1) za most Tadidi je lzvodal predao Nadzormom organu 29.06.2016.
godine, Nadzorni organ adbacio prijedlog za VEP 24.11.2016. gcdine, uz moguénest dopune i ponovnog
vra¢anja u procedury. VEP 4 za most “Tadi¢l” - nakon sto je lzvodaé dostavio dokumentaciju koja se od
njega zahtiievala Nadzorni organ uz saglasnost investitora dao je prijedlog poboljganja za potputnjak
Tadidi kojim se mijenja most Tadi¢l ali | poboliSavaju karakteristike i gabariti potpuinjaka i time pravi
usteda. Investitor je dao saglasnost za finaliziranje procedure za VEP 4 Tadici 22.06.2017. godine,
lzvodad je 27.11.2017. godine (1668/2017/L1) dostavio projekat i predmijer i predradun za VEP 4 sa
prateéom dokumentacijom, a investitor je odobric VEP br.4 (01-6196/17) od 28.11.2017. godine.
Konacna udteda za VEP br.4 je 326.523,70 Eur koja se u skiadu sa Uslovima ugovora dijeli izmedu
lzvodalai Investitora na pola, tako da je usteda za Investitora 163.261,85 Eur.

VEP br.5 lzmjena projekta kolovezne kostrukcije na glavnoj trasi-lzvodaé je 28.08.2017. godine,
putem pisma (1498/20117/L1} dostavio prijediog za VEP br.5, izvodad je u saradnji sa Projektantom IGH
Zagreb, poboljao postojete tehnidko riesenje u smislu tehnologije izvodenja | odrZzavanja i dao ustedu
u vremenu izvodenja. U skladu sa komentarima Nadzornog organa lzvedaé je upotpunio prijedlog VEP
br. § 20.08.2017. godine {(1861/2017/L1). Investitor dao saglasnost na VEP br.5 (01-5444/17) od
16.10.2017. godine.

Prema EBRD 08.02.2018. godine su poslane na informaciju, pregied i izdavanje saglasnosti
Banke sve procedure i odluke Nadzora i Investitora, kao i inicijalni zahtjevi lzvodaéa, koje su provedene
na implementaciji svih vrijednosnih poboljfanja od VEP1 do VEP &.

U prvoj polovini godine nadvoznjak Razljeve, pusten je u saobracaj, a u drugoj polovini gedine
pusten je nadvoznjat Barica, Brezik i Grbavica ( VEP 11 VEP 2), kao i raskrsnica Gredice i glavna trasa
stac. km od 0+000 do km 0+440 (VEP 5}.

investitor je 2812 2017 godine pokrenuo proceduru za tehnicki pregled natpuinjaka RaZljievo
(sastavni dio VEP& 2) i putnog prelaza RaZljevo kao nezavisne funkcionalno tehnicke cieline u sklopu
projekta, 21.02.2018. godine obavlien je tehnitki pregled, a upotrebna dozvola izdata je 15.03.2018
gedine. Investifor je 24.07.2018. godine pokrenuo proceduru za tehnicki pregled natputnjaka Barica
(sastavni dio VEP 1&2) | puinog prelaza Barica kao nezavisne funkcionaino tehnicke cjeline u sklopu
projekta, 30.08.2018. godine obavljen je tehniki pregled, a upotrebna dozvola izdata je 21.09.2018.
gedine. Sektor je 07.12.2018. godine pokrenuc proceduru za tehnicki pregled natputnjaka Brezik i
Grbavica (sastavni dio VEP 182) i putnih prelaza Brezik | Grbavica kao nezavisnih funkcionalno
tehnigkih cjelina u sklopu projekta, ofekujemo da ée tehnicki pregled biti obavljen u januaru 2019. godine
i da ¢emo dobiti upotrebnu dozvolu krajem januara 2019. godine. Investitor ¢e u januaru 2019. godine
pokrenuti i procedury tehnitkog pregleda za izmjestene dalekovode 110 kV Bréko1-Bos. Samac i Bréko
2 i Bijeljina 3.

2.10. Zahtjev za ispravkom

InZzenjer izdao Notice to correct (Zahtjev za ispravkom) lzvodatu za Program radova, 25.03.2016.
godine, izvodad je dostavio Program radova 25,07.2016. godine - Program je vraden 02.08.2016. godine
zhog neuskladenosti sa Ugovorom, revidovan Program dostavljen InZenjeru 06.08.2016. godine koji je
InZenejer odbio 26.08.2016. godine.

Inzenjer je izdao Zahtiev za ispravkom za gradili$nu laboratoriju, 11.05.2016. godine lzvedad
ispunio zahtjev. Ranije je izdat Notice to correct, 24.02.2016, godine koji je izvodat po nekim stavkama
ispunio (gecdezija, $uma, kolizije i dr.), kontrola proizvodnje betona je uspostavljena. Notice to correct
br. 4 izdat je lzvodacdu 22.09.2016. godine. Dio zahtjeva iz prva dva Notice to correct je sadrZan u
getvrtom. izvodad je odmabh izvrsio ispravke vezane za zdravije | bezbjednost i zastitu Zivotne sredine i
izvr&io unapredenje pe ostalim zahtjevima Nadzora. InZenjer je izvodadu ispostavio i Notice to correct
broj & 18.05.2017. godine sa rokom za otkianjanje nedostataka u vezi betonskih radova, objekata,
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programa radova, heaklivnosti izvedada na gradilistu odnosno kagnjenja sa rokom za ispravku, tzvodaé
je pojedine zahtjeve ispunio, a ostali su u procesu ispunjenja. Nadzorni organ ispostavio je 11.01.2018.
godine Notice to corect broj 6 koji je izneo osvrt {ne) angazovanje izvodada u vezi kasnjenja i kvalitela
radova na glavnoj trasi, na hidrotehniékim radovima, radovima na objektima i dr. i predstavlja vezu sa
Zahtjevima za ispravku br 4 i 5, lzvodag je ozbiljino pristupio otklanjanju primjedbi iz NTC br.6. U drugoj
polovini godine radilo se na potpisivanju aneksa ugovora tako da su 1zvodaceve intencije bile usmjerene
na privodenje radova u finalnu fazu u skladu sa novim utvrdenim rokom za izvodenje radova, stoga nije
bilo potrebe za izdavanja NTC.

2.11. Varijacije usled nepredvidenih radova

Varijaciie prema tatki 13. Fidic-a predstavijaju promjenu kolicina pozicije radova, promjenu
kvaliteta i drugih svojstava radova, promjenu nivoa i poloZaja radova nepredvidene radove i sve druge
radove koje naloZi i odobri nadzormi organ.

Na dosadasnjoj realizaciji Ugovora ispostavijene su variiacije za vecu koli¢inu Siblja u odnosu na
tender i ponudu, testni Sip, drveée i panjeve, plotaste propuste-zasipanje Sljunkom, zamjenu podtla,
dodatna geotehnitka istraZivanja-gabionske zidove, dodatne CPT testove za mostove, novi propusti,
izmije&tanje elektro stuba, klinovi za plotaste propuste. 1znos koji je definisan Aneksom ugovora sa
lzvodadem za usaglagene koli¢ine, a koje ¢e biti obra¢unate prema izvedenim radovima je 3.255 282,00
Eur. InZenjer je do 09.12.2018. godine, odnosno sa priviemenom sifuacijom 25 izvrsio vrednovanje
izvedenih radova po variacionim nalozima u ukupnoj vrijednosti od 3.005.113,21 Eur.

Do sada je procijenjenc i definisano 46 varijacionih naloga sa lzvodatem, dok je 8 varijacionih
naloga usaglaseno i natelno dogovereng. Svi varijacioni nalozi su sastavni dio aneksa Ugovora u dijelu
koji se odnosi na dodatne radove. Detaljan pregled sa obrazioZenjem za prvih 46 varijacionih naloga
kao i generaini predmjer i predraéun sa preostalih 8 varifacionih naloga kac sastavni dic Aneksa ugovora
sa lzvodatem su proslijedeni u EBRD na saglasnost | Banka je dala saglasnost na varijacione nailoge i
Aneks ugovora u oktobry 2018, godine. Varijacije koje su i sastavni dic u Aneksa govora usaglasavene
su fokom ljeta 2018. godine.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove:

1. Vrilednosni inzenjering VEP br. 112 za 13 objekata I Eur
2. Radovi na izradi klinova-nasipa u Zoni pioastih propusta £5.733,08 Eur
3. Stabilizacija l0%e nosivog tla sa lomljenim kamenom 321.688,51 Ewr
4. lzgradnja tri nova propusta za odvodenje povrsinskih voda 77.590,37 Eur
5. lzmjestanje etektritnog stuba niskonaponske mreZe stac km 8+660 77943 Eur
6. Izmjedtanje i zastita nn mreZe 0,42 Kv Kolizija na km 13+680 8251,09 Eur
7. Dodatni radovi na uredenju vodotokova 32.353,32 Eur
8. VEP br.3 Izrada gabionskih zidova i stabilnost kosina u usjecima { Eur
9. Uklanjanje drveta i panjeva sa trase obilaznice 4523710 Eur
10. Stabilizecija kosina od km 24151 do km 2+252 16.446,79 Eur
11. Zamjena fose nosivoy podtla na paratelnom puty, km 7+830-km 7+890 ljeva str. 16.947 91 Eur
12. Privremneno izmjestanje 110 Ky kablova iz zone radova na nadvoZnjaku Brezik 11.321,26 Eur
13. 1zrada potpornih zidova 91.977,36 Ewr
14. lzrada priviemenog pruZnog prelaza u zoni mosta ,Pruga’ 53.222.98 Eur
15, 1zrada drenaZe na lijevoj strani od km 8+680 do km 9+000 9.513,60 Eur
16. Trajno izmjestanje dalekovoda 110 kV na ukrdtanju br6i hr.23 250.274,59 Eur
17. lzmjedtanje postojedih lokalnih vodovoda 46.629,46 Eur
18. lzmjena tehni€kog rieSenja na projektovanim propustima i izrada novih 3.480,01 Eur
19. Zamjena nedovoljno nosivog pedtla od km 18+370 do km 18+470 15.832,09 Eur
20. Zamjena lose nosivog podita ispod temelja podvoZnjaka Pljostare 5.556,40 Eur
21, Zamjena loge nosivog podiia ispod temelja podvoznjaka Cincrovo polje 10.012,32 Eur
22, 1zrada paralelnog puta na stacionaZi od km 4+820 do km 4+980 3972217 Eur
23. Izmjedtanje lokalnih vodovodnih i kanalizacionih mreza 5.655,35 Eur
24. izrada projekine dekumentacije za javnu rasvjetu na objektima 8.532,99 Eur
25. Projektovanje odbojne ograde na paralelnim putevima obilaznice Bréko 2.477.93 Eur
26. Sietenje drveca i uklanjanje panjeva u zoni pristupnog puta nadvoinjaka Brezik 1.286,10 Eur
27, Monitoring slijeganja objekata na trasi obilaznice 6.250,34 Eur
28. Privremenao iskijutenje {izmjestanje) dalekovoda 356 kV na slacionaZi km 12+800 4.082.11 Eur
29. Trogkovi zamjene podtla ispod nasipa 15.927.95 Eur
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30. Izmjestanje telekomunikacionih Kablova na stacionazi km 11+120 10.888,13 Eur
31. Rusenje mosta na raskrsnici Ulice i priviemeno izmjestanje instalacije 12.562,59 Eur
32. Izrada kanalizacije i dvokomaorne septitke jame na km 4+900 4.235,17 Eur
33. Poplotavanje pjesackih staza na kruZnim tokovima 3.815,986 Eur
34. Stabilizaciia | zatrpavanje dna rijecnih Korita | kanala £5.073,25 Eur
35. izmjena tehnologije izrade kanala 0,00 Eur
36. Prskanje bitumenskom emulzijom 112.850,00 Eur
37. lzrada odvodnje na mostovima Lukavac 1 i Lukavac 3 4.148 88 Eur
38. Izmjestanje eleiktroenergetske mreze na stacionazi od km 4+700 do km 4+900 6.759.71 Eur

39,
40,
41.
42
43.

Stabilizacija kosina u ugjecima

Dodatni radovi na izradi odbojne ograde odnasno opremi puta
Postavljanje PEHD cijevi za instalacije rasvjete na raskrsnicama
lzrada prikljutaka za rasvjetu raskrsnica na NN mraZu

Zamjena posteljice u usjecima i niskim nasipima

410.616 45 Eur
71.993,03 Eur
6.398,45 Eur
10.642,17 Eur
623.202,55 Eur

44. |zrada putne drenaZe u usjecima §2.074,88 Eur
45. Vrijednosni inZenjering VEP br.4 — Zamjena mosta Tadi¢i sa podputniakom !/ Eur
46. Vrijednosni inZenjering VEP br.5 — lzmjena kolovozne konstrukcije !/ Eur

47.
48,
49.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove u postupku rjesavanja - nadeino dogovoreni ~

precjenjeni iznosi

Zamienski sloj asfalta na paralelnim putevima
Povezivanje paralelnih puteva br 40,41,42
Stabilizacija necdgovarajuceg podtla na Omerbegovadi —raskrsnica

95.691,69 Eur
9.025,64 Eur
20.559,03 Eur

50. Zamjena svjeliljki na raskrsnicama 70.000,00 Eur
&1. {zrada ograda u usjecima 177.007 27 Eur
652. Dodatna LLED rasvjeta na objektima - u toku 235.305,88 Eur
53. izmjena vertikalne signalizacije 56.321,91 Eur

54. |zmjestanje fokalne elektromreZe ispod dalekovoda 60.000.00 Eur

A. lzvrseno priviemeno provizorno pladanje za Zamjenu posteljice u usjecima u iznosu od
330.852,30 Eur, kashije su iznosi | jedini¢ne cijene definisane i obradene kroz varijaciju br.43.
koja obuhvata ove pozicije radova,

B. lzrada nasipa od ljunkovitog pijeska stac. km 7+800 do 8+400 - Odluka DAB-a po sporu 3 da
nema naknade,

C. Izrada baze nasipa sa $ljunkovitim pjeskom-Qdiuka DAB-a po sporu 3 da nema naknade.

Pitanje indirektnih trodkova rieseno je odlukom po sporu br. 3 Komisije za rjeSavanje sporova -
DAB. U skladu sa odiukom stopa indirekinih tro$kova koja se primjenjuje na varijacije je promjenjena i
sada se umjesto ranijih 10% obratunava 18,36 % i profit od 5 % za sve varijacije ili dijelove varijacija
koje su vrednovane na osnovu trogka ili tekuéih cijena.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove ko su u sklopu Aneksa ugovora sa
jzvodacem dobili su saglasnost Upravnog odbora, Pravobranilastva Bréko distrikta BiH, Skupétine Bréko
distrikta BiH | EBRD-a.

Navedeni Varijacioni nalozi mogu predstavijati osnov za privremeno pla¢anje lzvodacu putem
priviemenih situacija na osnovu uslova Ugovora i kiauzule 12.3 "Dok se odgovarajuca stopa ili cijena
ne dogovori ili utvrdi, InZenjer odreduje provizornu stopu ili cenu za potrebe priviemenih situacija”

2.12. Obavjedtenje o potrazivanju - Notice of claim

Notice of Claim (Obavjestenje o potraZivanju} - Izvedaé je do sada ispostavio 46 Obavjestenja o
potrazivanju, a odnose se uglavnom na Testni 8ip (odbijen od strane InZenjera, proslijeden na DAB,
DAB prihvatio), nepredvidene podzemne instalacije, neusagladenost situacije i poprenog presjeka u
Projektu, dalekovodi 110 kV (nije zavrSena eksproprijacija, saglasnost Elektroprijenosa na dopunu
projekta dobijena), kasnjenje instrukcije za pocetak radova (odbijen od strane inZenjera), nepoznati
vodovodi na trasi, nedostajué¢a dekumentacija i instrukciie za objekte (odbijen od strane InZenjera),
Prelaganje 35 kv, 10(20) kV, 0,42 kV dalekovoda, drenaza, gedezija (odbijen od strane InZenjera),
Kasnjenje prema zahtjevima za Inspekeiju, gredka u prora¢unu vremena konsolidacije i slijeganju
nasipa, dodatni zahtjevi izvan Ugovora, zamjena slabonosiveg podtla, instrukcija nadzora za nasip od

Strana 20



km 7+800 do 8+400, odobrenje i placanje varijacija, neeksplodirana sredstva na gradifidtu, kasnjenje
placanja priviemene situacije, pravo pristupa parcelama i dr. Nadzor je izvriio reviziju odstetnih zahtjeva
tako da je jedan broj pregac u Varijacije, neki su prevazideni sa protokom vremena, a neki neutemelieni
u odnosu na Ugovor. lzvodad je nekoliko odstetnih zahtjeva objedinio kroz edstetni zahtjev br.39
31.05.2017. godine. Siedinjeni odstetni zahtjevi za produZetak roka za zavr$etak radova sa dodatnim
trofkovima za zavrSetak radova (nepredvidene telekomunikacione, kanalizacione i vodovodne
podzemne instalacije, nedostatak dozvola i projekine dokumentacije za visokonaponsku mrezu 110 kV,
nedostatak dozvola za visokonaponsku 3% kV mrezu, 10 Kv i niskonaponske mreze, razlike izmedu
projektovanog i stvarnog stanja, nepogodna geodetska mreza dostavijena kroz projekat, kagnjenje
instrukclje za poCetak radova-kaSnjenje u pristupu gradiliStu zbog neiseljavanja bivdeg viasnika 1z
jednag eksproprisancg objekta).

Preduzece je 31.03.2016. godine izdale obavjestenje o potraZivanju br.1, vezano za kamatu
Banke na nepovudena sredstva, odnosno za razliku nepovuéenih sredstava izmedu realnog i vazeceg
nov&anog toka lzvoda&a. Preduzecde je ispostavilo i obaviedtenje o potrazivanju br.2 29.07.2016. godine
vezanc za &tete nastale ne postovanjern novéanog toka od strane lzvodaca, odnosno troskovima
nastalim po Investitora zbog kamate na nepovuéena sredstva.

Preduzece je izdalc odstetni zahtjev br.3 18.05.2017. godine u kome se upozorava izvodac na
Investitorove pravo nadoknade $tete izazvane kadnjenjem lzvodaca koja €e bili detaljno prezentovana
sa obrazioZenjem u funkciji vremena, a kao posliedica toga finansijskim troskovima po Investitora,
[zvodac je 30.05.2017. godine ispostavio potrazivanje za lzradu nasipa od Sljunkovitog pijeska od stac
km 7+800 do 8+400 i 05.06.2017. godine izrade baze nasipa sa S&ljunkovitim pijeskom. Dana
31.05.2017. godine izdac je i objedinjenc potraZivanje br. 39 za produzetak trajanja projekta koji
obuhvata vremenske posljedice (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,165,17,18,19 1 29) za $ta je Zvanitno
pokrenuo spor 29.01.2018. godine, éto je dalje obradeno u dijeiu DAB-za odiucivanje u sporovima.
lzvodad je 13.06.2018. godine ponovo dostavio priviemeni zahtjev za produzetak roka do 15.05.2019.
godine u vezi sa poiraZivanjem 39 na Sto je Nadzorni organ izdac determinaciju u kojoj daje pravo
lzvodadu na produZetak roka do 15.5.2018. godine, odnosnc 126 dana bez finansijske nadoknade,
obuhvatajudi period koji nije bic predmet spora br.2 pred DAB-om od 31.10.2017. godine do 31.05.2018.
godine a u skladu sa cdlukom DAB-a. izvodad u drugoj polovini 2018, godine nije izdavao obavieStenja
o potrazivanju 8to je i u duhu potpisanog aneksa ugovora izmedu 1zvoedada i investitora,

2.13. lzvjedtaji o neuskladenosti NCR

Do sada su lzvodatu od strane Nadzornog organa ispostaviena 50 NCR izvjestaja o
neuskladenosti za razlicite pozicije i vrsie radova od kojih je lzvodacd izvrSio ispravke il dostavio dodatnu
dokumentaciju i Zatvorio 33 NCR-ova dok su preostali u procesu zatvaranja.

214, Pregram radeva

U odnosu na vaZedi Program radova (bazni program radova 2015. godina) u zaostatak u dinamici
izvodenja radova je u prvoj polovini godine bio predmet prociene Nadzornog organa, $to je sadrZzano u
odstetnom zahtjevu br 3 izdatom od strane Investitora 18.05.2017. gadine u kome se upozorava lzvedac
na Investitorove pravo nadoknade 3tete izazvane kasnjenjem izvodaca, koja Ce biti detaljnc
prazentovana sa obrazloZzenjem u funkcill vremena, a kao poslijedica toga finansijskim trogkovima po
Investitora.

izvodad je dostavio svoj program radova vezan za njegov odstetni zahtjev br.39 (skup svih
odstetnih zahtjeva) u kom na osnovu Jzvodatevog programa izvodenja radova br.b od 31.05.2017.
godine zahtjeva produZenje roka od 522 dana do 24.07.2019. godine i podnijet je u svrhu izvodacevog
potraZivanja za produZetak roka za zavrsetak radova od 2.889.751,30 Eur. Takav zahtjev je neutemeljen
i odbijen je od strane Nadzomog organa 19.06.2017. godine, koji kao admistrator Ugovora prvostepenc
odlutuje o odstetnim zahtjsvima. Tadasnja procjena Preduzecda bila je da ovim zahtjevom lzvedal
pokusac da izdejstvuje produZetak za izvodenje radova u trajanju od 6-9 mjeseci, odnosno da je tim
htio da pojata svoju pregovaracku poziciju za pregovore koji su se vodili od kraja jula 2017. godine do
kraja decembra 2017, godine | okonéani su nakon stalnog povecanja zahtjeva (finansijska komponenta)
od strane lzvodada, poviadenjem lzvodada iz pregovora, iako je jedna od tacki u nacrtu addenduma
ugovora bio produzetak roka za izvodenje radova do 17.09.2018. godine. lzvodacd je podnio revidovani
program radova br. 6, 30.01.2018. godine sa zahtjevom za novi zavréetak radova do 23.04.2019. godine
| ovaj program podnijet je iskljudivo kao podloga za |zvodateva potraZivanja za produZetak roka koje je
lzvodal kroz spor 2 nominovao pred DAB.
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Nadzorni crgan dostavio je 16.02.2018. godine priviemenu determinaciju br.1 kojom daje
produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana tj. do 28.05.2018. godine na osnovu paralelnih
kadnjenja i Investitora (nerjeSeno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) i
lzvodada (kasnjenje na skoro svim pozicijama radova). Produzetak nije tretirao finansijsku komponentu.
DAB je 30.04.2018. godine donio ocdiuku kojom se produZava rok za izvodenje radova |zvodacu do
09.01.2019. godine bez prava na naknadu, sa presjekom na 31.10.2017. gedine. lzvodad je 13.06.2018.
podneo zahtjev za produZenje roka do 15.05.2019. godine na osnovu nerjeSenih pitanja od strane
Investitora (nerje$eno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) u periodu
31.10.2017-04.05.2018. godine prema analogiji odluke DAB-a.

Da bi stekao pravo na to lzvodad je 17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br 07
sa pripadajudim novEanim tokom. U tom programu radova bile su definisane 1 obrazloZene dalje
aktivnosti na izgradnji odnosno zavrinim fazama realizacije projekta. Na zahtjev izvodada (privremeni
zahtjev br.39) koji je obuhvatao iskljudivo produzenje radova za period koji nije tretirala odiuka DAB-a
od 31.10.2017. do 31.05.2018. godine Nadzorni organ izdaoc je determinaciju kojom odobrava
produzetak roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine odnosno i na pripadajudi program radova:
br.7. Investitor je dao saglasnost na proeduzenje 25.09.2018. godine, a Nadzor je to kenatno potvrdio
ka izvodatu 03.10.2018. godine. Novi rok kao i pripadajuéi program radova sastavni su dio aneksa
ugovora koji je usaglasen sa mjesecom olidobrom 2018. godine. {zvodad je dostavio program radova br.
08 10.2018. godine koji je bio | obaveza pe addendumu na ugover i koji detaljnc obrazlaze zavréne faze
realizacije projekt. Nadzor je imao manje primjedbe i traZio je od lzvodada da do 24.01.2018. godine
ispravi primjedbe na program radova br. 8.

2.15. DAB-Odbor za odlugivanje u sporovima

Prema Qpé&tim uslovima Ugovora, klauzula 20, 1zvedad i Investitor zajedno odluéuju i imenuju
DAB (Odbor za odludivanje o sporovima). Obje strane su se usagiasile da to bude jednodlani DAB.
lzvodad je predioZic 02.03.20186. godine &lana DAB-a, kojeg je Investitor odbio 21.03.2016. godine iz
finansijskih razloga. Investitor je izvrdio ispitivanje trZista i prikupio par ponuda od pojedinénih clanova
DAB-a (sa FIDIC-ove liste arbitara), te izvréio evaluaciu ponuda. lzvodacu je predlozen najpovoliniji
¢lan za jednodlani DAB dana 22.06.2016. godine, pismom br. 01.02-0143/16. lzvodaé je odbio
predioZenog kandidata pa je Investitor poslac listu od tri najpovolinija kandidata 28.07.2016. godine.
Prema odgovoru od 02.08.2016. godine od strane lzvodala prihvacen je Paul Taggart koji ¢e
predsiavljati DAB | potpisan tripartitni sporazum 15.08.2016. godine. DAB je odrZac 5 posjeta koje
obuhvataju obilazak gradilita i medijaciju o spornim pitanjima na zajednickim sastancima. Posjete DAB-
a odrZane su u periodu 15-17 avgust 2016. godine i 14-15 novembar 2018. godine, 19-20 april, 07-08
avgust 2017. godine i 12-13 decembar 2017. godine i 21 jun 2018, godine. DAB je na sastanku
odrzanom u sklopu posjete 16./20. 04.2017. godine putem neformaine pomodi dao odgovore na
otvarena pitanja u vezi lzvedadevog prijedioga za vrijednosno poboljsanje (VEP), zamjene podila (pravo
na platanje i dodatni rok), projekta obezbjedenog od strane Investitora, instrukcija Nadzora u vezi
metodologije radova i izbora materijala, rjesavanje pitanja u vezi sjete stabala | vadenja panjeva. Osim
toga prema DAB-u su u miesecu decembru 2017, godine poslata nova pitanja na koje ie DAB odgovorio
u january 2018. godine koja se tidu kiizne skale i primjene na varijaciie, pausalnih iznosa, platanja
bitumenske emulzije, reZijskih trodkova i ugovornih jediniénih cijena.

DAB je dao neformalan savjet u skiopu posjete br.6 a ticu se pitanja indirektnih trogkova, plaéanja
onétih stavki radova u pericdu produzetka roka, bitumenske emulziie — pla¢anje i Izvadaceve varijacije
br.23 - DAB nije dao odgovor.

U skiopu djelovanja DAB-a odr¢ana je i rasprava po spornom pitanju u vezi testnog ispitivanja
$ipova kojoj je prethodilo izja$njavanje investitora i Izvodada. Nakon odrZane rasprave DAB je donio
odluku 11.06.2017. godine u korist 1zvodada o ¢emu je u skladu sa procedurama DAB-a i Ugovornim
usiovima Investitor posiao obavjestenje o nezadovoljstvu odlukem DAB-a (7.07.2017. godine. Investitor
je u skladu sa odlukom DAB-a platio izvodadu iznos od 99.588,74 Eur sa pripadajudom kamatom. Nakon
toga lzvodad je nominovao odstetni zahtjev br.39, 29.01.2018. godine (Objedinjeni odétetni zahtjev za
produZenje roka za zavrsetak radova sa dodatnim troskovima za produZenje roka) sa kamatama ukupno
2.688.307.93 Eur sa datumom presjeka 31.10.2017. godine, zahtievom za produzenje roka od 430
dana, kao spor br.2 pred Komisijom za riedavanje sporova (DAB), i 1zvodacev odStetni zahtjev br. 36 i
br, 38 (Dodatna platania za povedanje troékova izgradnje nasipa) sa kamatama ukupno 812.014,78
Eur kao spor br.3 13.02.2018. godine, Nakon odgovora na lzvodateve navode po sporu 2 i sporu 3,
odrZana su sasiusanja 23.03.2018. godine po sporu br.2, i 11.04.2018. godine po sporu br. 3 pred DAB-
om, U pripremi odgovora, prezentacije i na saslu$anju pred DAB-om bili su ukljuéeni i predstavnici
Pravobranilastva Bréko distrikta BiH.
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DAB je 30.04.2018. godine donio odluku po sporu br.2 po kojoj lzvodad nema pravo na
nadoknadu froskova za kasnjenje kao ni na pripadajuée kamate, ali da ima pravo na produZenje roka
za izvodenje radova za 326 dana, odnosno do 09.01.2019. godine. Posto izvodad u roku od 28 dana
od dana priema odluke nije obavijestio drugu stranu o nezadovoljstvu odlukom, cdiuka je postala
konaéna i pravosnaZzna.

DAB je 08.052018. godine donio odluku u vezi spora br.3 pe kom lzvodaé nema pravo na
zahtjevane dodatne iznose pe potraZivanju iz spora br. 3. U sklopu odluke po sporu br. 3 DAB je
definisao i visinu rezijskih troSkova koji se primjenjuju na varijacije odnosno naknadne radove u visini
od 18,36 % a koje je do sada Investitor pfacao u visini od 10%. NaZalost, Izvodat je posijednjeg dana
roka ipak poslac obavjestenje o nezadovoljsivu u kom poziva Preduzede na sporazumno rieSavanje
prije 01.08.2018. godine, nakon ¢ega ostavlja otvorenim moguénost da pitanje nominuje na arbitrazu
Medunarodne priviedne komore u Parizu, ukoliko ne dode do sporazumnog riesenja. Posto nije bilo
daijih razgovora, pa ni sporazumnog riesenja time je odiuka DAB-a po sporu 3 postala pravosnazna.
Izvodad nije procesuirao svoje obaviestenje o nezadovoljstvu ka vidoj instanci. Naredna posjeta DAB-a
planirana je za kraj januara 2018. godine.

2.16. Zakljuéak u dijelu koji se odnosi na realizaciju projekta obilaznice-lzvodac radova

Navedeno je samo jedan &turi dio osnovnih procesnih radnji pri izvodenju radova i dio
problematike na realizaciji, za sve navedeno postoji opg&ima dokumentacija sa obrazloZenjem svih
procesa i sa svim potrebnim procedurama koje zahtjeva FIDIC. Vrio je vaZzno napomenuti da Preduzede
i Nadzorni organ u dosadasnjem radu stroge prate zahtjeve Ugovora i FIDIC procedura i da za sve
korake ukoliko je to zahtjevano posjeduju saglasnost Banke sa kojem Preduzece usko saraduje.

Problem koji je konstantno prisutan od poéetka radova je nesagledavanje obima posla t djelovanja
od strane lzvodata. Inertnost 1zvodaéa u riedavanju problema na gradili$tu, u fazi razrade projektnih
riesenja, pripreme dokumentacije | implementacije zadataka koje dobija od strane Nadzornog organa,
nepoznavanja domace zakonske regulative i konstantnog izbjegavanja ispunjavanja ugovarnih cbaveza
doveii su do {oga da je Izvodat dodan u finasijski problem. Migljenja smo da je lzvedad iskijucivo sam
kriv za njegovu trenutnu situaciju Koja se direktno reflektuje na stanje realizacije projekta i da svjesno
svgje probleme prebacuje na Investitora, §to je na neki nagin rije$eno addendumoem na ugover kojim su
obuhvaéena mnoga sporna pitanja.

Trend smanjene dinamike i slabog angazovanja podizvodada koji je tokom realizacije u pojedinim
momentima po procienama Nadzora i Investilora padaco sa ucbitajenih 25% do 55 % od zahtjevanog
na 10% u 2016. i 2017, godini popravio se potetkom ove sezone tako da Preduzede ocekuje da ¢e
lzvodat moéi zavrsiti predmetne radove u prvoj polovini 2019, godine. Razlog ovakvog stanja prije
svega leZao je u ginjenici da lzvodat nema svoju mehanizaciju na gradiliStu pa u stuCaju da ista nije
uposlena ne trpi nikakve 3tete nege su one na strani podizvodada $to daje komoditet lzvodacdu za
ovakav pristup. Takode, sve kazne, zadrZavanja koje zbog pausalnog i neprimjerencg rada lzvodaca
po Ugovoru Nadzorni organ primjenjuje prema lzvodadu, kzvodad prostijeduje podizvodadima tako da
su podizvodadi u konacénici U trpnom stanju, a samim tim 1 lokaina privreda.

Medutim, nakon sto je lzvodad izgubio spor 2 1 3 pred Komisijom za rjeSavanje u sporovima, a
time i moguénost da dobije naknadu od 3.500.322,71 Eur, interes lzvedada postao je da Sto prije zavrsi
projekat, zbog toga $to take i sam smanjuje sopstvene gubitke, a pri tom omogucava dinamiéniju
realizaciju projekta.

Investitor JP "Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiH je paralelno procesu odvijanja radova imalo
konstantnu komunikaciju sa Bankom, Kensultantskim kudama, Pravnim kancelarijama kako bi dogle do
adekvatnog riefenja.

Investitor je cijelu 2017. i 2018. godinu pokusavao da pomogne lzvodacu da bi isti u jeku
gradevinske sezone napravio odreden progres na realizaciji, a s tim u vezi zajedno sa Nadzornim
organom napravijen je plan akcionih miera za rjegavanje svih spornih pitanja na relaciji lzvodac
investitor koji bi trebali rezultovati globalnim sporazumom, odnosno addendumom na ugovor sa
lzvodatem koji je na kraju i potpisan 31.10.2018. godine.

Prijedlog giobalnog sporazuma obavezuje lzvedata da radove zavrsi u sklopu sredstava koje na
raspolaganju imamo iz kredita, da povute sve odétetne zahtjeve, da prestane osporavati projekat,
ukijugi se u duhu dobrih namjera u rie$avanje problema za koje je odgovoran investitor-Viada,
(eksproprijaciia — Dalekovodi) | zajednidkom procjenom sa Nadzorom i Investitorom dode do finalne
sume, preko koje nece traziti dodatna sredstva za naknadne radove. Ugovorni rok za izvodenje radova
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17.02.2018. godine Investitoru ni ne odgovara zbog zimskih uslova kad je za ugradnju zavrénih slojeva
asfalta i druge pozicije radova izuzetno nepovolino vrijeme i utite na kvalitet radova, za uzvrat 1zvodad
bi bio osloboden penala za kagnjenje radova (izvodad u videm iznosu od iznosa penala ima potraZivanja
prema {nvestitoru),

Sve gore navedena izneSeno je i tokom sastanaka adrzanih u junu mjesecu 2017. godine izmedu
lzvedada, Nadzora i investitora a nakon {oga | sa predstavnicima izvréne, zakonodavne i sudske viasti
Bréko distrikta BiH. Nakon toga pristupilo se odrzavanju zajednickih sastanaka izmedu Investitora,
{zvodata i Nadzornog organa kako bi se usagiasila sporna pitanja u pogledu, trajanja za izvodenje
radova, obratuna naknadnih radova, zamjene zadrzanog iznosa garantnog depozita garancijom banke,
povlacenja odstetnih zahtjeva i prestanak funkcionisanja DAB-a, placanja za dopremijene materijale na
gradilidte prije ugradnje istih, omogu¢avanja dodatnog avansa od 10% na preosiali iznos nakon povrata
strarog, klizne skale i nadcknade trogkova izvodacu.

Investitor je napravio prvi korak u pravcu postizanja sporazuma odnosne addenduma na ugovor
i shodno tome Nadzorni organ priviemenco je oslobodio sredstva zadrzana zbog neispunjavanja
ugovernih obaveza lzvodada kao i sredstva koja su bila na proceduri DAB-a ili su pod sporom kako bi
lzvodat uspio pokrenuti gradiliste. Medutim, i posiije odobravanja priviemenocg procentualnog iznosa
placanja po spornim pitanjima, lzvoda& nije povecac prisustvo na gradilidtu nege je ono jos manje.
Investitor je aktivno u konsultacijama sa Nadzornim organom udestvovao u pregovorima i bio je spreman
da izvr8i ustupke u pogledu roka za izvodenje radova pa je kao novi rok za izvodenje radova ustanovljen
17.02.2018. godine, utvrdivanja koliSine i iznosa naknadnih radova 3to je proces koji je i zavren u
septembru 2017. godine kada se doélo do iznosa za naknadne radove, zahtjeve, ustede i troskove od
3.310.501,80 Eur &to bi povecalo iznos za izvodenje radova na 27.915.438 62 Eur uzimajudi u obzir |
ustede nastale od vrijednosnih poboljSanja, predvidajuci dodatno i fond za nepredvidene radove od
350.000,00 Eur.

Pored toga Preduzede je bilo otvoreno po pitanju zamjene zadrZanog iznosa garantnog depozita
garancijom banke i za placanje isporucenih, a neugradenih materijala na gradili§iu u adekvatnom
procentu u skladu sa procedurama.

Nakon sastanka koji je odrzan 07.11.2017. godine predstavnici lzvodada insistirali su i dalje na
svojim zahtjevima za ostanak odstetnih zahfjeva, novim avansom, anuliranjem klizne skale koja je po
Preduzece pozitivna u iznosu od oke 500.000,00 Eur i nadoknadom gubitaka koje lzvodad ima sa
Podizvodaéima,

Na sastanku koji je odrzan 20.12.2017. godine bez prisustva predstavnika Investitera, lzvodag je
Nadzornom organu prenic da ostaje pri svojim stavovima i tada su pregovori prekinuti.

Krajem 2017. goding intenzivirani su sastanci izmedu Gradonadelnika i Vladinih odjeljenja, JP
"Putevi Bréko' d.o.o Bréko distrikt BiH, Nadzornog organa i povremenc Pravobranilastva kako bi Bréke
distrikt BiH ispunio sve svoje obaveze i stekao pravo da moze protestvovati garanciju za dobro izvrsenje
posla i moZe naplaliti penale za kadnjenje radova od 0,1 %/dan. Dinamika ispunjenja ohaveza u pogledu
nerjesenih viasnitkih odnosa na lokaciiama novih stubova dalekoveda, kao i na izdavanju potrebnih
dozvola i saglasnosti, projektovana je tako da Distrikt ispuni sve obaveze do 17.02.2018. godine. Kako
Jje postalo jasno da Distrikt nece ispuniti svoje obaveze do 18.02.2018. godine, Nadzorni organ dostavio
je 16.02.2018. godine priviemenu determinaciju br.1 kojom daje produZetak roka za izvodenje radova
Za 100 dana ij. do 28.05.2018. godine na osnovu paralelnih kasnjenja i lnvestitora (nerjeSeno pitanje
110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) i lzvodada {kadnjenje na skoro svim pozicijama
radova), &to je dalo Distriktu dodatnih 100 dana da ispuni obaveze, a Preduzaéu da prode kroz sporove
2 3 irjedi sto vise otvorenih pitanja. Produzetak od 100 dana nije tretirao finansijsku komponentu.
Naken toga je otpodeo proces rieSavanja po sporovima 2 | 3 gdie je lzvodag pokusavao nadoknaditi
gubitke za koje je sam odgovoran i u tim procesima izgubio, te mu nije preostalo niSta nego da se
povuée iz Ugovera Hi $to prije zavrsi radove na natin da usaglasi aneks ugovora sa Investitorom kojim
¢e biti obuhvacena sva otvorena pitanja kae kompromisno riegenje. 1zvodad se odiutio za put ostanka
U ugovord i usagladavanje Aneksa kofim ¢e biti obuhvacena pitania izmedu oslalog: novog roka za
izvodenje radova, novog iznosa baziranog na dodatnim | nepredvidenim radovima, povlatenju
potrazivanja, obuhvata i Vrijednosna poboljSanja, definise se avansna garancija u visini od 10 % za
dodatni iznos, i defini§e se princip zamjene bankarskom garancijom sredstava zadrzanih kao garantni
depozit, obuhvata avansno placanje materijala dopremiienih na gradiliste, uskladistenin a ne ugradenih
u visini od 80 % | defini$e produZenje garancije za dobro izvréenje posla. 1zvadac je u vecdini tataka
prinvatio usiove giobalnog sporazuma, Za uzvrat lzvodad bi dobio produZenje roka za izvodenje radova
koji se zajedni¢ki utvrdi i definie sa Nadzomim organom. Aneks je potpisan 31.10.2018. godine i na
Aneks je Preduzede dobilo sagiasnost Skupstine Bréko distrikta BiH br.01-02-438/18 od 30.07.2018.
godine, saglasnost EBRD-a i saglasnost Pravobraniladtva Bréko distrikta BiH i nakon toga se pristupilo
daljim koracima na implementaciji Ugovora i zavrénim fazama realizacije Projekta.
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U procesima pred DAB-om koji su iziskivali nadprosjeéno angaZovanje Preduzeca, Preduzede je
uspjelo satuvati odnosno zastitilo je Bréko distrikt BiH od potencijalnog placanja 1zvodadu u visini od
3.500.322,71 Eur.

Epilog tih dogadaja je da je od tada lzvodal smijenio svoje rukovodna osoblje i promijenio politiku
nastupanja pa je manje opredjelien za administrativne procesne radnje na ugovory, a vise za angazman
na samom gradilistu, te je smanjio prisustvo svoiih eksternih ugovornih eksperata za potrazivanja, sto
je postalo evidentnho sa potpisivanjem Addenduma na Ugovor sa lzvodatem u kome je 1zvodad odustao
od dosta svojih zahijeva.

To za Preduzede predstaviia signal da vide necemo olekivali nove odstetne zahtjeve u
finansijskom smislu pa je samim tim napravijena i ukupna finasijska projekcija za zavréetak realizacije
projekta obilaznice koja je chuhvatila naknadne radove koji nisu bili predvideni projektom i troskove
Nadzora za produZenc trajanje Ugovornog roka za izvodenje radova,

Trenutng lzvodad vrsi pripreme za preostalo asfaltiranje koje ¢e izvesti u martu (preostalo je jos
oko 10 % BNS -a, 10 % VS-a i 50 % SMA) postavlja putnu opremu i signalizaciju. Radi pripremu za
Hidroizolaciju-na neasfaltiranim mostovima, postavlja mostovske instalacije, dilatacije. ZavrSavaju se
poziciie odvodnje | reguiacija vodotokova. Vi nabavku | postavija stubove rasviete na raskrsnicama.
Sukcesivno po zavrsetku dijefova kofi predstavijaju nezavisno funkcionalnu cjelinu u odnosu na
obilaznicu priprema dokumentaciju za TOC | tehnigki pregled (NadvoZnjaci, podvoznjaci, raskrsnice,
regulacije vodolokova, dalekovedi) istt ¢e biti parcifano nominovani za tehnicki pregied, redoslijedom
NadvoZnjaci, Brezik i Grbavica, 1zmjestanje 110 kV dalekovoda, kruzne raskrsnice Gredice, Potodari,
Cerik, Gorice, regulacije.

Zakljutak svega je da je potrebno da nakon aktivnog ucedéa institucija Distrikia, Preduzede
zajedno sa Nadzornim organom i lzvodacem afirmativno i u duhu pozitivne poslovne prakse zavrsi
Projekat obilaznice na $to efikasniji nagin 1 da Distrikt i regija dobiju komunikaciju visokog nivoa usluge
i kvaliteta koja ¢e povecati stepen bezbjednosti u sacbracaju do 15.06.2018. godine.

2.17. Redovnel/ostale aktivnosti sektora

Redovne aktivhosti u Sektoru, na realizaciji prejekta Obilaznice su pored svakodnevne
komunikacije sa Nadzornim organom i Izvodatem radova, rieSavanje prituZbi gradana, izrada kvartalnih,
polugodignjih i godidnjih izviedtaja za EBRD, redovna komunikacija sa Projektantom, pravnom
kancelarijom iz oblasti medunarodnog prava, Gradonacelnikom, Pravobraniladtvom, Institutima,
Vladinim odjeljenjima [ drugim institucijama, drzavnim Ministarstvima, konsuitantskim ku¢ama iz eblasti
Medunarodnih ugovora-Fidic uslovi ugovaranja, posjeta struénih seminara iz oblasti Fidic-a.

Pored osnovnog zadatka realizacija projekta izgradnie obilaznice sektor je bio aktivan u domenu
drugih poslova odnosno realizovao je dole navedene aktivnosti:

Pribavljanje dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta Blizna®, izrada projektnog zadataka,
koordinacija izrade idejnog | glavnog projekta, pribavljanje potrebnih saglasnosti za pribavijanje
odobrenja za gradenje. Odobranje za gradenie nije bilo pribavijeno zbog nedostatka zakonskog riesenja
kojim bi se omogudilo javnim preduzedima u viasnistvu Bréke distrikta BiH da pribavijaju odobrenje za
gradenje. Krajam godine stvorili su se zakonski uslovi i ofekujemo da ¢e zahtjev biti ponovo predan u
januaru 2019. godine.

Pribavijanje dokumentacije za izgradnju kruZnih raskrsnica, period januar 2018. - mart 2018.
godine, ucestvovanje u izradi projektnih zadataka, koordinaciii izrade idejnog i glavnog projekta,
pribavijanju potrebnih saglasnosti za pribavijanje odobrenja za gradenje. Od prvobitne planiranih sedam
lokacija, za koje je uraden idejni projekat, pribavljeno je samo ocdobrenje za gradenje za lokaciju Hicka".
Za ostalih $est iokacija smo dobili odbijenice na zahtjev za lokacijske uslove od nadleZnog odjeljenja
VBD, zbog narijesenih imovinsko-pravnih odnosa na zemljis$tu | nepostojanja cdgovargjucih riesenja u
prostorno-planskoj dokumentaciji. Za lokaciju llidka" proveden je postupak javne nabavke i planiran je
poéetak radova u prvoj polovini 2018. godine.

Dana 17 4 2018 godine, dostavljena je potrebna dokumentacija za ponovno pokretanje postupka
za pribavijanje lokacijskih uslova, dopis broj 01-1885/18, broj akta: 07-SB-002/18, od 17.4.2018. godine,
za planirane kruZne raskrsnice Kasina", Merkur" i Klanac", Cdjeljenju za javne poslove VBD. Do
trenutka pisanja ovog izviestaja nismo dobili bilo kakav zvaniCan odgovor na ova tri zahtjeva od
nadleZnih odjcljenja Vlade Bréko distrikda Bil.

tzgradnja kruzne raskrsnice llicka", radovi podeli 11.6.2018. godine, sa zakasnjenjem od
planiranog termina vide od mjesec dana, zbog brojnih administrativnih prepreka Koje su bile u
nadleznosti edjeljenja VBD i JP ,Komunaino Breéke® d.c.0.. Radovi se nisu izvodili po dinamitkom planu
izvodada, zbog losth atmosferskih prilika, visednevnih padavina. Planirani rok za zavréetak radova (45
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kalendarskih dana) do 26.7.2018. godine, je produzen do 8.8.2018. godine, kada je raskrsnica pustena
u saobraca;j.

Detaljni pregled | ispitivanje pet mostova na podrucju Bréko distrikta, period maj-jul 2018. godine,
sektor udestvovao u izradi projektnog zadatka, keordinaciji izrade projekata sanacije i rekonstrukcije za
dva mosta, odnosno idejnih projekata tri mosta. fzvrien je detaljni pregled i izrada elaborata o stanju
konstrukcije za pet mostova i idejnih projekata o sanaciji, rekonstrukeiji, odnosno izgradnji mostova, po
ugovoru broj 01-5470/17 od 612 2017 godine, Ugover o nabavci usluga detalinog pregleda pet
mosiova sa izradom elaborata o sanaciji. Projektant je predao dokumentaciju 11.7.2018. godine, u
skladu sa odredbama ugovora. Na osnovu dostavijene dokumentacije JP ,Putevi Bréke" d.o.o. Bréko
distrikt BiH e planirati dalje aktivnosti na realizaciji mjera predloZenih u dostavijenim elaboratima.

Sanacija mostova Konatko brdo® i  Lipovac”, lzviSena javna nabavka za izvodenje radova
sanacije na mostovima ,Konacko brda" i Lipovac”, potpisani ugovori sa odabranim izvedacem radova
Mont-gradnja” d.c.c.. Radovi na mostu Konatko brdo" poleli u junu 2018, godine, izvodiii su se
oteZano, sa zakadnjenjem od planirane dinamike izvodenja radova zbog atmosferskik prilika koje ne
pogeduju za izvaedenje ove vrste radova. Asfaltiranje mosta zavrieno 6.10.2018. godine, kada je most
puéten u saobracaj.

Radovi na mostu ,Lipovac” ée podeti u kada se steknu uslovi za propisnu organizaciju gradilista i
zastitu na radu, kao i postavijanje priviemene saobracajne signalizacije u skiadu sa odobrenjem o
priviemenaoj regulaciji saobracaja, pribavljenim od Policiie Bréko distrikta BiH, zato $to se most nalazi u
zoni gradenja kruzne raskrsnice ,Cerik" na obilaznici oko Brékog, gdje se radovi izvode od maja 2018.
godine.

izgradnja maosta broj 197 u Krepsicu, nakon odluke Skupstine Bréke distrikta BiH kojom je
izgradnja mosta broj 197 u Krepsiéu povjerena JP ,Putevi Bréke" d.o.0. Bréko distrikt BiH, imenovan
odlukom generalnog direktora za predstavnika preduzeda na realizaciji projekta izgradnje mosta broj
197 u Krepsicu. Tehnigki prijem mosta broj 197 u KrepSi¢u izvrSen 17.1.2018. godine i po odiuci komisije
mast predat u upotrebu. {zgradnia obaloutvrde kod mosta nije tekla planiranom dinamikom zbog
nepovalinih atmosferskih prilika i izmjestanja medunarodne telekomunikacione instalacije, optitkog
kabla, koji se nalazio u zoni izvodenja radova. Radovi su zavr$eni polovinom 2018. godine.

Sektor je bio angazovan kao nadzorni organ na provedenju ovag i dole navedenih Ugovora zbog
bolovania ranije imenovanih zaposlenika iz sektora odrZavanja putne mreze.

Sanacija dijela ulice od magistralnog puta M14.1 do ambulante, pored osnovne fkole u MZ
Brezovo polje ¢arsija, po Ugovoru sa izvodadem Bijeliina put, br. 01-5850/18 od 28.09.2018. godine,
radovi otpodel 15.10.2018. | zavrdeni do 15.11.2018. godine. Sve je zavréeno u skladu sa Ugovorom,
propisima i normativima u gradevinarstvu i pravilima struke. Na sanaciji dvije gradske ulice, Smaila
Balica i Luke Celovica, zatim sanacli dva puta kroz naselja u distriktu, L11 Razijevo | N2 Boderiste
radovi su prekinuti zbog nastanka zimskih uslova 25.11.2018. godine. O¢ekivani zavrSetak svih radova
je u prolieée 2019. godine, kada se steknu povolini vremenski uslovi za izvedenje radova.

Sanacija mostova ,Hamidoviéi 2" u MZ Gornji Rahi¢, ,Raffaello” u MZ Brka i ,Kozara" u Brékom,
u periodu avgust-novembar 2018. godine, sektor udestvovao u izradi projektnog zadatka, specifikacija
radova i druge dokumentacije za nabavku radova. Radovi na mostovima ,Hamidoviéi 2* u MZ Gornji
Rahi¢, ,Raffaello” u MZ Brka zavrseni do kraja novembra 2018. godine.

Provedena tenderska procedura za odabir izvodaca na izmjeStanu niskonaponske mreZe na tri
tacke na podruéju u zoni visokonaponskih 110 kV dafekovoda kake bi se izmjestila niskonaponska
mreZa u funkcii bezbjednosti i omogucio tehniéki pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu za
izmjestanje dalekovoda u viasni$tvu Elekiroprijencsa o ¢emu je bilo govora u dijelu Dalekovodi-
Elektroprijenos. O&ekuje se potpisivanje Ugovora u januaru i zavrSetak radova do kraja januara.

Sekior je pratio i izradu Elaborata za zamjenske uliéne svjetiljke na raskrsnicama na obilaznici
8to je izradio Institut za Gradevinarstvo ,IG" Banja Luka po Ugovoru br. 01-4332/18 od 17.07.2018.
godine.

Rad u zimskoj sluzbi, Zona Istok | Zapad, po imenovanju od generalneg direktora preduzeca,
nadzorni organ na zimskem odrzavanju puteva u Zoni Istok i Zapad, u periodu 15.11.2017. do
15.4.2018. godine. Ugovori okon&ani, izvrdeno pla¢anje ugovorenih radova u maju 2018. godine, kada
su se prema ugovoru stekli uslovi za okonéanje ugovorenih radova.

Rad u zimskej sluzbi, Zona Istok, po imencvanju od Generalnog direktora preduzeca, Delic i Bajic
su postaviieni za nadzorne corgane na zimskom odrZavanju puteva, u periodu 15.11.2018. do
31.12.2018. godine.
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3. SEKTOR ZA PARKINGE, IZDAVAN.JE DOZVOLA | SAGLASNOSTI

Zaduzen i odgovoran za izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osniva¢ povjeri, kao i
upravljanje javnim parkinzima na javnim parking povréinama

Parkinzi

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti &ini vaZan dio Preduzeda i cilf mu je
uspostaviti kvalitetno izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu je Osnivaé povijerio i od tih akfivnosti u
skladu sa zakonskim odredbama ostvariti | odredeni prihod od naknada za upotrebu puta. Priorifet
Sektora za parkings, izdavanje dozvola, saglasnosti je realizacija uspostave upravljanja javnim parking
povriinama je uspiedno | proveden, te je sistem kontrole, upravijanja i napiate pusten u rad
01.11.2016.godine. Upravijanje javnim parking povréinama realizovano organizacijom kontrole i naplate
parkinga ima potencijal ostvariti znacajan prihod, a time | moguénost otvaranje novih radnih mjesta u
Preduzedéu.

Po organizacionoj strukturi Sektor je direkino odgovoran Zamjeniku direktora za finansije,
racunovodstvo i ostale poslove, a indirektno direktoru Preduzeéa. Kencepcija razvoja JP | Putevi Bréko"
d.o.0. Bréko distrikta BiH i progirenja fjudskib resursa kontinuirane predvida zaposljavanje novih radnika.
Trenutno Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti radi sa 25 kontrolora fe sa sedam
zaposlenih na pozicijama: Voditelj projekta za izdavanje dozvola, saglasnosti | parkiranje, Visi strulni
saradnik za parkinge, dva Vida struéna saradnika za kontrolu naplate parkiranja, Referent za puteve i
parkinge, Referent na rje$avanju reklamacija i neusagla$enosti i Referent za naplatu i prodaju parking
karti.

Na pocetku 2018. godine napravijen je plan koji je imao za cilj da se u provodenju projekta
kontrole | naplate parkiranja i drugib prejekata ostvare sljedeéi ciljevi;

1. Kontinuiranc rjeSavanje zahtjeva za putne saglasnosti i izdavanje RjeSenja za putne
saglasnosti:

- Nastavak provodenja redovne kontrole ukupne mase i osovinskog opterecenja motornih i
prikijuénih vozila radom na terenu,

- Pracenje realizacije izdatih RjeSenja i saglasnosti;
2. Provodenje plana za izmjene zakonske regulative vezane za sistem za naplatu i kontrolu

parkiranja te donodenie novog cjenovnika usluga parkiranja koji definiSe dnevnu kartu u
povoljnijem iznosu;

3. Kontinuirano pobolj$anje informacionog sistema i opreme za kontrolu i upravijanje parkiranjem,;

4. Postavljanje odgovarajuce vertkalne i obnavijanje horizontaine sacbracajne signalizacije za
oznagavanje parking povrsina, te proSirenje postojecih parking mjesta;

5. Povedanje broja parking mjesta;

6. Nabavka opreme i cdjece za radnike-kontrolore;

7. Nabavka usluga ljetnog i zimskog odrzavanja parking povrsing;

8. Nabavka i postavijanje 7 novih automata za naplatu parkiranja - Parkomata,

9. Saradnja sa drugim sekiorima i sluzbama u Preduzecu.

Na osnovu utvrdenog plana za 2018. godinu postignuti su sljeded¢i rezuliati:

¥ Putne saglasnosti odnosno Rjgsenja su pravovremeno izdavana. Nije bilo Zalbi od stranaka prema
Apelacijskoj Komisiji,
- Vrsila se redovna konfrola ukupne mase | osovinskog opterecenja motornih i prikljuZnih vozila
radom na terenu u svrhu zastite puteva,
- Uspjesno pracenje i realizacija izdatih saglasnosti na terenu i izdavanje prijedloga korisnicima i
izvodatima o znacaju postavljenih uslova u Rjefenjima,
v Buduti da je izdavanje doplatnih karti i postupak blokiranja vozila zatetenih sa neplatenom uslugom
parkiranja okon¢ano sa 03.11.2017. godine, uloZen je veliki napor kako bi se uspjesno izmijeniia i
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uskladila zakonska regulativa koja je omogudila nesmetan dalinji rad i naplatu potraZivanja od
korisnika usluge parkiranja,

v U skladu sa dovrienim izmjenama zakonske regulative vezane za sistem za naplatu i kontrotu
parkiranja donesena je nova Odluka o nadinu organizovanja, upravijanja i upotrebe javnih
parkiralidta u Bréko distriktu BiH, te usveoien novi Clenovnik usluga parkiranja koji definise dnevnu
kartu u povoijnijem iznosu, te omogudava plaganje 50% iznosa u roku od 8 dana,

v Kontinuirano je radeng na riesavanju tekuce problematike i slanju zahtjeva prema davatelju usluga
.Fonlider" d.o.0. za pobolj$anje i unapriedenje programskog riefenja,

v Redovno i brzo se obavljalo obnavljanje horizontalne signalizacije sa vlastitim kapacitetima, te je
izvréeno struganje na svim spornim povrsinama, izvréeno je novo obilieZzavanje sa &irim odnosno
komfornijim dimenzijama parking mjesta,

v Sekteor je aktivno saradivao sa drugim sektorima i sluzbama u Preduzedu,

v Povecani su kapaciteti parking mjesta izgradnjom i uredenjem novih parking povriina na lokacijama
Bulevar Mira kod zgrade Most, uk.B.Nusica kod Radio Brékog, ul. Milana Rakica, ul. Uzunovita kod
zgrade Sumarije, ul. Jusufa Campare. Parking kapacitet povetan je za 50 novih mjesta,

v" Nabavljena je cprema i odjeca za radnike-kontrolore,

v"  Nabavljena je usluga jjetnog i zimskog odrZavanja parking povrdina, ¢ime se povecao kvalitet i nivo
usluge prema korisnicima, kentinuirano se radilo na sanaciji odtecenja kao i na zimskom odrzavanju
tj. Cigcenju snijega i spreCavanju stvaranja poledice,

v Uspjedno je provedena nabavka 7 novih automata za naplatu parkiranja — Parkomata &ije
postavifanje ¢e se obavili u narednom razdobiju.

L narednom razdcblju planirane su sijedece aktivnosti;

* Povedanje broja parking mjesta te izgradnja nove parking povriine kod Bolnice,

» Nabavka usluga lijetnog i zimskog odrzavanja parking povrgina,

» Nabavka i postavljanje 2 sistema za zatvorene — kucice sa rampom za parking povrsine ispred
CIPS-a i malog CiPS-a.(ul. Hasana Beéirovica),

» Uvodenje novog poboljsanog informacionog sistema za kontrolu i naplatu parkiranja,

» Kontinuiran i pojagan rad na kontroli i mjerenju osovinskog opterecenja u svrhu zastite puteva.

Na osnovu uradenog i izvedenih zakljuéaka pristupili sma formiranju koncepta gradske politike
parkiranja. Uspjesno je donesen i usvojen novi Cjenovnik koji pruza viSestruko povoljniju cijenu dnevne
karte te i nadalje sa posebnom paZnjom privileguje stanare koji stanuju u zonama naplate. Zavréeno je
izvodenja radova horizontalne i vertikaine signalizacije za parking povréine te Sistem kontrole i
upravijanja radi u punom trenutnom kapacitetu od 1650 parking mjesta. Kako bi se korisnicima olaksalo
i pojednostavilo koristenje parking povriina uspjesno je provedena nabavka jos 7 automata za naplatu
parkiranja - Parkomata, te ée njihovo postavljanje na potrebnim lokacijama biti zavrseno u narednom
razdoblju.

Kontinuirano se radi sa EPC Agencijom iz Londona u svrhu realizacije potrazivanja nenaplacenih
dnevnih karti stranih registarskih oznaka, te su ujedno pokrenute radnje vezano za naplatu potraZivanja
nenaplacenih dnevnih karti domadih registarskih oznaka putem slanja opomena i prinudne naplate
potrazivanja kod nadleZnog suda.

Poslovanje i prihod prikazani su u navedenoj tabeli:

1 Januar 20.442.10 B.908,36 11.289,30 14.621,42 - 55.262,18
2 Fobruar 18.916,98 6.488,82 8.067,80 10.606,48 - 44,080,098
3 Mart 23.923,18 6.162,17 0.649,30 12.218,81 7.659,20 £9.812,66
4 Aptil 24,408,16 7.008.51 14.389,80 14.734,47 11.98538 72.52642
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Maj

2727268

7.515,13

13.701.50

7.815,06

$6.497,01

7280137

Juni

26.020,88

6.852.57

12.409,70

8.354,40

16.197,13

69.834 68

Joli

28.588 67

11.316,34

15.850,18

28.352,49

16.400,56

100.208,23

Avgust

26.561,99

6.234 56

20.240.26

12.472,12

16.238,80

84.748,03

Septembar

27.114,59

6.240,94

11.608 27

16.458,55

12.836,75

74.05¢10

10

Dklokar

2947168

6.458,22

12.886,21

13.880,00

8.736,02

71.54213

1

Novermbar

27.783,25

9.050,62

12.304,35

11.723,03

6.660,03

57.531,28

12

Dreembar

28,234 85

5.098,98

13.196,31

12.014,70

8.112,01

6665668

49,04KM
3716 %

i-{7963.369,63KM |-

98T %

| pas:ss0.08Km-

Sv)eukubho Za 2018,

godinu: 838.

{zvjestaj prihoda ostvarenog od sms poruka sorfirano po operaterima za 2018. god:

Miesec

JANUAR

FEBRUAR

 MART

" APRIL

MAJ

- JUNI

OPERATERI

- Mte!

: BH telecom

" HT Eronet

Ukupno C
"E'Mte!

HT Eronet

BHtelecom

- Ukupnio

L mtel

. HT Eronet

BH telecom

Ukupno

BH telecom
| Ukupno

| BH telecom

i Mitel

 MT Eronet
BH telecom
Ukupnao

IZNOS

'12,827,80

5.344,74

- 11.650,53

2.169,82 -
5.096,63 .

' 18.916,08

15.357,45 .
12.306,05

6.259,68

2392318

el
i HT Eronet

15.960,43
" 2.356,06

6.091,67

 24.408,16
- 18.123,76
 2.610,05

 6.538.87

' 27.272,68

17.086,24

- 2.366,87
" 6,567,77 5
26,020,871
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Mtel o ' 18.995,49

JULL BHtelecom . 7.01948
HT Eronet : 2.573,70
_ukupno 28.588,67
Mitel _ - _ 18.789,90
HT Eronet : 2.829,62
aveusT Bitelecom 794247
Ukupno - 29.561,99
Wl G 1792701
WTEroner R i
SEPTEMBAR P : '
BH telecom : 6,624,25
Ukupno 27.114,59
Mtel ' 19.221,35
HT Eronet ' o - 2.885,64
ORTOBAR BHtelecom 736469
Ukupno - 2947168
Mtel _ ' o - 18.127,86
HT Eronet 2.728,37
NOVEMBA - '
? BHtelecom . 693702
Ukupno _ 27.793,25
Mtel 17.956,07
HT Eronet 3.048,46
DECEMBAR BH telecom 7,230,35
Ukupno 28.234.88
UKUPNO ZA 2018 god.: 311.749,04 KM

Strukiura prihoda izraZena pojedinaéno i u postotcima po operaterima:

M-tei- 202.023,89 (64,8 %)
HT-Eronet-  30.707,53 (9,85 %)
BH-tetecom- 79.017,62 (25,35 %)

UKUPNG:  311.749,04 KM

Sektor je takoder u proteklom razdobljiu u potpunosti realizovao planirane zadatke izdavanja
dozvola i saglasnosti §to je evidentno iz sljedecey osvria.

U okviru Sektora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti na poslovima i zadacima izdavanja
putnih saglasnosti, u razdobiju od 01.01. do 31.12.2018. godine, radio je struéni saradnik za puteve i
parkinge. Osnovna aktivnost se svodila na rieSavanju zahtjeva za putne saglasnosti, kao i u aktivnostima
vezanim za zasdtitu puteva (rad na vagi za Kontrolu prekomjernog opterecenja puta).

U proteklom razdoblju zaprimljeno je ukupne 160 zahtjeva od strane pravnih i fiziCkih osoba.
Zahtjevi za putne saglasnosti su rieSavani pregledom priloZene dokumentacije, te poredenjem i uvidom
U stvarno stanie izlaskom na teren, nakon éega su izdavane putne saglasnosti U skladu sa Zakonu o
putevima Bréko distrikta BiH («8l. glasnik Br&ko distrikta BiH»», broj 43/04 , 19/07 , 17/0219/13 ), Zakonu
o upravnom postupku Bréko distrikta BiH («Skglasnik Bréko distrikta BiH» broi: 3/00, 5/00, 9/02, 08/03,
8/04, 25/05, Q8/Q7, 10/07, 19/07 i 2/08), Zakonu o javnim preduzedima Brlko distrikta BiH {(*Sluzbeni
glasnik Bréko distrikta BiH" broj: 15/06, 06/07, 19/07, 24/08 i 17/16), te Statutu Javnog poduzeta "Putevi
BrZko" d.o.0. Bréko distrikt BiH, u razdoblju izvijestaja te je ostvaren prihod u iznosu od 23.474,00 KM,

Bitn¢e je napomenuti da nije bilo niti jedne Zalbe na cobradene zahtjeve za izdavanje putnih

saglasnosti,

U okviry aktivhosti vezanih za zaétitu puteva kontrolom osovinskog pritiska, ukupne dopustene
mase i dimenzija vozila na javnim putevima u Briko distriktu BiH, vriene su prema planu Koji
usagiasavamo sa Policijom Briko distrikta BiH. Za sva kontrolisana vozila za k¢ja je utvrdeno obavljanje
vanrednog prijevoza bez dozvole, obratunata je i napla¢ena naknada za preopterecenje puta u skiadu
sa Zlanom 34. stav (2) Zakenu o putevima Bréko distrikia BiH («Sl. glasnik Bréko distrikta BiHs:, broj
43/04, 19/07, 17/09 i 8/13), prilikom &ega je ostvaren prihod U iznosu od 13.254,66 KM.
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4. SEKTOR ZA RACUNOVODSTVO | FINANSIJE

4.1. Finansijski poslovi

U izvjestajnom periodu aZurno su vodene, evidentirane i klasifikovane sve knjigovodstvene
evidencije | sumirane sve posiovne transakcije. Radeni su i izvje8taji za potrebe organa upravijanja
Preduzeca. Na pocetku godine pripremijen je poslovni plan za 2018. godinu i lzvjestaj o radu sa
finansijskim poslovanjem za 2017. godinu, sprovodene su procedure javnih nabavki i zaklju€eni ugovori
pce sprovedenim nabavkama. Za potrebe izrade finansiiskog izvjestaja i ratunovodstvenih iskaza
koristeni su podaci iz glavne knjige Preuzeca.

4.2, Prihodiiizvori finansiranja

U skladu sa vaZedim propisima prihode JP ,Putevi Bréko® d.¢.0. Bréko distrikt BiH Cine:
Prihcdi od naknada u skladu sa zakonskom ragulativom,

Prihodi od cbavijanja djelatnosti Preduzeda,

Prihodi iz BudZeta disfrikia BiH,

Drugi Zakonom dozvolieni izvori ostvarivanja prinoda.

Sliededa tabela pokazuje realizaciju prihoda za 2018, godinu.

Tahela 1. Realizacija prihoda

RI % realizacije .
1 2 5
Naknada za koridtenje puteva o
1. (naknada od registraclic) 3.300.000,00 2.657.104 .81 81%
Prihod od posebnih naknada za
2. | autoputeve ranija (0,10 KM/} i nova 5.698.000,00 6.396.086,21 112%
{0,25KM/A)
Prihodi od posebnih naknada za
3. | puteve (0,15 KM/} i drugi izvora £.200.000,00 6.200.000,00 100%
finansiranja
4. | Prihodi od napiate parkinga 860.000,00 861.545,25 101%
5. | Prihodi od vage za mjerenje 13.000,00 13.254,66 102%
osovinskog oplerecenia
Prihodi od putnih saglasnosti i o,
6. saglasnosti od rekiamnih objekata 23.000,00 23.474,00 102%
Ostali prihadi {penali, refundacije, o
7| yarmat &) 110.000,00 £28.900,27 572%
g. | Skupstinski zakijutak u vezt 2.000.000,00 2.000.000,00 100%
obilaznice -~ .

» Putarine za fizicka i pravna lica - Uredbom o visini godidnie naknade za javne puteve koja se
plada pri registraciji motornih i prikljuénih vozila, usvojenom cd strane Viade FBiH, regulisana je
visina naknade za fizicka i pravna lica. Obzirom da je planom predviden prihod ¢ iznosu od
3.300.000,00 po ovom osnovu, isti je ostvaren u procentualnom iznosu od 81%, ili 2.657.104 61
KM.

+ Nzknade od nafte i naftnih derivata - Putarina kao vrsta indirektnog poreza, na osnovu Zakona
o akcizama u Bosni i Hercegovini placa se na nafine derivate u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve
i 0,10 KM/litri za autoputeve, na jedinstven ratun Uprave za {ndirekino oporezivanje. Na osnovu
Pravilnika o izratunavanju koeficijenata doznatavanja sredstava entitetima i Distriktu Bréko, te
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zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda
{broj UQ 02-17-35M17 od 29.05.2017.god.) Bréko distriktu pripada  koeficijent 3,55%
skupstinskom Odlukom o osnivanju Preduzecéa {Clanom 22) ista se doznabavaju Preduzedu.
Zakonom o izmjenama i dopunama ¢ akcizama u BiH putarina kao vrsta indirekinog poreza pladéa
se na hicgoriva | bioteénosti iz &lana 4. stav (1) tatka g) ovog zakena i na naftne derivate iz ¢lana
5. stav (1) ovog zakona, 0,25 KM po litru proizveda, odnosno kilogramu teénog naftneg plina za
izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od £ega se 0,20 KM odnosi
na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Prihod po osnovu 0,10 Ki/litru je realizovan u iznosu od 227.289,38 KM koji je doznaavan na
dnevnoj hazi zakljuéno sa potetkom februara, dok nije stupila na snagu nova odredba Zakona o
akcizama, te se od tada Preduzecu na mjesecnom nivou od strane Direkcije za Finansije Bréko
distrikt BiH, doznadava pripadajuci koeficijent koji je u ukupnom iznosu za izvjestajni period
izRosio 6.168.796,83KM.

Prihod od posebnih nzknada za puteve 0,15KMfitri je realizovan u ukupnom iznosu od
6.200.000,00KM.

Prihod od vage - U okviru zastite puteva u Breko distrikta BiH propisana je Clanom 34. Zakona
o javnim putevima Br&ko distrikta BiH («Sluzkeni glasnik Bréko distrikta BiH», broj 43/04, 19/07,
17109 i 9/13) da Javno preduzece obavija kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopustene mase
i dimenzija vozila na javnim putevima u Bréke distriktu BiH. Navedenim ¢lanom je utvrdeno, da
ako se konfrolom vozila utvrdi da je izvrieno prekoradenje osovinskog pritiska, ukupne
dopustene mase i dimenzija vozila, prevoznik ée za predeni put piatiti petostruki iznos vtvrdene
naknade za vanredni prevoz na javhim putevima, kao i troSkove kontrole, Naknada je utvrdena
Odiukom o visini naknade za vanredni prevoz (»Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13)
i ovaj prihod za izvjedtajni period iznosi 13.254,66 KM.

Prihod od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklama - Clanom 55. Zakona o javnim
putevima Bréko distrikta BiH {«Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH»», broj 43/04 , 19/07 , 17/09 i
9/13), preduzecu je dato u nadieznost izdavanje saglasnosti za postavijanje objekata,
postrojenja i instalacija u putnom i zadtithom pojasu puta, saglasnosti za postavljanje natpisa u
putnom i zastithom pojasu puta, za koje korisnici pla¢aju naknade predvidens Zakonom.
Naknade se utvrdene Odlukom o visini naknade za upotrebu puta, njegoveg dijela ili putnog
objekta (»Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13) i Odlukem o visini naknade za
postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva (»Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH
broj: 12/13), ostvarenje po istom je 23.474,00 KM.

Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate) iznose 628.900,27 KM.
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Realizacija prihoda
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2 | Afurirani postovni plan s Ostvareno sa 31.12.2018,  ~eewee B realizacije

Realizacija prihcda

Tabela 2. Rashodi preduzeca

POSLOVNI RASHODI 8.312.145,00 12.474.781,00
FINANSIJSKI RASHOD! 2.246,00 1.328,00
OSTALI RASHCDI 1.442 .00

K et . O T T Y . — 00

Rashodi preduzeda

12.474.781,00

i

2.246,00

10DI . FINANSLISKI RASHO!

S EE2017 godina £ 2018 godina
. lznos u (KM) 2nos u {(KM) -

Rashodi preduzeda
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4.3. Trodkovi radne snage

Trodkovi zaposlenih — Troskovi zaposienih ohuhvataju trodkove brute-plata zaposlenih, zatim
naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulisu ovu oblast (fopli obrok, regres za
godidnji odmer | oslale naknade), bruto-naknade koje se odnose na naknade Upravnog odbora
Preduzeca, naknade za ugovore ¢ povremenim i priviemenim poslovima. Realizacija ovog rashoda

jeuizno

su od 1.896.381,00 KM.

Tabela 1. Trogkovi radne snage

ODIN WAzurirani poslovniplan | - Realizaclja
1 2 3 4
; BRO.J ZAPOSLENIH PREMA - -1
ORGANIZACIONOM PLANU
2= BRUTO PLATE 1.500.000,00 1.378.927.18
3 % D e et 65.000,00 57.986,87
4 'I:E BRUTQ NAKNADE 510.000,00 459 476 95
A i — 2075000001 - 11.896.391,00

+/1600000
. 1400000

urirani poslovni plan

1.500.000

1.378.927

Troskovi radne snage

Troskovi radne snhage

£%Realizacija
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Tabela 2. TroSkovi rezijskog materijala

Troékow reiusko : o
Troskow kancelaruskog i potrosnog materuala 21.554,87
Trodkovi higijenskog materijala 5.456,63
Troskovi hiz opreme 142.084,00
Potrodni materijal za chiljieZavanje parkinga 1.374.73
Pofrodni matenjal 2a potrebe par}cmga 4.196,08
UKUPNO..- ' L 48,628,68

Tabeia 3. Troskovi goriva i energije

i goriva | anergie mosauah

Troskovi vede 355,79
Trodkovi elektrine energije 5.769,34
Tro&kovi utro§enog goriva 23.395,04
Trodkovi vede (parkinzi) 448,48
Tro&kovi elektritne energije {(semafor) 8.031,31
Troskow eiektr:cne energlje (parkma } 4.686,04

' ¥ L ' i .42.686,68

Tabela 4. Troskovi usluga na izradi uéinaka

Troskovi odrzavanja putne infrastrukture

2.7986. 281 53
Troskovi saobraégjne signalizacije 64.509,21
TroSkovi izgradnje obilaznice (grant Viade Bréko distrikia BiH) 2.298.788,45
Troskovi izgradnje kruZni tok 1licka 210.501,63
Troskovi izgradnje mosi Krepi¢ {rezervisana sredstva u 2017) 655.777,48

6.025.048,30.

Tabela §. Tro§kovi usiuga odrzavanja

Odrzavanje opreme

15.435,53
OdrZavanja posiovnih prostora 1.035,00
OdrZavanje sluzbenih vozila 10.773,56

Odrzavanje ratunovodstvenog programa

0.247 93
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Tabela 6. TroSkovi zakupnina

TroSkovi zakupnine (zakupedavac Viada Briko distrikta ) 10.560,00
Trogkovi zakupnine (zakupodavac MB Velma doo ) 42.366,00
Trodkovi zakupnine (zekupodavac Luka Bréko) 5616,00
U UPNO o FTTIE 5854152

Tabela 7. Troskovi reklame i propagande

2018, godina
s 1znos o (KM S
Trofkove oglasa u novinama i radiju 32.264.50
Troskove oglasa u Siuzbenim novinama BiH 4,266,00
TroSkove snimanja TV emisija 4.151,18
Trokovi reklamnog materijala 28.913,30

Tabhela 8. Troskovi ostalih usiuga

kow ostalin Usl';',ig__a__;

Foie godna

Troskovi provizije komisionara 6.652 26
Troskovi provizije operatera 16.794,38
Troskowvi provizije za usluge kontrole operatera 9.783.79
Troskove za usluge slanja sms poruka korisnicima pretplatnin karti 102,51
Troskovi komunalnih usluga —odvoz smeca 3.182,08
Tro&Kovi izrade natpisa i ohavjedtenje 1.838,00
Trogkovi geodetskih usluga 2.632.80

Tabela 9. Troskovi neproizvodnih usluga

) dma

; 1epro (U
Trodkowi knjigovodstvenih usluga 4.634,40
Trogkovi prevodenja dokumentacije 10.658,70
Troskovi revizije finansijskih izvjestaja 4,680,00
Tro&kovi revizije tehnicke dokumentacije 452,50
TroSkovi usluge izrade plana zastite od poZara 982,80
Troskovi advokatskih usluga 25576,00
Trogkovi pravno-Konsuitanskin usluga obilaznica (DAB) 9,928,682
Trodkovi sistermatskog pregieda 6.900,00
Trogkovi struénog usavravanja zaposlenih 19.070.44
TroSkovi struCnog usavriavanja (radionice) 12.612,60
Troskovi skeniranja dokumentacije (arhiva) 6.891,30
Trodkovi usliiga monitoringa objekta 3.510,00
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Tabela 10, Trogkovi izgradnje projekta obilaznice

* | kredita za obilaznicu

Trogkovi anuiteta i ostali trogkovi ofplate

3.471.593.84

3.471.593,84

'3.471.593,84 |

3,471.593,84

1 | Dobit (gubitak} od poslovnih aktiviiosti 2.265.202,00 5.719.526,00
2 | Dobit (gubitak) od finansijske aktivhosti 0,00 0,00
3 | Dobit (gubitak} redovne aktivhosti (1+2} 2.265.202,00 5.719.526,00
4 | Dobit (gubitak} po osnovu ostalih prinoda i rashoda -23.488,00 359.154,00
5 | Dobit (gubitak) od uskladivanja vrijednosti 0,00 0,00
8 | Prihodi (rashodi) iz osn.promj.rad.politika i ispr.greSke ~783,00 -22.641,00
7 | Brufo dobit (gubitak} neprekinidog poslov. {3+4+5+6) 2240.931,00 6.056.039,00
8 | Bruto dobit (gubitak) prekinulog poslovanja 0,00 0,00
9 | Porez na dobit 233.893,00 528.865,00
140, Neto dohit {gubitak) perioda . +:2,007.038,00" 5.663,307,00

U posmatranom periodu Preduzece je poslovalo sa dobilkom, ostvarena neto-dobit je 5.663.307,00 KM.

Rezultat preduzeéa

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000 2.26
2.000.000
1.000.000

0
~1.000.000

% 01,05.-31.12.2017 12nos KM

Rezultat preduzedéa

.. 6056039

#01.01.-21.12.2018 tznos KM
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PRILOZI

1. Bilans uspjeha 01.01. - 31.12. 2018. godine
2. Bilans stanja 01.01. - 31.12.2018. godine
3. Tokovi gotovine

4. Promjena kapitala 01.01. - 31.12.2018. godine.
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BILANS USPJEHA

od 01.01. do 31.12.2018. godine

Prethodna
1 2 Za 3 4 5
A POSLOVNI PRIHODI § RASHODI
i POSLOVNI RASHODI (202+206+210+211-212+213} 1. 201 18.194.308 | 10.577.347
60 1. Prikodi od prodaje robe (203 do 205} 202 - -
600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima - 203 - -
601 h) Prihodi od prodaje rabe na domadem trzistu - 204 - -
602 ¢) Prihodi od prodaje robe na stranor trzifiu - 205 - -
&1 2. Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 208 885,019 966.784
610 a)Prihodi od prodaje utinaka povezanirm pravnim ficima - 207 - -
611 biPrihodi od prodaje utinaka na domadem trZist 1.1.2. 208 885,019 9E6.784
612 ¢)Prihodi od prodaje uéinaka na stranom trZidtu - 208 - -
62 3. Prihodi od aktiviranja ili potronje robe i uéinaka - 210 - -
. 4. Povecanje wvrijednosti investicionih nekretning i Biolo3kih ) )
6401641 sredstava koja se ne amortizuju 21
; 5. Smanjenje wvriednosti investicionih nekretnina | bioloskih ) )
6421643 sredstava koja se ne amortizuju 212
850 do 853 | 8. Ostali poslovni prihodi 1.1.1. 213 17.309.288 9610563
Il POSLOYNI RASHODI (215+216+217+22042214224+225+226- 214 12.474 782 8.312 145
227+228)
500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodate robe - 215 - -
510 do 518 | 2. Materijaini frodkovi - 216 112.485 252.261
52 3, Troskovi plata, naknada piata i ostalih liénih primanja (218 + 219) 217 1.896.391 1.669.398
5201 521 a) Trogkovi bruto plata i brute naknada plata - 218 1585313 1.450752
522 do 528 b) Ostali ligni rashodi - 218 311.078 238646
530 do 539 |4, Trodkovi proizvodnih usluga - 220 6.388.9682] 3.514636
54 5, Trodkovi ameriizacije § rezervisanja (222+223) 221 301.208 660.027
540 do 542 a) Amortizacija - 222 231.208 181.585
543 do 549 b) Treskovi rezervisanja - 223 70.000 478442
23 08, | 6. Nematerjalni troskovi (bez poreza i doprinosa) - 224 | 3770980] 2492989
555 7. Trodkovi poreza 225 3.756 21186
556 8. Trogkovi doprinosa 228 - 718
";‘g"jﬁ 51915' 9. Poveéanie vrijednosti zaliha utinaka . 227 . ;
51?,3:';{'51916' 10. Smanjenje vrijednosti zaliha uinaka - 228 - -
B. POSIL.OVNI DOBITAK (201-214} 229 5.719.526 2.265.202
C. POSLOVNI GUBITAK (214-201) 230 B -
0. FINANSUSKI PRIHODI | RASHOD!
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1 2 2a 3 4 5
66 I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237} 231 78.409 2a7
660 1. Finansijski prihcdi od povezanih pravnih lica - 232 - 816
661 2. Prihodi od kamata - 233 150 78
562 3. Pozitivne kursne razbke - 234 - 3
663 4. Prihadi od efekata valutne klauzule - 235 - -
664 5. Prihodi od uéedca u dobit zajedniékih ulaganja - 236 - -
B69 8. Ostali finansijski prihodi 1.1.4 237 78.258 -
56 1l FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 1.328 2.246
560 1. Finansiiski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima - 239 - -
581 2. Rashodi kamata - 240 1.328 804
562 3. Negativne kurshe razlike - 241 - -
563 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule - 242 - -
569 5. Oslali finansijski rashodi - 243 - 1.442
E. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (220+231-238) 244 5.796.607 | 2.263.853
F. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTH (230+238-231) 245 - -
G. OSTALI PRIHODE | RASHODI
67 | OSTALI PRIHOD! (247 do 256) 246 478.597 2575
670 1. [:;;2'1%;(5?,?3 ig:)c:-iﬁ!‘ee nematerijainih - uizganja, nekretnina, ) 247 ) )
871 2. Dobici od prodaje investiciskih nekretnina - 248 - -
672 3. Dobici od prodaje bioloskih sredstava - 249 - -
673 4. Dobict po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja - 250 - -
674 5. Dobici od prodaje uéesca u kapitafu i | dugoroénih HOV 251 - -
675 6. Dobici od prodaje materijala - 252 - -
676 7. Viskovi, izuzimajudi vidkove zaliha uinaka - 253 - -
877 8. Naplatena otpisana potraZivanja - 264 - -
578 9. Prihodi pe osnovu ugovoreng zaétite od riziks, koji ne ispupjavaju R 955 } ;
ustove da da se iskaZu u okviru revalorizacionih rezervi
ro |10 Pihod_of smerloria chavezs, isene peskcrsent| q3 | g | amewr|  2e7s
57 I OSTALI RASHODI (258 do 267) 257 119.443 26.063
570 1. G;la.l’:li‘-:;|'e£gicfi1 af);(;:is?:‘gjeini;aiszgicxznia nematerijainih waganja, ; 258 } 847
871 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretning - 259 - -
K72 3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloskih sredstava - 260 - -
573 4. Gubici po gsnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja 261 - -
574 5. Gubici od prodaje ugedéa u kapitalu i dugoroénik HOV - 262 - -
575 6. Gubici od prodaje materijaia - 263 - -
576 7. Manjkovi, izuzimajuéi manjkove zaliha uéinaka - 264 - -
577 8. Rashodi iz osnova zadtie od rizika - 265 - -
578 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti | ofpisa potraZivanja - 266 79.6867 121
579 10. R:assr;:;(;iipo osnovy rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali ; 267 39.776 25.100
H. Dgg&_‘i;‘AK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA | RASHODA (246- 268 350 154 _
} GszisgAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA | RASHODA (257- 269 ) 23 488
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1 2 2a 3 4 5
J. PRIHODI | RASHODI OD USKLABIVANJA VREJEDNOST!
IMOVINE
I. PRIHODI OD USKLABIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do
68 279) 270 - -
680 1. Prikodi od uskfadivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava - 271 - -
681 2. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i ) 279 ) '
opfeme
3. Prhodi od uskladivanja vrijednosti investicionih nekretnina za
682 ” 4 o - 273 - -
koje se obratunava amortizacija
683 4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti biofogkity sredstava za koje se . 074 . .
obradunava amortizacija
654 5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugoreénih finansijskih ) 275 . )
plasmana i fin sredstava raspoipZivih za prodaju
685 6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zalha materijala i robe - 276 - -
685 7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorotnih finansijskih ) 297 ) )
plasmana
687 8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala - 278 - -
6881689 | 9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostale imovine - 279 - -
It RASHOD! OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281
58 280 - -
da 288)
580 1. Umanjenje vrijednosti nematerijainih ulaganja - 281 - -
581 2. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i oprems - 282 - -
582 3. Umanjenje vrijednosti investicionih nekretnina za koje se ; 283 ) )
obradunava amontizacija
583 4. Umanjenje vrijednosti biologkih sredstava za koja se obradunava ) 284 ) )
amortizacija
584 5. Umanjenje wrijednosti dugorodnih finansiiskih  plasmana | _ 285 ) _
finansijskin sredsiava raspolpZivih za prodaju
555 8. Umanjenje vrijednosti zaliha materijala i robe - 286 - -
586 7. Umanjenje vriiednosti kratkaragnih finansiiskih plasmana - 287 - -
58815389 | 8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava - 288 - -
K. DOBITAK PO OSNOWVU USKLABIVANJA VRIJEDNOSTI 280 ) )
IMOVINE (270-280)
L GUBITAK PO OSNOVU USKLARIVAMJA VRIJEDNOSTI 550 ) )
IMOVINE (280-270)
690, 691 LJ. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNGVODSTVENIH 291 20,052 )
' POLITIKA | 1ISPRAVKE GRESAKA I1Z RANIIH GODINA )
M. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH
590, 501 POLITIKA | 1SPRAVKE GRESAKA [Z RANIJHH GODINA 292 22.641 783
N. DOBIT | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dohitak prije oporezivanja (244+268+289+291+292) 283 6.162.172| 2239582
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291) 254 - -
NJ. TEKUCI ODLOZENI POREZ NA DOBIT
721 1. Porezni rashodi perioda 285 £28.865 232.544
dio 722 {2, OdloZeni porezni rashodi perioda 296 - -
dio 723 3. CdloZeni porezni prinodi pericda 297 - -
Q. NETQ DOBIT ILI GUEBITAK PERIODA
1. Neto dobitak 1ekude godine (293+294-295-296+297) 298 5.633.307] 2.007.038
2. Neto gubitak iekuce godine (284-293+205+296-297) 289 - -
723 F. MEBUDIVIDENDE | DRUGI VIDOVI RASPODJELE DUBITAKA 300 i i
J TOKU PERICDA
R. OSTALI DOBICI | GUBICi PERIODA
I DORICI UTVRBEN! IREKTNO U KAPITALL) (302 do 307) 301 - -
1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim 302 ) i
sredsivima, osim HOV raspoloZivih za prodaju
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2 2a 3 4 5

2. Dohici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za 303 ) )
prodaju

3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvjestaja mostranog 904 ) }
poslovanja

4, Aktuarski dobict po planovima definisanih primania 305 - -

5. Efeklivni dio dobitaka po osnovu zastite od rizika getovinskih 306 . }
tokova

8. Ostali dobici utvrdeni direktne u Kapitalu 307 - -

1 GUBICYI UTVRBENMI DIREKTNO U KAPITALY (309 do 313) 308 - -

1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOVY raspoloZivih za 109 ) _
prodaju

2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvieStaja inostranog 310 B }
pasiovanja

3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 311 - -

4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zastite od rizika getovinskih 392 . .
tokova

5. Ostali gubici utvrdeni direktno u Kapitalu 313 - -

B. OSTALI DOBICI LI GUBICI U PERIQDU (301-308) 314 - -

S. POREZ NA DOBIT KO SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE | 315 ) B
GUBITKE

3. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA 1 316 _ )
GUBITAKA U PERIODU (314+315})

T. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRACUNSKOM PERIODU

! UFZL;I;}:;I;])ETO DCBITAX U OBRACUNSKOM PERIODU (298- 347 5833307 | 2.007.038

H UKUPAN NETO GUBITAK U OBRACUNSKOM PERIODU (299- 318 _ )
298+316)

Meta dobit/gubitak koji pripada vedinskim vlasnicima 319 5633307 2.007.038

Neto dobit/guiifak koji pripada manjinskim vlasnicima 320 - -

Chitna zarada po akciji 321 - -

Razrijedena zarada po akciji 322 - -

Prosjedan broj zaposlenih po osnovu dasova rada 323 57 53

Prosjedan broj zaposienih po osnovu stanja na kraju mjeseca 324 57 53
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BILANS STANJA
od 01.01. do 31.12.2018. godine

AKTIVA

A STALNA SREDSTVA DUGOROCNI 24 | 001 | 2720.852] 521668 2208185  947.618

{002+0G8+014+015+020+021+030+033)
01 |. Mematerijalna sredstva (003 do 007) 002 840,415 §9.719 770.698 307.413
010 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj - 003 - . - -
0114 2. Koncesije, patenti i druga prava - 004 - - - -
012 3. Goodwil - 005 - - - -
13, 014 14 Ostala nematerijalna sredsiva 212 006 B40.415 64.719 770.698 272.084
015 017 [ 5. Avansii nematerijalna sredstva u pripremi - 007 - - - 35.319
02 |1l Nekretnine, postrojenja i oprema (008 do 013) 008 1.889.438 451,949 1.437.489 616.873
020 1. Zemijista - 008 . - - -
621 2. Gradevinski objeki - 010 - - - -
0%2230 3. Postrojenja i oprema 211 011 1.885.438 451.849 1.437.489 616.873
026 |4, Stambens zgrade i stanovi - 312 - - - -
025, 027 | 5. ;;.::r::;ﬂ:i nekretnine, postrojenja i oprema u ) 013 N } ) N
03 I Investicijske nekretnine - 0t4 - - - 23.332
04 Ili. Biolodka sredstva (016 do M 9) 016 - - - -
040 |1 Sume . 018 - - - -
041 2. Visegodiénji zasadi - 017 - - - -
g4z |3 Osnovno stado - 013 - - - -
045, 047 {4.  Avansii hiofoska sredstva u pripremi - 019 - - - -
o5 |V Osst-;gz s(:;v[;‘eC|f:éna] staina materijalna 2o ) ) ) )
06 V1. Dugoroéni finansijski plasmani (022 do 029} 021 - - - -
060 1. Utegce u kapitaiu povezanih pravnih lica - 022 - - - -
061 2. Utesce u kapitalu drugih pravnih lica - 023 - - - -
062 3 Eé);?no;oém krediti dati povezanim pravnim ) 024 ) ) ) )
063 4. Dugoroéni krediti dati u zemiji - 025 - - ~ -
064 5. Dugoeroéni krediti dati u inostranstvu - 0286 - - - -
065 6. Finansijska sredstva raspaloziva za prodaju - 027 B - - -
ws 17 Sén:;:}zgzka sredstva koja se dr¥e do roka ; 028 ) ) ) )
us8 8. Ostali dugoro&ni finansijski plasmani - 028 - - - ~
07 Vi, Druga dugoroéna potraZivanja (0314032} 030 - - - -
070 1. PotraZivanja od povezanih pravnih fica - 031 - - - -
021?,3 12 Ostala dugoroéna potraZivanja - 032 - - - -
091, 098 VIl Dugorotna razgranitenja 22.7. 1 033 - . - -
080 | B) ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 034 - - - -
C. TEKUGA SREDSTVA (036+043) 035 | 12.180.995 254,993 11926002} 7.110.537

Strana 43




1 2 3 4 5 & 7 8
10do 15| " Za'g;%i sredstva namijenjena prodaji (037 dol 554 | 435 188 696 175.327 13.369 3.198
10 i S_irovi'ne, materijal, rezervni dijelowi i ) 037 175357 175307 i} )
sitan inveplar
Proizvodnja u toku, poluproizvodi i ) ) ) ) )
" 2 nedovriene usluge 038
12 3. Gotovi proizvodi - 039 - - - -
13 4, Roba - 040 - - - -
Statna sr.namjenjena prodajii ) ) ) ) )
4 5. obustavljeno poslovanje 041
16 6. Dati avansi - 042 13.369 - 13.369 3.198
. Gotovina, kratkoroéna potrazivanja 043 11.992 299 79.666| 11.812.633 7.107.338
i kratkoroéni plasmani
(C44+0474053+0614062y I |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
20 1. (045+046) 226 | 044 10.308.005 -1 10.308.005 5.390.200
20 ooz a) Gotovina 045 | 10.309.005 .| 10.300.005] 5.300.200
207 b) Gotavinski ekvivalenti 46 - - - -
21é322- 2. Kratkoro®na potrazivanja (048 do 052) 225 | 047 | 1680.748 70.666| 1.601.082] 1.347.441
210 a) Kupci - povezana pravna lica - 048 - - - -
21 b} Kupci u zemiji 2.2.3. 049 204.769 77.651 127118 124.059
212 ¢) Kupci u inostranstvu - 050 - - - -
22 d) Potrazivanja iz specifi¢nih poslova - 051 6.143 2.015 4,128 45423
23 ) Druga kratkorogna potrazivanja 222 | 052 1.469.836 - 1.469.836 1177 959
24 3. Kratkoroéni finansijski plasmani (054 do 06Q)] 225 | 053 - ~ - 12093
240 a_) 'Kratkoroéni krediti povezanirm pravnim ) 054 . B . )
licima
241 b) Keatikoroéni krediti dati u zemilji - 055 - - - 12.093
242 ¢} Kratkoroéni krediti dati ¢ ingstranstvu - 056 - - - -
243, 244 d} Kratikoroéni dio dugoroénih plasmana - 057 - - ~ -
245 &) Finaz}sijska sredstva namjenjena ; 058 ) . ) )
trgovanju
245 f Druga finansiska sredstva po fer _ 059 ) ) } _
vrijednosti
248 o) Ostali kratkarogni plasmani - 060 - - ~ -
27 4. PotraZivanja za PDV - 061 400 - 400 13.415
233862 5. Akfivna vremeanska razgraniéenja 227 | 062 2,146 - 2146 344.180
288 D} ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 063 - - - -
290 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 064 - - - -
POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) 085 14.910.848 7766611 14,134 187 B.058.155
88 Vanhilansna aktiva 066 64.329.240 -t 64.820.240! 83.030.876
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PASIVA

A, KAPITAL (102-10894+110+111+1 14+115-116+117-122-127) 2.3 101 12.740.623 65.414.658

30 [, Osnovni kapitat {103 do 108} 102 45.050 45.050
300 1. Dionicki kapital 103 - -
302 2 Udjeli &lanova drutva sa ograniéenom odgovornoddu 104 - -
303 3 Zadrugni udjeli 105 - -
304 4. Wlozi 106 - .
306 5 Dizavni kapital 107 45.050 45.050
309 6. Ostali osnovni kapital 108 - -
31 il. Upisani neupiadeni kapital 109 - -
320 11l. Emisiona premija 110 - -
V. Rezerve {112+113) 111 558 638 358.026

321 1 Zakonske rezerve 112 - -
322 2. Statwlarne | druge rezerve 113 559.6838 358.936
dio 33 V. Revalorizacione rezerve 114 - -
dio 33 Vi. Nerealizovani dobici 115 - -
dio 33 Vil. Nerealizovani gubici 116 - -
34 Vill. Nerasporadena dobit {118 do 121) 117 12.135.935 6.010.673
340 1. Nerasporedena dobit ranijih godina 118 8.502.628 4.003.635
341 2. Nerasporedena dobit izvieétajne godine 119 5.633.307 2.007.038
342 3. Nerasporedeni visak prihoda ranijih godina 120 - -
343 4, Nerasporedeni viak prihgda izvjestajne godine 121 - -
35 IX. Gubitak do visine kapitaia (123 do 126) 122 - -
350 1. Gubitak ranijit godina 123 - -
351 2 Gubitak izvje3tajne godine 124 - -
352 3 Nepokriveni visak rashoda ranijih godina 125 - -
353 4. Nepokriveni viak rashoda izvieétajne godine 126 - .
360 X. Otkupijene vlastite dionice i udjedi 127 . - -
dic 40 B) DUGOROCNA REZERVISANJA {129+130) 128 - -
dic 40 1. Dugoroéna rezervisanja za troskove i rizike 129 - -
dioc 40 2. Dugorodna razgranitenja 130 - -
C} DUGOROENE OBAVEZE (132 do 138) 131 - -

410 1. Ohaveze koje se mogu konvertovati u kapital - 132 - -
411 2. Obaveze prema povezanim pravnim lcima - 133 - -
412 3 Obaveze po dugorodnim vrijednosnim papirima - 134 - -
413, 414 |4, Dugoroéni krediti - 135 - -
415,416 |5, Dugoroéne obaveze po finansijskom lizingu - 136 - -
M7 6 ?ggg!‘?‘éane obaveze po fer vrijedrosti kroz raiun dobiti ) 137 ) )
419 7. Osfale dugorofne chaveze - 138 - -
408 D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 139 -
1404155+ 1589 605161452+ 165 1“0 | tamses| 472308

42 i. Kratkoroéne finansijske obaveze (142 do 148) 141 - -
420 1. Obaveze prema pavezanim pravnim licima - 142 - -
421 2, Obaveze po kratkoreénim vrijednasnim papirima - 143 - -
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1 2 Za 3 4 5
422 3. Kratkoroéni krediti uzeti u zemlji - 144 - -
423 4. Kratkoroéni krediti uzeti u inostranstvu - 145 - -
424 425 |5, Kratkoroéni dic dugoroénih obaveza - 146 - -
427 6 ﬁéiiizc:rgggﬁkoabaveze po fer vrijednosti kroz raun ) 147 ) ;
429 7. Ostale kratkoroéne finansijske obaveze - 148 - -
43 Il. Ohaveze iz poslovanja {150 do 154) 149 1.020.663 463.893
430 1 Primljeni avansi, depoziti i kaucije - 150 - 33.947
431 2 Dobavljadi - povezana pravna lica - 151 - .
432 3. Dobavljadéi u zemlji 241 152 1.018.978 394.573
433 4 Dobavljadi u inostranstvu - 153 684 34.568
439 5. Ostale obaveze iz poslovanja - 154 - 804
44 I, Obaveze iz specifiéni posiova - 155 - -
45 IV, O:aa:gzg r?i?x c(::.gg\;uoaigg?, naknacda i ostalih primanja 156 13.263 )
450 do 452 | 1. Obaveze po osnovu plada i naknada plada 2.4.3. 157 13.263 -
4583 do 455 | 2. Obaveze po osnovu naknada plada koje se refundiraju - 158 - -
456 cdo 458 |3, Obaveze za ostala primanja zaposlenih - 159 - -
48 V. Druge obaveze - 160 634 -
47 VI, Obaveze za PDV 244, 161 B.918 2.691
48 bez 481 | VIl Obaveze za ostale porere i druge daZbine - 162 2.136 5.812
481 VIL.Obaveze za porez na dabit 242 163 277850 -
49 hez 495 | Fy PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 154 70.000 1.171.100
495 G) ODLOZENE POREZNE QBAVEZE 185 - -
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)} 166 14.134.187 8.058.155
B9 Vanbilansna pasiva 187 64.829 240 63.030.876
Kupna pasiva (166+167) 78.963427| 710089.031]
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TOKOVI GOTOVINE

1 3 5
A, GOTOVINSKI TOKOVI 1Z POSLOVNIH AKTIVNOSTE

B Prilivi gotovine iz poslovnih aktiviiosti (302 do 304) 301 20.971.459 4.320.855
1. i Prilivi od kapaca i primljeni avansi 3.1.3. 302 983.358 1.430.131
2. | Prilivi od premija, subvencija, dofacija i sl. 312 303 2.001.920 2.648.180
3. { Qetali prilivi od poslovnih aktivnosti 3.1 304 17.986.181 242 544
. | Odivi gofovine iz poslovnih akitvnosti (306 do 310} 305 11.054.395 10.134.600
1. | Odiivi iz osnova isplate dobavijatima i dati avansi 3.2.1. 306 8.853.796 7.984.827
2. | Odivi iz osnova placa, naknada placa i drugih primanja zaposlenih 3.2.3. 307 1.581.118 1.452.550
3. | Odiivi iz osnova pladenih kamata - 308 - -
4. | Odtivi iz osnova poreza i drugih dazbina - 309 127 140 477 461
5. | Ostali adlivi iz poslovaih aktivnosti - 310 482 341 219.762
1. | Neto pritiv gotavine iz poslovnih aktivnosti {301-305) KRR 9.917.064 -
V. | Neto odiivi gotovine iz postovnih aktivnosti (305-301) 312 - 5.§13.745
B. | GOTOVINSKI TOK [Z ULAGACKIH AKTIVNQST!

I. | Prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (314 do 319} 313 - 5689
1. | Prilivi iz osnova kratkoroénih finansijskih plasmana - 314 - -
2. | Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjeta - 315 - -
3. | Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava - 316 - -
4. | Prilivi iz osnova kamata - KETS - -
5. | Prilivi iz osnova dividendi i udedéa u dobiti - 318 - -
6. | Prilivi iz osnova ostatih dugoroénih finansijskih plasmana - 319 - 5.689
1. Qdlivi gotovine iz wlagackih aktivnosti (321 do 324) 320 1.526.665 -
1. | Odlivi iz osnova krathoraénih finansijskih plasmana - a2 - -
2. | QOdlivi iz osnova kupoving dionica i udjela - 322 - -
3. | Cdlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava - 323 1.526.665 -
4. | Odlivi iz osnova ostalih dugoroénih finansijskih plasmana - 324 - -
{lf. | Neto prilivi gotovine iz ulagatkih aktivnosti {313-320) 325 - 5.669
V. | Neto odlivi gotovine iz uiagadkih aktivnosti {320-313) 326 1.626.665 -
1 2 3 4 5
C. [COTOVINSKI TOKOVIIZ FINANSIISKIH AKTIVNOSTI
. | Priliv gotovine iz finansiiskih aktivnosti (328 do 331) 327 - 8.639.620
1. [ Priliv iz osnova povedanja osnovnog kapitala - 328 “ -
2. | Priliv iz osnova dugorotnih kredita “ 329 - -
3. [ Priliviz osnova kratkorodnih kredita - 330 - -
4. | Prilivi iz osnova ostalih dugoroénih § kratkoragnih obaveza - 331 - 8.639.620
H. | Cdlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338) 332 3.471.584 1.918.535
1. | Gdlivi iz psnova otkupa vlastitih dionica | udjela - 333 - -
2. | Qdlivi iz osnova dugoroaénih kredita 3.2.2 334 3471504 1918 535
3. | Odlivi iz osnova kratkoroénih kredita - 335 - -
4. | Odlivi iz osnova finansijskog lizinga - 336 - -
5. | Cdlivi iz osnava isplaéenih dividendi - 337 - -
6. | Odlivi iz osnova ostalih dugorcénih i kratkorodnih chaveza - 338 - -
(1l | Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivhosti (327-332) 339 - 6.721.085
V. | Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosli {332-327) 340 3.471.594 -
D. | UKUPNEPRILIVI GOTOYINE (3014313+327) 341 20.971 459 12 966 164
E. | UKUPNI ODLIVI GOTOVINE {305+320+332) 342 16.0562 654 120531356
£. | NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342) 343 4.918.805 913,029
G. | NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341}) 344 - -
H. | Gotovina na pocetku izvjeStajnog perioda 345 5,390.200 4477171
I. | Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotoving -
J Negativne kursne razlike iz osnova preraduna gotovine -

K Gotoving hakraju izvieStajiog perioda (345+4343-344+346-347) “ 7 5.390.200.
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PROMJENA KAPITALA
od 01.01. do 31.12.2018. godine

g =
&
Az
o
I
B
1 g 10
Sianje na dan 31/12/2016 godine . 5045072 | 5100.279 5.100.279
Efekti promjena u racunovoedstvenim potitikama | 902 - - - - - - - .
Efekti ispravka greska 903 - - - - - - - -
Ponovng iskazano stanje na dan
4. 131.12.2016.god. odnosno 01.01.2017.g. 04 1 45.050 - -1 10157 5045072 | 5.100.272 -t 5.100.279
(901+202+303)
5 Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih 905 ) ; ) ~ R . ) .
" isredstava
6 Nerealizgvani dobici / gubici po osnavu 906 ) } ) B . . _ .
| finansijskih sredstava raspoleZivih za prodaju
7 | Rusne raziike nastale provodenjem finansijskih 907 ) } ~ . . . _ _
| izvjestaja u drugu valutu prezentacije
8. 5:;?32?“ (gubitak) perioda iskazan u bilansu | go0 ] . _ 1 2007038 2007038 | 2.007.038
9 Netq dobici / gubici perioda priznati direkino u 909 . . _| 348779 348,779 R ) i
kapitaiu :
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele X . _ ; _
10. dobiti | pokrica gubitka 210 692.658 6§92.658 592.658
1 Emisija dionitkog kapilata i drugi oblic a1 _ B B . . . B i}
" | povecania ili smanjeja osnovnog kapitala
12. | Stanje na dan 31/12/2017.godine 812 | 45.050 - -|358.938 6.010.673] 6.414.659 -| 6.414.658
13. | Efekti promijena u ragunpvodsivenim politikama | 913 - - - - - - - -
14, | Efeldi ispravka greska a14 - - - - 662 658 692.658 - 682,658
FPonovno iskazano stanje na dan
15. | 31.12.2017 god. ednosno 01.01.2018.g. 815 | 45.050 - -|358.936 6.703.331| 7.107.3%7 -| 7.107.317
{912+913+914)
15, | Efekti revalorizaciie materijalnih i nematerijalnih 918 ; } ~ ~ R _ _ )
' | sredstava
17 Nerealizovani dobici / gubict po osnovu 917 B B R i} B _ . i
' { finansijskih sredstava raspoloZivih za prodaju
18 Kursne razlike nastale provodenjem finansijskih | o, o _ ) ) ) ) . R )
" | izviestaja u drugu valutu prezentacije
19, ﬁ::)‘i’e%"ab" (gubitak) perioca iskazan u bilansu | g4g |- . | 5633307| 5633307 -| 5.633.307
Neto dobici { gubici perioda priznati direkino u . . _ . B ) )
20. kapHatu 920 200,702 200.702
21 Objavijene dividende | drugi oblici raspodjele 921 ) ) ) ) ) 3 )
“ | dobiti i pokri¢a gubitka
Emisija dionitkeg kapitala | drugi oblici
22. L iy . 922 - - - - - - . .
povecanja il smanjeja osnovnog kapitala N
2 20 923
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ll. SLUZBE PREDUZECA

1. SluZba pravnih poslova

Pravni poslovi obavljaju se unutar organizacione jedinice Preduzeda — Sluzbe za pravne poslove
{u dafjem tekstu: Sluzba). Sluzba za pravne posiove ima 2 zaposlenika i to: Samostaini strutni saradnik
za pravne poslove i Visi struéni saradnik za pravne poslove.

Rad Preduzeca se zasniva na primjeni odredbi sljiededih normativnih akata:

Zakon o putevima Bréke distrikta BiH;

Zakon o komunainim djelatnostima Bréko distrikta BiH;

Zakon o javnim preduzedima Bréko distrikta BiH,

Zakon o preduzetima Briko distrikta BiH,

Zakon o javnim nabavkama BiH;

Odluka 0 osnivanju Javnog preduzeéa ,Putevi Bréko* d.0.0. Bréko distrikt Bil,

Statut Preduzeés;

Odluka o utvrdivanju infrastrukture koja se daje na koristenje | upravljanje preduzecu, kao i
drugim vazeci zakenskim i podzakonskim propisima.

4 & &« & a4 % 80 »

Shodno Poslovnom planu Preduzeta za 2018. godinu, kao | vaZedim zakonskim propisima i
drugim opétim aktima, za navedeni period abavijeni su sljededi pravni, kadrovski i op&ti poslovi:

Zaklju€eni ugovori

Preduzede kao Ugovorni organ po pokrenutim procedurama javne nabavke roba, radova i usluga
zakljutilo je za period u prvoj polovini 2018. godine 85 ugovera.

Osim zakljuéenih Ugovora iz javne nabavke, za navedeni period Preduzece je zakljudilo:

Ugovore o radu na odredeno vrijeme, kao i anekse ugovora o radu,

Ugovore o povremenim i priviemenim poslovima (bez zasnivanja radnog odnesa),

Ugovore o posredovanju - distribuciji parking karata;

Ugovore o diely;

Dodatak br. 3 i br. 4 Ugovora o konsultanskim uslugama za nadzor nad izgradnjom
obilaznice oko Brékeg,

s Aneks br. 1 Ugovora o izvodenju radova nha projekiu obilaznice oko Brékog,

* " & @

Akti preduzeéa

Opsti akli Preduzeca su Statut, Poslovnik o radu, pravilnici, odiuke Upravnog odbora i odiuke
direktora Preduzeca, kojima se na opsti na¢in ureduju odredena pitanja ili odnosi u Preduzedu.

Kada su u pitanju opsti akti Preduzeca (Pravilnici, Poslovnicit, Upustva i Instrukeije), za period
01.01.- 31.12.2018. godini su na snazi sljedeci opsti akti:

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova,
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma;
Praviinik o koristenju sluzbenih vozila,

Pravilnik o radu;

Pravilnik o zaposgljavanju;

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih;
Praviinik o disciplinskoj odgovornosti zaposienika,
Praviinik o ratunovodstvu:

Pravilnik o0 ratunovodstvenim politikama;

Praviinik o knjigovodstvu,

Pravilnik o popisu;

Praviinik o sponzorstvu i donacijama,

* & & & & & & & > & » 2
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Poslovnik o radu Upravnog odbora,

FPoslovnik o radu komisije za javnu nabavkuy;

Etick kodeks;

Kodeks ponasanja radnika na kontroli naplate parkinga;

Fravilnik o uniformi i opremi kontrolers,

Pravilnik o nactinu pratenja izvrienja ugovora o javnoj habavci

Pravilnik ¢ premjestaju zaposlenih u preduzecu;

Pravilnik o kontreli priviemene nesposobnosti za rad zaposienika,

Pravilnik o nadinu povrata vige ili pogresno uplacéenih sredstava na ratune kojim raspolaZe
Javno preduzece;

Pravilnik ¢ arhiviranju,

Pravilnik o isplati jubilarne nagrade u Preduzedu;

Pravilnik ¢ zastiti tajnih podataka;

Pravilnik o provodenju Zakona o zastiti lidnih podataka;

Pravilnik o unuiradnjoj organizaciji i sistematizaciji postova i radnih mjesta (prilog opis poslovna
i radnih zadataka),

Pravilnik o poklonima u Preduzecuy;

Pravila poslovnog ponaganja i kucni red u Preduzedy,

Upustvo za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optere¢enja motarnih vozia na
terenu na javnim putevima u Bréko distriktu Bil;

LUpustvo o koristenju bankovne kreditne kartice;

Instrukcija o postupku prainjenja kasa iz automata za naplatu parkiranja i blagajnic¢kim
poslovima;

Vodi¢ o pristupu informacijama u posjedu Preduzecs;

Index registar informacija preduzeda;

Praviinik o sigurnosti i za8titi zdravija radnika na radu;

Praviinik o zaétiti od poZarg;

Pravilnik o korigtenju sluzbenih mehilnih | fiksnih telefona;

instrukcija o obavezi fakturisanja pretpiatnih parking karti na dnevnoj bazi u JP"Putevi Bréko”
d.o.0. Bréko distrikta BiH:

« Upustvo o provedenju postupka prodaje puiem javnog poziva u JP ,Putevi Breko" d.o.o. Bréko
distrikta BiH )

Takoder je vazno napomenuti da je od strane SluZzbe za pravne poslove u navedenom periodu
blagovremeno pripremljen znadajan broj pravilnika, odluka, rjesenja i zakljutaka, kako za direktora, tako
i Za Upravni odbor.

Znatajne aktivnosti Preduzeéa za period 2018. godine

Preduzeée je u maju 2018. godine donijelo Odiuku o izmjeni i dopuni Statuta, koja se izmedu
ostalog odnosi na uskladivanje sa Zakonom o izmjenom i dopunom Zakona o javnim preduzecima Bréko
distrikt BiH u pogledu izjednatavanja uslova direktora i zamjenika, ista je dostavljena Skupstini Bréko
distrikta BiH na davanje saglasnosti. Takode Preduzede je sredinom maja 2018. godine donijelo Odluku
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutragnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, a koja se
izmedu ostalog odnosi takode na uskladivanje sa Zakonom o izmjenom i dopunom Zakona o javnim
preduzedima Brcko distrikt BiH u pogledu izjednaavanja uslova direktora | zamjenika, na koju je
Skupstina Bréko distrikt dala saglasnost.

Pocetkom 2018. godine, a uzimajuéi u obzir stavove iz presude Apelacionog suda Bréko distrikta
BiH, Preduzece je obhavilo konsultacije sa parking servisom iz regiona, te je iniciralo kod Viade i
Skupstine Bréko distrikta BiH dono$enje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemunalnim
djelatnostim u kojem je predviden poseban model kontrole i naplate parkinga-izdavanje dnevne parking
karte za korisnike javnih parkirafi$ta koji nisu izvrsili placanje parking usluge. Sredinom januara 2018.
godine na prijediog posianitkog kluba u prvom éitanju Skupstina Bréko distrikt BiH je donijela Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o komunainim djelatnostim Bréko distrikt BiH, nakon Cega je Preduzede
shodno tome koncem januara tekuce godine donijelo Odluku o nadinu organizovanja, upravijanja i
koristenja javnih parkirali$ta u Bréko distriktu BiH i Odluku o usvajanju cjenovnika usluga parkiranja u
Bréko distriktu BiH, na koji je Skupitina Bréko distrikt BiH krajem februara iste godine dala saglasnost
uz cdredene korekcije koje se odnose na smanjenje iznosa dnevne karte.
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U cilju pravilne i zakonite kontrole naplate parkiranja u Bréko distrikt BiH, Preduzede je potetkom
2018 godine iniciralo kod Viade | Skupstine Bréko distrikta BiH, donodenje Zakona o izmjeni i dopuni
zakona o izvrinom postupku, kao i stavijanje Zakona o bezbjednosti saobracaja u Bréke distriktu BiH
van snage.

Takode vazno je napomenuti da je Preduzede u martu 2018. goding iniciralo kod Viade i
Skupstine Bréko distrikta BiH donofenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom
planiranju i gradenju iz razloga $to su javna preduzeda u obavijanju svojih djelatnosti i poslova od javnog
interesa, dosla u situaciju da ne mogu ostvarivati fu svoju dielatnost | obavljati postove od javhog
interesa, a nadleZna odjelienja Viade Bréko distrikta BiE ne mogu im izdati potrebna rieSenja i
odebrenja. Zbog ovoga je dodlo do potrebe izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i gradenju
i {0 u dijelu gdje su definisani objekti za koje nije potrebno odobrenje za gradenje. U konkretnom sluéajy,
dodati su i objekti, koji predstavljaju pratede uredaje za puinu infrastrukturu, sacbradajnu signalizaciju i
znakove, parkiranje, kao i punjadi za novu generaciju automobila, a &ime se samo preciznije i jasnije
definiu objekti za koje nije potreting odobrenje za gradenje. Takode jedan od glavnih razioga je taj to
se pojavio i problem investiranja od strane Javnih preduzeda, izrade gradevina, odnosno drugih
objekata, koji su potrebni za normalno obavljanje dielatnosti preduzeéa, imajuci u vidu da se za
ishodenje cdebrenja za gradenje trazi prema ranijoj cdredbi zakona zemiji§na-knjiZni izvod kao dokaz
o pravuy vlasnistva ili pravu gradenja, a Bréko distrikt BiH je vilasnik gradskog gradevinskog zemljista i
nosilac prava gradenja na velikom dijefu toga zemljista. Prijedlog izmjene i dopune Zakona o prostornom
planiranju i gradenju je usvojen od strane Skupstine Bréko distrikt BiH.

Preduzeée je u martu 2018. godine na Skupétini udruZenja parkirali§ta Srbije postalo zvanitna
pridruZena ¢lanica istog. Udruzenje parkiraiista Srbije je najvece profesionaino udrieZenje iz oblasti
parkiranja u nasem regionu i osnovana sa idejom unapredenija i zastite zajedni¢kih interesa oviastenih
preduzeta Koje se bave dielatnoscu parkitanja, danas je izrasko u organizaciju koja svojim aktivnostima
zhadaino uti¢e na kreiranje strategiie razvoja parking industrije. UdruZenje parkiralidta osnovano je sa
cilfiem da razvija i unapreduje poslovanje Clanica, usavrSava i specijalizuje struéni kadar, informise
Clanice © svim aktuelnostima od interesa za njihovo poslovanje, organizuje prezentacije opreme i
saraduje sa srodnim asocijacijama u zemlji i regionu. Udruzenje parkirafi$ta kao punopravna Clanica
Evropske parking asocijacije zastupa interese svojih lanica u inastranstvu,

Bududi da se ukazala potreba da Preduzede zakljuéi Aneks br. 1 Ugovora sa izvadadem radova
na projektu realizacije obilaznice oko Br¢kog, Preduzede je iniciralo u navedenom periodu kod Viade i
Skupétine Bréko distrikta BiH donosenje akata kojima se daje saglasnost na Aneks br. 1. Ugovora sa
izvodatem radova, kao i da se donese odiuka ¢ odvajanju dodatnih sredstava iz budzeta za zavrsetak
radova na projektu izgradnje obilaznice, U tom pogledu, Sektor za realizaciju projekta obilaznice i druge
kapitalne projekte, u saradnji sa Konsultantom za nadzor i izvodacem radova je pripremic nacrt Aneksa
br. 1 Ugovora o izvodenju radova na izgradnjl obilaznice, na keoji je Skupstina Bréko distrikt BiH dana
30.07.2018. godine dala saglasnost, a navedeni aneks sa {zvodatem radova je potpisan koncem
oktobra mjeseca. Takode je znatajno napomenuti da je Preduzeée u okiobru zakijudilo | Aneks br.4
Ugovora o konsultanskim uslugama za nadzor nad izgradnjom obilaznice oko Brékog, sa
Konzorcijumom ,SPEA INGEGNERIA EURQOPE SpA & SAFAGE.

Pripreme za sjednicu Upravnog odbora

Clanovima Upravnog odbora su blagovremeno dostavljani pozivi za sjednice sa dnevnim redom
i potrebnim materijalom za predloZene tatke dnevnog reda. U 2018. godine odrzano je ukupno 28
sjednica Upravnog odbora. Novi sastav Upravnog odbora od maja 2017. godine kadza je imenovan,
odrZao je ukupno 46 sjednica, od ega 26 vanrednih i 20 redovnih.
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Disciplinski postupci vodeni od strane disciplinske komisije i Upravnog odhora

U Preduzeéu 2a navedeni period je pokrenuta su 4 disciplinska postupak od strane disciplinske
komisije, zbog teze povrede radne obaveze, navedeni poestupci su u praopisanom roku svi okonéani, Od
strane Upravnog odbora nije pokrenut niti jedan disciplinski postupak.

Upravni postupci i zastupanje interesa preduzeéa pred nadleZnim upravnim organima

U prosloj godini izvrSen je inspekcijski nadzor nad Preduzedem od strane komunalnog inspektora,
te nakon toga doneseno rjedenje kojim se Preduzedu nalaZe pribavljanje lokacijskih uslova za izvedeno
ogradivanje parking prostora stubidima za lckaciju u ulicama pobrojanim u istom, kKao i lokacijske uslove
za postavijanje parkomata. Preduzece u ostavljenom roku postupile po navedenom rjesenju, odnosno
podnijelo zahtjeve za izdavanje lokacijskih uslova za izvedeno ogradivanje parking prostora za
predmetne lokacije nadieZnom odjeljenju Viade Bréko distrikt BiH. Medutim, za odredni broj lokacija
Preduzece nije moglo dobiti lokacijske uslove, &to je od strane Inspekiorata Bd BiH-Komunalnih
inspektora pofetkom februara ove godine izdalo rjiedenje ponovo da se izvei uklanjanje bez odobrenja
postavljenih parkomata i stubi¢a kojim je izvrseno ogradivanje parking prostora. Na navedena riedenja
Komunalnih inspektora, Preduzede je blagovremeno izjavilo zalbu Apelacioncj komisiji Bd BiH, nakon
¢éega su iste odbijene kao necsnovane. Preduzece je postupilo po rjeSenju Inspektorata kada su u
pitanju parkomati, te izvrsilo premjedtanje cdredenog broja parkomata na iokacije na kojima su dobijene
dozvole,

Takode vaZno je napomenuti da je u februaru mjesecu 2018. godine {rZigni inspektor prilikom
inspekcijskog nadzora izdao rieSenje kojim se nalaze Preduzedu da uvazi reklamaciju E.S. u vezi
deoplatne karte koja fe izdata u prodloj godini i da se ista stornira. Naken ega je Preduzece nezadovoljne
navedentm rijesenjem podnijelo Zalbu Apleacionoj komisiji Bd BiH, nakon £ega je ovaj organ u cijelosti
Zalbu uvaZio i predmet vratio na ponovni postupak.

Preduzede je za navedeni period vodilo znatan broj postupaka za naknadu materijalne stete, za
ucesnike u saobracaju koji su nadinili $tetu na putnoj infrastrukturi, koja je pe Zakonu o putevima Bréko
distrikta BiH, Odlukom o osnivanju Preduzeéa, kao i Statutom data preduzedu na upravljanje i koritenje.
PotraZivanje se vréi od strane osiguravajuéih kuéa gdje u€esnici u sacbraéaju koji su pri€inili $tetu imaju
zakljuCene polise osiguranja {(autoodgovornost). Vedina postupaka je okonéano, dok su ostali u fazi
prikuplianja dokumentacije kao dokaznog materijala od strane Policije Bréko distrikta BiH.

Kada su u pitanju postupci vodeni shodno Pravilniku o nadinu povrata vise ili pogresno upiacenih
sredstava na radune kojim raspolaze JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Breko distrikt BiH, kao i Odluci o visini
godidnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registracifi vezila u Bréko distriktu Bit, | Odluci o
izmjeni i dopuni Odluke o visini godisnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji vozila u
Breko distriktu BiH, Preduzede je za navedeni period uspjesno okondalo vedi broj zahtjeva stranaka.

Sudski postupci i zastupanja interesa Preduzeca pred nadleznim sudovima

Preduzece kod nadleZnih sudova vodi odreden broj sudskih postupaka, kao tuZilac i kao tuZeni.
VaZno je napomenuti da je odreden broj sudskih postupaka Preduzede uspjeSno okongalo. Preduzede
sa 31.12.2018. godine vodi &etiri parniéna postupka i jedan postupak vezan za radno-pravni spor.

Uvidom u poslovne knjige, odnosno evidenciju izdatih dnevnih karti koja se vodi Preduzecéu-
Sektoru za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti, od druge polovine marta mjeseca 2018. godine,
utvrdeno je da odreden broj parking korisnika ima neizmirene obaveze po osnovu izdatih dnevnih
parking karata. Stoga je Preduzece shodno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, Odluci o
naéinu organizovanja, upravljanja i koristenja javnih parkirali$ta u Bréke distriktu BiH, Odluci o usvajanju
Cjenovnika usluga parkiranja u Br&ko distriktu BiH, u navedenom periodu uplitilo odreden broj opomena
pred podnofenje prijedioga za izvrienje, nakon £ega pokrenulo kod nadleZnih sudova izvréne i parniéne
postupka za korisnike parkinga koji nisu izmirili svoja potraZivanja.
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2. Sluzba organizacije logistike i odnosa s javnoscu

QOdnosi s javno&éu predstavijaju sposobnaost rada i govora koji ¢e stvoriti poveljne milienje kod
fjudi o Preduzedu, sto predstavija elementarnu pretpostavku povoljne reputacije Preduzeda kao i njenog
uspijesnog poslovanja.

Tokom 2018, godine SluZba organizacije logistike | odnosa s javnoiéu je zaZivjela i poéela sa
radom popunjavaniem upraznjenih pozicija i to: Visi struéni saradnik za zastitu na radu, Struéni saradnik
za strogu svidenciju | centralni ekonomat, Kucni majstor — lozag, Arhivar, Vozal.

Zastita na radu je sastavni dio organizacije rada ¢&iji je osnovna svrha stvoriti sigurne uvjete na
radu kako bi se sprijecile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjile
eveniualne stetne posljedice ake se opasnost nemoze otkioniti.

Dosliednom primjenom i stalnim poboljSanjem sistema upravijanja zastitom zdravija i sigurnosti
na radu JP  Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH promovise, obezbjeduje i cdréava zdravo i sigurnc
radno ckruZenje | tezi smanjenju nivoa rizika za sve zaposlene, izvodade radova i posjetioce, Svi
zaposleni, na svim nivoima i funkcijama Preduzeca, odgovorni su za provodenje zakona i propisa iz
oblasti zastite zdravlja i sigurnosti na radu.

U ovom kratkom periodu izvriena je edukacija radnika rasporedenih na poslove sa posebnim
uslovima rada (radnici na kontroli naplate parkinga, putari, masinisti) iz oblasti zastite na radu |
protivpozarne zastite, kao | edukacija u¢enika koji su rasporedeni u Preduzece na struénu praksu, po
prilagodenom programu za sva radna mjesta.

lzvigili smo nabavku HTZ opreme za radnike sa posebnim uslovima rada (radnici na kontroli
naplate parkinga, masinisti i putari), kao i nabavku odredenog broja protivpoZarnih aparata neophodnih
za mehanizaciju koju posjedujemo.
Redovno vrdimo servisiranje protivpoZarnih aparata i hidrantske mreze,
Napravili smo Plan zastite od poZara za JP ,Putevi Bréke" Breko distrikt BiH, u skladu sa Zakonom
o0 zastiti od pozara Bréko distrikt BiH i Pravilnikom o zastiti od pozara u JP Putevi Bréko® d.o.0. Bréko
distrikt BiH.

Azurno vodimo evidencije iz oblasti zaslite na radu i protivpoZarne zaétite u skladu sa Zakonom.
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3. Sluzba za informacione tehnologije

Povedanju performansi i stabilizaciji rada aplikacije Pantheon posvecivana je posebna paznja od
strare 1T sluzbe i u 2018, godini. Ova aplikacija je nosilac informacija neophodnih za rad svih sekiora i
sluzbi u Preduzedu.

Povetan je broj licenci za sve zaposlene Koji u pokrivenim procesima imaju potrebe za pristup
ovoj aplikaciji i informacijama iz nje.

Nastavile su se aktivhosti na nabavci originalnih softverskih rieSenja i eliminacije svog nelegalnog
softvera. Racunari su podeseni fako da imaju identian softver radi izbjegavanja nekompatibilnosti
prilikom razmjene dokumenata koja su se defavala na ratunarima sa razlicitim verzijama programa.
Tako je na svim racunarima instaliran: licencirani operativni sistem Microsoft Windows 7 ili Microsoft
Windows 10, licencirant Microsoft Office Standard 2016, kao i licencirani Kaspersky End Point Internet
Security 10 antivirusni program. Sa ra¢unara svih zaposlenih je nastavijeno uklanjanje softvera koji se
koristio, a nije licenciran.

U prostorijama Preduzeca u ulici Bosne Srebrene 29 i Mese Selimovica 1 po uofenim potrebama
implementirana su;

» Poboliganja Sistema kontrole pristupa prostorijama JP "Putevi Bréke" d.0.0 Bréke distrikt BiH
uz registraciju radnog vremena za zaposlene,

+ Poboljsanja Sistema kontrole kretanja unutar zgrade, sa kontrolom pristupa svakom spratu i
podrumu, kac i kontrola pristupa arhivi i magacinu,

+ Poboljanja Videc nadzor sa kontrolom prostora unutar zgrade i vanjski nadzor objekia,

« Ugradnja sistema zastite od poplava.

Nastavljena je realizacija kreiranja arhive sa digitalizacijom, gdje je arhiva do sredine 2018.
godine, skenirana i prebacena u digitalni oblik, u aplikaciju DiAris. Digitalni arhivski informacioni sistem
DiArlS je savremeno i univerzaino web-baziranc aplikativno rje$enje, namijenjenc upravijanju digitalnom
arhivskom gradom.

Poito je zavrsena poslovna 2017, gadina i nastavijeno je tokem godine skeniranje i arhiviranje
za 2018. godinu.

Za ove potrebe, u druggj polovini 2018. godine nabavljen je profesionalni skener dokumenata |
popitnjeno radno mjesto Arhivar pa ¢e se ovi poslovi, nadalje, ochavljati u JP "Putevi Bréko” d.o.o Bréko
distrikt BiH.

Za potrebe Sektora za odriavanje puteva, putnih objekata i signalizacije kac i Sektora za
realizaciju projekta obilaznice i drugih kapitalnih projekata zavrSena je implementacija aplikacije GIS sa
uvijek aZurnim podacima o putnoj infrastrukiuri,

Za potrebe obiliezavanja vertikalne i horizontalne signalizacije zavrSena je Implementacija
sistema digitainog katastra koji ima sljedece moguénosti:

. Mapira sve elemente vertikalne saobracajne signalizacije u jedinstvenu bazu podataka
i prikazuje ih putem Web aplikacije,

. Prikazuje podatke o saobradajnim nezgodama,

. Prikazuje podatke kroz mobilnu aplikaciju,

. Inkluzija stanovnistva kroz prikupljianie podataka i prijavu problema,

. Oznadavanje opasnih mjesta na osnovu statistike o saobracajnim nezgodama,

. Ukljudeni lokalni propisi i najbolja praksa,

] Osnova za prodirenje na modul za gradevinske radove i nadzor nad radovima.

Za potrebe uspjesne realizacije implementacije GIS-a kao | buduéeg njegovog koriscenja u
svakodnevnom radu nabavijen ie novi server Lenovo.
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Osnova je prikupljanje i upravljanje podacima o sacbracajnoj infrastrukturi. Projekat se sprovodio
u vise faza i zavréena je implementacija.

Na nasem web portalu (hitp./fwww putevibreko.balzahtiev-parking-kartef) zavrSena je aplikacija
preko koje se sada moze posiati zahtjev za produZenje mjesedne pretplatne parking karte, a koja ima i
moguénost slikanja uplatnice | njeno stanje. Ova aplikacija tokom 2018, godine je zaZiviela i uspjedne
funkcioni$e i u sludajevima produzenja pretplatnih karti i u slu¢ajevima dostave skikanih potvrda uplate
kac potvrde izvr$ene uplate, kao i njene pravovremenosti.

Za potrebe uspjesnijeg pracenja naplate potraZivanja po osnovu dnevnih Karata, implementiran
j& novi server i baza dnevnih kartl koja ¢e se sukcesivno dopunjavati novim podacima. Nakavijena je |
nova oprema, printer Epson PQL 20 za printanje uplatnica i PTT povratnica, neophodnih u olaksanju
procesa ispisa Opomena i slanja putem Paste.

Nabavijen je, takode, i printer {Epson L805) za Stampanje manijih serija reklamnog materijala
(flajeri, CD-i i sl) za potrebe sajma, nove godine i drugih promotivnih potreba.

U toku 2018. godine iT Siuzba je nastavila intenzivnije da se posvjecuje 1T sigurnosti. Cilj je podici
IT Sigurnost 4 skladu sa svim frenutnim IT zahtjevima u svijeiu i kod nas.

U tom smislu pogete su aktivnosti na izradi Plana Sigurnosti u JP "Putevi Bréko" d.o.0. Br¢ko
distrikt BiH i njegovoj razradi kroz procedure IT sigurnosti.

U toku 2018. godine uraden je radni materijal Plana sigurnosti JP "Putevi Bréko” d.o.0. Bréko
distrikt BiH i nastavljena izrada Procedura IT sigurnosti.

Pripremljene su takode i IT Procedure:

JP Putevi Bréko IT Sigurnost - IT Rizik i klasifikacija V1.0.0.docx

JP Putevi Breko IT Sigurnost - Politika prema frecim licima V1.0.0.docx

JP Putevi Bréko IT Sigurnost - Upravijanje incidentom VI.O.O.decx

JP Putevi Bréko IT Sigurnost - Sigurnest Aplikacija V1.0.0.docx

JP Putevi Bréko 1T Sigurnost ~ Obuka zaposlenih o T Sigurnosti VI.0.O.docx

JP Putevi Bréko IT Sigurnost - Backup i Recovery V1.0.0.dacx

JP Putevi Bréko 1T Sigurnost - PRECEDURA izmjene i nadogradnje aplikacija.doc
JP Putevi Breko IT Sigurnost - PRECEDURA [T Dissaster Recovery Plan.doc

e o

U izradi su smiernice za izradu:
8. JP Putevi Bréko Plan konfinuiteta poslovanja.

Ovaj posao je multidisciplinaran i obuhvata potrebu angaZovanja predstavnika svih sektora |
sluzbi Preduzeca za kljutne procese i resurse. Iziskuje izradu plana kritiénih procesa i resursa, kriti¢nog
broja zaposlenih za sve vrste neophodnih procesa u periodu po nastanku katastrofalnih situacija i
nastavka rada poslije njih,

Pitanjima IT Sigumnosti ¢e se IT kontinuirano baviti i u narednom periodu.

IT Sluzba je u 2018. godini kontinuirano bila servis svih zaposlenih u smisiu otklanjanja problema
po pezivy, bilo da se radilo ¢ problemima rada:

. PC i njegovih komponenti,
. Rada aplikacija,

. Mreze,
. Interneta,
. Printera,

. Telefonije,
. Nadzora i sl.

Strana 55



4. Sluzba za ljudske resurse

Komisija za zapodlavanje na osnovu Odluke o realizaciji Plana zaposlavanja u Javaom
preduzecu Putevi Broko' d.o.o. Bréko distrikta BiH za 2018. godinu, je koncem maja tekuce godine
raspisala javni konkurs za prijem zaposlenika U radni odnos na neodredeno vrijeme za upraznjenih 12
peozicija i to: 1} Administrativno-tehnitki sekretar-asistent direktora/zemjenika direktora, broj izvriilaca 1
(jedan), Struéni saradnik za ljudske resurse, broj izvrsilaca 1 (jedan), Visi strutni saradnik za nadzor
nad odrzavanjem puteva, broj izvrsilaca 1 (jedan), Vi&i strudni saradnik za ekologiju, broj izvrSilaca 1
(iedan), Visi strutni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usiuga, broj izvrilaca 1 (jedan), Glavni
knjigovoda, broj izvrSilaca 1 (jedan), Visi strugni saradnik za plaéanje, broj izvrSilaca 1 (jedan), Visi
strudni saradnik za zastitu na radu, broj izvr$ilaca 1 (jedan), Stru¢ni saradnik za strogu evidenciju i
centraini ekonomat, broj izvrsilaca 1 (jedan), Ku¢ni majstor-loZac, broj izvrailaca 1 (jedan}, Arhivar, broj
izvrditaca 1 (jedan) Vozad, broj izvrsilaca 1 (jedan).

Konkursna procedura je zavr$ena i 10 (deset) zaposlenika poteli su sa radom 03.02.2018,
godine.

Komisija za zapoSijavanje na osnovu Odluke o realizaciji Plana zapoSljavanja u Javnom
preduzedu ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikta BiH za 2018. gedinu je 31.07.2018. godine raspisala
javni konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na neodredeno vrijeme za upraznjenih 34 pozicije |
to:

1) Posloveda, broj izvrsitaca 1 {jedan},

2) Masginista, broj izvrilaca 2 {dva},

3) Putari, broj izvrsilaca 2 {dva};

4) Arhivar, broj izvr§ilaca 1 (jedan);

5) Kucni majstor-loZag, broj izvréilaca 1 (jedany,

8) Vidi strudni saradnik za razvoj, broj izvréilaca 1 (jedan);

71 Visi struéni saradnik za odnose sa privrednim kamorama, domacim i medunarodnim organizacijama
(donatorima), broj izvréilaca 1 (jedan);

8) Radnik na kontroli naplate parkinga na terenu, broj izvrsilaca 23 (dvadeset tri);

9) Vigi struéni saradnik za obratun plata, broj izvréilaca 1 (jedan),

10) Struéni saradnik za javne nabavke i tehnicku dokumentaciju, broj izvrilaca 1 (jedan).

Nakon zavrsetka konkursne procedure, 32 (trideset dva) zaposlenika su polela sa radom u
oktobry i novembru 201 8. gedine.

Pozicije 7) i 10) ponitene.

Komisija za zaposljavanje na osnovu Cdluke o realizaciji Plana zaposljavanja u Javnom
preduzecu ,Putevi Bréko® d.o.o. Bréko distrikta BiM za 2018. godinu je 14.12.2018. gedine raspisala
javni konkurs za prijfem zaposlenika u radni odnos na neodredeno vrijeme za upraznjenu poziciju

Struéni saradnik za javne nabavke i tehni¢ku dokumentaciju, broj izvréilaca 1 (jedan). Navedeni konkurs
je utoku.

U 2018. godint zaposienici su prodli trening kol se odnosi na razvoj zaposlenika.

Odrzani su treninzi na temu” Efikasno rukovodenje zaposlenicima®, “Efikasno upravijanje
vremenom" i “Kako uspjegno komunicirati sa kiijentom”,

Zaposlenici su progli trening shodno opisu posla kojeg obavljaju.
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5. Sluzba za javne nabavke

Sluzba nabavki je tokom 2018. godine planirala provesti 82 postupka nabavki u ukupnoj
procijenjenoi vrijednosti od 9.976.089,45 KM bez uratunatcg PDV-a. Tokom 2018. godine za nabavku
roba provedeno je 28 postupaka u visini procijenjene vrijednosti cd 1.377.560,01 KM od planiranih 29
postupaka. Za nabavku usluga provedenc je 35 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od
870.394,54 KM od planiranih 37 postupaka. Za nabavke radova provedeno 16 postupaka u visini
procijenjene vrijednosti od 7.609.314,3¢ KM. Prilikom provodenja javnih nabavki upucene su dvije Zalbe
o kojima odluéuje Ured za razmatranje Zailbi u Sarajevu, $to predstavija zavidan rezultat realizacije
javnih nabavki u Preduzecu. Planovi nabavki sa svim izmjenama i dopunama (12 ) realizovani su u
procentu od 95,21%.Javne nabavke su se realizovane transparentno i konkurentno, u skladu sa
Zakonom | Pravilnicima Preduzeca.

REDNI | . S . VRSTA - .
BROJ - PREDMET NABAVKE . - . POSTUPKA | NAPOMENA
ROBE
Nabavka kancelarijskog i potro$nog
1118 materijala 6.000,00 KM 6.669,00 direktni
Nabavka tonera za Stampace i kopir
2118 | aparate 6.000,00 KM 6.783,66 direktni
318 Nabavka higijenskog materijala 341880 KM 3.999,91 direktni
Nabavka interne reprezentacije
4/18 | osvjezavajutih napitaka 2.500,00 KM 2.449,87 direktni
Nabavka goriva i maziva za radne
518 masine 25.641,03 KM 30.000,00 otvoreni
818 Nabavka stampanog materijala £.000,00 KM 4.950,00 direktni
718 Nabavka reklamne galanterije §.000,00 KM 5.454,76 direktni
Nabavka reklamnog pita (poslovnim
&/18 partnerima} 6.000,00 KM 6.976,00 direkini
9/18 Nabavka ekskluzivnog materijala 6.000,00 KM 5.438,2% direkint
10418 | Nabavka poklona 6.000,00 KM 1.908,33 direktni
11118 | Nabavka zaétitne odjece i cbute 25.641,03 KM 29.923,92 | Konkurentski
12118 | Nabavka poklon paketica 5.982,91 KM 7.011,58 direkini
Nabavka i ugradnja odbejnih zastitnih
1318 | ograda 42.735,04 KM 28.080,00 | kenkurentski
Nabavka i ugradnja uredaja za
1418 | smirlvanje sacbragaja - usporivadi 53.960,00 KM 63.133,20 | konkurentski
Nabavka zvuéne signalizacije za slijepe
15/18 | i slabovidne osobe u ul. Bulevar mira 17.094,02 KM 19.836,80 | konkurentski
Nabavka parkomata i kucica sa
16/18 | sistemima za naplatu parkiranja 85.470,08 KM 99.842,30 otvoreni
Nabavka PDA uredaja sa termainim
17118 | Stampacima 8.547,01 KM 8.776,00 | Konkurentski
18/18 | Nabavka parking karata 38.461,54 KM 46.000,00 | konkurentski
18/18 | Nabavka rolo traka za parkomate 4,273,650 KM 4,954 .95 Direktni
2018 | Wabavka motornih vozila 50.000,00 KM 57.240,00 | Konkurentski
Zalba -
proslijedeno
URZ-u
21/18 | Nabavka mehanizacije 802.296,58 KM Otvoreni Sarajeveo
Zalba -
proslijedeno
URZ.u
Sarajevo
Nabavka do
iznosa
Nabavaka radunara | ostale elekironske . - planiranih
2218 | opreme 85.470,08 KM 24.109,02 Otvoreni sredstava
Nabavka 1T platforme (serverilicence i
ostalo) i MASS STORACGE (server,
23118 | licence) 42,735,04 KM 37.644,75 | Konkurentski
Nabavka programskog paketa
24118 | Pantheon ME 3.418,80 KM 3.963,70 Direktni
Nabavka cpreme za program
2518 | digitalizacije arhive sa filmovanjem 8.547,01 KM 9.898,99 | Konkurentski
Nabavka izrade $ablona za
oznatavanje horizontalne sacbraéajnae NIJE
26M8 | signalizagije (sektor za parkings) 4.273,50 KM 0,00 Direkni POKRENUTO
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Nabtavka vertikalne saobratajne
signalizacije (dopunske table) sektor za

2718 | parkinge 6.000,00 KM 6.994 26 Direktni
Nabavka boje za horizontalnu
sachraéajnu signatizaciju {sektor za

28/18 | parkinge) 21.367,52 KM 20.498,40 1 Kenkurentski
Nabavka PDA skenera sa programom
na terminalu za popis asnovnih
sredstava 2.000,00 KM Direktni
ool JKUPNQ ROB 381.833,61 KM R B

USLUGE

30/18_ | Nabavka PTT usluga £.000,00 KM 8.000,00 Direktni
Nabavka usluga cdrzavanja i opravki NUE

3118 | masina 8.547,01 KM 0,00 | Konkurentski | PCKRENUTO
Nabavka usluga registracije i osnovnog

32118 | osiguranja masina 6.000,00 KM 1.756,08 Direkini
Nabavka usluga registracije i osnovnog

3318 | osiguranja motornih vozila 5.000,00 KM 2.161,53 Direktni
Nabavka usluga kasko osiguranja

34118 | motornih vozila 7.000,00 KM 3.927,44 Direkini
Nabavka usiuga kasko osiguranja

35/18 | masina £.000,00 KM 4.516,59 Direktnl

Aneks H dio

36/18 | Nabavka ugostiteljskin usiuga 18867 52 KM 15.097,28 B

37118 | Usluge sistematskog pregleds radnika 5.982,91 KM 6.900,60 direktni

38118 | Usluge prevodenja 5.128,21 KM €.000,00 direkini

Aneks H dic

39/18 | Nabavkz advokatskih [pravnih) usluga 25.641,03 KM 28.923,92 B8
Nabavka konsuitantskih usluga
realizacije projekta obilaznice pravni Aneks Il dio

40/18 | dio 8.547,01 KM 9.781,20 B
Osiguranje objekata od pozara krade i

418 | loma 10.000,00 KM 3.286,60 | Konkurentski
Nabavka usluga D&O asiguranja i

4218 | imovine 20.000,00 KM 20.000,00 | Kenkurentski
Nabavka usluga osiguranfa od opéte

43118 | odgovornosti 30.000,00 KM 25.002,00 | Konkurentski

4418 | Nabavka osiguranja parkomata 8.000,00 KM 1.642,30 | konkurentski
Usluge tehnitkog obezhjedenja

45/1B | objekata - DOC 6.000,00 KM 7.020,00 direktni
Nabavka usluga reprezentacije
preduzeca novogodisnja vetera za

46/18 | zaposlentke 4,480,000 KM 4.400,50 direkini
Nabavka usluga reprezentacije

4718 | preduzeca koktel sa medifima 1.500,00 KM 1.007,00 Direktni
Usluge zimskog odrZavanja puteva i

48/18 | ulica u zoni grada 341.880,34 KM 359.989,51 Dtvoreni
Usluge zimskog odrzavanja parking

49/18 | prostora 128.205,13 KM 54.831,00 Ctvoreni
Nabavka usluga projekfovanja
parkinga, puteva i ulica sa komplatnom

50/18 | projektnom dokumentacijom 50.000,00 KM 52.000,00 | Konkurentski
Nabavka usluga geomehanickih

51/18 | ispitivanja 25.641,03 KM 17.550,00 | konkurentski
Nabavka usiuga eksterne revizije

52118 | poslovanja preduzedéa 6.000,00 KM 7.020,00 Direkini
Nabavka konsuitantskih usluga
realizacije projekia obilaznice tehniki

5318 | dio - lzrada elaborata 25.641,02 KM 3.276,00 | konkurentski
Nabavka usiuga struénog usavréavanja Aneks |l dio

54118 | (kotizacija na ufeséu na seminarima) 17.094,02 KM 17.779,59 B
Nabavka usiuga strucnog Aneks Il dio

5518 | osposobljavania (razvoj zaposlenih) 17.094,02 KM 12.612,60 B
Nabavka usiuga smje$tajana - Aneks | dio

5618 | siuzbenom pufu u zemlji i inostranstvu 17.094,02 KM 14.022,07 B
Nabavka usiuga digitalizacije arhive sa

57118 | filmovanjem 6.000,00 KM 5.891,30 Direktni
Nabavka usluga lzrade elaboratao

5817 | zastiti od pozara u Preduzecu 5.128,20 KM 932 80 Direktni
Nabavka usluga projektantskog
nadzora nad izvodenjem radova

5818 | sanacije ulica 6.000,00 KM 6.932,25 Direktni

607118 | Nabavka geodetskih usluga 6.000,00 KM 7.020,00 Direktni

61118 | Nabavka kensekutivnog prevodenja 6.000,00 KM 7.020,00 Direktni
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Nabavka usluga bazdarenja vage za |
62/18 | mjerenje osovinskog opterecenja 3.000,00 KM 2.433,60 Direktni
63/18 | Nabavka PTT usluga 50.000,00 KM 50.000,00 | Konkurentski
Nabavka IT aplikacije za funkcionalno
pracenje rada i izvjeStavanja u parking Otvaranje
64/18 | servisu 42.735,04 KM 21.01.2019. Otvoreni U TOKU
Nabavka usluga ugradnje plina u NIJE
65/18 | sluzbena vozila 6.000,00 KM 0,00 Direktni POKRENUTO
Cl.10stav 1
tacka f
lzuzede od
primjene
postupaka
Aneks |l dio javnih
66/18 | Nabavka usluga medija i oglasavanja 42.735,04 KM 36.415,66 Cc nabavki
UKUPNO USLUGE 984.941,55 KM 842.308,83
: RADOVI
Nabavaka radova ljetnog odrzavanja
67/18 | puteva i ulica u zoni grada 730.769,23 KM 846.656,53 otvoreni
Nabavka radova odrzavanja svjetlosne
saobracajne signalizacije semafora i
68/18 | brojéanika 102.564,09 KM 120.000,00 Otvoreni
69/18 | Nabavka radova sanacije ulica i puteva 448.717,95 KM 517.113,64 otvoreni
Nabavka redovnog odrzavanja i
70118 | uredenja parking prostora 42.735,04 KM 50.000,00 | konkurentski
71/18 | Nabavka radova sanacije mostova 94.017,09 KM 61.037,14 otvoreni
Nabavka radova odrzavanja pruznih
72/18 | prelaza 25.641,03 KM 29.250,00 | konkurentski
Nabavka radova izgradnje i sanacije
73/18 | parking povrsina 38.461,54 KM 37.163,24 | konkurentski
Nabavka radova izgradnje kruznih
74/18 | tokova 427.350,43 KM 200.473,75 Otvoreni
Nabavka odrzavanja postojecih
75/18 | usporivaga 4.675,04 KM 4.843,10 Direktni
Nabavka radova na antikorozivnoj
76/18 | zastiti most " Konactko brdo" 6.000,00 KM 6.900,66 Direktni
Radovi na sanaciji vertikalne
saobracajne signalizacije i opreme
77/18 | prefarbane grafitima 13.000,00 KM 15.204,15 | Konkurentski
Nabavka radova na kosenju i kréenju u Otvoreni
78/18 | zoni Istok 30.000,00 KM 33.315,75 postupak
Nabavka radova za ljetno i zimsko
odrzavanje i zastite puteva u zonama
Istok 1, Istok 2 i Zapad (PBMC) na Otvaranje Otvoreni
79/18 | period od tri godine 5.566.199,40 KM 16.01.2019. postupak U TOKU
Radovi na odrzavanju nekategorisanih
80/18 | puteva 29.914,63 KM 33.918,30 | Konkurentski
Pregovaracki
Nabavka nepredvidenih radova na postupak bez
kruznom toku llicka ¢lan 24 pod a) objave
81/18 | Zakona o javnim nabavkama 34.269,02 KM 40.094,65 | obavjestenja
Nabavka radova izmjestanja
niskonaponske mreze na tri tacke na
82/18 | podrucju Bréko distrikta BiH 15.000,00 KM 14.142,61 | Konkurentski
UKUPNO RADOVI 7.609.314,39 KM 2.010.113,62
UKUPNO 9.976.089,45 KM 3.396.577,63
Broj predmeta: 01-1365/19
Datum, 21.03.2019.godine
Dostavljeno: j Brékod.o.o-Breko distrikt BiH
- Skupstina Br¢ko distrikta BiH, Dilek r
- Upravni odbor, A g
- Evidencija i r Mifosldy Miskié
- Arhiva.
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Finansijski izvjestaiji
za godinu kojase
zavrsava
31.decembra2018.
godinu i izvjestaj
nezavisnog revizora

Javno preduzece "Putevi Brcko
d.o.o. BrCko distrikt BiH
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lzvjesStaj nezavisnog revizora S ey ©-0-0: Bania Luka

78 (00 Ranja Luka
Rembliva Srpska
Bosna i Hercegoving

T +387 51 211 508; +387 51 219 204
F +387 51 21§ 501

E office@grantthoeaion.ba

vy grantifiomion ba

Osnivaéima Javnog preduzeéa “Putevi Bréko” d.o.0. Bréko distrikt BiH
Misljenje

Chavili smo reviziju priloZenih finansijskih izvjedtaja Javneg preduzeda “Putevi Bréke” d.o.o. Brika
distrikt 8iH {u dalinjem tekstu "Preduzede”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018,
godine, i hilans uspjeha, izvje&taj o ostalim dobicima i gubicima perioda, izvjestaj o promjenama na
kapltalu | bilans tokova gotovine za godinu koja se zavriava na navedeni datum, ukljucujudi i pregled
znadajnih ratunovodsivenih politika i napomena uz finansijske izvjestaje.

Prema nasem miglenju, prlcZeni finansijski izvjesta)i fer prikazuju u svim matertijalno znadajnim
aspektima, finansijski poloZaj Preduzeéa na dan 31. decembra 2018, godine i njggovu finansijsku
uspjesnost, te njegove novéane tokove za godinu koja je tada zavrSila u skladu s Medunarodnim
standardima finansijskog izvjedtavanja.

Osnova za misljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Medunarodnim revizijskim standardima. Nase ocdgovornosti prema tim
standardima su detaljro opisane u nadem izviestaju v adjeljku Odgovornosti revizora za reviziju
finansijskih izvjestaja. Nezavisni smao u odrosu na Preduzede u sklady sa Kodeksom etike za
profesionaine racunovode Qdbora za medunarodne standarde elike za radunovode ({ESBA), i ispunili
smo nade ostale etitke odgovornosti u skiadu s IESBA Kodeksem. Uvjereni smo da su revizorski dokazi
koie smo prikupili dostatni | primjereni kao osnova za izratavanje nadeg misljenja.

Isticanje pitanja

Kao $to ie navedeno u napomeni 16 uz finansiiske izvjestaje, potraZivanja od drZavnib organa na dan 31,
decembra 2018, godine iznose 1.469.821 KM i najvedim dijelom, uiznosu od 1.484.801 KM, odnose se
na potraZivanja za porez na dadatu vrijednost po fakturama dobavijata a na osnovu Projekta izgradnje
Obilaznice Bréko finansiran iz kreditnih sredstava EBRD. Knjizenje potraéivanja po osnovu povrata PDV-
a ne predstavija potrazivanja od drZavnih argana,te ista nisu u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru |
sadrZini racuna u kontnom okviru (Sl gl. BD 33/17) i u skladu sa Medunarodnimm rafunovodstvenim
standardom (1AS 1) . Prezentacija finansijskih izviestaja®.

Kao $to je objelodanjenc u napomeni 21 uz finansijske izviestaje, Vanbilansna evidencija je iskazana u
iznosu od 64.828.240 KM i adnosi se na iznos odobrenih a neiskoriStenih krediinih sredstava za projekat
Obilaznica Bréko finangiran iz kreditnih sredstava EBRD, interkalarne kamate, vrijednosti izgradene
Obilaznice na dan 31. decembra 2018. gedine i obaveze prema dobavijadima. Naime, na csnovu Odluke
0 oshivanju Javnog preduzeda, u ¢lanu 3 stav 1 definisano je da Preduzede upravija poslovima izgradnje
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obilaznice oko grada Brike i obavlja druge poslove U sklady sa odrectbama Zakona © putevima Bréko
distrikta BiH i Zakona ¢ komunalnim dielainostima. Preduzedés je u 2018, godini pokrenuio inicilativu za
rjesavanje natina evidentiranja investicila u toku- obilaznica oko grada Briko kao i izgradnjumosta
Krepsic i kruZnog loka licka, Nakon odrZanih saslanaka donesen je zakljuBak da su navedene inveslicije
viasnidtve Bréko distrikta BiM i iste e Direkeija za finansije po nalogu Odjetjenja 2a javne poslove
evidentirati u svojim poslovnim knjigama kao sredstvo. Na osnovu prethodno navedenog s obzirom da je
Preduzede samo implermentator projekata most Krepsid | kruZni tok lidka isti izdaci predsiaviaju
froskove a ne invesliclje Preduzeca,

Nase pitanje nije medifikovane u vezi sa gore navedenim pitanfima.

Odgovornost rukovodstva za flnansijske lzvjestaje

Rukovodsive Preduzedés je odgovorno za sastavijanje i fer prikazivanje finansijskih izvjesiaja u skladu sa
Medunarcdnim slandardima finansijskog izvie$tavanja kaci za lakve inlerne kontrole za koje
Rukovodstvo Preduzeda utvrdi da su neophodne i koje omogudavaju sastavljanie finansijskih izvjestaja
koji ne sade pogresna informacije od malerijainog 2nataja, naslale usljed pronevjere ili gregke.

U sastavijanju finansijskih izvie$iaja, Rukovodstve Preduzeca je odgovorne za progjenjivanje
sposobnosii Preduzeca da nasiavi s poslovanjem po vremenski neogranitenom poslovanju i
objavijivanje, ako je primjenjivo, pilanja povezanih s vremenski neogranitenim poslovanjem i korslenjem
ratiunovodsivene osnove utemeljene na vremenskoj neogranienosti poslovanja,

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvjestaja

Masi ciljevi su slati razumno uvjeranje o tome jesu ki finansijski izvestaj, kao cielina, bez znadajnog
pogrednog prikaza usljed prevare ili pogreske i izdali revizorov izviedtaj koji ukljutuje nase misljienje.
Razumno uvierenje (e visi nivo uvjerenja, ali niie garancija da ¢e revizija u skiadu sa Medunarodnim
slandardima revizije uvijek olkrili znatajno pogredno prikazivanje kada ono posloji. Pogresni prikazi
mogu nasiat usljed prevare ili pogradke i smairaju se znatajnim ako se razumno moZe oCekivali da,
pojedinaéne ili u zbiry, utitu na ekonomske cdluke korisnika donijete na csnowu lih finansijskih izviestaja.

Kac sastavni dio revizie u sklady s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i cdriavamo
profesionalnt skepticizam okom revizile, Mi takode:

prepoznajemo | progienjujemo rizike znadajnog pogradneg prikaza finansiskih izvjieslgja, zbogy
pravare ill pogredke, oblikujemo i obavljamo revizijske posiupke kao reakeiju na terizike i
pribavijarno reviziiske dokaze koli su dostatni | primjerani da osiguraju osnovt 2a nads misljenje.
Rizik neotkrivanja znac¢ajnog pogreSnog prikaza nastalog usljed prevars je vedi od rizika
nastalog usled pogredke, jer prevara moZe ukljuditi tajne sporazume, krivolvorenje, namjarno
ispusianje, pogresno prikazivanie ill zachilaZenje Internih kontrola,

stitemo razumijevanje internih kentrola relevaninib za reviziju kako bismo oblikovali revizijske
postupke koji su primjereni u datim okonostima, ali ne i za svrhu izraZavanja misljenja o
usinkovilosli internih konlrola Preduzecs;

ocjenjujemo primjarenost koritanih ratunovodstvenih politika, razumnost raduncvodsivenih
progiena i povezanih objava koje ja sivorils Uprava;

zakljusujemo ¢ primjerenosti kori$tenja ratunovotisivana osnove ulemeljene na vremenskoj
necgranidenosti posiovanja i, temeljno na pribavijenim revizijskim dokazima, zakijutujemo o
tome postofi Il znataina neizviesnost u vezi s dogadajima ili okolnostima Koji mogu sivarati
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znadajnu sumnju U sposobnost Preduzeca da nastavi s postovanjem po vremenski
neogranitenom posiavanju. Ako zakljusimo da postoji znadajna neizviesnost, od nas se
zahtijeva da skrenemo painju u natem revizorskom izvjestaju na povezane objave u
finansijskim izvjestajima ili, ake takve cbjave nisu odgovarajute, da modifikujermno nase misljenje.
Nasi zakljudci se temelje na revizijskim dokazima pribaviljenim sve do datuma naseg revizorskog
lzvjestaja. Medutirm, bududi dogadaji ili uslovi mogu uzrokovati da Preduzete prekine s
nastavljanjem posiovanja po vremenski neograniCenom postovanju;

ocjenjujermno ukupnu prezentaciju, strukturu i sadraj finansijskih izvjiestaja, ukljudujudéi i objave,
kao i odraZavaju | finansijski izviestaji, osnovne transakcije i dogadaje na nacin kojim se postize
fer prezeniacija,

Mi komuniciramo sa onima keji su zaduZeni za upravijanje u vezi sa, izmedu ostalih pitanja, planiranim
obimom i viemenskim rasporedom revizije i vaZnim revizijskim nalazima, ukfjufujuéi i sve znadajne
nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom nase revizije.

Banja tLuka, 31.03.2019. godine
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