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uvoD

Javno preduzece "Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH {u nastavku Preduzece)
osnovano je 08. avgusta 2012. godine.

Osnivaé Preduzeca je Skupstina Brcko distrikta Bosne i Hercegovine.

Preduzecée je pravno lice koje obavlja djelatnosti od opsteg interesa u skladu sa
Zakonom o javnim preduzecima, Zakonom o putevima, Zakonom o komunalnim djelatnostima,
Zakonom o javnim nabavkama, Statutom Preduzeéa i drugim normativnim aktima kojima su
definisane djelatnosti od opsteg interesa.

U okviru definisanih nadleznosti, Preduzeée obavlja sljedece djelatnosti:

- Upravlja poslovima odrzavanja i zastite puteva i putnih objekata na podrugju distrikta,
- Upravija poslovima izgradnje obilaznice oko grada Bréko,
- Upravlja javnim parking povrsinama u gradu,

- Upravlia poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i putnih objekata koje
Skupstina distrikta svojom odlukom povijeri Preduzedu,

- Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem posluje, a koje
podrZavaju registrovane djelatnosti; razvoj, projektovanje, naucno-istrazivacki radovi u
oblasti putne infrastrukture, geodetska, geoloska, geotehni€ka, geomehanicka,
hidrologka i druga istrazivanja.

Rad Preduzecéa je organizovan kroz sektore i sluzbe sa definisanim oblastima djelatnosti,
zaduZenja, nadleznosti i odgovornosti.
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I, SEKTOR! PREDUZECA

1. SEKTOR ZA ODRZAVANJE PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA | SIGNALIZACIJE

sanaciju, obavlja poslove tehnitke regulacije saobracaja na javnim putevima

1.1. Uvod

Rad Preduzeca fokusiran je na odrzavanju puteva u fjetnom periodu i odrzavanju prohodnosti
puteva u zimskom periodu.

Po organizacionoj strukturi sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direktora za odrZavanje putne
mreze u distriktu i Direktoru preduzeda.

1.2. Pregled saobraéajnog dijela Sektora odrzavanja puteva u Bréko distriktu BiH

Bréko distrikt BiH zauzima podrugje povrsine 493 km? i sastoji se od grada Br¢kog i 52 sela,
odnosno 78 Mjesnih Zajednica.

Preduzece je odgovorno za odrzavanje 840.116,00 m" (ukupna duZina), puteva i ulica u Br¢ko
distriktu BiH (ukupan broj puteva i ulica 1.553). Glavnu putnu imovinu ¢ine:

Magistraini putevi M1.8 i M14.1 - 37.394,00 m’ (ukupan broj 2),
Regionalni putevi R460 i R458 - 36.496,00 m" (ukupan broj 2),
|.okalni put po odluci Viade — 138.608,00 m" (ukupan broj 22),
Lokalni put — 14.993,00 m",

Nekategorisani put po odluci Viade — 54.480,00 m' (ukupan broj 22),
Nekategorisani put — 391.015,00 m?,

Gradske ulice — 154.946,00 m?*,

Ulice u naselju — 12.184,00 m",

Trotoari, iviénjaci, slivnici,

Mostovi na putevima,

Potporni zidovi,

Propusti,

Horizontalna i vertikalna saobraéajna signalizacija.

1.3. Odrzavanje puteva

Putna mreza Bréko distrikta BiH u toku odrZzavanja puteva u ljetnom periodu i odrzavanja
prohodnosti puteva u zimskom periodu dijefi se na $est zona odrzavanja:

» Gradska zona
a. Gradske ulice i poduzni parkinzi
b. Zatvorene parking povréing
» Istoéna zona
a. lIstotnazonal
b. Istocna zonall
« Zapadna zona
s« Odrzavanje Obilaznice

Priblizna duZina putne mreze u svakoj zoni iznosi cca 290 km duzine. U toku 2019. godini rada
zimskog i ljethog odrZavanja prohodnosti puteva izvodilo se po ustaljenom sistemu, ,po nalogu®, dok je
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u zapadnoj zoni prisutan hibridni ugovor cdrzavanja zasnovan na dobrom izvrdenju posla (PBMC) i
isfoénoj zoni ugoveor odrZavanja zasnovan na dobrom izvrenju posta (PBMC).

Radovi na odrZzavanju puteva obuhvataju i kompletnu zamjenu zavrénog sloja saobraéajnice bez
izmjene Sirine na dionicama Ccije je stanje takvo da miestimiéne popravke vise ne mogu dati
zadovoljavajuce rezultate. lzvodenje radova odrzavanja i zastite puteva dodjeljuje se izvodadu
ugovorom u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama i Zakonom o prostornom planiranju i gradenju
Br¢ko distrikta BiH.

1.4. Odrzavanje prohodnosti puteva u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

1.4.1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu

Sektor za odrZavanje puteva putnih objekata i signalizacije zapocteo je svoju redovnu aktivhost u
januaru 2019, godine potpisivanjem pojedinacnih Ugovora za odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom
periodu u sve &etiri zone.

Period realizacije Ugovora zimskog odrzavanja puteva trajao je od 01.01.2019. godine do
15.04.2019. godine, te od 15.11.2019. godine do 31.12.2019.godine.

Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu vrsi se na osnovu kategorizacije puteva po
prioritetima | utvrdenom kartografskom pregledu putne mreZe odrZzavanja prohodnosti u zimskom
periodu u skladu sa edredbama Zakona o putevima Bréko distrikta BiH, Zakona ¢ sigurnosti sacbracaja
na putevima Br&ko distrikta BiH, Zakona o komunalnim djelatnostima u Bréko distriktu BiH, Pravilnika o
odrzavanju i zaétiti puteva u Bréko distriktu BiH, Odiuke o na¢inu odrzavanja, izgradnje i rekonstrukcije
i uslovima vrSenja saobrac¢aja na nekategorisanim putevima, Qdluke © nadinu upravljanja, izgradnje,
rekonstrukcije, odrZzavanja i zastite gradskih ulica i lgkalnih puteva u Bréko distriktu BiH, smijernicama
za projekiovanje, gradenje, odrzavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja luka iz 2015. (knjiga [l —
odrzavanje puteva), fe vazecim standardima.

Tabela 1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 01.01.2019. god. do 15.04.2019. god.

T Procenat : -
DR s i SR “irealizaclje::
01.01.2019.god. Qdrzavanje prohodnosti

do puteva u gradskoj zoni po 1l 276.315,45 276.316,45 100 %
15.04.2019.god. pojedinatnom Ugovoru

01.01.2019.god. Qdrzavanje prohodnosti

do puteva u zoni Zapad po i 117.192,76 117.192,76 100 %
15.04.2019.god. pojedinacnom Ugovoru

01.01.2019.god. QOdrzavanje prohodnosti

do puleva u zoni Istok po I 133.322,95 133.322,95 100 %
15.04.2019.god. pojedinatnom Ugovoru

01.01.2019.god. < . .

do Odrzavanie parkinga po i 35.804,31 35.804,31 100 %
15.04.2019.god. POl govoru
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Tabela 2. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 15.11.2019. god. do 31.12.2019. god.

. Pari L ' i ; oo 1 by - : _ Procenat
o Period | Nazivaktivnosti . | - Planirano - | . Ostvareno. | reqizagije
15.11.2019.god. Odrzavanje prohodnosti
do puteva u gradskoj zoni po 123.684,06 123.684,06 100 %
31.12.2019.god. Ugovoru
15.11.2018.god. Odrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Zapad po i 92.615,07 §2.380,50 99,74 %
31.12.2019.god. pojedinatnom Ugovoru
15.11.2019.god. OdrZavanje prohodnosti
do puteva u zoni lstok 1 po | 65.305,12 65.305,12 100 %
31.12.2019.god. pojedinaénom Ugovoru
15.11.2019.god. Odrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Istok t po | 54.630,59 54.630,59 100 %
31.12.2019.god. pojedinaénom Ugovoru
15.11.2019.god. y . .
do Odrzavanje Obllaznice po 45.540,82 45.540,82 100 %
31.12.2019.god. gove
15.11.2019.god. . . .
do Odrzavanje parkinga po | 16.026,83 0,00 0%
31.12.2019.god. pojedinac govor

1.4.2. Redovno odrzavanje puteva u ljetnom periodu

Nakon provedene redovne procedure o odabiru izvodada radova i potpisanih Ugovora za

odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica, putne opreme, vertikalne i horizontaine saobracajne
signalizacije zapoteli su radovi;

« U zoni"grad" od 14.07.2018. godine

« U zoni"istok " od 15.04.2019. godine

¢ U zoni "istok 11" od 30.04.2019. godine

» U zoni"zapad” od 01.05.2019. godine

Tabela 1. Redovno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad {(kumulativni
presjek svih zona ukupno)

15.04.2019.god.
do
31.12.2019.god.

Kumulativno stanje za sve

zone odrZavanja 1.862.397.00

2.567.743,72 72,53 %

Kumulativha realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovora zakijuéno sa 31.12.2018. godine iznosi
72,53 %. Razlog $to realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovora nije u ve¢em procentu je $to su Ugovori
zona Istok |, Istok Il | zona Zapad zakljuéeni u vremenskom periodu od 15.04.2019. godine do
30.04.2019. godine, dok u periodu od 01.01.2019. godine do 30.04.2019. godine nisu postojali ugovori
ti. Okvirni sporazumi za OdrZavanje i zastitu puteva na vec gore pomenutim zonama.
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Tabela 2. Redovno ljetho odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad
2018./2019. (parcijalni presjek po zonama)

01.05.2020.god.

u zoni zapad

TR NS T b _'-Planiranb do .- | . Ostvareno do Procenat
~ Period - Naziv aktivnosti - . | - "a497 2019, . 31.12.2018, realizacije

31.07.2018.god. N . .
do Odrzavanje asfaltnih putevai 300.000,00 250.312,13 83,43 %
31.07.2019.god ulica u zoni grada (Lot 1)
31.07.2018.god. . . . .
do Odrzavanje asfaltnih puteva | 200.000,00 180.160,70 90.08 %
31.07.2019.god. ufica u zoni grada (Lot 2)
31.07.2018.god. . . . :
do Odrzavanje makadamskih 65.000,00 63.835,37 98,20 %
31.07.2019.god. puteva u zoni grada 1 (Lot 3}
14.07.2018.god. N .
do ’ Odrzavanje makadamskih 85.000,00 85.000,00 100%
14.07.2019.g0d puteva u zoni grada 2 (lot 4) e T
31.07.2018.god. OdrZavanje putnih pojasa-
do kodenje, kréenje u zoni grada 48.387,69 48.387.68 100 %
31.07.2019.god. (Lot 5)
31.07.2018.god. Odrzavanje harizontalne
do saobracajne signalizacije u 98.280,00 98.280,00 100 %
31.07.2019.god. zoni grada (Lot 6)
31.07.2018.god. Odrzavanje saobracajne
do p“"{f opreme I Ve?‘ka'[‘e 49.988,84 49.754,84 99,53 %

saobracajne signalizaciie u ! ! '
31.07.2019.god. zoni grada (Lot 7)

C Newv kb | pianirano d Ostvareno.do. | - Procenat: -
Claniememe e TR T ] 15,04.2020. 1.42.2019.. | - realizacije
15.04.2019.god. Radovi ljetnog odrzavanja i
do zaslite puteva prema PBMC 371.408,31 281.090,16 75,68 %
15.04.2020.god. u zoni istok |
30.04.2018.god. Radovi ljetnog odrzavanja i
do zastite puteva prema PBMC 452.107,19 326.956,25 72,32 %
30.04.2020.god. u zoni istok i
01.05.2019.god. Radovi ljetnog odrzavanja i
do zastite puteva prema PBMC 782.152,31 363.292,71 46,44 %

08.10.2019.god.

Interventno odrZzavanje

do ; " 7.020,00 7.020,00 100%
31.12.2019.god asfaitnih povriina
02.10.2019.god. N .
do Interventno odrzavanje 7.012.98 7.012.98 100%
31.12.2019.god makadamskih povrsina e T
gg.03.2019.god. Radovi na odrzavanju puta 50.000,00 49.999,95 99.99%
25.10.2019.god L15 Krepsic - Vucilovac T R '
15.07.2019.god. - I
do Radovi izrada po mjef i 7.020,00 6.999,83 99,71%
31.07.2019.god ugradnja skivnickih resetki e e '
10.10.2019.q0d Interventno odrzavanje
do‘ ) -90d. horizontalne i vertikalne 702000 7.020.00 100%
27.12.2019.a0d saohracajne signalizacije e T
o -god. zona grada
Izviedtaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine Strana 7




JP "Putevi Breko" d.o.o Bréko distrikt 8iH

1.4.3. Svjetlosna saobracajna signalizacija

Tabela 1. Redovno odrzavanje svjetlosne saobraéajne signalizacije u Bréko distriktu BiH za 2019. god.

Naziv aktivnosti .

. Planirano do

| " Ostvareno do

Procenat

31.12.2019.god.

semafora na podrugju Bréko
distrikta BiH

Peried sl 31122019, | 31.12.2019. - | - realizacije
01.01.2019.god. Odrﬁf‘”?‘ge S;je“;’l?”: "
do saobracajne signanzacy 37.346,40 37.346,40 100 %

Ukupna planirana sredstva redovnog lietnog cdrzavanja asfaltnih, makadamskih puteva i ulica,
putne opreme, vertikalne, horizontalne i svjetlosne saobrac¢ajne signalizacije iznosi 2.567.743,72 KM, te
je od momenta zakljudivanja Ugovora do 31.12.2019. godine po Ugovorenim radovima realizovano
1.862.397,00 KM odnosno 72,53 % predvidenih sredstava za odrzavanje.

1.4.4. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora i izgradnja parking prostora

U prvih dest mjeseci 2019. godine nisu vréene sanacije gradskih ulica, dok je za ugovorene
sanacije gradskih ufica iz 2018 godine u toku postupak zhog nekvalitetno izvedenih radova. Mala

realizacija na lzgradnji parking povraine u ulici Svetog Save je zbog promjene uslova gradenja

(rad u

dvije faze). U drugoj polovici 2019. godine izvréena je Sanacija dijela puta L3 u centru MZ Gornji Rahic.

Tabela 1. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking
prostora u Bréko distriktu BiH za 2019. godinu {realizovani Ugovori do 31.12.2019.)

25.09.2012.god.

centru MZ Gornji Rahic

v Ostvarenodo | Procenat -
o DRRAICVIOSS 31.12:2019. | realizacije -
24.11.2017.god. zaradnia park ..
do ﬁgfas\;‘é‘iopag;:g povrsine u 46.694,55 12.401,71 26.56 %
24.04.2019.god. Hiet g
04.09.2019.god. L
do Sanacija dijela puta L3 u 169.299,00 169.299.00 100%

Tabela 2. Ugradnja zvuéne saobradajne signalizacije, Odrzavanje pruznih prelaza u Bréko distriktu BiH za

2019. god.
Nazw Plamranou20 | realizacije -
01.04.2019.god. Nabavka i ugradnja zvuéne
do sacbracajne signalizacije za 29.507,40 29.507,19 100 %
15.05.2019.g0d. slijepe i slabovidne osobe
01.11.2018.god.
do Odrzavanje pruZnih prelaza 29.250,00 0,00 0,00 %

27.06.2019.god.

Odrzavanje pruznih prelaza na podrudju Bréko distrikta BiH ugovor nije realizovan {traZzen obostran
raskid ugovora -- ugovor raskinut.).

lzvie§taj o radu sa finansijskim peslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine
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Tabela 3. Projektovanje parkinga, puteva i ulica sa kompletnom projektnom dokumentacijom u Bréko
distriktu BiH za 2019. god.

31.12.2019.god.

projekinom dokumentacijom

S L ST . ' HE .-O_Sﬁlareho_do_ Procenat

< aPeriod T Naziy aktivnosti. . | Planirano u 2018. | - "4 45 5549, realizacije
01.01.2019.god. Projekiovanje parkinga,
do puteva i ulica sa kompletnom 60.000,00 0,00 0%

Tabela 5. Nabavka i ugradnja preventivnih radara, odbojnih zastitnih ograda i uredaja za smirivanje
saobracaja u Bréko distriktu BiH za 2019. god.

iicReriod o} Nazivaktivnosti .. | Planirano u2019. 4 - 5450 2019, | realizacije -
17.09.2017.god. . .
do Nabavka i .‘;lgradnja 44.530,20 31.590,00 70,94 %
30.06.2019.god. preventivnih radara
27.12.2018.god. . . -
do Nabavka | ugradnja odbojnih 28.080,00 28.080,00 100 %
30,06.2019.god. zastitnih ograda

' 06.12.2018.god. . . .
do Nabavka i ugradnja uredaja 63,133,20 63.133,20 100 %
30.06.2019.god. za smirivanje saobracaja
11.11.2019.god. Isporuka i ugradnja uredaja
do za smirivanje sacbracaja — 6.929,91 6.929,91 100%
13.11.2019.god. usporivata (Bulevar)

1.5. Registar rjeSavanja predmeta u 2019. godini

Tokom 2019. godine u JP ,Putevi Bréke" d.o.o. Bréko distrikt BiH od strane pravnih i fizickih lica
do 31.12.2019. godine pristiglo je 373 predmeta. Treba napemenuti da je od toga 128 predmeta vezano
za rje$avanje horizontaine i vertikalne saobracajne signalizacije i putne opreme zajedno sa institucijama
Vlade Bréko distrikta, Odjelom za javne poslove 1 Policijom Bréko distrikta, jer je ova problematika u
segmentima u nadleznosti Preduzeca i Vladinih institucija.

|z analize arhivskog pregleda redistra rjesavanja predmeta tokom 2019. godine evidentno je

sliedece:

¢ Ukupno pristiglo predmeta u 2019. godini
s Zavrieno predmeta

+ Nisu zavréeni predmeti — nalaze se u proceduri

...83,64 %

..16,36 %

Predmeti koji se nalaze u proceduri 61 predmet biti ¢e realizovani u toku 2020. godine nakon
pribavijanja potrebne dokumentacije od Institucija Vlade Bréko distrikta BiH i u skladu sa vremenskim
uslovima za vrstu radova koji su potrebni za rje§avanje pojedinih predmeta.

1zvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine
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2. SEKTOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA OBILAZNICE | DRUGE KAPITALNE
PROJEKTE

Sektor kao sastavni dio jedinice za implementaciju projekta-PIU sa Direktorom i Zamjenikom
direktora aktivno uéestvuje u impiementagiji projekta.

PIU je odrZavao mjesedne sastanke, a po potrebi | ¢esée sastanke na kojim je donosio zakljucke
vezano za problematiku pri implementaciji projekta.

PIU je odrzavao redovne sedmiéne sastanke sa Nadzornim organom koji upoznaje PIU o
realizaciji Projekta.

Sektor sa Direktorom i Zamjenikom direktora u¢estvuje i na sastancima sve fri ugovorne strane
na mjesec¢nom nivou, na kojim se razmatraju sva otvorena pitanja i donose zakljucci, kao i na tehnickim
sastancima u organizaciji Nadzornog organa, na kojim se razmatra tekuca problematika na tehnickim
pitanjima realizacije. Pored obaveza na realizaciji projekta Obilaznice, sektor je aktivan u dijelu inicijaine
faze realizacije izgradnje sedam kruznih raskrsnica, izgradnji javnih parkinga, drugih manjih kapitalnih
investicija i na sanaciji postojecih gradskih saobracajnica.

Osim gore navedenog, sektor je sproveo projekte rehabilitacije 6 ulica u gradu i distriktu Bréko
BiH i provodi projekte sanacije mostova na putnoj mrezi u Breko distriktu BiH.

Do 15.05.2019. godine svi radovi na izgradnji Obilaznice su zavrseni.
Zakljuéno sa 31.12.2019. godine realizacija na izvodenju radova:

Ukupna realizacija na izvodenju radova do 31.12.2019. godine iznosi 26.595.241,44 Eur §to je u
odnosu na ugovoreni iznos od 27.785.394,45 Eur (95,72%), bez primjene klizne skale (322.951,37 Eur).

fzvodacu odobreni izvrseni radovi do 31.12.2019. godine:

e s Kumulativna
Vrijednost Vrijednost - . R
Br| Period |Avans (EUR) izvrsenih varijacionih vrijednost Procjena izvrsenja Datum
radova (EUR) | naloga/claim tzvrsenih radova ovjere
radova (EUR)
0] - 2.460.49370 ) - . - 0,00%/0,00% - 23/07/2015
17/08/2015
1 25,0?,{2315 - 1.062.823,70 1.062.823,70 4,32%/4,32% 07/03/2016
|28/011201 i R T T
2 éém’rti&g 2 +:1.115.158,62 7 | 2.177.982,32 . 4,53%/8,85% 1 .| 31/08/2016 "
26/07/2016
3 25/09/2016 - 882.981.61 3.060.963,93 3,50%/12,44% 14/11/2016
- |26r00r2018 S : T T
4 22;?2;221'6 ] TE3359,83 3.814.32347 | 3,06%/15,50% 30/11/2016
26/10/2016
5 |oe/11/2016 - 823.456,20 4.637.779,66 3,35%/18,85% 25/12/2016
2511172018 L SR e EOE T ST
8 | e 122016 S| 1.054.573,86 1 23157843 | 592393195 | 4.29%/0,94%/24,08% | 31/01/2017
26/12/2016 627.496,97
7 o8102/2017 - ’ 179.253,50 | 6.730.682,51 | 2,55%/0,73%/27,36% | 25/04/2017
- 101/03/2017 T erreear |l N T T
41 PR ~ 34142033 4 TN 7 250.108,21 | 1,39%/0,73%/29,47% | 24/05/2017 -
131/03/2017 L1331 00000 | 72010 39%/0,73%/29,47% | 24/05/2017
10312017
9 2:),3212817 - 457.055,04 70.588,26 | 7.777.751,51 | 1,86%/0,29%/31,61% | 09/06/2017
 130/04/2017 | sresser | R e
10 30/047 - 1,370.878,55. | . 31.95591 | g 88617471 | 5,57%/2,02%040,10% | 23/08/2017.
105/2017 136.573,1
1 31/05f20 - 635.624,94 573,16 10.696.307,98 | 2,58%/0,79%/43,47% | 26/07/2017
30/06/2017 57.935,24
30/06/2017 L 47.196.43 R -
12 - . 709, : 2 7| 11.484.544,28 | 2,88%/0,32%/46,68% | 28/08/2017
31/07/2017 70969004 - | 1 543 | 11484 %/0,32% b 08/20
lzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za peried 01.01. - 31.12.2019. godine Strana 10
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31/07/2017 167.904,55

13 47 ' 2.457.250,79 | 3,23%/0.72%/50,63% | 29/09/2017
10812017 795.473.72 02500 | | 50,79 %000, 72%/ o 09/201
31/08/2017 95.682.40

14 791.270 ’ 13.362.203,78 | 3,22%/0,46%/54,31% | 03/11/2017
30/00/2017 91.270,59 18.000,00 3.3 0/0.46%754,31%

30/09/2017 48.247.88

15 776 ' 14.128.228,09 | 2,84%/0,27%/57 42% | 2
102017 699.776,44 1500000 | ™ . 2,84%00,27%/57,42% | 20/11/2017

16 |31/10/2017 | 15172527

1.016.541,09 15.175.756,55 | 4,13%/0,13%/61.68% | 16/03/2018

-1 {31/01/2018 0 0 -120.707,90 #l0.13% ’ 01
31/01/2018 14,129.41

17 1.261, : 16.451.718, 5,13%/0,06%/66,86% 104/2
810212018 61.832,94 ; 51.718,90 %/0,06%/66,86% | 24/04/2018
|28/02/2018 ' | 60.664,46 ' -

18" 18 656.372,89 17.126.756,25 | 2,68%/0,08%/69.61% | 21/05/201
30/04/2018 72,89 . -42.000,00 86,25 % > : 8
30/04/2018 133.420,91

19 81.623 ' 17.743.497,90 | 1,96%/0,55%72,11% | 10/07/201
31/05/2018 4 /38 1.697,38 o, 6%10,55% % 8
31/05/2018 | 5138144

20 S 775.680,63 18.458.247,87 | 3,15%/-0,25%/75,02% | 16/08/2018
30/06/2018 | 11220210 | TS
30/06/2018 182.550,22

21 773.414,76 50 19.414.212,85 | 3,14%/0,74%/78,90% | 13/09/2018
09/08/2018 /

09/08/2018 ' 1 260.262,31 ]

22 Y 897.937.63 | 205572,412,79 .1 3.65%/1 06%/83,61% | 11/10/2018
09/09/2018 937,83 ! 0-072,412,79 R oo | T
09/09/2018 478.197 89

23 132 ' 334.743,18 | 1,92%/1,18%/ 86.71% | 07/41/201
09/10/2018 472.132,50 esop | 2! 31 92%/4,18%/ 86.71% 018
09/10/2018 - T an 077,08 | e

24 |t 048,42 ~° | 2230765 1,98%/1,52%/80,29% 12/201
00112018 55104842 -1 T 22.307.659,54 %i1,52%/80,29% | 06/12/2018
09/11/2018 167.947,25

25 622.578, 23.098.185.41 | 2,24%/0,60%/83,13% | 08/01/2019
09/1212018 578,62 / 98.185,4 b A % 01
0911212018 . sl 7332580 f . ] ‘

26| Rt 60, c] TR 93034 900,54 1| 0,22%/0,26%183,61% | 22/01/2019

“|31/12/2018 ; 038933 / -'---;1;9;-_9__:_ : ’ > Bt
09/12/2018 146.337,96
214,67 ; 23.510.453,17 | 0,42%/0,58%/84,61% | 01/

27\ oot 117.214, 5 000 3.510 0,42%/0,58%/84.61% | 01/03/2019

131H2/2018 | Sl 206681,65 - | 23.989.27854 :

28 |7 AV 44164372 ] - SUTEITET 1 59%/0,15%/86,34% | 15/03/2019
09/03/2019 ATB43T2 gy s00 R i
00/03/2019 2569841

29 143 286.120,36 | 0,98%/0,09%/87.41% | 26/03/201
1910312016 271.143 41 / 242 36 | 0,98%/0,09%/87,41% 9

119/03/2019 - o 900 718,08 | e h DA

30| T ERLE 859.24389 © | | 25.383.082,20 | 3,00%/0.86%/91,35% | 09/05/2019
109/04/2019 389 1 45000 25 82,29 .1 3,09%/0.86% b 2| 09057201
09/04/2019 320.001,16

3 763,590, 26.574.512,35 | 2,75%/1,54%/9564% | 19/06/2019
15/05/2019 63.590.64 | 0783806 5745812.3 oo %

32 do | '19'8:46‘66.:':' 000 25 595.241."'?:4'4'007%0 003%95 ?2‘V.E éslosémé

T B08/2019 71 PEEIEEE ' R atath L aC MR R L SN Btit o
do

0 o 26.595.241,44 | 0,00%/0,00%/95.72% | 07/10/20+

33| 5052010 00 0,00 95.241, 0,00%/0,00% % 019

3pdo | R 0,00 -’26'555'54.1'.:#4 10 ﬁo%fo 00%/85,72% 0711012019

-1 15/05/2019 - | * R : A R B ' ' [ R

lzvodat je ispostavijao priviemene situacije koje se nakon pregleda, kontrole i odobrenja od
strane Nadzornog organa proslijeduju Investitoru. Priviemene situacija se nakon pregleda od strane
Investitora prosfijeduju preko Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine na placanje, a posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

lzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine

Strana 11




JP "Putevi Bréko" d.o.o Bréko distrikt BiH

tznosi pladeni lzvodactu kroz Priviemene situacije do 31.12.2019. godine:

ro| Viedtost |Priasodsvamacr | ol | \iost” | i | ienost | ST
* | period (EUR) (EUR) (EUR) | pod o) 0% (EoRy. | Situaciie (EUR)
0 - - . - - . 2.460.493,70
1 | 1.062.823,70 -70.784,06 - - 99.203,96 99.203,96 892.835,67
2 | 1.115.158,62 -16.098,93 . - 109.905,97 | 209.109,93 | 989.15372
3 | 882.98161 -55.037,15 | 206.986,12 | 206.986,12 | 8279445 | 291.90438 | 53816390
4 | 753.359,53 41.058,09 | 17807536 | 38506148 | 71.23014 | 363.13452 | 462.99594
5 | 823.45620 44301,94 | 19478857 | 579.85004 | 77.91543 | 441.04995 | 506.450,27
6 | 1.266.152,29 -83.342,67 | 300.702,41 | 88055245 | 120.280,96 | 561.330,91 781.826,25
7 | 806.750,56 23.879,82 | 195717.60 | 1.076270,44 | 78.287,07 | 639.617.98 | 508.865,98
8 | 519.42570 4532306 | 126.025.66 | 1.202.29580 | 50.410,26 | 690.028,24 | 327.666,72
9 | 5276433 1556548 | 128.01946 | 133031526 | 51.207,78 | 74123602 | 332.850,58
10 | 2.088.423,2 .57.84932 | 507.64347 | 1.837.958,73 | 203.057,39 | 94429341 | 1.319.873,02
11 | 830.133,34 2233059 | 201.950,69 | 2.039.90942 | 80.780,28 | 1.025073,69 | 525.071,79
12 | '788.236,30 33.076,84 | 20532829 | 2.245237,71° | :82.131,31 | 110720500 | 533.85354
13 | 972.706.51 4450808 | 21525600 | 2.460.493,71 | 92.819.84 | 1,200.024,84 | 620.122,59
14 | :904.952,99 -54.158,95 0 y '85.079,40 | 1.285.104,24 | 765.714.64
15 | 766.024.32 +17.650,54 / / 74.837,38 | 1.350.941,62 | 673.536,40
0| toarssas | 214617 o | 10496746 1| 146490908 | 944.707,16
17 | 1.275.962,35 -1.275,40 / / 127.468,69 | 1.592377.77 | 1.147.218,26
18 | 67503735 .| 1824747 | v 1| eadosas | 166170622 | 623.956,07
19 | 616.741,65 18.277,46 / / 63.501,91 | 1.725208,13 | 571.517,20
20 | 71474997 7| . -549,33 g [ 7142006 | 1.796.628,19 | © 642.780,58
21 | 955.964,98 26.549,21 / / 9825142 | 1.894.879.61 | B884.262,77
22 | 1.158.199,94. /| = 30.877,86 St ot 11s907.78 | 2.013.787,39 | 1.070.170,02
23 | 1.769.224,09 17.103,45 / / 77.94338 | 1.084.837,08 | 1.708.384,16
24 |.972916,36 .| - 31.657,89 E C1 015 100.457,43 1| 1.185.294,51 .| | 904.116,82
25 | 790.52587 25.509,32 / / 81.603,52 | 126689803 | 734.43165
2 | 13371513 3.175,53 e I 43.689,07 | 1.280.587,10 /| 123.201.59
27 | 379.298,80 4.011,14 2825638 | 1.208.097,33 | 355.053,56
a7 Ry | 145786881 | 5022872
28 | 50334592 11.585,50 / / 49.041,09 | 1.182.389,16 | 289.14467
29 |- 31205996, -|  7.520,99 af 7 o]13043828 | 1.197.607,30 | 734.431,65
30 | 1.152.238,73 8.574,02 / / 110.563,60 | 1.252.884,10 | 1.050.259,15
31 | 125112131 1| 2.394,81 e 1 111938249 | 131257535 | -1.134,133,63
32 | 21.768,30 55,18 / / 207843 | 131361457 | 1974505
33 | 1.248.167,68 - 0,00 RV 4o 0000 | 6544689 | 1.248.167.68
3| esa4nes 0,00 / / 0,00 0,00 65.448,85
Sve vrijednosti su bez PDV-a.
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Do sada je Nadzorni organ u svrhu pracenja realizacije, stvarnu realizaciju na gradilistu
uporedivao sa tri novCana toka iz programa radova (bazni program radova iz 2015. godine, revidovani
program radova iz avgusta 2016. godine i revidovani nov¢ani tok iz februara 2017. godine). lzvodac je
17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br.7 sa novéanim tokom koji je u vezi sa novim
rokom za zavretak radova, prema Addendumu na ugovor sa lzvodatem, koji je Nadzorni organ
prihvatio i prema tome zaklju¢no sa 31.12.2018. godine, lzvodaé ie sa 15.05.2019. godine, koji spada u
izvjestajni perod, zavréio sve radove na izgradnji obilaznice i u odnosu na ugovorni iznos izvrsio radove
u iznosu od 26.595.241,44 Eur bez PDV-a, §to je 95,72 % od lgovornog iznosa definisanog
addendumom na Ugovor {iznos je bez primjene klizne skale, sa uraéunatom negativnom kliznom skalom
iznos je 26.272.290,62 odnosno 94,55%). ProduZenju roka za izvodenje radova, a time i novim
programom radova i nov€anim fokom, prethodili su determinacija Nadzora za produzetak roka od 100
dana, odluka DAB-a za produZetak do 09.01.2019. godine i zahtjev izvodaca za produzetak uzimajuci
u obzir odiuku DAB-a za period koji nije obuhvatala odluka DAB-a, kao i determinacija Nadzornog
organa po kojoj je prihvacen zahtjev lzvodaceva, a sve u skladu sa ranijom odlukom DAB-a.

2.1. Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova

Usagladen i potpisan Addendum 1 (dodatak) Ugovora za konsultantske usluge za nadzor,
18.05.2016. godine, koji obuhvata izjednaéavanje trajanja Ugovora za izvodenje radova i ugovora za
nadzor nad izvodenjem radova. Trajanje oba ugovora tada je usaglaSeno za period od 30 mjeseci.
Usaglasen i potpisan Addendum 2 Ugovora za konsultantske usfuge nadzora 19.06.2017. godine br.01-
3348/17. Za oba dodatka Preduzece je dobilo pozitivno misljenje Pravobranilastva Bréko distrikta Bil i
saglasnost EBRD-a. Time je Preduzeée dobilo kompletiran Nadzor do kraja tadasnjeg roka za izvodenje
radova 17.02.2018. gedine. Addendum se odnosi na iznos od dodatnih 299.750,00 Eur {${o je definisalo
ukupan iznos od 1.498.750 Eur), i predstavlja povecanje za Cetvriinu osnovneg ugovora {6 mjesecif24
mjeseca) i $to je bila i razlika u trajanju Ugovora za lzvodenje radova (30 mjeseci) t Nadzor za izvodenje
radova {24 mjeseca). Dana 11.12.2017. godine konzorcijum Spea/Safege dostavio je zahijev za
dodatnim danima sa pregledom izvr8enih i preostalih radnih dana kao i dodatnih radnih dana. Ovaj
zahtjev je inicijaciia za novi addendum br. 3 za konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova.
Dodatak se odnosio na tada procijenjenih dodatnih osam mjeseci za izvodenje radova u kojim treba biti
angaZovan Nadzorni organ. PredloZeni iznos za dodatne dane od strane konzorcijuma Spea/Safege
iznosio je 507.582,49 Eur. Investitor je 10.01.2018, godine zatraZio da se izvr§i korekcija Nadzorove
ponude. Spea/Safege je 29.01.2018. godine izadao sa novim prijediogom koji bi bio sastavni dio
Addenduma br.3 sa obrazioZenim troskovima nadzora i procijenjenim iznosom u visini od 496.066,49
Eur. Investitor je 02.02.2018. godine prihvatio prijedlog Spea/Safege nakon usaglasavanja na relaciji
Direktor Preduzeca i Upravni odbor koji je 26.12.2017. godine odlukom br.01-U0-155/17 oviastio
Direktora da provede postupak pregovora sa Spea/Safege. Addendum br.3 Ciji je sastavni dio i
obrazlozenje troskova Nadzornog organa definisao je ukupni predloZeni iznos za usluge Nadzora
organa za period do 18.10,2018. godine u iznosu od 1,995.000,00 Eur. Nacrt Addenduma br.3
praslijeden je u Banku kako bi dobio saglasnost EBRD. Posle viSe obrazioZenja prema Banci, Banka je
dala saglasnost na nacrt Addenduma br.3 Ugovora za konsultantske usluge za nadzor ped br. 01-
707718, 18.04.2018. godine, Nakon &to je DAB 30.04.2018. godine donio odluku kojem se lzvodacu
daje pravo na produZetak roka izvodenja radova do 09.01.2019. god. sa presjekom stanja od
31.10.2017. god., a izvodat podnio zahtjev za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019.
god. baziranom na periodu od 31,10.2017.-04.05.2018. god. dostavlenom programu radova
17.07.2018. god. i izvodatevog privremenag odétetnog zahtjeva za produZenje roka za izvodenje
radova do 15.05.2019. god., postalo je izvjesno da ¢e se usluge Nadzornog organa morati uskladiti
ponovo sa rokom za izvodenje radova, kako bi se realizacija uspjeSno privela kraju. Posto su
Addendumom br.3 bile abhuhvacene usluge nadzora najmanje do 18.10.2018. god., Preduzece na Celu
sa Direktorom je pristupilo pregoverima sa Spea/Safege kako bi izjednacilo trajanje oba Ugovora,
odnosno obezhjedilo usluge Nadzorneg organa do 15.05.2019. godine. Nadzorni organ, a pogotovo
nositac Spea pri pregovorima nije pokazivao Zelju i inicijativu za nastavak saradnje.

Nacrt Addenduma br.4 na Konsultaniske usluge nadzora nad izvodenjem radova br.01-7641/18
od 12.10.2018. god. dobio je saglasnost Upravnog odbora Preduzeéa 25.10.2018. god. i
Pravobranilastva Brcko distrikta BiH 19.10.2018. god. i potpisan je 26.10.2018. god. Addendum br.4
definisao je novi iznos za period do 15.05.2019. god. i vrijeme nakon toga potrebno za izdavanje
okontane situacije i pripreme dokumentacije za tehnicki pregied kojem su za produZetak trajanja usluga
Nadzora istom rezervisana dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 438.000,00 Eur za dodatnih 8
mjeseci odnosno ukupan iznos povecan je na 2.433.000,00 Eur i bit ¢e ispladen u skladu sa potrebama
Nadzora pri realizaciji. Nakon zavrietka radova i dodainih mjesec dana koji je Nadzorni organ iskoristio
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kako bi kompletirao i predao svu dokumentaciju za tehni¢ki pregled nadzor je 15.06.2019. god. okoncao
$voj boravak u Brékom. U proteklom periodu od priblizno pola godine Nadzor je povremeno dolazio sa
svojim timom u pregled, kontrolu i pracenje objekta kako bi se ustanovili eventuaini nedostaci u
garantnom periodu i isti ispravili. O svojim posjetama i konstatovanjem stanja nadzorni organ je
sacinjavao zapisnike sa sugestijama i primjedbama koje se trebaju implementirati odnosno ispraviti u
toku garantnog perioda. U narednih nesto manje od $est mjeseci tj. do 15.05.2020. godine nadzorni
organ ¢e povremeno, na mjesecnom ili kvartalnom periodu sa svojim ekspertima dolaziti u obilaske kako
bi vréio pracenje obilaznice tokom eksploatacije i prema potrebi u koliko dode do pojave nedostataka
na objektu reagovati. Za ovaj period od ukupnih sredstava definisanih Addendumom br. 4 od
2.433.000,00 Eur preostalo je 14.660,58 Eur,

Nadzorni organ Konzorcijum Spea/Safege 28.12.2015. godine ispostavio je avansnu situaciju u
visini od 239.800.00 Eur. Nakon pregleda i kontrote Preduzece Situacije proshijeduje preko Direkcije za
finansije Bretko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na placanje, a
posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

Do 31.12.2019. godine odobrene situacije konsultantu za Nadzor nad izgradnjom obilaznice:

. Kumulativha
. Avans \_/rue&i "95t Otplata vrijednost Procena .
Br Period (EUR) izvr§enih Avansa izvréenih usiuaa |izvrsenia usluga Datum ovjere
usluga (EUR) (EUR) 9 i 9
(EUR)
0 _— 239,800 - - : 03/02/2016
17/07/2015
1 - 400.028,00 80.005,60 400.028,00 | 33,36%/33,36% | 09/08/2016
31/03/2016
01/04/2016 - | - I N
2 SRR TR 204,74 79.240,95 796.232,74 | '33,04%/66,41% | 15/02/2017
stzote - | T | 9eR0ATA 232,74 | 33,04%/66,41%
01/01/2 ‘
3 017 - 136.110,28 27.222,06 032.343,02 | 11,35%/77.76% | 11/04/2017
31/03/2017
ClotioarRorr s T T R T
4 HEE 458,60 ¢| 53.331,39. | 1.106.801,62 .| 14,55%/92,31% | 07/08/2017
A orosrzorr | T 17445880 . : : 680102 | 1550 ’ SRR
01/07/2017
- : 266.950,02 | 10,69%/84,53% | 06/11/
5 |a0/00/2017 160.157,40 0 1.266.959,0 %/84,53% 2017
o lorrorzoar | R LR B el PR T
s ° 017l | 47118040 S0 - | 1.438,139,42 | 11,42%/95,96% | 08/02/2018
3207 RSN PSR RS Nt ey L
01/01/2018
7 - 183.943,60 0 1.522.083,02 | 9.22%/81,31% | 22/06/2018
31/03/2018
Cot/oa2018 | N R Rt
8. S LETL T 191.411,60 g 1.813.494,62 ] 9,59%/90,90% | 08/10/2018
30/06/2018 | e b T . SN PRt R
01/07/2018
9 - 0.949,00 0 1.974.443,62 07%/98,97% | 21/12/2018
30/09/2018 1609490 ® 8.07% ’
011102018 | LR R P
q0 | TR R e 158,547,000 0 2.132.990,62 1 '6,52%487,67% | 05/02/2019
B EVEPTP 1O E IR BN N O ASREE R PETIDRE ] PR OO0
01/01/2019
1 - . 286 20%/93,06% | 08/
1|1 032010 153.079,60 0 2.286.070,22 | 6,29%/93,96% 05/2019
losioarzotg o R s e SR o
12 Ll 132.260,20 ‘0 2.418,339,42 | 5,44%/99,40% | '03/07/2019
1500682019 T PR e S and SOME019
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2.2, Realizacija kredita
Realizacija kredita

Povuteno iz kredita do 31.12.2019. godine

Vrijednost Kumulativna vrijednost Procenat

N— Avans Jednokratna izvréenih povuéenih sredstava povucenih

Br Strana u reafizaciji {EUR) provizija radovalusluga | radovalusiuga/tro$kova sredstava
{EUR) (EUR) Ugovor/ Kredit

1 EBRD . 285.000,00 285.000,00 1,00%
lzvodac:
2 | Rubau Construciones {2.460.493,70 26.595.241 44 24.963.353,60 101,46%/87 59%
SA

o Konsultant za nadzor: i . : L
1_5 Konzorcijum Spea 239.800,00 _ 2.418.339,42 2,418.339,42 99,40%/8,49%
Engineering/Safege ' R

Ukupno Kredit
28.500.000,00

27.666.693,02 97,08%

2.3. Evropska banka za obnovu i razvoj

Preduzeée kroz Ugovorom obavezne kvartalne i godi$nje Izviestaje obavjestava Banku o stanju
na realizacifi. Prema Ugovoru sa Bankom preduzedée za svaku izmjenu mora dobiti saglasnost Banke.
Banka aktivno prati stanje na projektu i sa Bankom preduzece ima permanantne kontakte. Svoj interes
o napretku u realizaciji projekta Banka je izrazila i kroz u¢eSce na sastanku koji je odrzan 20.06.2017.
godine u kabinetu gradonatelnika gdje su prisustvovale sve strane ukljucene u projekat. Sa Evropskom
bankom za obnovu i razvoj EBRD odrzani su sastanci 11.01.2018. godine sa ciliem upoznavanja Banke
o predstoje¢em isteku ugovornog roka za izvodenje radova, situaciji na projektu i daljim koracima koje
treba preuzeti, sastanak odrzan izmedu Banke, Nadzornog organa i Investitora u smisiu konsultacija sa
Bankom oko daljeg nastupanja na projektu, obzirom da je lzvoda¢ dogao u poziciju da se pokrene
procedura za raskid Ugovora. 19.04.2018. godine sa Bankom je u Sarajevu odrzan sastanak na kojem
su putem konferencijske veze bili u¢esnici i predstavnici Banke iz Londona. Banci je prezentovana
situacija na koji nacin je prevazidena i na koji nagin se prevazilaZenje sadasnje situacije i u konagnici
globalni sporazum izmedu lzvodaca i Investitora koji bi rijesio sva otvorena pitanja na projektu, kao i o
broju Varijacionih naloga Vrijednosnih pobolj8anja i dr., njihovom obimu, daljem angazmanu Nadzornog
organa. Usaglasena je procedura za poviacenje dodatnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta i
dobijena natelna saglasnost Banke po tom pitanju. Banka je iznijela afirmativan stav u pogledu
zavrsetka projekta i i iznijela ¢vrsta uvjerenja da ¢e po urgentnoj proceduri obezbjediti dodatna sredstva
za finansiranje projekta kada joj se po tom obrati Ministarstvo finansija BiH, na osnovu Skupstinske
saglasnosti Bréko distrikta BiH, odnosno aplikacije od strane Viade Bréko distrikta BiH. S tim u vezi
Preduzece je 27.04.2018. godine obavijestilo Vladu Bréko distrikta BiH i Direkciju za finansije Bréko
distrikta BiH o potrebi dodatnog zaduZenja koje je tada prognozirano od 2.5 do 5.0 M Eur, zavisno od
odluke DAB-a. Nakon odluke DAB-a postalo je evidentno da ¢e nedostajati sredstva do 2,5 M Eur. Dana
06.06.2018. godine ekspert za bezbjednost i okolinu iz Banke izvrsio je zajednigku posjetu gradilista sa
Investitorom, fzvodac¢em i Nadzorom. Preduzeée je 13.06.2018. godine proslijedilo informaciju o
trenutnom stanju realizacije projekta obilaznice nakon &ega je na sjednici Skupstine Bréko distrikta BiH
25.07.2018. godine donijela zaklju¢ak kojim ¢e Vlada Brcko distrikta BiH obezbjediti sredstva za dodatno
finansiranje i zavrdetak projekta obilaznice u maksimainom iznosu od 5,0 M KM. Time je prestala
potreba Preduzec¢a za dodatno zaduZenje prema EBRD-u.

Banka 16.10.2018. godine izdala je saglasnost na addendum br.1 Ugovora o izgradnji obilaznice
kojim su izmedu ostalog definisane varijacije i produZen rok za izvodenje do 15.05.2019. godine.

Preduzece redovno vrsi svoje obaveze povrata kredita prema Evropskoj Banci za obnovu i razvoj.
Preduzeée je u skladu sa trenutnim stanjem projekta obezbjedilo sa EBRD-om datum raspolaganija
sredstvima zajma do 30.06.2020. godine. Do tada ¢e biti isplacena prostala sredstva namjenjena za
usluge Nadzornog organa u toku perioda za otklanjanje nedostataka. Zavréetkom perioda za otklanjanje
nedostataka i prestankom potrebe za angaZmanom nadzornog organa stiéu se uslovi za otkazivanje
preostalih kreditnih sredstava u iznosu od priblizno 818.646,00 Eur zavisno od realizacije preostalog
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iznosa namjenjenog za usluge Nadzornog organa u DNP-u. U donjoj tabeli iznesen je prijedlog
dosadasnjeg povrata kredita koji se odvija dva puta godi$nje u terminima mart i septembar.

- Kamata na Procenat

Anuiteti TroSkovi povuéena Naknadfa Za | iznos glavnice Ukupno povrata

Br. mart/ septembar obrade sredstva nepovucena {EUR) (EUR) kredita/
(EUR) sredstva {EUR} ukupno

(EUR) o

2015 11.11.2015. 285000 | 4.83840 | 522.415031 |- 119.36929 | 64662272 1/002
2016/1 16.03.2016. . 14.01533 | 64.948.46 130.269,29 | 209.233,08 0ae
201612 | 17.10.2016. - 1528055 | 6338138 - | 172.78528 | 251.456,21 oLl
20171 29 05.2017. . 20.373,90 | 57.461,53 31362456 | 391.460,02 e
201712 . 15.09.2017 : 31.085,94 50.185,48 -~ ~508.200,09 589.471,51 ;g?
2018/1 31.03.2018. . 4217619 | 39.49538 697.065,85 | 778.737.41 2
201872, | 06.09.2018. 5272500 | 3220335 | 911331,80 | 996.260,33 22
201911 31.03.2019. 65.572,87 | 18.567,20 | 1.248356.25 | 1.332.486,31 i
2019/2 | 23.10.2019. | 8121360 | 949306 | 148651852 | 1577.22527 | i
Ukupno . 327.200,96 | 856.140,87 | 5.587.521,02 | 6.772.952,86 20,62

2.4, Podizvodaci

tzvodat radova “Rubau Bréko d.o.0. je predioZio sljedece podizvodae i dobavfjace, koje je
Nadzorni organ odobrio, a Preuzece izdalo saglasnost:

Bijeljina put d.o.o. Bijeljina, za zemljane radove; Eko prom d.o.o. Bréko, za zemijane radove;
Einos Banja Luka, izvodenje radova na instalacijama visokog napona; Conram Bréko izvodenje radova
na instalacijama niskog napona; Entea Sarajevo, za izradu Sipova; Fero Ke$s Mostar, za nabavku i
montazu armaturnog Zeljeza; Q InZinjering Usora, za izgradnju plocastih i cjevastih propusta; Geo Mic
Bréko, za geodetske radove: Dinarik Siroki Brijeg, za armirano-betonske radove na mostovima;
EnergoMak System, za izradu objekata na obitaznici, JV Igmat Sarajevo Igmat Ljubljana, laboratorija za
ispitivanje materijata, GIT Tuzla laboratorija za ispitivanje materijala; Alfa i omega zastite Brcko; Galax
d.0.0. Donji Zabar betonska baza; Energy Benz Bréko d.o.0 betonska baza; Zeljo Komerc Brtko d.0.0.
betonska baza; Zidar Zivanovi¢ d.o.0. betonska baza i izrada propusta; Santovac d.o.0. Breko, za
izvodenje zemljanih radova JATA d.0.0.za izvodenje zem!jenih radova i radova na unutrasnjoj odvodnji'
potoka, Roadlng d 0.0, Gracanica za radove na unutrasnjoj odvodnji, ,Marti¢ Inter Copp® d.o.0. Modrica,
radovi na kolovoznoj konstrukciji, ,Geokop“d.0.0. Derventa, radovi na raskrsnicama i kruznim tokovima,
,Ergas d.o.o. Sarajevo, lzvodenje odvodnje na mostovima i ,Unipromet® d.o.o. Cacak.

U izvjestajnom periodu glavni izvodat je okon¢ao radove sa podizvodacima i podizvodadi su
spremali dokumentaciju kako bi po istom modelu povukli zadrzana sredstva zadriana po osnovu
garantnog depozita, kao sto je to uradio i glavni izvoda¢ od Investitora putem bankarske garancije za
zadrzana sredstva po osnovu garanthog depozita.
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2.5. Elektroprijenos BiH izgradnja 110 kV Dalekovoda

Projekti Izmjena i dopuna glavnog projekta DV 110 kV Bréko 2-Bijeljina 3 | Bréko 1 Bosanski
Samac koji su uradeni od strane Dalekovod d.o.0. Zagreb, zavréeno krajem aprila 2017. godine.
Pracenje komunikacije Odjeljenja za javne poslove sa Elektroprijenosom BiH u cilju dobijanja konaéne
saglasnosti na projekat odnosno revizije {ukrstanje obilaznice sa 110kV dalekovodima). U tu svrhu
preduzeto je mnogo koordinacionih aktivhosti | odrzano mnogo sastanaka sa Gradonadelnikom i
Sefovima nadleznih odjeljenja Viade Bréko distrikta BiH. Saglasnost od Elektroprijenosa BiH dobijena
je krajem maja 2017. gedine. Odjeljenje za javne poslove zavr$ilo je eksproprijaciju potrebnu za
provodenje izmjeStanja stubova dalekovoda. Preduzete je u ovom segmentu radilo na praéenju
procesa, eventuainoj koordinacifi aktivnosti izmedu Odjeljenja i instituacija Bréko distrikta BiH
involviranih u proces. Rjesenja-djelimi¢na rie$anja o eksproprijaciji postala su pravosnazna za sve
parcele u periodu od 27.02.2018. do 05.03.2018. godine. Sto je nakon procedura uknjizbe u Osnovnom
sudu omogucilo | podno%enje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje za stubove dalekovoda, $to
je proces koji je takode vodilo Qdjelienje za javne poslove Viade Bréko distrikia BiH. Odobrenje za
gradenje za stubove 110 kV dalekovoda Breko 2 ~Bijeliina 3 izdato je 30.03.2018. godine, a za stubove
110 kV dalekovoda Bitko 1 — Bosanski Samac 19.04.2018. godine. Rje$enja su nakon 15 dana postala
pravosnazna, tj. 14.04.2018. i 04.05.2018. godine. lako je eksproprijacija izvréena, bivsi vlasnici nisu
dobili naknadu te su lzvodatu onemogucavali podetak izvodenja radova na izgradnji stubova i
rekonstrukciji dalekovoda. Sa Elektroprijenosom BiH je tokom juna intenzivirana komunikacija i odrzan
sastanak 26.06.2018. godine, na kom su bili prisutni pored predstavnika Preduzeca i predstavnici Viade
Bréko distrikta BiH i Nadzornog organa kako bi se radovi izveli u skladu sa sporazumom izmedu
Elektroprijenosa BiH i Viade Bréko distrikta BiH od 22.12.2015. godine. U drugoj polovini jula mjeseca
intenzivirani su razgovori na relaciji, Preduzede, Viada Bréko distrikta BiH, JP Komunaino Bréko,
Elektroprifenos BiH, {zvodat i Podizvodad radova kako bi se stvorili uslovi da se izvréi izmjestanje oba
110 kV dalekovoda, $to je rezultovalo sastankom kod Gradenagelnika BD 24.07.2018. godine na kome
su nacelno dogovoreni koraci i na&in na koji ¢e biti rijeSeno izmijestanje, §to je kasnije realizovano i
usvojeno od strane svih udesnika. Radovi na 110 kV dalekovodu Bréko 1 — Bosanski Samac izvedeni
su u periodu 27-30.07.2018. goding, a komisija satinjena od zaposienika Elektroprijenosa je izvrsita
interni tehnicki prijem 31.07.2018. gedine, gdje je konstatovala da nema uslovnih primjedbi na izvedene
radove, ali da Vlada Bréko distrikta rijesi neuslovne primjedbe u roku od 90 dana u skladu sa
dokumentom 02-000227/18 od 25.07.2018. godine. Radovi na 110 kV dalekovodu Bréko 2-Bijeljina 3
izvodeni su u periodu od 02.-04.08.2018. godine, a komisija satinjena od zaposlenika Elektroprijenosa
je izvréila interni tehnicki prijem 06.08.2018. godine, gdje je konstatovala da nema uslovnih primjedbi
na izvedene radove, ali da Viada Br¢ko distrikta BiH rije$i neuslovne primjedbe u roku od 90 dana, u
skladu sa dokumentom 02-000227/18 od 25.07.2018, godine, gdje se Viada Bréko distrikta BiH
obavezala da ¢e prema zahtjevima Elektroprijenosa BiH u skladu sa tehniCkim i strugnim
pretpostavkama izvrsiti rekonstrukciju elektrosnabdjevackih objekata u dijelu trase zaohilaznice oko
Brekog. Uprkos tome, nadlezno odjeljenje Viade Bréko distrikta BiH nife preduzelo nikakve konkretne
korake po tom pitanju, a kada se priblizio rok za izvodenje predmetnih radova na kabliranju
niskonaponske mreZe u koliziji sa 110 kV dalekovodom, nakon viSe zahtjeva za sastancima i upita od
strane Preduzeda, iz Odjeljenja za komunaine poslove Viade Bréko distrikta stigao je odgovor da oni ne
raspolaZu budZetskim sredstvima za realizaciju predmetnih radova i gdie predlazu da Predzece viastitim
kapacitetima finansira i realizuje predmetne radove. Nakon toga Preduzeée je u nedostatku drugog
izbora provelo proceduru nabavke u decermbru 2018. godine za izvodenje radova. Radovi su zavrieni
u januaru 2019. godine. |zvodad je osloboden ovih radova u vrijednosti od 60.000,00 Eur i Preduzece
je radove finansiralo iz vlastitih sredstva u znatno nizem iznosu.

2.6. Materijali
lzvodac je predlozio i materijale koje planira koristiti pri izvodenju radova, Nadzorni organ je

odredene materijale prihvatio, za odredene trazio dopunske izvjeStaje laboratorije, a odredene
materijale je odbic. Nadzorni ergan prati kvalitet i kvantitet ugradenih materijala,

2.7. lzvjestavanje
Nadzorni organ dostavlja godiénji i mjeseéne izvjestaje o progresu Investitoru, Izvodaé dostavija

Nadzornom organu mjeseéne izvjestaje o progresu, mjeseéne izviestaje o zasiti Zivotne sredine i zaétiti
na radu i mjesecne izvjestaje o konftroli kvaliteta, Na bazi tih izvjestaja Preduzece obavjestava Banku
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putem kvartalnih i gedi§njih izvjestaja o stanju na prejektu, a po potrebi izvjestava i druge institucije
Bréko distrikta BiH.

2.8. Putna mreza u zoni obilaznice

Rad na pregledu trenutnog stanja sacbraéajnica, odobren Plan priviemene regulacije saobracaja
od Viade Breko distrikta BiH, sacinjen zapisnik o nultom stanju.

U 2016. godini izvréeno je dopunske snimanje postojeceg stanja puteva koji nisu obuhvaceni
Planom, a kojim se vr$i dopremanje materijala na gradilite. Zbog upotrebe alternativnih pristupnih
puteva za dopremu materijala na trasu obifaznice, odrzan je sastanak na kom su bili predstavnici
lzvodaga, Nadzornog organa, investitora, Javnih poslova Viade i Sacbracajne policije Bréke distrikta
BiH, naken toga od strane Javnih pesiova Viade Briko distrikta BiH izdata je dopuna saglasnosti prema
lzvodadu, kojom je definisana upotreba alternativnih sekundarnih pristupnih puteva. Saglasnost je
izdata na bazi Plana pristupnih puteva (!l faza).

lzveda¢ sa Nadzornim organom redovno vrsi pregled o$tedenja lokalnih puteva i njihovo
privremeno saniranje do trajne sanacije koja ¢e biti po zavrSetku radeva, $to je i obaveza {zvodaca da
fokalne puteve oste¢ene uslijed izvodenja radova vrati u prvobitno stanje, $to je konstatovano u
zapisniku o nultom stanju. U toku izvjestajnog perioda bilo je viSe Zalbi od strane stanovnistva i MZ-a
na stanje iokalnih puteva u zoni radova i iste su od Preduzec¢a upuceno na rjeSavanje Nadzornom
organu i lzvedacu. Zbog toga je Nadzorni organ 22.05.2019. godine izdao nalog za sanaciju i popravku
pristupnih puteva, a to je uvrstio i u potvrdu o preuzimanju radova kao jednu od primjedaba. Izvodac je
izvr$io sanaciju oste¢enih puteva, medutim Nadzor je u svom izvjeStaju o stanju puteva koji su bili
obuhvaceni planom pristupnih puteva konstatovao postojeéa otecenja koja je potrebno dodatno
sanirati. Shodno tome, 06.09.2019. godine je izvr$en zajednicki obilazak putne mreZe i sastanak
predstavnika Investitora |zvodaca i predstavnika Odjeljenja za javne poslove kojim je ustanovijen stepen
ostedenja, lokacija i tip sanacije. lzvodac je u mjesecu oktobru i novembru izvrsio sanaciju putne mreZe
2 u skiadu sa zaklju¢cima svih strana o emu je sadinio izvjestaj. Na predmetne radove sanacije nije bilo
" primjedbi u vezi tipa sanacije i obima radova, s toga moZemo smatrati da je proces sanacije ostecene

jokalne putne mreZe koristene od lzvodaca za transport materijala i opreme zavrsen.

2.9. Vrijednosna poboljsanja

lzvodad je podnio prijedlog VEP (Value Engineering Proposal) Vrijednosna poboljsanja na
projektu od 29.09.2015. godine br. 0072/2015/L1, koji je odbijen. lzvoda¢ penovo podnosi VEP br.1
(0382/2016/L1) 26.02.2016. godine, koji obuhvata 4 mosta i prihvacen je, te proslijeden nadleZnim
vladinim odjeljenjima na reviziju i saglasnost za izvodenje radova zajedno sa VEP br 2 (0408/2016/L1)
od 09.03.2016. godine, koji obuhvata 9 mostova. Nadzorni organ zahtjevao je detaline analize,
predmjere, skice, i projekte na visokom nivou detaljnosti, dodatna geotehnicka istrazivanja, i nalozio
izvodadu deset uslova koji moraju biti ispunjeni, kake bi lzvedaé dobio konacno odobrenje. Revizija
projekata je zavréena 04.08.2016. gedine, dopuna gradevinske dozvole izdata 23.09.2016. god. od
nadleznog odjelienja. U toku mjeseca marta i aprila Nadzor je sa Investitorom napravio novu analizu u
tehni¢kom i finansijskom dijelu na osnovu detaljnih crteZa i specifikacija koje je dostavio projektant i
zakljutio da je stvarna usteda po VEP 11 VEP 2 u odnosu originalnog projekta i projekta izmjena umjesto
dosadagnjih 236.055,51 Eur iznosi 445.947,27 Eur, pa je na sastanku u prisustvu DAB-a 19. i 20.
04.2017. god. nadelno dogovoreno da se primjenjuje veda usteda sistemom 50% lzvodac 50% Investitor
u skladu sa Ugovorom pod-klauzula 13.2. Ta procedura je sprovedena, primjenjuje se i implementirana
je kroz globalni sperazum izmedu investitora i Izvodaca.

Vep br.3 Izmjena gabionskih zidova i nagiba kosina je i procedura za varijacioni nalog br. 8, je
zavréena pri demu je Nadzor dobio prethodnu sagiasnost Investitora. Tim VEP-om ostvarena je usteda
od 61.564,30 Eur koja se dijeli po pola izmedu Investitora i Izvodaca, tako da je usteda za Investitora
30.782,15 Eur. Procedura je odobrena putem pisama Nadzornog organa od 07.03.2017. godine,
21.03.2017. god. i Investitora 22.03.2017. godine.

VEP br.4 {(0350/2016/L1} za most Tadiéi je 1zvoeda¢ predao Nadzornom organu 28.06.2016.
godine. Nadzorni organ odbacio je prijedlog za VEP 24.11.2016. godine, uz moguc¢nost dopune i
ponovnog vraéanja u proceduru, VEP 4 za most “Tadi¢i’- nakon $to je lzvodac dostavio dokumentaciju
koja se od njega zahtijevala Nadzorni organ uz saglasnost Investitora dao je prijedlog poboljsanja za
potputnjak Tadi¢i kojim se mijenja most Tadici, ali i pobolj$avaju karakteristike i gabariti potputnjaka i
time pravi usteda. Investitor je dao saglasnost za finaliziranje procedure za VEP 4 Tadici 22.06.2017.
godine. lzvodaé je 27.11.2017. god. (1668/2017/L1) dostavio projekat i predmjer i predratun za VEP 4
sa pratecom dokumentacijom, a Investitor je odobrio VEP br.4 (01-6196/17) od 29.11.2017. godine.
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Konacna usteda za VEP br.4 je 326.523,70 Eur koja se u skladu sa Uslovima ugovora dijeli izmedu
lzvodata i Investitora na pola, tako da je usteda za Investitora 163.261,85 Eur.

VEP br.5 1zmjena projekta kolovozne kostrukcije na glavnoj trasi-lzvodag je 28.08.2017. godine,
putem pisma (1488/2017/L.1) dostavio prijedlog za VEP br.5. Izvoda¢ je u saradnji sa Projektantom IGH
Zagreb pobolj$ao postojece tehnicko rie$enje u smislu tehnologije izvodenja i odrzavanja i dao ustedu
u vremenu izvodenja. U skladu sa komentarima Nadzornog organa lzvodac je upotpunio prijediog VEP
br. 5 29.09.2017. godine (1561/2017/L1}. Investitor je dao saglasnost na VEP br.5 (01-5444/17) od
16.10.2017. godine.

Prema EBRD su 08.02.2018. godine poslane na informaciju, pregled i izdavanje saglasnosti
Banke, sve procedure i odiuke Nadzora i Investitora, kao i inicijaini zahtjevi [zvodaga, koje su provedene
na implementaciji svih vrijednosnih pobolj$anja od VEP1 do VEP 5.

U prvoj polovini godine nadvoznjak Razlievo, pusten je u sacbraca,.

Investitor je 28.12.2017. godine pokrenuo proceduru za tehniéki pregled natputnjaka Razljevo
(sastavni dio VEP 2) i putnog prelaza Razijevo kao nezavisne funkcionalno tehnicke ciefine u sklopu
projekta, 21.02,2018. godine obavljen je tehnicki pregled, a upotrebna dozvola izdata je 15.03.2018.
godine. Prema IPC br.33-1 koja je bila poslednja u ovom izvjedtaju ukupne ustede Investitora uzimajugi
u obzir sve VEP-ove biil su 464.397,58 Eur.

2.10. Zahtjev za ispravkom

Notice to correct br. 1, 24.02.2016. godine koji je izvoda¢ ispunio (geodezija, Suma, kofizije i dr.),
kontrola proizvodnje betona je uspostavijena.

InZzenjer izdao Notice to correct br.2 (Zahtjev za ispravkom) lzvodadu za Program radova,
25.03.2016. godine. lzvoda¢ je dostavio Program radova 25.07.2016. god. - Program je vraéen
02.08.2016. god. zbog neuskladenosti sa Ugovorom, revidovan Program dostaviien InZenjeru
05.08.2016. god. koji je InZenjer odbio 26.08.2018. godine,

InZenjer je izdao Zahtjev za ispravkom br.3 za gradilisnu laboratoriju, 11.05.2016. god. lzvodad
ispunio zahtjev. Notice to correct br. 4 izdat je Izvodatu 23.09.2016. god. Dio zahtjeva iz prva dva Notice
to correct je sadrZan u Cetvrtom. Izvodac je odmah izvrsio ispravke vezane za zdravlje i bezbjednost i
zastitu Zivotne sredine i izvrSio unapredenje po ostalim zahtjevima Nadzora. InZenjer je izvodadu
ispostavio i Notice to correct broj 5 18.05.2017. god. sa rokom za otklanjanje nedostataka u vezi
betonskih radova, objekata, programa radova, neaktivnosti Izvodac¢a na gradilistu, odnosno kasnjenja
sa rokom za ispravku, lzvodat je pojedine zahtjeve ispunio, a ostali su u procesu ispunjenja. Nadzorni
organ ispostavio je 11.01.2018. godine Notice to corect broj 6 koji je iznio osvrt na (ne) angazovanje
lzvodaca u vezi kaSnjenja i kvaliteta radova na glavnoj trasi, na hidrotehni¢kim radovima, radovima na
objektima i dr. i predstavlja vezu sa Zahtjevima za ispravku br. 5. [zvodag je ozbiljno pristupio otklanjanju
primjedbi iz NTC br.6. te je uslove iz istog ispunio i NTC br. 6 je zatvoren. U drugoj polovini godine radiio
se na potpisivanju aneksa ugovora, tako da su lzvodadeve intencije bile usmjerene na privodenje radova
u finalnu fazu u skiadu sa novim utvrdenim rokom za izvodenje radova, stoga nije bilo potrebe za
izdavanja NTC.

2.11. Varijacije usied nepredvidenih radova

Varijacije prema tacki 13. Fidic-a predstavijaju promjenu koli¢ina pozicije radova, promjenu
kvaliteta i drugih svojstava radova, promjenu nivoa i poloZaja radova, nepredvidene radove i sve druge
radove koje nalozi i odobri nadzorni organ.

Na dosadasnjoj realizaciji Ugovora ispostavljene su varijacije za veéu koli¢inu $iblja u odnosu na
tender i ponudu, testni ip, drvece i panjeve, plo¢aste propuste-zasipanje $ljunkom, zamjenu podtia,
dodatna geotehnitka istraZivanja-gabionske zidove, dodatne CPT testove za mostove, hovi propusti,
izmijestanje elektro stuba, klinovi za plotaste propuste. lznos koji je definisan Aneksom ugovora sa
izvodacem za usaglasene kolicine, a koje ¢e biti obradunate prema izvedenim radovima je 3.255.282,00
Eur, koji je kasnije uz odobrenje novonastalih Varijacija uz odustajanje Investitora od ugovorenih je
3.902.247,77 Eur InZenjer je do 31.12.2019. godine, odnosno sa priviemenom situacijom 33-1 izvrsio
vrednovanje izvedenih radova po varijacionim nalozima u ukupnoj vrijednosti od 3.819.758,66 Eur.

Do sada je procijenjeno i definisano 58 varijacionih naloga sa lzvodatem. Varijacioni nalozi
br.1,8,45 i 46 predstavljau Vrijednosna poboljsanja dok Varijacioni nalog br.35 predstavija dodatne
ugovorene i dodatne radove na izradi rije€nih korita i zamjenjuje grupu D2 ugovorenih radova.
Varijacioni nalog br.40 predstavlja ugovorene i dodatne radove na izradi sacbrac¢ajne signalizacije i u
potpunosti zamjenjuje grupu E3 ugovorenih radova. Varijacioni nalog br. 47 zamjenjuje pozicije iz
ugovora B13.3.2, B12.3.2 i1 B14.3.2 Varijacioni nalog br.50 zamjenuje pozicije iz ugovora G.1.1.B.2.1,
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naloga 51, 52 i 54 predvidenih aneksom ugovora, Detaljan pregled sa obrazloZzenjem za prvih 46
varijacionih naloga kao i generalni predmijer i predra¢un sa preostalih 8 varijacionih naloga kao sastavni
dio Aneksa ugovora sa lzvoda¢em su prostijedeni u EBRD na saglasnost i Banka je dala sagiasnost na
varijacione naloge i Aneks ugovora u oktobru 2018. godine. Varijacije koje su i sastavni dio u Aneksa
ugovora usaglasavene su tokom ljeta 2018. godine. Preostalih 8 i jedna nova varijacija proslijedeni su
u Banku na konacnu saglasnost koju je Banka izdala 18.06.2019. godine.

COND O WN =

Varijacioni halozi za dodatne nepredvidene radove:

Vrijednosni inZzenjering VEP br. 112 za 13 objekata

Radovi na izradi klinova-nasipa u zoni plogastih propusta
Stabilizacija lo&e nosiveg tla sa lomljenim kamenom

lzgradnja tri nova propusta za odvodenje povréinskih voda
izmjestanje elektriénog stuba niskonaponske mreze stac km 8+660
izmjestanje i zastita nn mreze 0,42 Kv kolizija na km 13+680
Dodatni radovi na uredenju vodotokova

VEP br.3 |zrada gabionskih zidova i stabilnost kosina u usjecima
Uklanjanje drveéa i panjeva sa trase obilaznice

. Stabilizacija kosina od km 2+151 do km 2+252

. Zamjena lose nosivog podtla na paralelnom putu, km 7+830-km 7+990 lijeva str.
. Priviemeno izmjestanje 110 Kv kablova iz zone radova na nadvoznjaku Brezik
. lzrada potpornih zidova

. lzrada privremenog pruznog prelaza u zoni mosta ,Pruga”

. lzrada drenaze na lijevoj strani od km 8+680 do km 9+000

. Trajno izmjestanje dalekovoda 110 kV na ukrstanju br.6 i br.23

. Izmjestanje postojecih lokalnih vodovoda

. Izmjena tehni¢kog rjeenja na projektovanim propustima i izrada novih

. Zamjena nedovoljno nosivog podtia od km 18+370 do km 18+470

. Zamijena loée nosivog podtla ispod temelja podvoZnjaka Pljostare

. Zamijena lo$e nosivog podtla ispod temelja podvoznjaka Cincrovo polje

. |zrada paralelnog puta na stacionaZi od km 4+820 do km 4+980

. lzmjestanje lokalnih vodovodnih i kanalizacionih mreZa

. lzrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu na objektima

. Projektovanje odbojne ograde na paraleinim putevima obilaznice Bréko

. Sjegenje drveéa i uklanjanje panjeva u zoni pristupnog puta nadvoZnjaka Brezik
. Monitoring slijeganja objekata na trasi obilaznice

. Privremena iskljuéenje (izmjestanje) dalekovoda 35 kV na stacionaZi km 12+800
. Troskovi zamjene podtla ispod nasipa

. lzmjeétanie telekomunikacionih kablova na stacionazi km 11+120

. Rugenje mosta na raskrsnici Ulice i privremeno izmjestanje instalacije

. lzrada kanalizacije i dvokomorne septitke jame na km 4+900

. Poplo¢avanije pje$ackih staza na kruznim tokovima

. Stabilizacija i zatrpavanje dna rijeénih korita i kanala

. lzmjena tehnologije izrade kanala

. Prskanje bitumenskom emuizijom

. lzrada odvodnje na mostovima Lukavac 1 i Lukavac 3

. lzmjestanje elektroenergetske mreze na stacionazi od km 4+700 do km 4+900
. Stabilizacija kosina u usjecima

. Dodatni radovi na izradi odbojne ograde cdnosno opremi puta

. Postavijanje PEHD cijevi za instalacije rasvjete na raskrsnicama

. lzrada prikljuéaka za rasvjetu raskrsnica na NN mrezu

. Zamjena posteljice u usjecima i niskim nasipima

. lzrada putne drenaZe u usjecima

. Vrijednosni inZenjering VEP br.4 — Zamjena mosta Tadic¢i sa podputnjakom

. Vrijednosni inZzenjering VEP br.5 — [zmjena kolovozne konstrukcije

8.220.892,63 Eur

55.733,08 Eur
321.689,51 Eur
77.590,37 Eur
779,43 Eur
8.251,09 Eur
32.353,32 Eur
316.523,99 Eur
45.237,10 Eur
16.446,79 Eur
15.947,91 Eur
11.321,76 Eur
91.977,36 Eur
54.,465,76 Eur
9.513,60 Eur
250.274,59 Eur
46.629,46 Eur
3.480,01 Eur
15.832,09 Eur
5.556,40 Eur
2.210,28 Eur
39.722,17 Eur
5.655,35 Eur
8.532,99 Eur
2.477,93 Eur
1.286,10 Eur
6.250,34 Eur
4.089,11 Eur
15.927,95 Eur
10.888,13 Eur
12.562,59 Eur
423517 Eur
3.815,96 Eur
55.073,25 Eur
104.834,34 Eur
112.850,00 Eur
4.148,89 Eur
6.759,71 Eur
410.616,45 Eur
71.993,03 Eur
5.398,45 Eur
10.642,17 Eur
623.202,55 Eur
52.074,59 Eur
219.381,19 Eur
455202982 Eur

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove- Banka naknadno izdala saglasnost
47. Zamjenski sloj asfalta na paralelnim putevima
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48. Povezivanje paralelnih puteva br 40,41,42 3.523,75 Eur
49. Stabilizacija neodgovarajuéeg podtia na raskrsnici Gornji Rahic¢ 23.456,91 Eur
50. Zamjena natrijumovih svjetiliki sa LED svjetillkama na raskrsnicama obilaznice 72.604,40 Eur
51. 1zrada ograda u usjecima / Eur
52. Dodatna LED rasvjeta na objektima - u foku [ Eur
53. Izmjena vertikalne signalizacije na obilaznici 22,762 .38 Eur
54. [zmjestanje lokalne elektromreze ispod dalekovoda { Eur
55. Ubrzanje slijeganja nasipa na dionici od km 13+000 do km 13+100 19.352,78 Eur
56. 1zrada dodatne vertikalne sacbraéajne signalizacije na nadvoznjaku i putnom prelazu Grbavica
178,96 Eur

57. 1zostavljanje ugovornih pozicija u skladu sa pod-kiauzulom 13.1(d) uslova Ugovora  3.456,75 Eur
58. Zamjena lose nosivog podtla na paralelnom putu br.32, st. km 0+025 do km 0+150 11.695 91 Eur

Fitanje indirektnih tro$kova rijeseno je odlukom po sporu br. 3 Komisije za rje$avanje sporova-
DAB. U skladu sa odlukom stopa indirektnih tro$kova koja se primjenjuje na varijacije je promjenjena i
sada se umjesto ranijih 10% obracunava 18,36 % i profit od 5 % za sve varijacije ili dijelove varijacija
koje su vrednovane na osnovu froska ili tekucih cijena. Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene
radove koji su u sklopu Aneksa ugovora sa lzvodafem dobili su saglasnost Upravnog odbora,
Pravobranilastva Bréko distrikia BiH, Skupstine Bréko distrikta BiH | EBRD-a.

Navedeni Varijacioni nalozi mogu predstavijati osnov za priviemeno placdanje izvodatu putem
priviemenih situacija na osnovu uslova Ugovora i klauzule 12.3 “Dok se odgovarajuca stopa ili cijena
ne dogovori ili utvrdi, InZenjer odreduje provizornu stopu ili cijenu za potrebe privriemenih situacija™

2.12. ObavjeStenje o potraZivanju - Notice of claim

Notice of Claim {Obavjestenje o pofrazivanju). |zvodad je u toku realizacije projekta ispostavio 47
Obavjestenja o potrazivanju, a odnose se uglavnom na: Testni Sip (odbijen od strane inZenjera,
proslijeden na DAB, DAB prihvatio), nepredvidene podzemne instalacije, neusagladenost situacije i
popretnog presjeka U Projektu, dalekovodi 110 kV (nije zavriena eksproprijacija, saglasnost
Elektroprifenosa na dopunu projekta dobijena), kagnjenje instrukcije za poéetak radova (odbijen od
strane Inzenjera), nepoznati vodovodi na trasi, nedostajut¢a dokumentacija i instrukcijie za objekte
{odbijen od strane InZenjera), Prelaganje 35 kV, 10(20) kV, 0,42 kV dalekovoda, drenaza, geodezija
{odbijen od strane inZenjera), kasnjenje prema zahtjevima za inspekciju, gre$ka u proradunu vremena
konsolidacije i slijaganju nasipa, dodatni zahtjevi izvan Ugovora, zamjena slabonosivog podtila,
instrukcija nadzora za nasip od km 7+800 do 8+400, odobrenje i placanje varijacija, neeksplodirana
sredstva na gradilistu, kasnjenje placanja privremene situacije, pravo pristupa parcelama i dr. Nadzor
je izvrsio reviziju odétetnih zahtjeva tako da je jedan broj preSac u Varijacije, neki su prevazideni sa
protokom vremena, a neki neutemeljeni u odnosu na Ugovor. lzvodad je nekoliko odétetnih zahtjeva
objedinio kroz odstetni zahtjev br. 39 31.05.2017. godine. Sjedinjeni odstetni zahtjevi za produzetak
roka za zavrSetak radova sa dodatnim troskovima za =zavrSetak radova (nepredvidene
telekomunikacione, kanalizacione i vodovodne podzemne instalacije, nedostatak dozvola i projektne
dokumentacije za visckonaponsku mrezu 110 kV, nedostatak dozvola za visokonaponsku 35 kV mrezu,
10 Kv i niskonaponske mreze, raziike izmedu projektovanog i stvarnog stanja, nepogodna geodetska
mreza dostavljena kroz projekat, kagénjenje instrukcije za po¢etak radova-kagnjenje u pristupu gradilistu
zbog neiseljavanja bivseg vlasnika iz jednog eksproprisanog objekta).

Preduzede je 31.03.2016. godine izdalo obavjestenje o pofrazivanju br.1, vezano za kamatu
Banke na nepovu¢ena sredstva, odnosno za razliku nepovuéenih sredstava izmedu realnog i vazecdeg
novCanog toka lzvodada. Preduzede je ispostavilo | obavjestenje o potrazivanju br. 2 28.07.2016. godine
vezano za $tete nastale ne postovanjem novéanog toka od strane lzvodata odnosno troSkovima
nastalim po Investitora zhog kamate na nepovucena sredstva.

Preduzece je izdato odstetni zahtjev br. 3 18.05.2017. godine u kome se upozorava lzvoda¢ na
Investitorovo pravo nadoknade $tete izazvane kasnjenjem lzvodada koja ¢e biti detaljino prezentovana
sa obrazioZenjem u funkciji vremena, a kac posljedica toga finansijskim troSkovima po Investitora.
lzvodac je 30.06.2017. godine ispostavio potrazivanje za lzradu nasipa od sljunkovitog pijeska od stac.
km 7+800 do 8+400 i 05.06.2017. godine izrade baze nasipa sa Sljunkovitim pijeskom. Dana
31.05.2017. godine izdao je i objedinjeno potrazivanje br. 39 za produZetak trajanja projekta koji
obuhvata vremenske posljiedice (2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 191 29) za $ta
e zvanicno pokrenuo spor 29.01.2018. godine, sto je dalje obradeno u dijelu DAB-za odiugivanje u
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sporovima. |zvodac je 13.06.2018. godine ponovo dostavio priviemeni zahtjev za produZetak roka do
15.05.2019. godine u vezi sa potrazivanjem 39 na $to je Nadzorni organ izdao determinaciju u kojoj daje
pravo lzvodatu na produzetak roka do 15.5.2018. godine, odnosno 126 dana bez finansijske
nadoknade, obuhvataju¢i period koji nije bio predmet spora br.2 pred DAB-om od 31.10.2017. do
31.05.2018. godine, a u skladu sa odlukom DAB-a. Izvoda¢ u drugoj polovini 2018. godine nije izdavao
obavjestenja o potraZivanju $to je i u duhu potpisanog aneksa ugovora izmedu fzvodaca i Investitora.
lzvodad je dostavio 47 obavjestenje o potrazivanju koje se odnosi na finansijsku nadoknadu za
odustajanje Investitora od dijela radova 29.03.2019. godine.

2.13. lzvjestaji o neuskladenosti NCR

U toku realizacije projekta izvodadu od strane Nadzornog organa ispostavijeno je 50 NCR
izviestaja o neuskladenosti za razlitite pozicije i vrste radova od kojih je 1zvodac izvrio ispravke |li
dostavio dodatnu dokumentaciju i zatvorio svih 50 NCR-ova.

2.14. Program radova

U odnosu na vazedi Program radova (bazni program radova 2015. godina) zaostatak u dinamici
izvodenja radova je predmet procjene Nadzornog organa, $to je sadrzano u odstetnom zahtjevu br 3
izdatom od strane Investitora 18.05.2017. godine u kome se upozorava lzvodag na Investitorovo pravo
nadoknade $tete izazvane kasnjenjem lzvodada koja ¢e biti detalino prezentovana sa obrazloZzenjem u
funkciji vremena, a kao poslijedica toga finansijskim troskovima po Investitora.

lzvoda¢ je dostavio svoj program radova vezan za njegov odstetni zahtjev br.39 (skup svih
odstetnih zahtjeva) u kom na osnovu fzvodacevog programa izvodenja radova br.5 od 31.05.2017.
godine zahtijeva produzenje roka od 522 dana do 24.07.2019. godine i podnijet je u svrhu izvodacevog
potraZivanja za produZetak roka za zavréetak radova od 2.999.751,30 Eur. Takav zahtjev je neutemeljen
i odbijen je od strane Nadzornog organa 19.06.2017. godine, koji kao admistrator Ugovora prvostepeno
odluéuje o odstetnim zahtjevima. Tadagnja procjena Preduzeca je bila da je ovim zahtjevom lzvodac
poku$ao da izdejstvuje produzetak za izvodenje radova u trajanju od 6-9 mjeseci, odnosno da je tim
htio da pojaca svoju pregovaracku poziciju za pregovore koji su se vodili od kraja jula 2017. godine do
kraja decembra 2017. godine i okon&ani su nakon stalnog povecanja zahtjeva (finansijska komponenta)
od strane lzvodaga, poviadenjem izvodaca iz pregovora, iako je jedna od tacki u nacrtu Addenduma
ugovora bio produZetak roka za izvodenje radova do 17.09.2018. godine. Izvodac je podnio revidovani
program radova br. 6, 30.01.2018. godine sa zahtjevom za novi zavrietak radova do 23.04.2019. godine
i ovaj program podnijet je iskljugivo kao podloga za |zvodadeva potrazivanja za produZetak roka koje je
lzvodag kroz spor 2 nominovao pred DAB. Nadzorni organ dostavio je 16.02.2018. godine priviemenu
determinaciju br.1 kojom daje produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana tj. do 28.05.2018.
godine na osnovu paralelnih kasnjenja i Investitora (nerije$eno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih
instalacija, eksproprijacija) i lzvodaca (kadnjenje na skoro svim pozicijama radova). ProduZetak nije
tretirao finansijsku komponentu. DAB je 30.04.2018. godine donio odluku kojom se produzava rok za
izvodenje radova lzvodadu do 09.01.2019. godine bez prava na naknadu, sa presjekom na 31.10.2017.
godine. lzvodaé je 13.06.2018. godine podnio zahtjev za produzenje roka do 15.05.2019. godine na
osnovu nerijedenih pitanja od strane Investitora (nerijeSeno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih
instalacija, eksproprijacija) u periodu 31.10.2017.-04.05.2018. godine prema analogiji odluke DAB-a.
Da bi stekao prave na to lzvodaé je 17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br.07 sa
pripadajucim nov&anim tokom. U tom programu radova bile su definisane i obrazioZene dalje aktivnosti
na izgradnji odnosno zavrénim fazama realizacije projekta. Na zahtjev izvodaca (priviemeni zahtjev
br.39) koji je obuhvatao iskljugivo produzenje radova za period koji nije tretirala odluka DAB-a od
31.10.2017. do 31.05.2018. godine, nadzorni organ izdao je determinaciju kojom odobrava produzetak
roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine, odnosno i na pripadajuci program radova br.7.
Investitor je dao saglasnost na produzenje 25.09.2018. godine, a Nadzor je to konacno potvrdio ka
izvodacu 03.10.2018. godine. Novi rok kao i pripadaju¢i program radova sastavni su dio aneksa ugovora
koji je usaglasen sa mjesecom oktobrom 2018. godine. Izvoda¢ je u skladu sa aneksom na ugovor
dostavio revidovani Program radova br.8 10.12.2018. godine, Nadzor je iznio tvrdnju da je Program
radova br.8 realisti¢an, medutim da nije usvojio primjedbe koje je Nadzor iznio na prijasnjim sastancima,
stoga je trazeno da lzvodad postupi po primjedbama i dostavi novi revidovani Program radova. Tokom
izvjestajnog perioda lzvodaé je dostavio revidovani Program radova br. 9, 25.01.2019. godine koji bi bio
popriliéno objektivan u odnosu na situaciju u kojoj je bila realizacija projekta, medutim ni u ovom
Programu Izvodaé nije postupio po primjedbama koje je Nadzorni organ imao na revidovani program
radova br. 8. To je rezultovalo da je lzvodaé dostavio i revidovani Program radova br.10 31.03.2019.
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godine koji je prihvacen od strane Nadzornog organa uz uslov da je lzvodat u obavezi da obezbjedi
uslove za pocetak aktivnosti koje su navedene u revidovanom Programu radova br. 10, a koje su
preostale da se izvrSe. |zvodac je izvrio radove u skladu sa revidovanim Program radova br.10

2.15. DAB-Odbor za odluéivanje u sporovima

Prema Op&tim uslovima Ugovora, klauzula 20, 1zvodat i Investitor zajedno odluéuju i imenuju
DAB (Odbor za odludivanje o sporovima). Obje strane su se usaglasile da to bude jednodlani DAB.
lzvodac je predloZio 02.03.2016. godine ¢lana DAB-a, kojeg je Investitor odbio 21.03.2016. godine iz
finansijskih razloga. Investitor je izvr$io ispitivanje trzista i prikupio par ponuda od pojedinacnih ¢lanova
DAB-a (sa FIDIC-ove liste arbitara), te izvr$io evaluaciju ponuda. lzvodadu je predioZen najpovoljnii
¢lan za jednotlani DAB dana 22.06.2016. godine, pismom br. 01.02-0143/16. lzvodac je odbio
predloZenog kandidata, pa je Investitor posiao listu od tri naipovolinija kandidata 28.07.2016. godine.
Prema odgovoru od 02.08.2016. godine od strane lzvodaca prihvaéen je Paul Taggart koji ce
predstavijati DAB i potpisan tripartitni sporazum 15.08.2016. godine. DAB je odrzao 5 posjeta koje
obuhvataju obilazak gradiidta i medijaciju o spornim pitanjima na zajedni¢kim sastancima. Posjete
DAB-a odrZane su u periodu 15-17 avgust 2016. i 14-15 novembar 2016., 19-20 april, 07-08 avgust
2017.112-13 decembar 2017. i 21 jun 2018. godine. DAB je na sastanku odrZzanom u sklopu posjete
19./20.04.2017. godine putem neformalne pomodéi dao odgovore na otvorena pitanja u vezi [zvodatevog
prijedioga za vrijednosno pobolj$anje (VEP), zamjene podtia (pravo na placanje i dodatni rok), projekta
obezbjedenog od strane Investitora, instrukcija Nadzora u vezi metodologije radova i izbora materijala,
rieSavanje pitanja u vezi sjece stabala i vadenja panjeva. Osim toga prema DAB-uU su u mjesecu
decembru 2017. godine poslata nova pitanja na koje je DAB odgovorio u januaru 2018, godine koja se
ticu Klizne skale i primjene na varijacije, pausalnih iznosa, placanja bitumenske emulzije, rezijskih
troskova i ugovornih jedini¢nih cijena.

DAB e dao neformalan savjet u sklopu posjete br.6, a tiéu se pitanja indirekinih troskova, plac¢anja
opstih stavki radova u periodu produZetka roka, bitumenske emulzije ~ placanje i 1zvodaceve varijacije
br.23 - DAB nije dao odgovor.

U sklopu djelovanja DAB-a odrzana je i rasprava po spornom pitanju u vezi testnog ispitivanja
Sipova kojoj je prethodilo izjaSnjavanje Investitora i Izvodaca. Nakon odrzane rasprave DAB je donio
odluku 11.06.2017. godine u korist Izvodaga o ¢éemu je u skladu sa procedurama DAB-a i Ugovornim
uslovima Investitor poslac obavjestenje o nezadovoljstvu odiukom DAB-a 07.07.2017. godine. Investitor
Je uskladu sa odlukom DAB-a platio izvoda&u iznos od 99.588,74 Eur sa pripadaju¢om kamatom. Nakon
toga lzvodac je nominovao odStetni zahtjev br.39, 29.01.2018. godine (Objedinjeni odStetni zahtjev za
produZenje roka za zavrsetak radova sa dodatnim troskovima za produZenje roka} sa kamatama ukupno
2.688.307,93 Eur sa datumom presjeka 31.10.2017. godine i zahtjevom za produzenje roka od 430
dana, kao spor br.2 pred Komisijom za rjesavanje sporova (DAB), i Izvodadev odétetn zahtjev br. 36 i
br. 38 (Dodatna placanja za povecanje trogkova izgradnje nasipa) sa kamatama ukupno 812.014,78
Eur kao spor br.3 13.02.2018. godine. Nakon odgovora na lzvodaceve navode po sporu 2 | sporu 3,
odrzana su saslusanja 23.03.2018. godine po sporu br.2 i 11.04.2018. godine po sporu br. 3 pred DAB-
om. U pripremi odgovora, prezentacije i na sasluganju pred DAB-om bili su ukliuéeni i predstavnici
Fravobranilastva Bréko distrikta BiH.

DAB je 30.04.2018. godine donio odiuku po sporu br.2 po Kojoj lzvodaé nema pravo na
nadoknadu troSkova za kasnjenje kao ni na pripadaju¢e kamate, ali da ima pravo na produZenje roka
za izvodenje radova za 326 dana, odnosno do 09.01.2019. godine. Posto lzvodad u roku od 28 dana
od dana prijema odluke nije obavijestio drugu stranu o nezadovoljstvu odlukom, odluka je postala
konaéna i pravosnazna.

DAB je 08.05.2018. godine donio odluku u vezi spora br.3 po kom lzvoda& nema pravo na
zahtjevane dodatne iznose po potraZivanju iz spora br. 3. U sklopu odluke po sporu br. 3 DAB je
definisao i visinu rezijskih troskova koji-se primjenjuju na varijacije odnosno naknadne radove u visini
od 18,36 %, a koje je do sada Investitor pladao u visini od 10%. Nazalost, Izvodag je posljednjeg dana
roka ipak poslao obavjestenje o nezadovoljstvu u kom poziva Preduzece na sporazumno rje$avanje
prije 01.08.2018. godine, nakon ¢ega ostavija otvorenim moguénost da pitanje nominuje na arbitrazu
Medunarodne privredne komore u Parizu, ukoliko ne dode do sporazumnog rjesenja. Posto nije bilo
daljih razgovora, pa ni sporazumnog rieéenja time je odluka DAB-a po sporu 3 postala pravosnazna.
fzvodat nije procesuirac svoje obaviestenje o nezadovoljstvu ka viSoj instanci. U izvije$tajnom periodu
DAB je izvr$io sedmu posjetu gradilistu 31.01.2019. godine kada je odrzan sastanak na kom je
prezentovan napredak radova i prezentovana preostala sporna pitanja manje znacaja, tada je
dogovorena sljedeca posjeta 16.05.2019, godine. Najavijena posjeta nije se desila zbog nepostizanja
konsenzusa sa lzvodatem koji je smatrao da nema potrebe za dalji angazman DAB-a.
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2.16. Zakljutak u dijelu koji se odnosi na realizaciju projekta obilaznice-lzvodac radova

Gore navedeno je samo jedan $turi dio osnovnih procesnih radnji pri izvodenju radova i dio
problematike na realizaciji, za sve navedenc postoji opsirna dokumentacija sa obrazloZenjem svih
procesa i sa svim potrebnim procedurama koje zahtjeva FIDIC. Vrlo je vaZzno napomenuti da Preduzece
i Nadzorni organ su u radu i u dosadagnjem pericdu strogo pratili zahtjeve Ugovora i FIDIC procedura i
da za sve korake ukoliko je to zahtjevano posjeduju saglasnost Banke sa kojom Preduzece usko
saraduje.

Problem koji je konstantno bio prisutan od potetka radova je nesagledavanje obima posla i
djelovanja od strane lzvodaca. Inertnost l1zvodaca u rijeSavanju problema na gradili$tu, u fazi razrade
projektnih rjedenja, pripreme dokumentacije i implementacije zadataka koje dobija od strane Nadzormog
organa, nepoznavanja domace zakonske regulative i konstantnog izbjegavanja ispunjavanja ugovornih
obaveza doveli su do toga da je 1zvoda¢ dosao u toku izvodenja radova u finansijski problem. lzvodac
je bio iskijugivo sam kriv za njegovu situaciju u toku realizacije Projekta i svjesno je svoje probleme
prebacivao na Investitora, misleéi kako c¢e Investitor radi zaétite svog renomea u datom trenutku i U
skladu sa kredibilnom poslovnom politikom koju vodi, radi zastite interesa Projekta tada izaci u susret
lzvodadéu i omoguditi mu uslove koje nisu bili predvideni Ugovorom.

Medutim, Preduzece tada nije podleglo pritiscima koji su bili prisutni od samog pocetka realizacije
radova i promijenilo poziciju koja je definisana tako da samo radi interesa Projekta pomaze lzvodacu u
okviru Ugovornih uslova. Raziog ovakvog stanja prije svega leZao je u ¢injenici da lzvoda¢ nema svoju
mehanizaciju na gradilistu, pa u sluéaju da ista nije uposlena ne trpi nikakve $tete nego su one na strani
podizvodada &to daje komoditet Izvodacu za ovakav pristup. Takode sve kazne, zadrzavanja koje zbog
pausalnog i neprimjerenog rada lzvodaca po Ugovoru Nadzorni organ primjenjuje prema lzvodacu,
lzvodaé proslijeduje podizvodac&ima tako da su podizvodaéi u konacgnici u trpnom stanju, a samim tim i

“lokalna privreda. Medutim nakon &to je Izvodaé izgubio spor 2 i 3 pred Komisijom za rjesavanje u
sporovima, a time i moguénost da dobije naknadu od 3.500.322,71 Eur, Interes Izvodafa postao je da
$to prije zavrsi projekat.

Trend smanjene dinamike i slabog angazovanja podizvodaca koji je tokom realizacije u pojedinim
momentima po procjenama Nadzora i Investitora padao sa uobi¢ajenih 25% do 55% od zahtjevanog na
10% u 2016.12017. godini popravio se potetkom 2018. godine, odnosno nakon zavrsetka procesa pred
DAB-om, tako da je nakon potpisivanja Addenduma br.1 na ugovor, |zvoda¢ zavréio radove u skladu sa
definisanim rokom za izvodenje 15.05.2019. godine.

Investitor JP "Putevi Bréko" d.o.0. je paralelno procesu odvijanja radova imalo konstantnu
komunikaciju sa Bankom, Konsultantskim kuéama, Pravnim kancelarijama kako bi se doSlo do
adekvatnog rjeSenja.

Investitor je cijelu 2017 i prvu polovinu 2018. godine pokusavao da pomogne lzvodalu da bi isti
u jeku gradevinske sezone napravio odreden progres na realizaciji, a s tim u vezi zajedno sa Nadzornim
organom napravljen je plan akcionih mjera za rjeSavanje svih spornih pitanja na relaciji lzvodac
investitor koji bi trebali rezultovati globalnim sporazumom.

U 2017. godini pojavila se obostrana inicijativa za postizanje globainog sporazuma koji bi
obavezivao lzvodada da radove zavréi u sklopu sredstava koje ima na raspolaganju iz kredita, da
povuce sve odstetne zahtjeve, ukijuéi se u duhu dobrih namjera u rjedavanje problema za koje je
odgovoran Investitor - Vlada, (eksproprijacija - Dalekovodi) i zajedni¢kom procjenom sa Nadzorom i
Investitorom dode do finalne sume, preko koje nece traziti dodatna sredstva za naknadne radove. Za
uzvrat |zvodaé bi trebao dobiti od Investitora produZenje roka $to je uzgred Investitoru odgovaralo iz
razloga $to tada utvrdeni rok nije bio adekvatan zbog zimskih uslova kad je za ugradnju zavrénih slojeva
asfalta i druge pozicije radova izuzetno nepovoljno uticali na kvalitet radova. lzvodac bi u tom slu¢aju
bio osloboden penala za kadnjenje pri izvodenju radova {izvodad je u viSem iznosu od iznosa penala
imao potrazivanja prema Investitoru).

Sve gore navedeno izno$eno je tokom sastanaka koji su odrzani u junu mjesecu 2017. godine
izmedu lzvodada, Nadzora i Investitora, a nakon toga i sa predstavnicima izvréne, zakonodavne i sudske
viasti Bréko distrikta BiH. OdrZavani su zajednicki sastanaci izmedu Investitora, lzvodaca i Nadzornog
organa kako bi se usaglasila sporna pitanja u pogledu, roka za izvodenje radova, obracuna naknadnih
radova, zamjene zadrZanog iznosa garantnog depozita garancijom banke, povlatenja odstetnih
zahtjeva i prestanak funkcionisanja DAB-a, plaé¢anja za dopremljene materijale na gradiliSte prije
ugradnije istih, omogucavanja dodatnog avansa od 10% na preostali iznos nakon povrata starog, kiizne
skale i nadoknade troskova lzvodacu.
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- Investitor je napravio prvi korak u pravcu postizanja sporazuma odnosno addenduma na ugovor
i shodno tome Nadzorni organ priviemeno je oslobodio sredstva zadrZzana zbog neispunjavanja
ugovornih obaveza |zvodaca, kao i sredstva koja su bila na proceduri DAB-a ili su pod sporom kako bi
lzvoda¢ tada uspio pokrenuti gradiliste. Medutim, i posle odobravanja privremenog procentualnog
iznosa placanja po spornim pitanjima, lzvodac nije povec¢ao prisustvo na gradilistu nego je ono bilo jos
manje. Investitor je aktivno u konsultacijama sa Nadzornim organom ugestvovao u pregovorima i bio je
spreman da izvrsi ustupke u pogledu roka za izvodenje radova, pa je kao novi rok za izvodenje radova
ustanovljen 17.09.2018. godine, utvrdene su koli¢ine i iznosi naknadnih radova §to je proces koji je i
zavrsen u septembru 2017. godine kada se doslo do iznosa za naknadne radove, zahtjeve, ustede i
troskove od 3.310.501,60 Eur $to je povecavalo iznos za izvodenje radova na 27.915.438.62 Eur
uzimajuci u obzir i ustede nastale od vrijednosnih poboljganja, a predvidajuéi dodatno i fond za
nepredvidene radove od 350.000,00 Eur.

Pored toga, Preduzece je bilo otvoreno po pitanju zamjene zadrzanog iznosa garantnog depozita
garancijom banke i za pla¢anje isporu¢enih, a neugradenih materijala na gradilistu u adekvatnom
procentu u skladu sa procedurama.

Nakon sastanka koji je odrzan 07.11.2017. godine predstavnici lzvodaca insistirali su i dalje na
na svojim zahtjevima za ostanak odstetnih zahtjeva, novim avansom, anuliranjem klizne skale koja je
tada po Preduzece bila pozitivna u iznosu od oko 500.000,00 Eur i nadoknadom gubitaka koje Izvodaé
ima sa Podizvodacima.

Na sastanku koji je bio odrzan 20.12.2017. godine bez prisustva predstavnika Investitora, lzvoda&
je Nadzornom organu prenio da ostaje pri svojim stavovima i tada su pregovori prekinuti.

Krajem 2017. godine bili su intenzivirani sastanci izmedu Gradonacelnika i Vladinih odjelienja, JP
"Puteva Brcko" d.o.o Breko distrikt BiH, Nadzornog organa i povremeno Pravobranilastva, kako bi Bréko
distrikt ispunio sve svoje obaveze i stekao pravo da moZe protestvovati garanciju za dobro izvrienje
posla i mozZe naplatiti penale za kasnjenje radova od 0,1 %/dan. Dinamika ispunjenja obaveza u pogledu
nerijesenih vlasnickih odnosa na lokacijama novih stubova dalekovoda, kao i na izdavanju potrebnih
dozvola i saglasnosti, bila je projektovana, tako da Bréko Distrikt BiH ispuni sve obaveze do 17.02.2018.
godine. Posto je postalo jasno da Bréko Distrikt BiH nece ispuniti svoje obaveze do 18.02.2018. godine,
Nadzorni organ dostavio je 16.02,2018, godine privremenu determinaciju br.1 kojom je izdao produZetak
roka za izvodenje radova za 100 dana, tj. do 28.05.2018. godine na osnovu paralelnih kasnjenja i
Investitora (nerijeeno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) i lzvodada
(kasnjenje na skoro svim pozicijama radova), $to je dalo Distriktu dodatnih 100 dana da ispuni obaveze,
a Preduzecu da prode kroz sporove 2 | 3 | rijedi 3to vise otvorenih pitanja. ProduZetak od 100 dana nije
tretitao finansijsku komponentu, Nakon toga je otpo&eo proces rieSavanja po sporovima 2 i 3 gdje je
lzvodat pokusavao nadoknaditi gubitke za koje je sam bio odgovoran. U procesima pred DAB-om
lzvodac je prakti¢no izgubio sporove jer je izgubio pravo na naknadu za produZetak radova, te mu nije
preostalo nista nego da se povuce iz Ugovora ili Sto prije zavr§i radove na nagin §to Ge usaglasiti aneks
ugovora sa sa Investitorom kojim ¢e biti obuhvacena sva otvorena pitanja kaoc kompromisno riggenje.
lzvodat se odiucio za put ostanka u ugovoru i usaglasavanje Aneksa kojim ¢e biti obuhvacena pitanja
izmedu ostalog: novog roka za izvodenje radova, novog iznosa haziranog na dodatnim i nepredvidenim
radovima, povlaéenju potrazivanja, Vrijednosna pobolj$anja, definie avansnu garanciju u visini od 10
% za dodatni iznos, definide se princip zamjene bankarskom garancijom sredstava zadrzanih kao
garantni depozit, obuhvata avansno pla¢anje materijala dopremljenih na gradilidte, uskladistenih a ne
ugradenih u visini od 80 %, definie produZenje garancije za dobro izvrsenje posla. Addendum na
ugover potpisan je 31.10.2018. godine, na prethodno izdate: sagalsnost EBRD-a na nacrt addenduma
ugovora od 16.10.2018. godine, odluka Skupstine Bréko distrikta BiH od 30.07.2018. godine, pozitivho
misljienje Pravobranilastva Bréko distrikta BiH od 23.07.2019. godine.

U procesima pred DAB-om koji su iziskivaii nadprosjetno angazovanje Preduzeca, Preduzece je
uspjelo sacuvati, odnosno zastitilo je Bréko distrikt BiH od potencijainog placanja lzvodaéu u visini od
3.500.322,71 Eur.

Epilog tih dogadaja bio je da je od tada lzvoda¢ smijenio svoje rukovodno osoblje i promijenio
politiku nastupanja pa je manje opredjelien za administrativhe procesne radnje na ugovoru, a vie za
angazman na samom gradili$tu, te je smanjio prisustvo svojih eksternih ugovornih eksperata za
potrazivanja.

Nakon toga, izvodac sem jednog obavjestenja o potraZivanju nije vise imao zahtjeva po pitanju
potraZivanja i naknada.

izvodac je radove zavrsio u Ugovornom roku za izvodenje radova 15.05.2019. godine. Nadzorni
organ i Investitor su zajedno sa lzvodagem 13.05.2019. godine izvréili interni pregled izvedenih radova
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na osnovu ¢ega je izmedu ostalog Nadzorni organ izdao Potvrdu o preuzimanju radova sa spiskom
neuslovnih primjedaba 28.05.2019. godine. Nadzorni organ je sa lzvodatem predao svu potrebnu
dokumentaciju koja je potrebna za vrenje tehni¢kog pregleda, u sklopu foga lzvodat je dostavio
projekat izvedenog stanja 27.56.2019. godine.

Paralelno sa pokretanjem inicijative za vréenje tehni¢kog pregleda od 15.05.2019. godine poceo
je tedi i garantni rok u trajanju od godinu dana u kojem ¢e Nadzor povremeno obitaziti i pratiti gradiliSte
u fazi eksploatacije, a u kojoj je lzvodaé duzan da otkloni sve nedostatke koji se pojave, a za koje je
odgovoran izvodat radova. U toku garantnog perioda lzvodaé je po osnovu garancije povukao preostala
sredstva zadrzana kao garanini depozit iz kredita.

U Preduzecu i Vladi Bréko distrikta BiH prepoznata je potreba da se omogudi pustanje obilaznice
u probni rad do obavijanja tehni¢kog pregleda 12.07.2019. godine. U koordinaciji sa Vladom i
Gradonagelnikom izvréeno je pustanje u sacbracaj Obilaznice u privriemenom saobracajnom rezimu do
obavljanja tehnitkog pregleda.

JP "Putevi Bréko” d.o.o. Bréko distrikt BiH kag investitor i implementator Projekta podnijelo je
zahtjev za tehni¢ki pregled Obilaznice 23.05.2019. godine. Odjeljenje za javnu sigurnost Viade Brcko
distrikta BiH provelo je tendersku proceduru za izvréenje usiuga obavljanja tehni¢kog pregleda
obilaznice i izvriilo izbor najpovoljnijeg ponudata o &emu je donijelo odiuku 18.12.2019. godine.
Oc&ekuje se da ¢e podetkom januara 2020, godine biti potpisan Ugover tako da bi se nakon toga u prvom
kvartalu 2020. godine mogao obaviti tehniéki pregled obilaznice, te ukoliko izviestaj komisije bude
pozitivan, nakon toga izdati upotrebna dozvola od strane nadleznog odjeljenja Viade Bréko distrikta BiH.
Time se sti¢u uslovi za eksploataciju obilaznice u neograni¢avajucem kapacitetu.

Pored toga na zahtjev Investitora izvrSeni su parcijaini tehni€ki pregledi objekata koji se mogu
fretirati kao nezavisne funkcionalne ¢jeline na obilaznici oko Brékog i za njih su dobijene upotrebne
dozvole, kako slijedi;

« Nadvoznjak Razljevo i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 15.3.2018. godine

« Nadvoznjak Barice i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 21.09.2018. godine

« Nadvoznjak Brezik i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 15.05.2018. godine

» Nadvoznjak Grbavica i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 12.06.2019. godine

« Izgradnja dva nova stuba na trasi postojeéih dalekovoda 110kV Bréko1- Samac, zahtjev
podnesen 17.01.2019. godine, a tehnitki pregled obavijen 12.04.2019. godine, upotrebna
dozvola izdata je 26.08.2019. godine

» lzgradnja dva nova stuba na trasi postojedih dalekovoda 110kV Bréko2- Bijeljinad
zahtjev podnesen 17.01.2018. godine, a tehni¢ki pregled obavlijen 12.04.2019. godine,
upotrebna dozvola izdata je 16.08.2019. godine.

Zaklju¢ak je da je izvodad zavrsio radove na lzgradnji obilaznice oko Brékog u skiadu sa rokom
za gradenje definisanom Addendumom na ugovor, Objekat je sada u garantnom periodu od godinu
dana. Odekuje se provodenje procedura od strane Vlade Bréko za vréenje tehnickog pregleda dok je
objekat u garantnom periodu. Za sada nije bilo ve¢ih nedostataka odnosno sustinskih nedostataka u
kvaliteti izvedenih radova kqji bi prouzrokoval aktivnosti predvidene rokom za otklanjenje nedostataka.

Radovi na izgradnji obilaznice oko Brékog su okonéani i Projekat obilaznice sustinski je zavrsen,

2.17. Redovnel/ostale aktivnosti sektora

Redovne aktivnosti u Sektoru, na realizaciji projekta Obilaznice su pored svakodnevne
komunikacije sa Nadzornim organom i lzvoda¢em radova, rjesavanje prituzbi gradana, izrada kvartainih,
potugodisnjih i godignjih izvjestaja za EBRD, redovna komunikacija sa Projektantom, Gradonacelnikom,
Pravobranilagtvom, Institutima, Viadinim odjeljenjima i drugim institucijama, drzavnim Ministarstvima,
konsultantskim ku¢ama iz oblasti Medunarodnih ugovora-Fidic uslovi ugovaranja.

Pored osnovnog zadatka realizacije projekta izgradnje obilaznice, sektor je bio aktivan u domenu
drugih poslova odnosno realizovao je dole navedene aktivhosti:

Prethodne i pripremljene aktivnosti na implementaciji sanacije drumskog mosta prekao rijeke Save
koje na relaciji Bréko (BiH)} — Gunja (Hr}, koje se ogledaju u izradi dijagrama, aktivnosti i pracenju i
realizacije istog. U predmetnom periodu to se ogledalo u aktivnostima na pripremi strategije, analizi
postojece dokumentacije {elaborata, skica i arhivske grade) rad na analitici i pripremi plana ispitivanja
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postojece konstrukcije, pripremi dokumentacije za izradu studija opravdanosti i idejnog riesenja
sanacije.

Pribavijanje dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta ,Blizna®, izrada projektnih zadataka,
koordinacija izrade idejnog i giavnog projekta, pribavijanje potrebnih saglasnosti za pribavijanje
odobrenja za gradenje. Odobrenje za gradenje nije bilo pribavljeno zbog nedostatka zakonskog rjesenja
kojim bi se omogucilo javnim preduze¢ima u vlasnistvu Bréko distrikta BiH da pribavljaju odobrenje za
gradenje. Krajem godine stvorili su se zakonski uslovi i Preduzece je pribavilo odobrenje za gradenje
14.3.2019. godine, ¢emu je prethodila saglasnost Viade Bréko Distrikta BiH da Preduzedée moze
pribavijati gradevinsku dozvolu u svojstvu investitora od 05.03.2019. godine. Tender za izvodenje
radova objavljen je u aprifu 2019. godine, i nakon sprovodenja procedura utvrdeno je da ne postoji
mogucnost za dodjelu ugovora, jer je najpovoljniji ponudaé sa ponudom bio iznad planiranih sredstava.
Nabavka je provedena ponovo u decembru 2019. godine, $to ostavija za pretpostavku da bi izvodenje
radova moglo po&eti u prvom kvartalu 2020. godine.

Pribavljanje dokumentacije za izgradnju kruznih raskrsnica, period januar 2018. — april 2018.
godine, zatrazeni lokacijski uslovi za raskrsnice u dva navrata o nadleznog odjeljenja, uéestvovanje u
izradi projektnih zadataka, koordinaciji izrade idejnog i glavnog projekta, pribavijanju potrebnih
saglasnosti za odobrenja za gradenje. Od prvobitno planiranih sedam lokacija, za koje je uraden idejni
projekat, pribavijeno je samo odobrenje za gradenje za lokaciju ,llicka®. Za ostalih Sest lokacija smo
dobili odbijenice na zahtjev za lokacijske uslove od nadleznog odjelienja Viade Bréko distrikta BiH, zbog
nerijesenih imovinsko-pravnih odnosa na zemiiistu i nepostojanja odgovarajuéih riesenja u prostorno-
planskoj dokumentaciji. Za lokaciju ,llicka" proveden je postupak javne nabavke, radovi su zapodeli
11.6.2018. godine, a zavrSeni 05.08.2019. godine. Tehniéki pregled objekta je proveden 22.3.2019.
godine, a RjeSenje o odobrenju za upotrebu je izdato 17.4.2019. godine, od Odjeljenja za javnu
bezbjednost Vlade Brcko distrikt BiH. Dokumentacija o izgradenim instalacijama je proslijedena
nadieznima, Odjelfenju za komunalne poslove Viade Bréko distrikta BiH i JP ,Komunalno Bréke" d.o.o.

lzgradnja zastitne ograde uz pjeSacku stazu kod mosta broj 197 u Krepsicu, na zahtjev MZ
Krepsic 1" i MZ Krepsi¢ I pokrenuto je pribavljanje odobrenja za gradenje za projekat izgradnje
zastitne ograde uz pjesacku stazu na pristupu mostu broj 197. Odobrenje za gradenje pribavljeno u
septembru 2019. godine, a nabavka provedena u decembru 2019. godine,

Detaljni pregled i ispitivanje mostova na podruéju Bréko distrikta BiH, period maj-jul 2019. godine,
sektor u€estvovao u izradi projektnog zadatka za detaljni pregled i ispitivanje sedam mostova na
podrugju Bréko distrikta BiH, koordinaciji zajedniékih poslova vezanih za putne objekte sa zaposlenicima
Pododijeljenja za puteve i parkove Vlade Brgko distrikta BiH. Na osnovu elaborata koji e biti dostavljeni
nakon detaljnog pregleda, JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH ¢e planirati dalje aktivnosti na
sanaciji putnih objekata.

Prijedlog za poboljsanje aplikacije ,Via Planet”, period januar-maj 2019. godine, rad na kontroli
prikazanih putnih objekata, mostova i propusta, u aplikaciji ,Via Planet", te u pisanoj komunikaciji sa
nadleZnima iz ,Planet Soft" d.o.c., ukazano na propuste u aplikaciji i dati prijedlozi za formiranje baze
podataka o putnim objektima i za pet pratecih izvjestaja o putnim objektima.

Sanacija mostova ,Konagko brdo" i ,Lipovac®, Asfaltiranje mosta ,Konacko brdo" je izvrdeno
06.10.2018. godine, kada je most pusten u saobracaj. lzvodad radova nije nastavio izvodenje
ugovorenih radova. Predmet predat na nadleZnost Pravnoj sluzbi preduzeca.

Radovi na mostu ,Lipovac® nisu pogeli nakon viSe pisanih zahtjeva prema lzvodadu radova.
Predmet predat na nadleznost Pravnoj sluzbi preduzedéa. Preduzeée je u predmetnom periodu postiglo
sporazum sa lzvodacem oko spornih pitanja.

Na sanaciji dvije gradske ulice, Smaila Bali¢a i Luke Celoviéa, zatim sanaciji dva puta kroz naselja
u distriktu, L11 RaZljevo i N2 Boderiste radovi su prekinuti zbog nastanka zimskih uslova 25.11.2018.
godine. Ocekivani zavrsetak svih radova trebao je biti najkasnije do poc¢etka juna 2019. godine, kada
se steknu povoljni vremenski uslovi za izvodenje radova.

lzvoda¢ radova nije nastavio izvodenje radova. Predmeti predati na nadleZnost Pravnoj siuzbi
preduzeca. Preduzece je u predmetnom periodu postiglo sporazum sa lzvodaéem oko spornih pitanja.
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Pribavljanje dokumentacije za sanaciju mostova ,Lipovac” i KozZara", period jun-decembar 2019.
godine, rad na pribavijanju dokumentacije koja je potrebna za pribavljanje RjeSenja o lokacijskim
uslovima, zatim na izradi Projektnog zadatka za glavni projekat rekonstrukcije mosta ,Kozara®,

Sanacija mosta ,Hamidoviéi 1" u MZ Gornji Rahi¢, u Brékom, u periodu decembar 2018.-februar
2019. godine, sektor uéestvovao u izradi projektnog zadatka, specifikacija radova i druge dokumentacije
za nabavku radova, zatim bio nadzor nad izvodenjem radova na sanaciji mosta ,Hamidovici 1" u MZ
Gornji Rahi¢. Radovi na sanaciji mosta zavrieni u februaru 2019. godine.

Provedena tenderska procedura za odabir izvodaca na izmjestanu niskonaponske mreZe na tri
tatke na podrudju u zoni visokcnaponskih 110 kV dalekovoda kako bi se izmjestila niskonaponska
mreza u funkciji bezbjednosti i omogucio tehni¢ki pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu za
izmjestanje dalekovoda u vlasnistvu Elektroprijenosa o ¢emu je bilo govora u dijelu Dalekovodi-
Elektroprijenos. Ugovar je potpisan u januaru 2019, godine, a radovi takode izvedeni u januaru 2019.
godine, &to je omogucilo obavljanje tehnitkog pregleda 12.04.2019. goedine za izvedene radove i
pribavljanje upotrebne dozvole,

Sektor je u¢estvovao u proceduri pribavljanja lokacijskih uslova za izradu rasvjete na objektima u
sklopu obilaznice oko Brékog, lokacijski usiovi pribavljeni su 08.04.2019. godine. U foku je proces
pribavijanja parcijalne gradevinske dozvole i rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa za rasvietu na objektu
Cincerovo polje.

Sektor je takode uCestvovao u proceduri pribavijanja lokacijskih uslova za izgradnju jednostranih
odbojnih ograda na paralelnim putevima na obilaznici Bréko, lokacijski uslovi pribavljeni 19.09.2019.
godine. U toku je proces pribavljanja parcijaine gradevinske dozvole.

Rad u zimskoj sluzbi, zona istok i zapad, po imenovanju od generalnog direktora preduzeca,

‘nadzorni organ na zimskom odrzavanju puteva u zoni Istok i Obilaznica, u periodu 01.01.2019. do
15.4.2019, godine i od 15.11.2019, do 31.12.2019. godine u sezoni 2019/2020.
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3. SEKTOR ZA PARKINGE, IZDAVANJE DOZVOLA | SAGLASNOSTI

Zaduzen i odgovoran za izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osnivaé povjeri, kao
i upravijanje javnim parkinzima na javnim parking povr$inama.

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti &ini vazan dio preduzeca i jedan od ciljeva je
uspostaviti kvalitetno izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu je Osniva& povjerio i od tih aktivnosti u
skladu sa zakonskim odredbama ostvariti i odredeni prihod od naknada za upotrebu puteva. Prioritet
Sektora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti je realizacija uspostave upravijanja javnim parking
povréinama, je uspjedno i proveden, te je sistem kontrole, upravlianja i naplate pusten urad 01.11.2018.
godine. Upravijanje javnim parking povr§inama, realizovano organizacijom kontrole i naplate parkinga,
ima potencijal ostvariti znadajan prihod, a time i mogucnost otvaranje novih radnih mjesta u Preduzedu.

Po organizacijskoj strukturi Sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direktora za finansije,
ratunovodstvo i ostale poslove, a indirektno direktoru Preduzeéa. Koncepcija razvoja JP ,Putevi Bréko"
d.o.o. Bréko distrikta BiH i prosirenja ljudskih resursa kontinuirano predvida zapos$ljavanje novih radnika.
Trenutno Sektor za parkinge, izdavanje dozvola, saglasnosti radi sa 25 kontrolora, te sa 9 zaposlenih
na pozicijama: Voditelj projekta za izdavanje dozvola, saglasnosti i parkiranje, Visi stru¢ni saradnik za
parkinge, dva ViSa stru¢na saradnika za kontrolu naplate parkiranja, Referent za puteve i parkinge, dva
Referenta na rjie§avanju reklamacija i neusaglasenosti i dva Referenta za naplatu i prodaju parking karti.

Na pocetku 2019. godine napravljen je plan koji je imao za cilj da se u provodenju projekta
kontrole i naplate parkiranja i drugih projekata ostvare sljededi ciljevi:

1. Kontinuirano rjeavanje zahtjeva za putne saglasnosti i izdavanje RjeSenja za putne
saglasnosti:
- Nastavak provodenja redovne kontrole ukupne mase i osovinskog opterecenja
motornih i priklju¢nih vozita radem na terenu,
- Pracenje realizacije izdatih Rje$enja i saglasnosti;
Pracenje zakonske regulative vezane za sistem za naplatu i kontrolu parkiranja;
3. Nabavka novog poboijSanog informacionog sistema i opreme za kontrolu i upravijanje
parkiranjem;
Postavljanje odgovarajuée vertikaine i obnavljanje horizontalne sacobracajne signalizacije za
oznacavanje parking povrsina, te prosirenje postojedih parking mjesta;
Povecanje broja parking mjesta;
Nabavka opreme i odjece za radnike-kontrolore;
Nabavka usluga ljetnog i zimskog odrZzavanja parking povrsina;
Postavljanje 7 novih parkomata za naplatu parkiranja;
Saradnja sa drugim sektorima i sluZzbama u Preduzecu.

s

Ea
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Na osnovu utvrdenog plana za 2019, godinu postignuti su sljiededéi rezultati:

v" Putne saglasnosti, odnosno Rjesenja su pravoviemeno izdavana. Nije bilo Zalbi od stranaka
prema Apelacionoj Komisiji,

- Vriila se redovna kontrola ukupne mase i osovinskog optereéenja motornih i prikljuénih
vozila radom na terenu u svrhu zastite puta,

- Uspjesdno pracenje i realizacija izdatih saglasnosti na terenu i izdavanje prijedloga
korisnicima i izvodagima o znadaju postavijenih uvjeta u Rjesenjima,

¥ Uspijesno je nabavljeno novo i poboljSano programsko riesenje odnosno sistem za pracenje
kontrole i naplate parkiranja,

v Redovno i brzo se obavljalo obnavljanje horizontalne signalizacije sa vlastitim kapacitetima, te
je izvrieno struganje na svim spornim povriinama, kontinuirano su radena nova abiljeZavanje
sa komfornijim dimenzijama parking mjesta,

v' Sektor je aktivno saradivao sa drugim sektorima i siuzbama u Preduzecu,

v" Povecani su kapaciteti parking mjesta izgradnjom i uredenjem nove parking povrsine na lokaciji
ul. Uzunovica (Bulevar), te parkiraliste u ul. Svetog Save kao i na ficibajeru,

v Nabavljena je oprema i odjeda za radnike-kontrolore,
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v Nabavljena je usluga lietnog i zimskog odrzavanja parking povrsina, ¢ime se povecao kvalitet |
nivo usluge prema korisnicima, kontinuirano se radilo na sanaciji ostecenja kao i na zimskom
odrZavanju {j. ¢iséenju snijega i sprec¢avanu stvaranja poledice,

v Uspijesno je provedeno postavljanje i pustanje u rad 7 novih parkomata za naplatu parkiranja
¢ime je povecan nivo kvaliteta usiuge prema nasim korisnicima te je izvrSeno uvezivanje 12
parkomata u sistem kontrofe | nadzora.

U narednom periodu planirane su sliedece aktivnosti:

o Povecanje broja parking mjesta, te izgradnja nove parking povréine kod Bolnice,

Nabavka usluga ljetnog i zimskog odrzavanja parking povréina,

Nabavka jos 3 parkomata,

» Dodatno unapredenje informatiCkog sistema za kontrolu i naplatu parkiranja,

Uvezivanje preostalih 5 parkomata,

Kontinuiran i pojadan rad na kontroli i mjerenju osovinskog optere¢enja u svrhu zastite
puteva,

Na osnovu uradenog i izvedenih zaklju¢aka moduliramo koncept gradske politike parkiranja.
Pozitivno je ocijenjen novi cjenovnik koji pruza visestruko povoliniju cijenu dnevne karte, te i nadalje sa
posebnom paznjom privileguje stanare koji stanuju u zonama naplate. Zavrieno je izvodenja radova
horizontalne i vertikaine signalizacije za parking povrsine, te Sistem kontrole i upravljanja radi u punom
trenutnom kapacitetu od 1.613 parking mjesta. Kako bi se korishicima olaksalo i pojednostavilo
koristenje parking povrsina postavljenc je jos 7 parkomata.

Kontinuirano se radi sa EPC Agencijom iz Londona u svrhu realizacije potraZivanja nenaplacenih
dnevnih karti stranih registarskih oznaka, te se ujedno vrde radnje vezano za naplatu potrazZivanja
nenaplacenih dnevnih karti domadih registarskih oznaka putem slanja opomena i prinudne naplate
potrazivanja kod nadleznog suda.

Poslovanje i prihod prikazani su u tabeli:

Rb| Miseo | swskarta | Gl | Pariomati | MSEENY | OEER | fictecma
1. | Januar 25.429,85 6.391,96 11.173,48 20.895,40 7.903,98 71.794,67
2. | Februar 25.956,60 3.709,16 11.102,48 20.717,29 9.211,58 70.697,11
3. | Mart 27.763,84 7.366,32 12.954,01 30.300,20 8.965,13 87.349,50
4. | April 28.030,95 3.898,72 15.067,54 17.900,77 9.858,03 74.756,01
5. | Maj 28.087,53 6.843,66 18.164,66 15.942,35 9.263,14 78.301,34
6. | Jun 27.119,06 6.695,19 14.099,89 12.869,14 8.135,50 68.918,78
7.4 Jul 29.637,52 4.964.,43 16.411,02 17.630,61 9.641,37 78.284,95
8. | Avgust 30.281,21 8.144,60 24.684,69 16.999,43 9.237,64 89.347,57
9. | Septembar 28.078,43 3.687,35 13.165,83 18.342,35 8.962,46 72.236,42
10. | Oktobar 29.733,14 4.090,60 14.561,23 18.991,07 10.356,47 77.732,51
11. § Novembar 28.672,91 3.412,82 12.173,13 20.085,59 8.473,63 72,818,08
12. | Decembar 31.756,05 5.757.37 12.152,47 19.991,67 8.135,50 77.793,06

Sveukupno za 1.1. — 31.12.2019.godine: 920.030,00 KM.
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lzviestaj prihoda ostvarenog od sms poruka, sortirano po operaterima za period

01.01. - 31.12.2019. god:

- Mjesec

JANUAR
FEBRUAR
MART
- APRIL
mar

JUN

CJUL

AVGUST T

. SEPTEMBAR

Mrel
. BH telecom
: HTEr(mer
. Ukupno
- Mol
HT Eronet
\ .BH relecom
- Ukapro
Ml .
HT Eronet

i BH relecom
- Ukupno
- Mrel

OPERATER]

¢ HT Eronet

: BH telecom

: Ukupno
: Miel

- HT Eroner

B 1elecom
Ukupno'
Miel
”!il.]’.‘.Emnef
BH:rrele‘_c.r)m

: Ukupno

Mrel

. BH {elecom

HT Eronet _

Ukupno

| Miel

HT Eronct

B_H fefecom

; Ukupno

lzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine

IZNOS
16.740,49

399147
2,697,69
25.429,85

16.491,28
i .2. 770,09
6.695,23
25.956,60
17.938,19
2.930,44

. 0.895,21
27.763,84
18.014,45

3.195,38

682112
28.030,95
" 18.639,92
3.057,27

6.390,34 |
 26.08753
17.217,60 -
502471
wiess.
27.119,06
19.077,86
75104?
e
- mems2
3.200,09
— 737924
30.281,21
1840136

2.776,23 |
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- BH tefecom 5 6,.900,84

Ukupno 28.078,43

- Mtel g 19.335,63 -

. HT Eronet : 3.022,31

OKTOBAR Lol . SRS PR TS
¢ BH telecom : 7.37520

| Ukupno 5 29.733,14

- Miel - 18.685,12

: . HT Eronet 3.079.49
NOVEMBAR T S R — e
E ¢ BH telecom ! 6.908,30
¢ Ukupno : - ‘ 28.672_..9]”.:

- Miel 19.733,76

: " HT Eronet : 3.573,76
' DECEMBAR . ! S e . {
i Bllfelecom 8.448,53 ¢

| Ukupno f 31.756,05

. UKUPNO za period 01.01. - 31.12.2019.. 340.547,09 KM

Struktura prihoda po mobilnom operateru:

Mtel = 2719 477 54 KM 64, 45%
_BH telecom = 84.692,66 KM 24,87%
HT eronet = 36.376,69 KM 10,68%

Sektor je takoder u protekiom periodu u potpunosti realizovao planirane zadatke izdavanja
dozvola i saglasnosti 5to je evidentno iz sljedeteg osvrta.

U okviru Sektora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti na poslovima i zadacima izdavanja
putnih saglasnosti, u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine, radio je strucni saradnik za puteve i
parkinge. Osnovna aktivnost se svodila na rjeSavanju zahijeva za putne saglasnosti, kao i u aktivnostima
vezanim za zastitu puta {rad na vagi za kontrolu prekomjernog opterecéenja puta).

U proteklom periodu zaprimijeno je ukupnc 195 zahtjeva od strane pravnih i fizi¢kih
osoba, Zahtjevi za putne saglasnosti su riesavani pregiedom priloZzene dokumentacije, te poredenjem i
uvidom u stvarno stanje izlaskom na teren, naken ¢ega su izdavane putne saglasnosti u skladu sa
Zakonom o putevima Bréko distrikta BiH («Sl. glasnik Brgko distrikta BilH»», broj 43/04 , 19/07, 17/09 i
9/13), Zakonu o upravnom postupku Bréko distrikta BiH («Sl.glasnik Bréko distrikta BiH»» broj. 3/00,
5/00, 9/02, 08/03, 8/04, 25/05, 08/07, 10/07, 19/07 i 2/08), Zakenu o javnim preduzecima Bréko distrikta
BiH ("Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07,24/08 i 17/16), te Statutu Javnog
preduzeéa “Putevi Bréko” d.o.o. Bréko distrikt BiH, u periodu izvjestaja, te je ostvaren prihod u iznosu
od 20.639,00 KM.

Bitno je napomenuti da nije bilo niti jedne Zalbe na obradene zahtjeve za izdavanje putnih
saglasnosti.

U okviru aktivnosti vezanih za zastitu puteva kontrolom osovinskog pritiska, ukupne dopustene
mase | dimenzija vozila na javnim putevima u Bréko distriktu BiH, vr8ene su prema pianu Kkoji
usaglasavamo sa Policijom Brko distrikta BiH. Za sva konfrolisana vozila za koja je utvrdenc obavijanje
vanrednog prijevoza bez dozvole, obraunata je i naplatena naknada za preopterecenje puteva u
skladu sa &lanom 34. stav {2) Zakonu o putevima Bréko distrikta BiH {(«Sl. glasnik Bréko distrikta BiH»,
broj 43/04, 19/07, 17/09 i 9/13), prilikom Sega je ostvaren prihod u iznosu od 30.425,48 KM.
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4. SEKTOR ZA RACUNOVODSTVO | FINANSIJE

4.1. Racunovodstveno finansijski poslovi

Racunovodstveno finansijski poslovi obuhvataju izradu planskih dokumenata i pracenje
izvriavanje istih, vodenje knjigovodstva, obavijanje svih finansijskih poslova vezanih za poslovanje,
radnike i korisnike usluga Preduzeca. Ratunovodstvo sadinjavaju sljedece pozicije:

- Glavni knjigovoda,

- Knjigovoda,

- Knjigovoda za parkinge,

- Vi8i struéni saradnik za obraéun plata,

- Vi&i struéni saradnik za finansije i raunovodstvo i
- Vi&i struéni saradnik za placanje.

U izvjestajnom periodu azurno su vodene, evidentirane i klasifikovane sve knjigovodstvene
evidencije i sumirane sve poslovne transakcije. Radeni su i izvjedtaji za potrebe organa upravijanja
Preduzeca. Na pocetku gedine pripremljen je poslovni plan za 2019. godinu i lzvjestaj o radu sa
finansijskim poslovanjem za 2018. godinu, sprovodene su procedure javnih nabavki i zakljueni ugovori
po sprovedenim nabavkama. Za potrebe izrade finansijskog izvjestaja i ratunovodstvenih iskaza
koristeni su podaci iz glavne knjige Preuzeca.

4.2. Prihodi 1 izvori finansiranja

U skladu sa vazecim propisima prihode JP ,Putevi Bréko® d.o.o. Bréko distrikt BiH &ine;
Prihodi od naknada u skladu sa zakonskom reguiativom,

Prihodi od obavljanja djelatnosti Preduzeca,

Prihodi iz BudZeta distrikta BiH,

Drugi Zakenom dozveljeni izvori ostvarivanja prihoda.

Sljedeca tabela pokazuje realizaciju prihoda,

Tabela 1. Realizacija prihoda

| Prkena ) PROJEKCUAPRINODA o I planzots. | 3t122018.
1 2 3 4 5
1 611 Prihodi od naplate parkinga 900.000,00 920.03C,00
Prihodi od putnih saglasnesti i saglasnosti od
2 811 reklamnih objekata 40.000,00 20.639,00
Naknada za koristenje puteva (raknada od
3 655 registracie) 3.400.000,00 2.811.365,37
Prihod od posebnih naknada za autoputeve
4 655 (0,25KM/) 6.544.000,00 7.237.627,36
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15
5 655 KM/} i drugi izvora finansiranja 6.700.000,00 6.700.000.,00
Prihodi od vage za mjerenje osovinskog
4] 655 opterecenja 30.C00,0C 30.425,48
7 659/655 Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate) 50.000,0C 150.089,81
Prihod od utuZivanja (advokatske usluge za
8 859 sudske postupke i troSkove sudskin 70.000,00 63.375,45
postupaka parking servis - privrerneni tro$ak)
- UKUPNIPRIHODE & 0 A7.734000,00 | 1 17.933,55247.
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e Putarine za fizi¢ka i pravna lica — Uredbom o visini godi$nje naknade za javne puteve koja se
placa pri registraciji motornih i prikljuénih vozila, usvojenom od strane Viade FBiH, regulisana je
visina naknade za fizitka i pravna lica. Obzirom da je planom predviden prihod u iznosu od
3.400.000,00 KM po ovom osnovu, isti je ostvaren u procentualnom iznosu od 82,68 %, ili
2.811.365,37 KM za izvjesiajni period.

+ Naknade od nafte i naftnih derivata — Putarina kao vrsta indirektnog pereza, na osnovu Zakona
o akcizama u Bosni i Hercegovini pla¢a se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM#itri za puteve
i 0,10 KM/litri za autoputeve, na jedinstven ratun Uprave za Indirektno oporezivanje. Na osnovu
Pravilnika o izratunavanju koeficiienata doznac¢avanja sredstava entitetima i Distriktu Bréko, te
zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih prihoda
{broj UO 02-16-16-2/18 od 10. jula 2018. god.) Br&ko distriktu pripada koeficijent 2%
Skupstinskom Odlukom o osnivanju Preduze¢a (&lanom 22) ista se doznadavaju Preduzecu.
Zakonom o izmjenama i dopunama o akcizama u BiH putarina kao vrsta indirektnog poreza placa
se na biogoriva i biote&nosti iz &lana 4. stav {1) tacka g) ovog zakona i na naftne derivate iz ¢lana
5. stav (1) ovog zakona, 0,25 KM po litru proizvoda, odnosne kilogramu teénog naftnog plina za
izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od ¢ega se 0,20 KM odnosi
na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Preduzedu se na mjese&nom nivou od strane Direkcije za Finansije Bréko distrikt BiH, doznacava
pripadajuci koeficijent koji u ukupnom iznesu za izvijestajni period iznosi 7.237.627,36 KM.

Prihod od posebnih naknada za puteve Q,15KM/itri je realizovan u ukupnom iznosu od
6.700.000,00 KM.

+ Prihed od vage - U okviru zastite puteva u Bréko distrikta BiH propisano je &lanom 34. Zakona
o0 javnim putevima Bréko distrikta BiH («Sluzbeni glasnik Bréke distrikta BiH»», broj 43/04, 19/07,
17/09 i /13) da Javno preduzedée obavlja kontroiu osovinskog pritiska, ukupne dopustene mase
i dimenzija vozila na javnim putevima u Bréko distriktu BiH. Navedenim &lanom je utvrdeno, da
ako se kontrolom vozila utvrdi da je izvr§eno prekoratenje osovinskog pritiska, ukupne
dopustene mase i dimenzija vozila, prevoznik ¢e za predeni put platiti petostruki iznos utvrdene
naknade za vanredni prevoz na javnim putevima, kao i troskove kontrole. Naknada je utvrdena
Odlukom o visini naknade za vanredni prevoz (»SluZbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13)
i ovaj prihod za izvjestajni period iznosi 30.425,48 KM.

» Prihod od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata - Clanom 55. Zakona o
javnim putevima Bréko distrikta BiH («SluZbeni glasnik Bréko distrikta BiH», broj 43/04, 19/07,
17/09 i 9/13), preduzedu je dato u nadleZnost izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata,
postrojenja i instalacija u putnom i zatithom pojasu puta, sagiasnosti za postavljanje natpisa u
putnom i zastitnom pojasu puta, za koje korisnici plaéaju naknade predvidene Zakonom.
Naknade se utvrdene Odlukom o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog
objekta (»SluZbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj. 12/13) i Odlukom o visini naknade za
postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva (»Siuzbeni glasnik Bréko distrikta BiH
broj: 12/13), ostvarenje po istom je 20.635,00 KM.

e Ostali prihodi (penali, refundacije, donacije, kamate)} iznose 150.089,81KM. Prihod od
donaciia u iznosu od 48.082,03 KM na osnovu ugovornih obaveza izmedu izvodaca radova
“Rubau" d.o.o Bréko zaduzenog za realizaciju projekta Obilaznica i Preduzeéa kao investitora,
lzvodag je u obavezi nakon okon&anja projekta obilaznice predati u viasnistvo Preduzeca vozila
i kancelarijski namjestaj. Preduzece je unos u sredstva Preduzeca izvrsilo na osnovu nalaza i
misljenja vjestaka.
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REALIZACIA PRIHODA
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I} AZurirani poslovni plan 20195. # Ostvareno sa 31,12.2019. =ew% realizacije
Grafieki prikaz realizacija prihoda
Tabela 2. Rashodi preduzecéa
31122019,
Clznos u (Km).

POSLOVNI RASHODY

13.525.355,82
FINANSIJSKI RASHODI 150,00
OSTALI RASHODI 177.839,20
GkUPNO T R

4.3. Troskovi radne snage

Troskovi zaposlenih — Trodkovi zaposlenih obuhvataju troskove bruto-plata zaposlenih, zatim
naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji reguli§u ovu obfast (topli obrok, regres za
godisnji odmor i ostale naknade), bruto-naknade koje se odnose na naknade ¢lanovima Upravnog
odbora, naknade za ugovore o povremenim i priviemenim poslovima. Ukupan iznos za izvjestajni
period je 2.289.903,00 KM,

Tabela 1. Tro$kovi radne snage

oA T Asuriani posto imsclasa [
- Sooma. - S anabe, maots, | %realieace.
2 3 4 5
1 BROJ ZAPOSLEN!H PREMA a9 71 71
ORGANIZACIONOM PLANU
2 g BRUTO PLATE 2.000.000,00 1.640.114,86 82,00 %
X DOPRINOSI NA TERET
3 3 POSLODAVCA 70.000,00 63.017,43 80,02 %
4 E BRUTO NAKNADE 620.000,00 586.770,91 94,64 %
Chfin o ukuPNO: o [ T 290,000,001 2.289.903,00 | 1 85,12%
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Troskovi radne shage

2.000.000,00

2000000 1.640.114,66
1500000
1000000
22,00%
500000 71 | 90,02%,
o e ey e
1l AZurirani posiovni plan  Realizacija sa 31.12.2019. % realizacije
2019.
# BRO ZAPOSLENIE PREMA ORGANIZACIONOM
PLANU

& BRUTO PLATE
5 DOPRINOSI NATERET POSLODAVCA

#“BRUTO NAKNADE

Graficki prikaz troskova radne snage

lzvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 31.12.2019. godine Strana 36



JP "Putevi Bréko" d.o.0 Bréko distrikt BiH

Tabela 2. Materijalni i ostali troskovi sa naznakom konta knjizenja

i & 1l AZzurirani pbslo_vni : Realizacija sa
Rb .- OPIS TROSKOVA plan 2019, 31.12.2019.
1 2 3 4
1 lzdaci za kancelarijski materijal 35.000,00 30.126,19
2 tzdaci za higijenski materijai 10.000,00 6.417,71
3 Zaétitna odjeca i obuca za osobije 50.000,00 48.181,40
512 Troskovi rezijskog materijala 95.000,00 84.725,30
4 fzdaci za energiju (struja) 25.000,00 16.613,56
5 lzdaci za vodu 2.000,00 885,31
6 lzdaci za gorivo i mazivo sl.vozila 30.000,00 22.834,01
7 tzdaci za gorivo i mazivo radnih masine 30.000,00 17.430,25
513 Troskovi goriva i energije 87.000,00 60.763,13
8 Jubilame nagrade i ofpremnine 3.000,00 4.575,51
524 Troé!cc_:w otpremnina, nagrada i pomoci u skiadu sa 3.000,00 4.575,51
propisima o radu
9 Putni fro3kovi u zemlji i inostranstvu 10.000,00 5779,98
10 Trodkovi dnevnica u zemlji i inostranstvu 16.000,00 8.365,00
Troskovi smjestaja na sluzbenom putu u zemlji i
11 inostranstvu 20.000,00 14.455 54
525 Trodkovi zaposlenih na sluzbenom putu 40.000,00 28.600,52
12 Usluge opravki i odrzavanje motomih vozila 20.000,00 9.847 .86
13 Usiuge opravki i odrZavanje masina 15.000,00 2.356,56
14 Ugradnja plina u motorna vozila 7.020,00
15 OCdrzavanje IT aplikacija {SOFTWARE) 14.040,00 3.871,03
16 OCdrzavanje radunara i ratunarske opreme (servis, 7.020,00
popravak)
17 Qdrzavanje GPS-a 3.600,00 2.345,85
18 TroSkovi odrZavanja stalnih sredstava {zgrada, oprema) 10.000,00 8.299 44
19 ‘I?jzzi%arenje vage za mjerenje osovinskog opterecenja 4.500,00 3.556,80
532 | TroSkovi usiuga odrzavanja 81.180,00 30.277,54
20 Najam nosiovnog prostora 75.000,00 67.290,09
533 TroSkovi zakupa 75.000,00 67.290,09
21 Udesée na sajmu 10.000,00 9.920,56
8§34 | Troskovi sajmova 10.000,00 9.920,58
22 Usluge medija i oglasa 50.000,00 41.756,65
23 Trodkovi reklamnog materijala 20.000,c0 26.141,54
535 Troskovi rekiame i propagande 70.000,00 67.898,19
24 fzdaci za odvoz smeca 2.400,00 2.576,43
25 Trodkovi izrade obavjedtenja i natpisa 6.000,00 357,16
539 TroSkovi ostalih usluga 8.400,00 2.933,59
26 Zaétita na radu‘(eduka?ua, oprema, servisiranje elektro i 5.000,00 1.250 50
gromobranske instalacije)
Zastita od poZara (servisiranje protivpoZarnih aparata i
27 hidrantske mreze, oprema) 5.000,00 320,00
28 Kotizacija za u¢edée na seminarima 20.000,00 15.170,30
29 Program ‘Ijudskm resursa- strucno ospesobljavanje (razvoj 20.000,00 13.562,50
zaposlenih}
30 TroSkovi sistematskog pregleda 25.000,00 24.957,00
31 Usluge prevedenja dokumentacije na engleski fezik 14.040,00 1.649,70
Advokatske usluge - zastupanje Preduzeca u sudskim
3z postupcima (naplata dnevne parking karte - privremeni 290.000,00 61.898,82
trosak)
33 Ostale advokatske usluge 70.000,00 14.944,30
34 IS0 standardi 30.000,00
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35 Usluge fizitkog obezbjedenja objekta 5.000,00
36 Usluge tehnickog obezbjedenja objekata — DOC 3.510,00 3.510,00
550 Troskovi neproizvodnih ustuga 487.550,00 137.263,12
37 Tro8kovi reprezentacije 25.000,00 20.766,48
38 Troskovi poklona 7.020,00 263845
39 Troskovi otvaranja obilaznice (mediji, reprezentacija, Prenos iz 2018,
tehnika, organizacija, ostalo) 50.000.00
40 Nabavka pokion paketi¢a za djecu 7.020,00 6.958,50
41 Rep(gzentacua preduzeéa {novogodi$nia velera, vetera sa 7.000,00 4.469.50
medijima)
551 Trodkovi reprezentacije 96.040,00 34.832,93
42 Registracija i esnovne osiguranje masina 7.000,00 2.661,92
43 Registracija i osnovno osiguranje motornih vozita 6.000,00 5.600,29
44 Kasko osiguranje motornih voziia 7.000,00 7.620,83
45 Kasko osiguranje masina 6.000,00 4.465,26
46 Osiguranje radnika 20.000,00 7.22229
47 Osiguranie radnika na sluzbenom putu 1.000,00
48 Osiguranje objekata od pozara, krade, loma 4.000,00
49 D & O osiguranje i imovina 20.000,00 4.545,84
50 Osiguranje od opéte odgovornosti 25.002,00 75.002,00
51 Osiguranje opreme puta 20.060,00
52 Osiguranje parkomata 7.000,00
552 Troskovi premija osiguranja 123.002,00 57.118,43
53 Izdaci za bankarske usluge i troskovi ptatnog prometa 5.000,00 2.848,98
553 TroSkovi platnog prometa 5.000,00 2.848,98
54 Tro$kovi &lanarina privrednim komorama i udruzenjima 5.000,00 4.282,00
554 Troskovi ¢lanarina 5.000,00 4.282,00
55 Trodkovi taksi (ZK izvadak, kopija katastarskog plana) 10.000,00 13.875,48
56 lzdaci za PTT usluge (slanje opomena) 50.000,00 14.091,3C
57 lzdaci za telekom usluge 50.000,00 39.999,31
58 Ostali troskovi 20£.000,00 49.026,96
59 Tro&kovi pretpiate na ¢asopise i strutne publikacije 1.500,00 1.836,69
559 Ostali nematerijalni froSkovi 311.500,00 118.829,75
60 Trogkovi rezetvisanja za sudske troSkove 20.000,00 174.880,00
Trokovi po sudskim odlukama (iznos potraZivania,
Bi troskovi postupka, kamate, sudske takse i sl.) 60.000,00 27.481,82
Troékovi sudskih postupaka (naplata dnevne karte —
62 priviemeni trodak) 100.000,00
63 Sponzorstva, humanitarna davanja i razne pomodi 50.000,00 38.800,00
64 Naknade &fete tredim licima 98.000,00
579 Rashf)dl po osnovu_rashodovanja zaliha materijala i 230.000,00 340.161,82
robe i ostali rashodi
UKUPNO: 4.727.672,00° $1,052.321;46"

i Azunramm poslovmm planom za 201 9 godmu plamran je utrodak od 1.727.672,00 KM, dok je
realizacija po istom osnovu 1.052.321,46 KM, $to procentualno iznosi 60,97 %.

Napomena: Ukupan zbir Tabele Materijalni i ostalih trogkova je zbir sintetike {512, 513, 524, 525, 532,

533, 534, 535, 539, 550, 551, 552, 553, 554, 559, 579) 8to iznosi 1.052.321,46 KM.
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512 — Troskovi rezijskog materijala u iznosu od 84.725,30 KM obuhvataju troskove kancelarijskog
materijala, higijenskog i zastitna odjeca i obuca za osoblje,

524 — Troskovi ofpremnina, nagrada i pomoci u skladu sa propisima ¢ radu u iznosu od 4.575,51 KM,

525 — Troskovi zaposlenih na sluzbenom putu: putni troSkovi u zemlji | inostranstvu, troskovi dnevnica
u zemlji i inostranstvu i troskovi smjestaja na istom u iznosu od 28.600,52 KM,

532 - Troskovi usluga odrzavanja koji obuhvataju: usluge opravki i odrzavanja motornih vozila i masina,
odrzavanje IT aplikacija, racunara i raCunarske opreme, GPS-a, odréavanje zgrade e bazdarenje vage
Za mjerenje osovinskog opteredenja voziia, ukupan iznas za izvjestajni period 30.277,64 KM,

533 — Za najam poslovnog prostora 67.290,09 KM,
534 — Troskovi sajma 9.920,56 KM,

535 — Troskovi reklame i propagande: usluge medija i oglasa i tro$kovi reklamnog materijala u iznosu
od 67.898,19 KM,

539 - Troskovi ostalih usiuga 2.933,59 KM,

550 - Trodkovi neproizvodnih usluga obuhvataju: zastita na radu, zastita od poZara, kotizacija za utesce
na seminarima, program ljudskih resursa — struéno osposobljavanje, sistematski pregled, prevodenje
dokumentacije na engleski jezik, advokatske usluge {zastupanje Preduzecéa u sudskim postupcimay}, za
izvjestajni period ove usluge iznose 137.263,12 KM,

551 — Troskovi reprezentacije, poklon paketiéi za djecu, novogodisnja vetera 34.832,93 KM,

552 — Troskovi premija osiguranja obuhvataju registraciju vozila i radnih masina, osiguranje istih,
osiguranje radnika, D&Q osiguranje i imovina iznos od 57.118,43 KM,

553 — Troskovi plathog prometa 2.848,98 KM,
554 — Troskovi Elanarina 4.282,00 KM,
559 — Ostali nematerijalni troskovi;

- Troskovi rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 174.880,00 KM na osnovu Cdluke
Upravnog odbora o obavezi rezervisanja sredstava za sudske sporove Koji su u toku. TroSkowvi
po sudskim odlukama 27.481,82 KM,

- Sponzorstva, humanitarna davanja i razne pomoéi 39.800,00 KM,

- Naknade stete trec¢im licima u iznosu od 98.000,00 KM (vansudska nagodba izmirenje
meduscbnih potraZivanja po osnovu zakljutenih ugovora o izvedenju radeova sa firmom Mont
Gradnja D.o.o Ugljevik).

TROSKOVI USLUGA NA IZRADI UCINKA 2018. 2019,

Troskovi odrzavanja putne infrastrukture 2.796.281,53 3.115.005,73
Troskovi cdrZzavanja parking povrsina 90.814,99 61.840,97
Troékovi saobracajne signalizacije 64.599,21 49.941,45
Tro8kovi izgradnje obilaznice 2.298.788,45 727.220,57
Troskovi izgradnje kruzni tok llicka 210.501,63 40.094,65
Troskovi izgradnje most Krepsic¢ 655,777.48

Troskovi usluga odrzavanja Obilaznice 27.912.41
UKUPNO 6.116.763.29 4.022.015.78
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Troskovi usluga na izradi uc¢inka odnose se na froskove odrZavanja putne infrastrukture na
podru¢ju Bréko distrikta BiH, u izvie$tajnom periodu iznose 3.115.005,73 KM. Trodkovi izgradnie
obilaznice u iznosu od 727.220,57 KM odnose se na situaciju-ragun 029/IPS izvodaga radova "Rubau”
d.0.0 koja je pladena iz viastitih sredstava Preduzeca i evidentirana je kao bilansa pozicija. Na ime iste
situacije preduzece nije imalo pravo povrata na ime placenog pdv-a iz razioga 5to se isto pravo ostvaruje
samo pladanjem iz kreditnih sredstava medunarodnih organizacija i takvi projekti su oslobodeni placnja
pdv-a. Zatim pla¢anja JP"Komunaino” d.0.0 Bréko distrikt za naknadu stalne elektritne saglasnosti,
"Conram” d.0.0 Bréko izmijetanje niskonaponske mreZe na tri tatke na podrugju Bréko distrikia.

Drugi znaajan iznos se odnosi na otplatu kredita koja iznosi:

Mart 2.606.116,70 KM
Septembar 3.084.784,49 KM
Ukupno: 5.690.901,19 KM

Na osnovu ugovora o zajmu broj 42473 (projekat Obilaznica Bréko}, kreditor Evropska banka za
obnovu i razvoj (EBRD) i pratecim ugovorima o podzajmu zajmoprimac e otplatiti zajam u 24 jednake
(ili onoliko jednake koliko je moguée) polugodiSnje rate na dan 15 marta i 15. septembra do 2026.
godine. Preduzece je u mariu izmirilo dospjelu obavezu od 2.441.5672,60 KM na ime glavnice i
164.544,10 KM na ime kamate po kreditu. Ugovorom o podrsci zajma broj 42472 (projekat obilaznice
Brcko) ¢lanom Il {podrika entitetu) definisano je da ¢e Bréko distrikt BiH osigurati da u svakoj fiskalnoj
godini prihodi alocirani Preduzeéu, a koji se odnose na naknade za ceste | autoceste budu jednaki
iznosu prikupljenom od strane zajmoprimca u ime Brcko distrikta BiH. Preduzede je u septembru izmirilo
dospjelu obavezu od 2.907.377,51 KM na ime glavnice i 177.406,98 KM na ime kamate po kreditu.

Tabela 3. Rezultat preduzeca

e B 01.01.-3112.2018. | 01, 01 31.12.2019. "

sbr Rl “iznos KM i
0 i 3
1 Poslovni prihodi 18.194.308 17.831.545
2 | Poslovni rashedi 12.474.782 13.525.355
3 | Poslovni dobitak 5.179.526 4.306.190
4 | Finansijski prihodi 78.409 4,596
5 | Finansijski rashodi 1.328 150
6 | Dobitak redovne aktivnosti 5.796.607 4.310.6386
7 Ostali prihodi 478,597 72103
8 | Ostali rashodi 119.443 165.428
9 Prihodi po osnovu promjene racunovostvenih gredaka 29.052 25.308
10 | Rashodi po osnovu promjene racunovostvemh gresaka 12.413

11 | Neto dobitak perioda - ' : : : . 3.875.004

Za izvjestajni period Preduzece je ostvariio prihode u priblizno istom iznosu kao i prosle godine,
za razliku od rashoda koji su veci za 1.050.573,00 KM. Jedan od razloga tome $to je iz viastitih sredstava
Preduzece platilo situaciju za radove na projektu Obilaznice broj 029/1PC u skladu sa Skupstinskom
odlukom br. 01-02-515/19 od 16.01.2019. &lan 1 stav 3 izvodatu radova "Rubau” d.o.o Bréko u iznosu
0d 666.715,75 KM. Rezultat Preduzeda je ostvarena neto-dobit od 3.875.004,00 KM.
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Graficki prikaz rezultata preduzeca
VANBILANSNA EVIDENCIJA
PovlaCenje sredstava kredita 42473 EBRD:
Potetno stanje kredita 10.545.650,52 KM
Povuéeno 8.915.843,13 KM
Stanje sa 31.12.2019. 1.629.807.46 KM

Sredstva pozajmijena od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) odnose se na obavezu u
skladu sa Ugovorom o zajmu broj 42473 izmedu Bosne i Hercegovine, supsidijarnog ugovora izmedu
Bosne i Hercegovine i Bréko distrikta BiH, Ugovora o podréci zajmu izmedu Bréko distrikta BiH i
Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o podzajmu izmedu Bréko distrikta BIH i Javnog preduzeca
"Putevi d.0.0" Bréko distrikt i projektnog sporazuma izmedu Javnog preduzeca "Putevi d.o.o" Bréko
distrikt i Evropske banke za chnovu i razvoj. Prema ugovorenim uslovima, kredit je odobren u svrhu
finansiranja projekta izgradnje obilaznice oko grada Bréko. Period ofplate kredita je u 24 polugodisnje
rate. Ugovorom je predvideno da ¢e Preduzece plac¢ati 0,5% naknade za nepovuéeni iznos sredstava
na godisnjem nivou ukupno odobrena sredstva iznose 28.500.000,00 Eur.

U odnosu na stepen dovrsenosti vrijednost obitaznice je sa 31.12.2019 godine evidentirana u
iznosu od 59.459.592,75 KM. Stanje odobrenog dugorogénog kredita 1.629.807,46 KM - nepovucena
sredstva. Preduzec¢e je uputilo zahfjev EBRD-u za produZenje efektivnosti kredita koji ¢e biti na
raspolaganju Preduzecu do 30.06.2020. godine. Preduzecu je zakljutkom Skupstine Bréko distikta BiH
broj 01-02-435/18 od 25.07.2018. godine dodijeljen grant za dodatno finansiranje i zavrietak izgradnje
Obilaznice oko grada Bréko u iznosu od 2.000.000,00 KM. Na osnovu istog dostavljen je pregled utroka
granta Odjeljenju za javne poslove broj 01-9502/18 od 04.12.2018. godine koji se odnosi na pladanje
obaveze prema dobavljadu Rubau 024/IPC/2018 od 11.12.2018. godine. Navedeni iznos je uklju¢en u
vrijednost vanbilansne pozicije Tude nekretnine.

Preduzedée redovno vréi usaglasavanje stanja kredita broj 42473 sa Direkcijom za finansije Brcko
distrikta BiH. Mi&ljenja smo da navedena obaveza prema prethodno navedenom kreditu treba biti
evidentirana u poslovnim knjigama Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH s obzirom da je po osnovu
navedenog Breko distikt BiH sticatelj Obilaznice oko grada Bréko, a ofplata kredita iskljucivo trosak
Preduzeca kao implementatora.
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Preduzece je dostavilo Odjeljienju za javne poslove svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosila
na radove na projektv obilaznice u 2019, godini radi evidentiranja vrijednosti projekia u knjigama
Direkcije za finansije Bréko distrikta BIH. Situacija 029/fPC/2019 v skiadu sa Skupstinskom odlukom br.
01-02-515/19 od 16.01.2019. ¢lan 1 stav 3 pomenute odluke obuhvacena u bilansu Preduzeca placena
je vlastitim sredstvima u iznosu od 666.715,75 KM a iznos zadrzane retencije prema dobavljatu Rubau
d.0.o po situacijama 024/2018 i 023/2019 v iznosi 128.000,42 KM i uklju¢ena je u vrijednost vanbilansne

evidencije.
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PRILOZI

1. Bilans uspjeha 01.01. - 31.12.2019. godine
2. Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine
3. Izvjestaj o tokovima gotovine za period 01.01. do 31.12.2019. godine

4. fzvjestaj o promjena u kapitalu za period koji zaviava na dan 31.12.2019. godine.
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IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. - 31.12.2019.

IZVJESTA] O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. do 31.12.2019. godine

KM
Ornak 1ZNOS
E:::J orss Biljetis ?\OP “ Tekuda godina Prethadna godina
1 p) 3 ! 5
A, {GOTOVINSKE TOKOVIZ POSLOVNIH AKTIVNOSTIE
f. _Prilivi gotovine iz poslovnih aktivaosti (302 do 304) 303 20.514.386 201971459
1. [Prilivi ad lkupaca i primijeni avansi 3121 302 1.069.337 983.358
2. |Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl - 303 - 2.001.920
3. J0stali prilivi od poslovaib aktivonost 3110 304 19.445.049 17.986.181
II, 10dlivi gotovine iz poslovnih aktivoosti (306 do 3103 305 9,990,045 11,054,395
1. {Odlivi i osnova isplate debavijadine i dati avansi 321 306 6499214 8.853.796
2. |Odlivi iv osnova plada, naknada plada § drugih primanja ziposlenih 323 1 307 2.283.24% 1.591.118
Odlivi iz osnova placenih kamata . T -
{ iz osnova poreza i dirugibh daZbina T B 1.036.121 127,140
5. |0stali adiivi iz noslovnih aktivaosti - 172,369 482.341
1. [Neto priliv potovine iz poslovnlh aktiviosti (301-305) 311 10.523.441 9.917.064
IV. [Neto odiivi gotovine iz poslovnih aktivaosti (305-301) 3i2 - "
B. [GOTOVINSKI TOK 1Z ULAGACKIH AKTIVNOSTI
L iPrilivi gotovine iz ulagackih aktivaosti (314 do 319) 313 28403 -
1 - 314 -
3. | Prilivi iz osnova prodaje stadail sredstava o 3.13. 1 316 28.403 -
4 |Priliviizosnovakamats . s} 317 "
5. |Prilivi iz osneva dividendi fuleStawdobiv 1 - ) 318 : -
6. |Prilivi iz osnova ostalih dugoradnih finansijskib plasmana - 319
I, j0dlfvi gotovine iz ulagackih altiviosti {321 do 324) 320 1.132.629 1.6520.665
L1 10dlivi iz osnova kratkorofnih (inansijskih plasmana 4 - 321
2o |Odliviiz psnova kupovine dionica i udjela e d 322
J3. [Odliviiz osnova kupovine stalnih sredstava 7 ) o - 323 1.132.629 1.526.665
4. JOdlivi iz osnova osralih dugoradnib finansdjskih plasmana - 324 v v
11, [Neto prilivi gotovine iz ulagadkil akeivnosti (313-320) 325 - -
IV, iNeto odlivi gotevine iz ulagackih aktivaosti (320-313} 326 1.104.220 1.526.665
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1 A 3 4 5

C. JGOTQVINSKI TOKOVE IZ FINANSISIIH AKTIVNOST)

E [Pritiv golovine §z Gnsnsijsldb aktivoostl (328 do 331 327

1. | Priliv iz vsnova povedania osnoviog kapitala 328 -
(2. |Priliv iz osnova dugorofnih kredita 329 -

3. |Pritiv iz osnova kratkorofnih kredita 330

4, |Prilivi iz osnova ostalilh degorotnih § kvatlcorednil abavesn - 331 -

L _|Gdlivi golovine Bz finansifskih aktiviosti (333 do 338) 332 5.690.901 3.471.594

1. 10dlivi iz osnova otkapa viastitih dionica i udicks o333 -

2. 10dlivi iz osnovea dugarotnih kredita 3221 334 5.690.961 3471594

3. Oddlivi iz usnova keatikoro@nih kredita 335 -

4, 10dlivi iz osnova Snansipskog lizinga 336

5. j0dkvi iz osnova ispladentl dividendi - 337 -

6. |Odlivi iz osnova ostadih dugerodnih i kratherolnih obuaveza - 338 - -
i, |Nelo priliv golovine iz finansijskih aklivaesti (327-332) 339 - -

1V. [Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327) 340 5.600.901 3.471.594

D. |UKUPNLI PRILIVI GOTGVINE (3014313+327) 341 20,542,789 20,971.459

E. JUKUPNIODLIVE GOTGVINE {305+320+332) 342 16.814.475 16.052.654
_F._[NETO PRILIVIGOTOVINE (341:342) . 343 1.728.314 4.916.80%
G, INETO ODLIVI GOTOVINE {342-341) 344

“H. {Gotovina na puéetku izvjeitajnog perioda 345 10,309,005 5,390,200

L |Pozitivige kursne razlike iz ospova prerafuna gotovine 340 -

I {Nepativoe kursne wazlike iz osnova preraduna gotevine 347 -

¢ |Gotovina na keaju izvicitainog perioda [345+343-344 5 346-347) 348 14,037.319 10.309.005
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IZVJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
za period koji zavrsava na dan 31.12,2019. godine
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Il. SLUZBE PREDUZECA

1. Sluzba pravnih poslova

Pravni poslovi obavijaju se unutar organizacione jedinice Preduzeca — Sluzbe za pravne poslove
(u daljiem tekstu: Sluzba). Sluzba za pravne poslove ima 2 zaposlenika i to: Samostalni stru¢ni saradnik
za pravne poslove i Visi struéni saradnik za pravne poslove.

Rad Preduzeca se zasniva na primjeni cdredbi sljedecih normativnih akata:

» Zakon o putevima Brko distrikta BiH;

Zakon o komunalnim djelatnostima Brtko distrikta BiH;

Zakon o javnim preduzecima Breko distrikta BiH,

Zakon o preduzecima Bréko distrikta BiH;

Zakon o javnim nabavkama BiH,

Qdluka o osnivanju Javnog preduzeca ,Putevi Bréko" d.o.o. Breko distrikt BiH;

Statut Preduzeca;

Odluka o utvrdivanju infrastrukture koja se daje na koritenje i upravijanje preduzecu, kao i
drugim vazeci zakonskim i podzakonskim propisima.

Shodno Poslovnom planu Preduzeca za 2019. godinu, kao i vazeCim zakonskim propisima |
drugim op$tim aktima, za navedeni period obavlieni su sljedeci pravni, kadrovski i opsti poslovi:

Zakljueni ugovori

Preduzece kao Ugovorni organ po pokrenutim procedurama javne nabavke roba, radova | usluga
zaklju&ilo u 2619. godini 90 ugovora.

Osim zakljutenih Ugovora iz javne nabavke, za navedeni period Preduzece je zakljudilo:

»  Ugovore o radu na odredeno vrijeme,
* Ugovore o povremenim i priviemenim poslovima (bez zasnivanja radnog odnosa);
»  Ugovore o djelu;

Akti preduzeca

Opéti akti Preduzeca su Statut, Poslovnik o radu, pravilnici, odluke Upravnog odbora i odluke
direktora Preduzecéa, kojima se na opéti nacin ureduju odredena pitanja ili odnosi u Preduzecu.

Kada su u pitanju opéti akti Preduzeca (Pravilnici, Postovnici, Uputstva i Instrukcije} u 2019. godini
su na snazi sljedeci opsti akti:

» Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova;
Pravilnik o postupku direkinog sporazuma,

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila;

Pravilnik o radu;

Pravilnik o zapoSljavanju,

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih;
Praviinik o disciplinskoj odgovornosti zaposienika,;
Pravilnik o racunovodstvu;

Pravilnik o ra¢unovodstvenim politikama;

Pravilnik o knjigovodstvu,

Pravilnik o popisu;

Pravilnik o sponzorstvu i donacijama;

Postovnik o radu Upravnog odbora;

Poslovnik o radu komisije za javnu nabavku;

Eticki kodeks;

Kodeks ponasanja radnika na kontroli naplate parkinga;
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e Pravilnik o uniformi i opremi kontrolera;

¢ Pravilnik o na€inu pracenja izvrsenja ugovora o javnoj nabavci

s Pravilnik o premjestaju zaposlenih u preduzedu,

e Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad zaposienika;

» Pravilnik o na¢inu povrata vi$e ili pogre$no upla¢enih sredstava na ra¢une kojim raspolaze

Javno preduzece,

Pravilnik o arhiviranju;

Pravilnik o isplati jubitarne nagrade u Preduzecu;

Pravilnik o zastiti tajnih podataka;,

Pravilnik o provodenju Zakona o zastiti li¢nih podataka;

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta {prilog opis poslova

i radnih zadataka);

Praviinik o poklonima u Preduzecu;

« Pravila poslovnog pona8anja i kuc¢nired u Preduzedu;

» Uputstvo za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optere¢enja motornih vozila na
terenu na javnim putevima u Bréko distriktu BiH;

« Uputstvo o korigtenju bankovne kreditne kartice;

Instrukcija o postupku praznjenja kasa iz automata za naplatu parkiranja i blagajnickim

poslovima;

Vodi¢ o pristupu informacijama u posjedu Preduzeca;,

Index registar informacija preduzeca;

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravija radnika na radu;

Pravilnik o zastiti od pozara;

Pravilnik o koristenju sluzbenih mobilnih i fiksnih telefona,

Instrukcija o obavezi fakturisanja pretplatnih parking karti na dnevnoj bazi u JP "Putevi Bréko”

d.o.o0. Bréko distrikta BiH;

+ Uputstvo o provodenju postupka prodaje putem javnog poziva u JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko
distrikta BiH;

» Eticki kodeks o ponasanju uéenika za vrijeme obavljanja praktiéne nastave i studenata za
viijeme obavljanja strucne prakse.

Takoder je vaZzno napomenuti da je od strane Sluzbe za pravne poslove U nhavedenom periodu
blagovremeno pripremljen znacajan broj pravilnika, odiuka, riesenja i zaklju€aka, kako za direkiora, tako
i za Upravni odbor.

Znacajne aktivnosti Preduze¢a u 2019. godini

Preduzeée je u mjesecu januaru 2019. goedine donijelo Odiuku o naginu ugovaranja advokatskih
usluga za pokretanje i sprovodenje sudskih postupaka-naplata dnevne parking karte ked nadleznih
sudova u kojoj je utvrden nadin ugovaranja advokatskih usluga za pokretanje i sprovodenje postupka
radi naplate dnevne parking karte kod nadleznih sudova, nakon ¢ega je Preduzeée putem postupaka
javne nabavke, uz prethodno pribavliieno misljenje Pravobranilastva Bréko distrikt BiH, zakljugilo
ugovore sa 5 advokatskih kancelarija.

Pripreme za sjednicu Upravnog odbora

Clanovima Upravnog odbora su blagovremeno dostavljani pozivi za sjednice sa dnevnim redom
i petrebnim materijalom za predlozene tacke dnevnog reda. U toku 20189. godine odrZano je ukupno 35
sjednica Upravnog edbora, od tega 13 redevnih § 22 vanredne. Za navedeni period donesena su ukupno
143 akta, od toga je doneseno ukupno 111 odluka, 10 zakiju€aka, 4 praviinika, 1 sporazum, ostalo
riesenja, propratni akti i sl.

U Preduzecu za navedeni period nije pokrenut niti jedan disciplinski postupak.
Preduzece je za navedeni period vodilo znatan broj postupaka za naknadu materijaine tete, za
ué¢esnike u saobracaju koji su nacinili §tetu na putnoj infrastrukturi, koja je po Zakonu o putevima Bréko

distrikta BiH, Odlukom o osnivanju Preduzec¢a, kao i Statutom data preduzecu na upravijanje i koristenje.
Potrazivanje se vréi od strane osiguravajucih ku¢a gdje u€esnici u saobracaju koji su pri€iniki Stetu imaju
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zakljucene polise osiguranja {autoodgovornost). Vecina postupaka je okoncano, dok su ostali u fazi
prikupljanja dokumentacije kao dokaznog materijala od strane Policije Bréko distrikta BiH.

Kada su u pitanju postupci vodeni shodno Pravilniku o nacinu povrata vise ili pogre$no
uplacenih sredstava na racune kojim raspolaze JP  Putevi Bréko* d.o.0. Bréko distrikt BiH, kao i Qdluci
o visini godiSnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji vozila u Bréko distriktu BiH, i
Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o visini godidnje naknade za upotrebu puta koja se plaéa pri registraciji
vozila u Bréko distriktu BiH, Preduzece je za navedeni period uspiegno okongalo veéi broj zahtjeva
stranaka.

Sudski postupci i zastupanja interesa Preduzeéa pred nadleznim sudovima

Preduzece kod nadleznih sudova vodi odreden broj sudskih postupaka, kao tuzilac i kao tuZeni.
VaZno je napomenuti da je odreden broj sudskih postupaka Preduzece uspje$no okonéalo.

Uvidom u poslovne knjige, odnosno evidenciju izdatih dnevnih karti koja se vodi u Preduzeéu-
Sektoru za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti, utvrdeno je da odreden broj parking korisnika ima
neizmirene obaveze po osnovu izdatih dnevnih parking karata. Stoga je Preduzece shodno odredbama
Zakona o komunalnim djelatnostima, Odluci o naginu organizovanja, upravljanja i kori$tenja javnih
parkirali$ta u Bréko distriktu BiH, Odluci o usvajanju Cjenovnika ustuga parkiranja u Bréko distriktu Bi,
u navedenom periodu uputilo odreden broj opomena pred podnogenje prijedloga za izvrienje, nakon
¢ega je pokrenulo kod nadieznih sudova izvréne i parmiéne postupke za korisnike parkinga koji nisu
izmirili svoja potraZivanja putem advokatskih kancalarija.
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2. Sluzba organizacije logistike i odnosa s javnoséu

Odnosi s javnoséu predstavljaju sposobnost rada i govora koji ¢e stvoriti povoljno mislienje kod
ljudi o Preduzecu, $to predstavija elementarnu pretpostavku povoljne reputacije Preduzec¢a kao i njenog
uspijesnog posiovanja.

Preduzece je u protekiom periodu nabavilo masine za rad (dva traktora, valjak i greder), takode
smo prodirili vozni park Sto se ti¢e putniCkih vozila sa dva brendirana vozila, sve u svrhu 5to bolje
organizacije i posiovanja.

Zastita na radu je sastavni dio organizacije rada ¢iji je osnovna svrha stvoriti sigurne uslove na
radu kako bi se sprije¢ile povrede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odhosho umanjile
eventualne stetne posljiedice ako se opasnost ne moze otkloniti.

Dosliednom primjenom i stalnim pobofiganjem sistema upravljanja zastitom zdravlja i sigurnosti
na radu JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH promoviSe, obezbjeduje i odrézava zdravo i sigurno
radno okruzenje i teZi smanjenju nivoa rizika za sve zaposlene, izvodate radova i posjetioce. Svi
zaposleni, na svim nivoima i funkcijama Preduzec¢a, odgovorni su za provodenje zakona i propisa iz
oblasti zastite zdravlja i sigurnosti na radu.

Svi zaposlenici JP ,Putevi Bréko® d.o.o. Bréko distrikta BiH su prosli obuku zastite na radu i
protivpoZarne zastite, kao i uéenici i studenti na struénoj praksi i lica angazovana po drugim osnovama.

lzdat je odreden broj uputstava za siguran rad u pismenoj formi (rad sa kotlovskim uredajima, sa
opasnim materijama, rad u uslovima visokih i niskih temperatura, rad sa trimerom, upravijanje
masinama...),

lzvr$ena je dodatna nabavka protivpoZarnih aparata za mehanizaciju nabavljenu u proteklom
periodu, kao i sanitetski materijal neophodan za pruzanje prve pomodi. Redovno se vri servisiranje
protivpoZarnih aparata u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara Bréko distrikta BiH.

U skiadu sa Planom zastite od poZara za JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiH izvrSeno je
oznatavanje znakovima opasnosti, zabrane i pravcima kretanja u slucaju pozara i evakuacije u
objektima koje koriste radnici.

Na osnovu Zakona o sigurnosti i zastiti zdravlja radnika na radu {,Sluzbeni glasnik Brcko distrikta
BiH" br.20/13) i Pravilnika o naéinu i postupku vrSenja periodiénih pregleda i ispitivanja sredstava za
rad, opreme, radnih i pomoénih prostorija u oblasti zastite na radu (,Sluzbeni glasnik RS" br.10/94),
izvréen je pregled sredstava rada i opreme (mehanizacija i oprema).

Obavljeni su sistematski pregledi svih zaposlenih u JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH, u
skladu sa Clanom 43. Pravilnika o sigurnosti i zastiti zdravlja radnika na radu u JP ,Putevi Bréko® d.o.o.
Bréko distrikt BiH.
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3. Sluzba za informacione tehnologije

U periodu od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine IT Sluzba se fokusirala na kljuéne procese i
maksimalnu podr8ku pokretanju racunarske podrske,

Posebnu paznju i podréku pruzena je nastavku uvodenja ASW aplikacije za podrsku rada
kontrolora, njenom prilagodavanju radu nasih kontrolora, ispravijanju uoenih propusta u aplikaciji i
doradivanju potrebama sektora.

U skiopu tog procesa uradena je zamjena starih i dotrajalih PDA uredaja za kontrolu od strane
kontrolora novim CUBOT uredajim sa znatno boljim tehniko tehnoloSkim karakteristikama. Svi su
spojeni sa pinterima za izdavanje doplatnih karata od strane kontroiora i ASW serverom.

U Excel-u je uradena tablica sa znacajno skrac¢enim procesom formiranja Zapishika za Banku |
automatikom provjere slaganja slipova iz parking automata i stvarno utvrdenog stanja na brojatu novca.

Nastavljena je saradnja sa BTS Sarajevo i radunovodstvom oko implementacija dogradnja i
prilagodavanja Pantheon-a potrebama Sektora raéunovodstva i Sektora parking servisa,

Dokuplieno je jos potrebnih Pantheon licenci kako bi se u potpunosti pokrifa radna mjesta koja
imaju potrebu za pristupom aplikaciji Pantheon.

Uradeno je rie$enje automatizovanja slanja opomena u Sluzbi naplate kroz Excel i Word i tim
procesom je Sluzba naplate ovladala u potpunosti.

U ovom periodu nastavijena je realizacija sa digitalizacijom arhive, digitalizacija arhive do
kompletiranja cjelokupnog prethodnog perioda, skenirana i prebacena u digitalni oblik, u aplikaciju
DiAris. Digitalni arhivski informacioni sistem DIiArIS je savremeno i univerzalno web-bazirano aplikativno
rieSenje, namijenjeno upravljanju digitalnom arhivskom gradom.

U toku 2019. godine zavrden je radni materijal Plana sigurnosti JP "Puievi Bréko" d.o.o. Bréko
distrikt BiH i dostavljena Direktoru JP Putevi Bréko na usvajanje.

Uradene su i smjernice za izradu: JP Putevi Bréko Plan kontinuiteta poslovanja, kao multi
disciplinskog posla koji obuhvata sve klju€ne poslove koji moraju nastaviti rad u siutaju katastrofa..

Ovaj posao je multidisciplinaran i obuhvata potrebu angaZovanja predstavnika svih sektora i
sluzbi Preduzeda za kljuéne procese i resurse. iziskuje izradu plana kritiénih procesa i resursa, kritiénog
broja zaposlenih za sve vrste neophodnih procesa u periodu po nastanku katastrofalnih situacija i
nastavka rada poslije njih.

Konstanto se rade i objave na sajtu: za potrebe tendera, informisanja o aktivnostima u JP Putevi
Bréko d.o.0. izdavanja parking karata itd.

U prvoj polovini 2019, godine uradena je zamjena starth PC i instaliranje 11 novih PC sa
licencama Microsoft Windows 10 i licencirani Microsoft Office Standard 2016 kao i instafiranje
licenciranog Antivirusa Kaspersky End Point Internet Security 10 kao i VPN tunela za sve zaposiene u
zgradi parking servisa za konekciju na servere firme i posebo za ASW aplikaciju a posebnog za
Pantheon.

Na svaki novi PC je uradeno 1 instaliranje potrebnih aplikacija za rad za svako radno mjesto,
zavisno od potrebe radnog mjesta.
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U pomenutom periodu uradena je instalacia novih mreZnih printera u parking servisu jer se
pojavila potreba za printerima masovnijih Stampanja opomena i sl.

Za potrebe Parking servisa povecanje broja telefona radi pokrivanja svih kancelarija za potrebe
interne i vanjske komunikacije sa kiijentima.

- U toku prve polovine 2019. godine IT Sluzba je nastavila intenzivnije da se posvijecuje IT
sigurnosti. Cilj je podi¢i IT Sigurnost u skladu sa svim trenutnim IT zahtjevima u svijetu i kod nas.

Za period od 01.07.2019. do 31.12.2019. godine IT sluZba je radila na planu uspostave disaster
recovery rjeSenja. Prvi korak u pripremi za ofuvanje kontinuiteta poslovanja jeste postavka backup
riesenja. Ukoliko se ne uspostavi sistem pomodu kojeg ¢e se svi postojeci podaci u nasoj infrasirukturi
¢uvati, ne¢emo imati ¢ime da oporavimo nase poslovanje. Najbolji pristup jeste da se kao prvo uradi
virtuelizacija servisa koje se koriste u nasoj infrastrukturi.

Sav softver koji se nalazi na nasim serverima (Pantheon, GIS, Diaris i dr.} instaliran je na
virtuelnim masinama. Na ovaj na¢in moguce ie da se rezervne Kopije svih podataka kreiraju na izuzetno
efikasan i pouzdan nacin, ¢ime se obezbjeduje konzistentnost podataka na aplikativnom nivou.

Kada je backup sistem postavljen na pravi nacin, rezervne kopije svih podataka kreirace se
redovno i smjestati na predvidene lokacije, neophodne da bi se kontinuitet poslovanja otuvao u sluéaju
katastrofe. Prvo mjesto na kojem mozemo da ¢uvamo rezervne kopije nasih poslovnih podataka jeste
storidZ u nasoj firmi. To je i najzgodnije za brzi oporavak u slucaju da nije nastala katastrofalna situacija,
vet neki dio sistema ftreba vratiti u redovno stanje. Ipak, ako Zelimo da budemo sigurni u disaster
recovery kontekstu, neophodno je da obezbjedimo Cuvanje kopija podataka van nasih prostorija.
Mozemo napraviti sopstveni data centar na fizicki udaljenoj lokaciji, medusobno povezati obe lokacije i
definisati koliko Cesto ce se lokalne kopije replicirati na udaljenoj lokaciji.

Za vecinu organizacija kao optimalno rieSenje namece se cloud. lzbor cloud-a kao disaster
recovery lokacije daje moguénost potpune verifikacije i testiranje rje$enja, §to je od kljuénog znacaja da
bismo mogli da budemo sigurni da ¢e DR stvarno raditi onda kada je najpotrebnije. Prednost ovoga
sistema je u tome 3fo potpuna nezavisnost od hardvera daje mogucnost oporavka servisa (podataka)
na trecoj infrastrukturi, &ak i u sludaju potpunocg fizickog unistenja nade infrastrukture.

Zato u firmi razmatramo opciju da se u narednom periodu knjigovodstveni program (Pantheon)
prebacimo na cloud poslovanje koje nam donosi sve navedene prednosti ovog nadina posiovanja.

Trenutno na raspolaganju imamo backup uredaj koji je u fazi testiranja i uskoro e biti spreman
za pustanje u rad gdje ¢e zaposlenici u firmi biti u mogucénosti da kopiraju svoje podatke na isti.

Za podizanje domene aktivnog direktorijuma nabavljen je server na kojem ¢e se kreirati virtuelne
masine sa podignutom domenom. Active Directory, Aktivni Direktorijum (AD) — Majkrosoft mreze
podrZzavaju dva osnovna modela uredenja i konfrole cjelokupnog mreznog okruzenja: radnu grupu i
domen. Radna grupa je predvidena za mreZe sa malim brojem radunara i svako ozbiljnije planiranje
Majkrosoftove mreze podrazumijeva upotrebu domena.

Model domenske mreZe podrazumijeva centralizaciju upravijanja resursima, a osnova ove
centralizovano uredene domenske arhitekture je Aktivni Direktorijum — baza podataka koja ¢uva
informacije o svim resursima na mrezi. Prednostt mreznog okruzenja uredenog i kontrolisanog putem
Aktivnog Direktorijuma u odnosu na radnu grupu su nemjerljive.

Jedna od najvecih vrijednosti ovog sistema jeste u moguénosti da se upravljanje ratunarima na
mrezi, po skoro svim najbitnijim parametrima administracije, moZe raditi centralizovano, intervencijom
na jednom ili nekoliko objekata u okviru Aktivnog Direktorijuma. lzmjena na odgovarajucem objektu AD
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Ce reflektovati promjenu na velikom broju racunara, umesto zasebnog, lokalnog podesavanja na svakom
racunaru pojedinaéno.

Zbog zahtjeva za nabavkom softvera kaji moZe jedino da se nabavi preko interneta nabavili smo
kreditnu (prepaid) karticu pomocu koje smo sada u moguénosti kupovine na internetu.

Priprema se i redizajn nase web stranice kao i plan na razvoju lokalne intranet stranice koja bhi
sluZila kao vid servisa pristupa informacijama i dokumentima radi lak&eg rada zaposlenika.
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4. Sluzba za ljudske resurse

Komisija za zapodljavanje na osnovu Odluke ¢ realizaciji Plana zapoSfavanja u Javnom
preduzecu ,Putevi Bréko® d.o.o. Bréko distrikta BiH za 2019. gedinu je 13.05.2019. godine raspisala
javni konkurs za prijem zaposlenih u radni odnos na necdredeno vrijeme za upraznjenih 4 pozicije i to:

1} Masinista, broj izvréilaca 2 (dva),
2) Putari, broj izvrsilaca 2 {dva).

Konkursna procedura je zavrsena i zaposleni su poceli raditi 01.08.2019. godine.

Komisija za zapo$ljavanje na osnovu Odiuke o realizaciji Plana zaposljavanja  Odiuke o dopuni

" odluke o realizaciji plana zapo$ljavanja u Javnom preduzetu ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikta Bl

za 2019. godinu je 22.07.2019. godine raspisala javni konkurs za prijern zaposienih u radni odnos na
neodredeno vrijeme za upraZznjenih 4 pozicije i to:

1) Visi struéni saradnik za nadzor nad odrZzavanjem puteva, broj izvrSilaca 1 (jedan),
2) Referent na naplati i prodaji pretplatnih parking karata, broj izvrilaca 2 (dva),
3) Referent na riesavanju reklamacija i neusagfasenosti, broj izvrsilaca 1 {jedan).

Konkursna procedura je zavrsena i zaposieni su poceli raditi 18.09.2019.godine.

Komisija za zaposljavanje na osnovu QOdluke ¢ realizaciji Plana zaposljavanja i Odiuke o dopuni
odluke o realizaciji plana zaposljavanja u Javnom preduzecu ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikta BiH
za 2019. godinu je 17.09.2019. godine raspisala javni konkurs za prijem zaposlenih u radni odnos na
neodredenc vrijeme za upraznjenih 2 pozicije i to:

1) Visi struéni saradnik za nadzor nad odrzavanjem puteva, broj izvrSilaca 1 (jedan),
2) Visi struéni saradnik za ra¢unovodstvo i finansije, broj izvréilaca 1 (jedan).

Konkursna procedura je zavréena i zaposleni su poceli raditi 13.11.2019. godine {pozicija jedan) i
31.12.2019. godine (pozicija 2).

Sluzba za jjudske resurse takode je pripremila:

- vodenje evidencije o godisnjem odmeoru, placenom odsustvu, bolovanju,
- rjeSenja o plaéenom odsustvu,

- prijave, odjave i promjene za zaposlene,

- potvrde o radnom odnosu,

- potvrde o primopredaji radne knjizice,

- odluke o imenovanju komisije za prac¢enje probnog rada,

- izvestaji,

- izjave,

- obavjestenja,

- odiuke o obavljanju prakse U Preduzedu,

- reversi za dokumenta koja su zaposleni trazili iz personalnog dosijea,
- formiranje personalnih dosijea i vodenje evidencije o njima,

- vodenje matitne knjige radnika,

- vodenje evidencije 0 seminarima, cbukama, treninzima zaposlenih.

Sluzba za ljudske resurse je obavila “trening dobrodoslice’ sa novozaposienima kao | sa
ugenicima i studentima na praksi.

U preduzecu je organizovan in-house trening za zaposlene na temu ,Upravijanje konftiktima u

organizaciji i komunikacija bez nesporazuma". Zaposleni su bili podijeljeni u 6 grupa i treninzi su odrzani
15.11.,20.11., 26.11.,26.11. 1 02.12.2019. godine. Predavas je bic doc.dr.sc.med. Elvir Bedirovic.
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5. Sluzba za javne nabavke

procijenjenoj vrijednosti od 10.584.112,15 KM bez uracunatog PDV-a.

od 1.079.123,86 KM.

KM.

Sluzba nabavki je tokom 2019. godine planirala provesti 90 postupka nabavki u ukupnoj
Tokom 2019. godine za nabavku roba provedeno je 26 postupka u visini procijenjene vrijednosti
Za nabavku usluga provedeno je 43 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od 1.512.867,51

Za nabavke radova provedeno 21 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od 7.992.120,78 KM.
Prilikom provodenja javnih nabavki obustavljeno je 11 postupaka, gdje su se ponudaci Zalili na

tenderske dokumentacije poslije svakog zaklju¢ka Ureda za razmatranje Zalbi, te se Zalbe neprestano
ponavljaju za svaki postupak nabavke.

Javne nabavke su se reatizovale transparentno i konkurentno, u skladu sa Zakonom i Pravilnicima

Preduzedéa.

: s [PROGIJENJENA -1 -4 UGOMORENA R
O A I SR U s VRIJEDNGST L CMRSTA T T e
“RB CPREDMET NABAVKE i w ]| o BEZ PDV-a 0 - POSTUPKA | NAPOMENE -
" ROBE___ . '
1719 Nabavka kancelarijskog i potrodnog materijala 23.914,53 KM 14.274 00 KM Konkurentski
2/19 Nabavka tonera za Stampaée i kopir aparate 6.000,00 KM 6.230,25 KM Direkini
319 Nabavka sredstava za higijenu objekata 3.418,80 KM 1.396,10 KM Direktni
Nabavka potrosnog materijala za higijenu
4119 (toalet papir, ubrusi) 4.273,50 KM 5.000,07 KM Direkini
Nabavka interne reprezentaciie
519 ogviezavajuéih napitaka 2.500,00 KM 2.500,00 KM Crirgktni
Nabavka goriva i maziva za sluZbena
6/19 motorna vozila 25.641,02 KM 30.000,00 KM Konkurentski
7119 Nabavka Stampanog materijala 5.698,00 KM 5.569,20 KM Direktni
619 Nabavka reklamne galanterije 5.698,00 KM 3.727,50 KM Dirgkini
9/19 Nabavka ekskiuzivnog materijala 5.698,00 KM 6.000,00 KM Direktni
10/19 Nabavka poklona 6.000,00 KM 1.100,00 KM Direktni
11/19 | Nabavka zastitne odjece i cbuée 17.094,02 KM 18.370,17 KM Konkurentski
12/18 | Mabavka poklon paketica 6.000,00 KM 6.058,47 KM Direktni
Nabavka zvucne signalizacije za slijepe i
13119 slabovidne csobe 25.641,02 KM 29.507.40 KM Konkureniski
Ponisten
Nabavka materijala za viastitu operativu (sol, postupak
14/19 | frakeija, kamena granulacija i rizla} 85,470 05 KM 0,00 KM Clvoreni nabavke
Nabavka PDA uredaja sa termalnim
16/1¢ | $tampadima 4.273,50 KM 837,50 KM Direkini
Nabavka opreme za uvodenje sistema
16/19 | fiskalizacije 6.000,00 KM 5.708,64 KM Direkini
17419 Nabavka rolo traka za parkomaie 6.000,00 KM 6.879,60 KM Direktni
Nije pokrenut
18/19 | Nabavka mehanizacije 726.495,73 KM 0,00 KM Otvoreni postupak
MNabavaka racunara i osiale elekironske
18/19 | cpreme 21.367,52 KM 24.936,21 KM Konkureniski
Nabavka iT platforme {serveri, licence i
20/19 | ostalo) i MASS STORAGE (serveri, licence) 25.841,03 KM 29.935,15 KM Konkurentski
2119 | Nabavka opremanja poslownog prosiora 6.000,00 KM 3.750,19 KM Direktni
Nabavka vage za mjerenje osovinskog
22/19 | oplerecenja vozila 42,735 04 KM 50.000,00 KM Konkurentski
23/19 | Nabavka opreme za zadtitu na radu 2.564,10 KM 2.867,88 KM Direktni
Nabavka promotivnog materijala, Stampa
24/19 | letaka i plakata (Sajam Privrede) 3.000,00 KM 3.338,01 KM Direktni
25/18 Nabavka reklamnog pica 6.000,00 KM 5.955,65 KM Direktni
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Nabavka goriva za sluzbena vozila

26019 1 {interventne) 6.000,00 KM 7.017,84 KM Direktni
UKUPNO RO_BE 1.079.123,86 KM 272.857,83 KM
USLUGE : '
27119 | Nabavka usiuga odrZavanja i opravki masina 12.820,51 KM 2.072,07 KM Konkurentski
Nabavka usluga registracije i osnovnog
28/19 | osiguranja masina 5,982 90 KM 1.713.77 KM Direkini
Nabavka usluga registracije i osnovnog
29/19 osiguranja moiornih vozila 5.128,21 KM 4.029,65 KM Direktni
Nabavka usluga kasko osiguranjia motornif
30/19 | vozila 5.982,90 KM 5.475,20 KM Cirekini
31/19 Nabavka usiuga kasko osiguranja masina 5.128,21 KM 4.465,26 KM Direktni
32/19 1 Nabavka usluga zastite na radu 1.709,40 KM 1.250,00 KM Direkini
33/19 | Nabavka usluga zadtite od poZara 4.273,50 KM 916,70 KM Direktni
34/19 | Nabavka ugostiteljskih usluga 21,365,01 KM 20.489,37 KM Aneks It gic B
35/19 Usluge sistlemaiskog pregleda radnika 25.000,00 KM 24.957,00 KM Aneks |l dio B
36/19 Usluge prevadenja 6,000,00 KM 7.020,00 KM Direkini
Nabavka advokatskih (pravnih) usiuga
{zastupanje preduzeca u sudskim postupcima
37/1% | naplate dnevne parking karte) 247.863,25 KM 89.637 84 KM Anegks [ dio B
38/18 | Nabavka ostalih advokatskih (pravnin) usluga 59,828,068 KM 15.235,30 KM Aneks |l dio B
Nabavka konsultantskih usluga realizacije
39/19 | projekta obitaznice pravni dio 10.000,00 KM 0,00 KM Aneks Il dio B
40/19 | Osiguranje objekata od poZara krade i loma 4.000,00 KM 3.935,80 KM Direktni
Ponisten
postupak
41/19 | Nabavka usluga D&O osiguranja | imovine 20.000,00 KM 0,00 KM Konkureniski nabavke
Nabavka usluga osiguranja od opsie Nije pokrenut
42/19 | odgovornosti 25.002,00 KM 0,00 KM Konkurentski postupak
Nije pokrenut
43/19 | MNabavka osiguranja opreme puta 20.000,00 KM 0,00 KM Konkurentski postupak
44/19 | Nabavka osiguranja parkomata 6.000,00 KM 2.054,12 KM Direktni
Nabavka usluga reprezentacije preduzeca
45/1¢ | novogodidnja vedera za zaposlenike 4.480,00 Kivt 4.512,25 KM Direkini
Nabavka usluga reprezentacije preduzeca
46/19 | koktel sa medijima 1.500,00 KM 1.725,00 KM Girekini
Ponisten
Usluge zimskog odrzavanja putsva i ufica u posiupak
47719 | zoni grada 341.880,34 KM 0,00 KM Otvoreni nabavke
48/19 | Usluge zimskog odrZavanja parking prosicra 64,102 56 KM 74.870,84 KM Otvoreni
Nabavka usluga detaljnog pregleda i
ispitivanja mostova, izrada elaborata o
49/18 | sanaciji iizrada projekine dokumentacije 42.735,04 KM 49.023,00 KM Konkurentski
Nahavka usluga projekiovanja parkinga,
puteva i ulica sa kompletnom projektnom
50119 | dokumentacijom 50.000,00 KM 44.261,10 KM Konkurentski
51119 Nabavka geodetskih usluga 5.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka usluga odrzavanja parkomaia
5219 | (uredaja i softwera) 29.914,53 KM 34.998,21 KM Konkurentski
Nabavka usluga izrade projekine
dokumentacije za pokazivace brzine,
semaforizaciju raskrsnica, postavljanje
kontrolnih kamera, video nadzora i hrojata
53/19 | prometa 17.094.02 KM 13,197,680 KM Konkurentiski 2 postupka
Nabavka usiuga izrade projektne Nije pokrenut
54/19 | dokumentacije za kruZne raskrshice 21.367,52 KM 0,00 KM Konkurentski postupak
Nabavka izrade elaborata ili studije daljeg Nije pokrenut
56/19 ; razvoja saobracaja u Bréko distrikla BiH 85.470,08 KM 0,00 KM Otvoreni postupak
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Nabavka usluga eksterne revizije peslovanja

56/18 | preduzeéa 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka konsultantskih usiuga realizacije
projekta obilaznice tehnigki dio - izrada

57119 | elaborata 6.000,00 KM 1.158,30 KM Direktni

58/19 | Nabavka usluga odrZzavanja GPS -a 2.700,00 KM 2.907,45 KM Direktni
Nabavka usiuga struénog usavriavanja

59/19 | (kotizacija na uedcu na seminarima} 17.094,02 KM 14.818,25 KM Aneks Il dio B
Nabhavka usluga struénog osposobljavanja

80/19 | (razvoj zaposlenih) 17.094,02 KM 12.972,60 KM Aneks il dio B
Nabavka usluga smjestaja na sluzbenom putu

61/19 | u zemlji i inostranstvu 17.094,02 K 13.630,79 KM Aneks {l dio B
Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih
projekata za semaforizacije raskrsnica
{Omerbegovada i Donji Rahié¢) na Obilaznici

62119 | oko Brékog 6.000,00 KM 7.000,00 KM Direktni

63/19 | Nabavka bankarskih usluga 18.000,00 KM 18.000,00 KM Konkurentgki
Nabavka usiuga zimskog odrzavanja

64/19 | Obilaznice oko Brékog 128.205,13 KM 126.383,40 KM Otvoreni
Nabavka usluga izrade promotivnog fiima,
uredenja Standa, snimanja i folografisanja

65/12 | (sajam Privrede) 2.000,00 KM 2.170,00 KM Direktni

Pregovaracki
posiupak bez

Nabavka usluga zimskog odrZavania objave cbavjeftenja

66/19 | Obilaznice oko Brékog 128.205,13 KM 148.244,85 KM &.21 stav d)
Nabavka usluga baZdarenja vage za mjerenje

67/19 | osovinskog opleredenja vozila 3.846,15 KM 1.731,680 KM Direktni
Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih
projekata za rehabilitaciju (sanaciju)

68/19 | magistrainih i regionalnih puleva $.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Ponisten
postupak

4.000,00 KM 0,00 Kt Konkurentski nabavke

69/19

Nabavka bankarskih usluga prihod 0,15 KA

S U UKUPNO USLUGE o T917,12 KM I
RADOVI "
Nabavaka radova ljetnog odrZzavanja puteva i
70/18 | ulica u zoni grada 74072226 KM 818.146,86 KM Oivoreni
Nabavka radova lietnog i zimskoyg cdriavanja
i za8tite puteva i putnih objekata u zeni Zapad
71119 (hibridni PBMC) 2.874.358,97 KM 2.698.605,00 KM Otvoreni
Nabavka radova sa ugradnjom usporivaéa za
72/19 | smirivanje saobradaja 6.000,00 KM 6.929,91 KM Direktni
Nabavka radova sanacije, rekonstrukcije ili 4 postupka
73/19 | izgradnje ulica i puteva 1.226,495,73 KM 620.568,00 KM Otvoreni nabavke
Nabavka radova odrZzavanja nekategorisanih
74/19 puteva 26.641,02 KM 30.000,00 KM Konkurentski
Nabavka radova odrzavanja pruznih prelaza
75/19 | (dodatno odrZavanje) 17.094,02 KM 19.868,50 KM Konkurentski
Nabavka radova odrZzavanja puta L15 Krepsic
7619 | -Vugilovag 42.735,04 KM 50.000,00 KM Konkureniski
77019 | Nabavkaiugradnja ograde na mostu Krepsié 25.641,02 KM 20.006,60 KM Konkurentski
78/19 Nabavka radova izgradnje zgrade na deponi 427.350,43 KM 489.287,11 KM Otvoreni
Nabavka radova semaforizaclje raskrsnica na
79/19 { obilaznici 239.316,24 KM 250.084,22 KM Otvoreni
Mabavka radeva uklanjanja materijala sa
trase Obilaznice na stacionaZi 13+000 do
13100 km na deponiju JP" Putevi Bréko"
80/19 [ (posiovni objekat Blizna) 6,000,00 KM 7.020,00 KM Direkini
Nabavka, izrada po mjeri i ugradnja slivnickih
B81/19 resetki 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka radova na interventnom kodenju
82119 | Obilaznice 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direkni
Nabavka radova privremene saobracajne
83/19 | signalizacije (vertikaine) na Obilaznici 6.000,0C KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka radova ¢iS¢enja stubova na mostu
84/19 Bréke -Gunja 6.000,00 KM 5.850,00 KM Direkini
Nabavka radova interventnog odrZavanja
85/19 asfaltnih povréina 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka radova inferveninog cdrzavanja
86/19 | makadamskih povi&ina 6,000,00 KM 7.012,08 KM Direktni
Nabavka radova interventnog cdrzavanja
horizontalne i vertikaine saobragajne
87/19 i signalizacije 6,000,00 KM 7.020,00 KM Direkni
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88/19

Nabavka radova interventnog odrzavanja
Krepsic -Vucilovac

42.735,04 KM

50.000,00 KM

Konkurentni

8919

Nabavka radova vertikalne sachraéajne
signalizacije (prefarbang grafitima)

17.094,02 KM

11.779,56 KM

Konkurentni

90/19

Nabavka radova rehabilitacije i rekonstrukeije
potrebne infrastrukiure na pedrudju Bréko
distrikta BiH

2.258.936,99 KM

1.517.938,11 KM

Otvoreni

1 lot ponidten

7.982.120,78 KM

6.638.197,85 KM

UKUPNO RADQYI

 UKUPNO

10.584,412,15 KM

 7.686.972,80 KM

Broj predmeta: 01-1906/20

Datum

, 06.05.2020. godine

Dostavijeno:
- Skupstina Bréko distrikta BiH,
- Upravni odbor,

- Evide

ncija i

- Arhiva.
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