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Na osnovu ¢lana 22 Statuta Bréko distrikta BiH - preciséeni tekst (Sluzbeni glasnik Bréko 4‘
distrikta BiH, broj 2/10), €lana 64 Poslovnika o radu Skupstine Brcko distrikta BiH (Sluzbeni glasnik
Bréko distrikta BiH, brojevi 17/08, 20/10, 4/13 i 31/13), nakon razmatranja lzvjestaja o radu s
finansijskim poslovanjem JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH za period 1. 1. — 30. 6. 2018.
godine, Skupstina Brcko distrikta BiH, na Il. nastavku 37. redovne sjednice odrZzanom 18.

decembra 2018. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEQ'[AJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM JP ,,PUTEVI
BRCKO“ D.0.0. BRCKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. — 30. 6. 2018. GODINE

Clan 1
Usvaja se lzvjestaj o radu s finansijskim poslovanjem JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt
BiH za period 1. 1. — 30. 6. 2018. godine.

Clan 2
lzvjestaj o radu s finansijskim poslovanjem JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH za
period 1. 1. = 30. 6. 2018. godine, broj predmeta: 01-7532/18 od 9. 10. 2018. godine ¢&ini sastavni
dio ove odluke.

Clan 3

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i bit ée objavljena u Sluzbenom glasniku
Brcko distrikta BiH.

Broj: 01-02-498/18
Brcko, 18. 12. 2018. godine
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Broj predmeta: 01-UO-101/18

Brcko, 09.10.2018.godine

Na osnovu ¢lana 14. Zakona o javnim preduze¢ima Bréko distrikta Bill (,,Sluzbeni glasnik Bréko
distrikta Bill* broj: 22/18-preciscen tekst), ¢lana 37. Statuta Javnog preduzeéa “Putevi Bréko™ d.o.o.
Brcko distrikt BiH, a shodno odredbama Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeca “Putevi
Brc¢ko™ d.o.o. Breko distrikt BiH, Upravni odbor JP “Putevi Bréko™ d.o.0. Bréko distrikt Bill, na 16.
redovnoj sjednici odrzane dana 09.10.2018.godine, donosi slijedecu

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJESTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01.-
30.06.2018.GODINE JAVNOG PREDUZECA ,,PUTEVI BRCKO* D.0.0. BRCKO DISTRIKT BiH

Clan 1.

Usvaja se Izvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01.-30.06.2018.godine JP
“Putevi Breko™ d.o.0. Breko distrikt Bill, broj predmeta: 01-7532/18, od 09.10.2018. godine.

Clan 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja i biti ¢e objavljena na oglasnoj tabli Preduzeca.
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UvoD

Javno preduzece "Putevi Bréko" d.0.0. Bréko distrikt BiH {u nastavku Preduzedée) osnovano
je 08. avgusta 2012. godine.

Osnival Preduzeca je Skupstina distrikta Bosne | Hercegovine.

Preduzece je pravno lice koje obavija djelatnosti od opsteg interesa u skladu sa Zakonom o
javnim preduze€ima, Zakonom o putevima, Zakonom ¢ komunainim djelatnostima, Zakonom
o javhim nabavkama, Statutom Preduzeca i drugim normativnim aktima kojima su definisane
dielatnosti od opsteg interesa.

U okviru definisanih nadleznosti, Preduzeée obavlja sljedede djelatnosti:

Upravlja poslovima odrZavanja i za$tite puteva i putnih objekata na podrucju distrikta,
Upravlja posiovima izgradnje obilaznice oko grada Brcko,
Upravlja javnim parking povrdinama u gradu,

Upravija poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i putnih objekata koje
Skupétina distrikta svojom odiukom povjeri Preduzedu,

Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem posluje, a koje
podrzavaju registrovane djelatnosti; razvoj, projektovanje, naucno-istrazivacki radovi
u oblasti putne infrastrukture, geodetska, geologka, geotehnitka, geomehanicka,
hidrolodka i druga istrazivanja.

Rad Preduzeca je crganizovan u pet sekfora sa definisanim oblastima djelatnosti, zaduzenja
i nadleznosti.
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3. SLUZBE PREDUZECA

3.1. Siuzba pravnih poslova

Pravni poslovi obavljaju se unutar crganizacione jedinice Preduzeca ~ Sluzbe za pravne poslove
(u daljem tekstu: Sluzba). U SluZbi pravne poslove obavijaju 2 zaposienika i to: Samostalni struéni
saradnik za pravne poslove i Visi struéni saradnik za pravne poslove.

Rad Preduzeda se zasniva na primjeni edredbi sljisdedih normativnih akata:

Zakon ¢ putevima Bréko distrikta BiH;

Zakon ¢ komunainim djelatnostima Bréko distrikte BiH;

Zakon o javnim preduzedima Brko distrikta BiH;

Zakon ¢ preduzedima Bréko distrikta BiH,

Zakon o javnim nabavkama BiH;

Odiuka o osnivaniu Javnog preduzeca ,Putevi Breko! d.o.o. Bréko distrikt Bik;

Statut Preduzeda

QOdluka o utvrdivanju infrastrukture koja se daje na koristenje i upravljanje preduzecu, kao i
drugim vazeci zakenskim i podzakonskim propisima,

& & & & & > 3 B

Shodno Poslovnom planu Preduzeta za 2018, geodinu, kae | vaZeéim zakonskim propisima i
drugim opstim aktima, za navedeni period cbavljeni su sljededi pravni, kadrovski i opsti poslovi:

Zakljuéeni ugovori

Preduzece kao Ugovaerni argan po pokrenutim procedurama javne nabavke roba, radova i usluga
zakfjuito je za period u prvoj pelovini 2018.gedine 28 ugovora.

Osim zakijugenih Ugovora iz javne nabavke, za navedeni period Preduzede je zakijutilo:

Ligovore o radu na odredeno vrijeme,

Ugovore o povremenim i priviemenim poslovima (bez zasnivanja radnog odnosa);

Ugovore o posredovanju-distribuciii parking karata;

Ugovor o djelu;

Dodatak br. 3 Ugovora o konsultanskim uslugama za nadzor nad izgradnjom obilaznice oko
Brékog.

* 2 & 8 @

Akti preduzeéa

Opsti akti Preduzeds su Statut, Poslovnik o radu, pravilnici, odiuke Upravnog odbora i odluke direktora
Preduzeca, kojima se na opdti naéin ureduju odredena pitanja ili cdnosi u Preduzedu,

Kada su u pitarju opsti akti Preduzeda (Pravilnict, Poslovnici, Upustva | Instrukcije), za period 01.01 .-
30.06.2018.godini su na snazi sljededi opéti akfi:

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova;
Praviinik o postupku direktnog sporazuma;
Pravilnik o koritenju sluZbenih vozila;

Pravilnik ¢ radu;

Pravilnik o zapo$ljavanju;

Praviinik o piatama i drugim primanjima zaposlenih;
Pravilnik o disciplinskoj cdgovornosti zaposlenika,
Pravilnik o racunovodstvuy;

Pravilnik o radunovodstvenim petitikama;

Pravilnik o knjigovodstvu,

Pravilnik o popisu;

Pravilnik o sponzorstvu i donacijama;

a & & & 4 P & 2 & 2 & 8
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Poslovnik o radu Upravnog odbora;

Poslovnik o radu komisije za javnu nabavku;

Eticki kadeks;

Kodeks ponadanja radnika na kontroli naplate parkinga;

Pravilnik ¢ unifarmi | opremi kontrolera;

Pravilnik o nadinu pracenja izvrienja ugovora ¢ javnoj nabavci

Pravilnik o premjestaju zaposlenih u preduzecu;

Pravilnik o kontroli priviemene nesposobnosti za rad zaposleniks,

Pravilnik o natinu povrata viSe ili pogredno uplacenih sredstava na raune kojim raspolaze
Javno preduzedce,

Pravilnik o arhiviranju;

Pravilnik o isplati jubilarne nagrade u Preduzedu

Pravilnik o zatiti tajnih podataka;

Pravilnik o provodenju Zakona ¢ zastiti linih podataka;

Pravilnik o unutradnjoj organizaciji i sisitematizaciji poslova | radnih mjesta (prilog opis
poslovna i radnih zadataka};

Pravila poslovnog penasanja i kucni red u Preduzeéu;

Upustve za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opteredenja motornih vozila na
terenu na javinim putevima u Bréko distriktu BiH;

Upustvo o korigtenju bankovne kreditne kartice;

instrukeija o postupku praznjenja kasa iz automata za naplatu parkiranja i blagajnickim
posiovima,

Vodi¢ o pristupu informacijama v posjedu Preduzeda;

Index registar informacija preduzeéz;

Pravilnik o sigurnosti i zadtiti zdravlja radnika na raduy;

Pravilnik ¢ zastiti od poZara,

Pravilnik o korigtenju sluZzbenih mobilnih i fiksnih telefona.

& & % & ®» 4 » & @

L . ® « % 8 ° 2

a & & & »

Takoder je vazno napomenuti da je od strane SluZbe za pravne poslove u navedenom periodu
blagovremeno pripremljen odreden broj odluka, rieSenja i zakljuéaka, kako za direktora, tako i za
Upravni odbor.

Znacajne aktivnosti Preduzeca za period 01.01.-30.06.2018.godini

Preduzece je u maju 2018, godine donijelo Odluku o izmjeni | dopuni Statuta, koja se izmedu
ostalog cdnosi na uskiadivanje sa Zakonom o izmjenom i dopunom Zakona o javnim preduzeéima Bréke
distrikt BiH u pegledu izjednatavanja uslova direktora i zamjenika, ista je dostavljena Skupétini Bréko
distrikta Bi na davanje saglasnosti., Takode Preduzede je sredinom maja 2018 donijelo Odluku o
izmjeni | dopuni Praviinika o unutradnjoj organizaciji | sistematizaciji poslova i radnih mjesta, a koja se
izmedu ostalog odnosi takode na uskladivanje sa Zakonom o izmjenom | dopuncm Zakona o javnim
preduzecima Briko distrikt BiH u pogledu izjednadavanja uslova direktora i zamjenika, ceka se
saglasnost Skupétine Bréka distrikia BiH.

Pogetkom 2018.godine, a uzimajudi u obzir stavove iz presude Apelacionog suda Briko distrikta
BiH, Preduzete je ohavilo konsultaciie sa parking servisom iz regiona, te je iniciralo kod Viade i
Skupétine Bréko distrikta BiH donosenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakena o komunalnim
dielatnostim u kojem je predviden poseban model kontrole i naplate parkinga-izdavanje dnevne parking
karte za korisnike javnih parkiralista koji nisu izvrsili pladanje parking usluge. Sredinom januara
2018.godine na prijedlog poslani¢kog kluba u prvem Citanju Skupdtina Bréko distrikt BiH je donijela
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djefatnostim Breka distrikt BiH, nakon &ega je
Preduzece shodno fome kocem januara tekuce godine donijelo Odiuku ¢ nadinu organizovanja,
upravljanja i koristenja javnih parkiralis$ta u Bréko distriktu BiH i Odiuku o usvajanju cienovnika usluga
parkiranja u Bréko distrikéu BiH, na koji je Skupstina Bréko distrikt BiH krajem februrara iste godine dala
saglasnost uz odredene korekcije koje se odnose na smanjenje iznosa dnevne Karte.

U cilju pravilne | zakonite kontrole naplate parkiranja u Bréko distrikt BiH, Preduzece je podetkom
2018 gedine iniciralo kod Viade i Skupstine Bréko distrikta BiH, donogenje Zakona ¢ izmjeni i dopuni
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zakona o izvrénom postupky, kao i stavijanje Zakona o bezbjednosti sacbracaja u Bréko distriktu Bit
van snage,

Takode vaino je napomenuti da je Preduzeée u martu 2018. godine iniciralo kod Viade i
Skupstine Bréko distrikia BiH dono$enje Zakona o izmjenama | dopunama Zakona o prostornom
piniranju i gradenju iz razloga $to su javna preduzeda u obavljanju svojih djelatnosti | poslova od javhog
interesa, doéla u situaciju da ne mogu ostvarivati tu svoju djelatnost | obavijati poslove od javnog
interesa, a nadle?na odjeljenja Viade Bréko distrikta BiH ne mogu im izdati potrebna rjesenja i
odobrenja. Zbog ovega je doslo do potrebe izmjene i dopune Zakona o prestornom planiranju i gradenju
i to u dijelu gdje su definisani cbjekti za koje nije potrebno odobrenje za gradenje. U konkretnem sluéaju,
dodati su i objeidi, koji predstavljaju pratede uredaje za putnu infrastrukiuru, sacbracajnu signalizaciju i
znakove, parkiranje, kao i punjadi za novu generaciju automobila, a gime se samo preciznije i jasnije
definiSu objekti za koje nije potrebno odobrenje za gradenje. Takode jedan od giavnih razloga je taj $to
se pojavio i problem investiranja od strane Javnih preduzeds, izrade gradeving, odnosno drugih
objekata, koji su potrsbni za normainc obavljanje djeiatnosti preduzeca, imajudi u vidu da se za
ishodenje odobrenja za gradenje traZi prema ranijoj odredbi zakona zemljiSno-Knjiéni izvod kKao dokaz
o pravu viasnistva ili pravu gradenja, a Bréko distrikt BiM je viasnik gradskog gradevinskeg zemljista i
nosilac prava gradenja na velikom dijelu toga zemljista. Prijedlog izmjene i dopune Zakona o prostornom
planiranju i gradenju Skupstina Bréko distrikt BiH je usvojima u prvom &itanju.

Preduzeds je u martu 2018.godine na Skupétini udruZenja parkiralidta Srbije postalo zvanitna
pridruena €lanica istog. UdruZenje parkirali$ta Srbije je najvece profesionalno udruZenje iz oblasti
parkiranja u nagem regionu i snovano sa idejom unaprjedenja | zastite zajednitkih interesa ovladtenih
preduzeda koje se bave djelatncicu parkiranja, danas je izraslo u organizaciju koja svojim aktivnostima
znadajno utiCe na kreiranje strategije razvoja parking industrije. UdruZenje parkiralidta osnovano je sa
ciliem da razvija i unapreduje poslovanje &lanica, usavrdava i specijalizuje strucni Kadar, informise
&lanice o svim akfuelnostima od interesa za njihovo poslovanje, organizuje prezentaciie opreme i
saraduje sa srodnim asocijacijama u zemlji i regionu. Udruzenje parkiralidta kac punopravna Clanica
Evropske parking asocijacije zastupa interese svojih &lanica u inostranstvu.

Bududi da se ukazala potreba da Preduzede zzkljudi Aneks br. 1. Ugovora sa izvodagem radova
na projektu realizacije obilaznice oko Brékog, Preduzece je iniciralo u navedenom periodu kod Viade |
Skupstine Bréko distrikta BiH dono$enje akata kojima se daje saglasnost na Aneks br. 1. Ugovora sa
izvodacem radova, kao i da se donese prijedliog odluke o dodatnom zaduZenju.

Pripreme za sjednicu Upravnog odbora

Clanovima Upravnog edbora su blagovremeno dostavljani pozivi za sjednice sa dnevnim redom
i potrebnim materijalom za predlozene tatke dnevnog reda. U prvoj polovini 2018.godine odrZano je
ukupno 12 sjednica Upravnog odbora, Novi sastav Upravnog odbora od maja 2017. godine kada je
imenovan, odrzao je ukupno 29 sjednica, od €ega 17 vanrednih i 12 redovnih.

Realizacija Plana zaposijavanja

Komisija za zapo$ljavanje na osnovu Cdluke o realizaciji Plana zaposljavanja u Javnom
preduzeéu Putevi Bréko" d.c.o. Bréko distrikta BiH za 2018. godinu, je koncem maja tekuée godine
raspisala javni konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na negdredeno vrijeme za upraZnjenih 12
pozicija i to: 1} Administrativno-tehniéki sekretar-asistent direktora/zamjenika direktora, broj izvréilaca 1
{jiedan), Struéni saradnik za ljudske resurse, broj izvréilaca 1 (jedan), Visi strutni saradnik za nadzor
nad odrZzavanjem puteva, broj izvrsilaca 1 (jedan), ViSi struéni saradnik za ekologiju, broj izvréilaca 1
(iedan), Vi&i struéni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usluga, broj izvrsilaca 1 (jedan), Glavni
kniigovoda, broj izvrsilaca 1 {jedan), Visi struéni saradnik za platanje, broj izvrsilaca 1 (jedan), Visi
strugni saradnik za zastitu na radu, broj izvrilaca 1 (jedan), Strucni saradnik za strogu evidenciju i
centralni ekonomat, broj izvrsiiaca 1 (jedan}, Kuéni majstor-lozat, broj izvréilaca 1 (jedan}, Arhivar, broj
izvréilaca 1 (jedan) Vozag, broj izvrilaca 1 (jedan). Navedeni konkurs je u toku.
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Disciplinski postupci vodeni od strane disciplinske komisije i Upravnog odbora

U Preduzedu za navedeni period je pokrenut jedan disciplinski postupak od strane disciplinske
komisije, zbog teze povrede radne obaveze, navedeni postupak je u toku. Od strane Upravnog odbora
nije pokrenut niti jedan discilinski postupak.

Upravni postupci i zastupanje interesa preduzeéa pred nadleznim upravnim organima

U prosioj godini izvréen je inspekcijski nadzor nad Preduzecem od strane komunalnog inspektora,
te nakon toega doneseno rieSenje kojim se Preduzedu nalaze pribavljanje lokacijskih usiova za izvedeno
ogradivanje parking prostora stubicima za lokaciju u ulicama pobrojanim u istom, kao i lokacijeske
usiove za postavljanje parkomata. Preduzete u ostavljenom roku postupilo po navedenom riesenju,
odnosno podnijelo zahtjeve za izdavanje lokacijskih uslova za izvedeno ogradivanje parking prostora
za predmetne lokacije nadleznom odjeljenju Viade Bréko distrikt BiH. Medutim, za odredni broj lokacija
Preduzeée nije moglo dobiti lokacijske uslove, to je od strane inspektorata Bd BiH-Komunalnih
inspektora pocetkom februara ove godine izdalo riesenje ponovo da se izvri uklanjanje bez odobrenja
posavljenih parkomata i stubi¢a kojim je izvréeno ogradivanje parking prostora. Na navedena riesenja
Komunalnih inspektora, Preduzece je blagovremeno izjavilo Zalbu Apelacionoj komisiji Bd BiH, nakon
cega su iste odbijene kao neosnovane. Preduzete je postupito po rjedenju Inspektorata kada su u
pitanju parkomati, te izvrsilo premjestanje odredenog broja parkomata na lokacije na kojima su dobijene
dozvole.

Takode vazno je napomenuti da je u februaru mjesecu 2018.godine trzisni inspektor prilikom
inspekcijskog nadzora izdao rje$enje kojim se nalaze Preduzetu da uvaZi reklamaciju E.S. u vezi
doplatne karte koja je izdata u prosioj godini i da se ista stornira. Nakon £ega je Preduzede nezadovoljno
navedenim rjesenjem podnijelo Zalbu Apleacionoj komisiji Bd BiH, nakon &ega je ovaj organ u cijelosti
zalbu uvaZic i predmet vratio na ponovni postupak.

Preduzece je za navedeni period vodilo znatan broj postupaka za naknadu materijalne stete, za
ufesnike u saobracaju koji su nacinili tetu na putnoj infrastrukturi, koja je po Zakonu o putevima Bréko
distrikta Bit4, Odiukom o osnivanju Preduzeca, kao t Statutom data preduzedu na upravijanje i koritenje.
PotraZivanje se vrsi od strane osiguravajucih kuéa gdje utesnici u saobracaju koji su priinili tetu imaju
zakljuene polise osiguranja {autoodgovornost). Vedina postupaka je okondano, dok su ostali u fazi
prikuplianja dokumentacije kao dokaznog materijala od strane Policije Bréko distrikta BiH.

Kada su u pitanju postupci vodeni shodno Pravilniku o nacginu povrata vise ili pogresno uplacenih
sredstava na radune kojim raspolaze JP Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH, kao i Odiuci o visini
godignje naknade za upotrebu puta koja se plada pri registraciji vozila u Bréko distriktu BiH, i Odluci ¢
izmjeni i dopuni Odiuke o visini godidnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji vozila u
Brcko distriktu BiH, Preduzece je za navedeni pericd uspjesno okoncalo odreden broj zahtjeva stranaka.

Sudskih postupci i zastupanja interesa Preduzeéa pred nadleZnim sudovima

¢ Tuzba za naknadu $tete, podnesena u 2014. godini, od strane tuzitelja M.N. iz Brikog, zastupana
po punomocniku Q. C. iz Brékog u visini od 11.850,00 KM . Nakon izjavljivanja Zalbe na presudu
Osnovnog suda Bréko distrikta BiH (kojom je usvojen tuZbeni zahtjev), Apalacioni sud Br&ko
distrikta BiH je rjeSenjem ukinuo presudu i postupak vratio prvostepenom sudu na ponovno
odlucivanje. Osnovni sud Bd BiH je nakon odrzane rasprave (smanjen tuzbeni zahtjev), donio
presudu kojom se tuZeni (preduzece) obavezuje platiti naknadu &tete tuZiteljici. Na presudu je
izjavijena Zalba Apalacionom sudu BD BiMH, 2alba je usvojena, prvostepena presuda ukinuta i
predmet ponovo vraden Osnovnom sudu Bd BiH na dalje postupanje. Osnovni sud Bd BiH je
potetkom marta 2018.godine, donio presudu kojom se tuZeni (preduzede) obavezuje platiti
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naknadu stete tuZiteljici U ukupnom iznosu od 8.397,00 KM. Na presudu je blagovremeno izjavljena
Zalba Apalacionom sudu BD BiH. {Postupak u toku),

» Tuzba za naknadu stete, podnesena u 2014. godini, od strane tuZitelja |.B iz Brékog, zastupana po
punomadniku O.C. iz Brékog u visini od 11.984,90 . Pastupak je ckongan nakon 3to je Apalacioni
sud Br¢ko distrikta BiH denio presudu kojormn se Zalba na presudu Osnovnog suda odbija kao
heosnovana. Preduzecde je na osnovu presude pokrenulo regresni zahtjev prema lzvodadu radova;

» Tuzba za naknadu Stete, podnesena u 2014. godini od strane tuzitelja B.M. iz Brékog, zastupana
po punomocniku S.M. iz Brékog u visini od 1.600,00 , u kojoj je prvotuzeni Preduzece, a drugotuzen
Brcko distrikt BiH. Apelacioni sud Brcko distrikta BiH je donio pravosnaZnu presudu u korist
preduzeéa kojom se Zalba tuZitelja cdbija kao neosnovana (Okondan postupak};

» TuZba za naknadu tete podnesena u 2014. godini od strane tuZitelja C. A. iz Brékog, zastupana
po punomoéniku C.0. iz Brékog u visini od 16,600,00 . Uzimajuéi u obzir vrijednost spora, predmet
je shodno Zakonu ¢ Pravobranilagtvu Breko distrikta BiH, prosfijeden Pravobraniladtvu Bréko
distrikta BiH. Preduzedu je dana 30.06.2016. godine dostavljena pravosnaZna presuda
Apelacionog suda Bréko distrikta BiH kojom je odbijena Zalba Preduzeca i potvrdena presuda
Osnovnog suda Bréko distrikt BiH kojom se preduzede obavezuje piatiti nematerijalnu Stetu tuzitelju
uiznosu od 17.600,00 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom pogev od dana 19.01.2016.
godine (dan donosenja presude), pa do isplate, kao i trogkove parniénog postupka u iznosu od
1.926,74 KM. Vazno je napomenuti da je u ovom parniénom postupku Preduzece zastupalo
Pravobranilastve Bréko distrikta BiH (okondan postupak). Preduzede je na osnovu presude
pokrenulo regresni zahtjev prema lzvodadu radova i Bréko distriktu BiH;

s TuZba za naknadu 3tete, podnesena od strane tuzitelja K. S. iz Brékog, zastupan po punomoéniku
C 0. iz Brékog u visini od 7.800,00 . Tuzitelj je povukao tuzbeni zahtiev. (Postupak okongan);

+« TuZba za naknadu s$tete, podnesena od strane tuZitelig M.D. | ZA. iz Brkog, zastupani po
punomodéniku M.S., iz Brékog u visini od 13.500,00 . Tuzitel] je povukao {uzbeni zahtjev. (Postupak
okoncéany),

+ TuZba za naknadu $tete, podnesena od strane tuzitela K.S. iz Brékog, zastupani po punomogéniku
C.0. iz Brékog u visini od 3.400,00 , protiv preduzeéa kao drugotuZencg. Predmet je shodno
Zakonu o Pravobranilagtvu Bréko distrikta BiH, proslijeden Pravobranilastvu Bréko distrikta BiH na
daije postupanje. Qsnovni sud Bd BiH je u septembru 2017.godine, donio presudu.koju je nakon
izjavljene Zalbe od strane Pravobraniladtva Bréko distrikta BiH i Apelacioni sud Bd BiH u martu
2018.godine potvrdio, u kojoj se Preduzete obavezuje platiti nematerijainu Stetu tuZitelju u
ukupnom iznosu od 4.341,94 KM zajedno sa zakonskim zaieznim kamatama. (Postupak je
okentan);

+ Regresna tuzba podnesena od strane tuZitelja Bréko distrikt BiH {(nakon pravosnaZzno okotanog
postupka izmedu Bréko distrikt BiH | M.8), zastupan po Pravobraniladtvu Bréko distrikt BiH u visini
od 13.570,02 , protiv preduzeca kao drugotuZenog. Osnovni sud Bd BiH je donio presudu koju je
Apelacioni sud Bd BiH potvrdio kojom se preduzece obavezuje platiti polovinu tuZzbenog zahtjeva
U iznosu od 6.785,41 . (Postupak okoncan};

» Preduzete je krajem 2016. godine po osnovu dopisa Apelacionog suda BD BiH, shodno &lanu 16,
stav 1. Zakona o postupku ocjene uskiadenosti pravnih akata BiH, blagovremeno dostavilo odgovor
na incijativu za ocjenu uskladenosti élana 4. Odluke Upravnog odbora preduzeda o visini naknade
za postavijanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva, podnesenu od strane jednog
privrednog subjekta. Koncem januara 2017 godine Apelacioni sud Bréko distrikta BiH je u postupku
ocjene uskladenosti pravnih akata Bréko distrikta Bosne i Hercegoving, postupajudi po inicijativi
donic presudu kojom se utvrduje da odredba Clana 4. Odiuke Javnog preduzeca Putevi Bréko"
d.o.o0. Bréko distrikt BiH o visini naknade za postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih
puteva nije u skladu sa £lanom 45. stav 2. Zakona o putevima Bréko distrikta BiH i prestaje da vaZi.
Nakon toga je Preduzece donijelo novu Odluku o visini naknade za postavijanje reklama i drugih
natpisa pored javnih puteva, koja je u skladu sa navedenom presudom. {Postupak okonéan);
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* Preduzece je takoder sredinom juna 2017.godine, na osnovu dopisa Apelacionog suda BD BiH,

shodno ¢lanu 15. stav 1. Zakona o postupku ocjene uskiadenosti pravnih akata BiH, blagovremeno
dostavilo odgovor na incijatvu M.M. za ocienu uskladenosti odredbi Odluke o naginu
organizovanja, upravijania i koristenja javnih parkirali§ta Bréko distrikt BiH, Odluke o usvajanju
cienovnika usluga parkiranja i cjenovnik usluga parkiranja, sa cdredbama Statuta BD BiH, Zakona
o komunalnim djelatnostima | dr. Naken &ega je Apelacioni sud Bréko distrikf BiH dana
29.09.2017.godine donio presudu kojom odredbe &lana 31. 321 33. Odiuke o nadinu organizovanja,
upravljanja i kori$tenja parkiralista u Bréko distriktu BiH i dio Cjenovnika usluga parkiranja prestaju
da vaZe danom objavljivanja navedene presude u Sluzbenom glasniku Bréke distrita BiH (Postupak
okonéan, a na koju a na presudu je dana 05.12.2017. godine izjavljena apelacija Ustavnom sudu
BiH-postupak u toku).

Takoder Preduzece od novembra 2016.godine kao zainteresovano lice u€estvuje u tri upravna
spora koja se vode pred Sudom Bosne | Hercegovine, po osnovu tuZbe jednog priviednog subjekta
radi ponistenja konadnog upravnog akta Rje$enja Agencije za javnu nabavku BiH (tuZene}, zbog
pogresne primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata i zbog nepravilng i
nepotpuno utvrdenog ¢injeniénog stanja. Potetkom 2018.godine navedeni postupci okoncali u
korist Preduzeca (Postupci su okondani);

Tuzba za naknadu Stete, podnesena u aprilu 2017. godine od strane tuzitela LJ.R. iz Brékog,
zastupan po punomaéniku S.K. iz Brékog u visini od 8.000,00 KM protiv Preduzeéa. Osnovni sud
BiH je u februaru 2018.godine donio presudu po kojoj se tuzbeni zahtjev u odnosu na prvotufenog
Preduzece odbija kao neosnova. DrugotuZeni Bréko distrikt BiH je posredstvom Pravobraniladtva
Bd BiH izjavilo zalbu. {(Postupak u toku);

Tuzba za naknadu Stete, podnesena u aprilu 2017. godine od sfrane fuzitela G.N. iz Brékog,
zastupan po punomocniku T.G. iz Brékog u visini od 1.500,00 , profiv Preduzedéa kao drugotuZenog.
Tuzba je povutena u odnosu na Preduzede u februaru 2018.godine. {Postupak okongan);

TuZba za naknadu $tete, podnesena u martu 2017. godine od strane tuzitelja R.M. iz Brekog.
zastupan po punomodéniku C.O. iz Brékog u visini od 8.500,00 KM protiv Preduzeéa, Osnovni sud
Bd BiH je donio presudu kojom se Preduzede obavezuje platiti iznos stete 9.070,00 KM, troskove
postupka u iznosu od 2.178,33 KM, kao i zakonsku zateznu kamatu. Bududi da je Preduzede imalo
zakljuCenu polisu osiguranja za obavijanje djelatnosti u periodu nastanka $tetnog dogadaja kod
osiguravaca "B.G.", koje je uCestvovalo u predmetnom postupku kao umjesad, isit ée izvriti
placanje ukupnog dosudenog iznosa. (Postupak je okonéan);

Regresna tuzba podnesena od strane Preduzeca u septembru 2017.godine, zastupan po
Pravobranilastvu Bréko distrikt BiH u visini od 27.697,59 KM, protiv "Roading” d.o.o. Grad¢anica.
Osnovni sud Bd BiH je donio presudu kojom je obevezao tuZenog "Roading™ d.o.o. Gratanica na
iznos od 13.848,79 KM. Protiv navedene presude je izjavljena zalba Apelacionom sudu Bréko
distrikt BiH. (Postupak je u toku);

Regresna tuzba podnesena u martu 2017 godine od strane Preduzeda u visini od 20.461,30 , protiv
prvoiuZenog "Roading” d.o.o. Gradanica i drugotuZenog Bréko distrikt BiM. (Postupak u toku);

Takode u martu 2017.godine podnesen Zahtjev za vansudsko peravnanje, zbog nastanka Stete
korisniku puteva, buduci da preduzece ima zakijuenu polisu osiguranja od obavljanja djelatnosti
preduzeca, predmetni zahtjev je proslijeden osiguravajucoj kuci (Postupak je okontan)

TuZba radi utvrdivanja nezakonitosti otkaza ugovora ¢ radu, podnesena od strane tuZitelia D.M. iz
Brékog, zastupan po punomoéniku D.Q. iz Brékog, vrijednost spora 36.000,00 . OdrZano vise
pripremnih rogista, na roistu za glavnu raspravu dana 28.06.2017. godine Osnovni sud Bd BiH je
usmeno donio rjegenje o prekidu postupka zbog pokretanja krivitnog postupka protiv tu2ioca.
(Postupak je u toku);

Tuzilac Preduzece— TuZeni: "G..." s.p. Bréko, vi. K. 2., vrijednost spora 1.866,00 {dug zbog
neplacene parking usluge). Presuda zbog propudtanja donesena 23.11.2017. godine. Kongcem
marta 2018.godine pokrenut je prijedlog za izvrenje. Osnovni sud je donio rieSenje o izvr§enju u
aprils 2018.godine (Postupak u toku);
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-

Tuzilac Preduzece— Tuzeni: 8.8. iz Brékog, vrijednost spora 40,00 {dug zbog neplacene parking
usluge), glavna rasprava zakazana za dan 17.07.2018. godine. (Postupak u toku),

TuzZilac Preduzece - TuZeni I.D. , vsp. 20,00 {dug zbog neplacene parking usiuge). Predmet je u
fazi zakazivanja pripremneg rodista. (Postupak u toku;

TuZitac Preduzede - TuZeni: S.D. iz Brékog, vrijednost spora 40,00 {dug zbog neplacene parking
usluge). Glavna rasprava zakazana 26.07.2018.godine (Postupak u foku);

Tuzilac Preduzede - TuZeni: B.M , vrijednost spora 40,00 (dug zbog neplacene parking usluge).
Donesena presuda zbog propuétanja u januaru 2018.godine, teka se pravosnaZnost. (Postupak u
tokuy;

Tuzilac Preduzece - Tuzeni: N.S, vrijednost spora 40,00 (dug zbog neplacene parking usiuge).
Donesena presuda zbog propustanja u januaru 2018.godine, &eka se pravosnaznost (Postupak u
toku);

TuZilac Preduzede - TuZeni: M.N., vrijednost spora 40,00 (duy zbog nepladene parking usluge).
Donesena presuda zbog propudtanja u aprilu 2018.godine, teka se pravesnaZnost (Postupak u
toku);

TuzZilac Preduzede - Tuzeni: L.F, vrijednost spara 40,00 (dug zbog neplacene parking usluge).
Predmet je u fazi davanja odgovora na tuzbu. {Postupak u toku},

Tuzilac Anti¢é Marijana - TuZeni: Preduzede, vrijednost spora 40,00 (dug zbog nepla¢ene parking
usluge). Predmet je u fazi prppremnog rotidta koje je zakazano 17.07.2018.godine. (Postupak u
toku);

TuZilac Preduzece - TuZeni; M.N., vrijednost spora 40,00 (dug zbog neplacene parking usluge).
Donesena presuda zbog propudtanja u aprilu 2018.godine, ¢eka se pravosnaznost (Postupak u
toku);

TuZilac Preduzede - TuZeni "K... A.." d.c.o. Bijeljina wvrijednost spora 3.792,24 KM (dug za
parking karte). Donesena presuda zbog propustanja u aprilu 2018.gadine, &eka se pravosnaznost
(Postupak u toku),

Uvidom u poslovne knjige, odnosno evidenciju izdatih dnevnih karti koja se vodi Preduzecu-

Sektoru za parkinge, izdavanje dozbola i saglasnosti, od druge polovine marta mjeseca 2018.godine,
utvrdenc je da odreden broj parking korisnika ima neizmirene cbaveze po osnovu izdatih dopiatnih
parking karata. Stoga je Preduzeée shodno odredbama Zakona o | komunalnim djelatnostima, Odiuci o
nadinu organizovanja, upravijanja i koristenja javnih parkiralidta u Bréko distriktu BiH, Odluci o usvajanju
Cjenovnika usluga parkiranja u Bréko distrikte BiH, u navedenom periodu uputilo odrden broj cpomena
pred podnosenje prijedioga za izvréenje, nakon &ega slijedi pokretenje izvrdnog postupka za korishike
parkinga koji nisu izmirili svoja potraZivanja.
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3.3. Siluzba za informacione tehnologije

U 2018. godint nastavlieno je sa implementacijom GIS-a gdje su definisani zajedniéki ciljevi,
dinamicki plan projekta, metodologija rada, usagiagavanje piana tehnitkin radionica i dr. Dogovorena je
saglasnost nad ciljevima projekta i to;

+ Evidencija pulne mrege,

« AZuriranje evidencije putne mrese,

* Evidentiranje radova o odrzavanju,

¢ Uniformisanost rada,

e lakde izviestavanje,

» Brzarazmjena podataka izmedu izvodata i investitora.

Predstavijena je i usagladena organizacija projekta:

* Jednom mjesedno ¢e se odrZavati sastanci sa rukovodiocima projekta na kojima ée se
diskutovali o statusu projekta, otvorenim zahtjevima, rizicima projekta. Nakon sprovedenocg
sastanka, od strane rukovodilaca projekata dostavlja se izvjestaj o napretku projekta.

* Na dvije sedmice sastaju se rukovodec¢i timovi kako bi se nadgledala realizacija glavnih
zadataka i usaglasila sa definisanom dinamikom projekta.

Usaglasena je komunikacija na projektu, gdje je:

» Kreirana mail grupa, ¢iji su tlanovi svi utesnici sa liste za distribuciju,

» Razmjena svih file-ova u vezi sa projektom ide putem googledrive-a,

» 24h prije sastanka dostavlja se agenda sa navedenim temama za diskusiju,

* U roku od 48h svim uéesnicima distribuira se zapisnik sa sastanka, Rok za njegovo
usvajanje je 7 dana,

Obim snimanja putne mreZe je definisana na sljededi nacin;

* Snimlieni su ,plavi® i ,crveni” putevi iz myplaces.kmz file-a (postojeca evidencija Kiijenta),

»  Snimijeni su svi putevi sa asfaltnim kolovoznim zastorom, a koji nisu ved evidentirani u
mypiaces.kmz datoteci,

» Oblast izrade Orto-foto snimka je definisana prikazanim shp fajlom koji predstavlja zvaniéne
granice Bréko distrikta. Kompletna teritorija je snimijena.

* Nakon zavr$etka obilaznice dogovoreno je da se uradi snimanje okvirne duzine od 19km.

Trenutno rad na aktivnostima prilagodavanja GIS-a je na 85% realizacije dok je evidentiranje
saobracajnih elemenata na 55% realizacije. Dodatni razvoj sistema je u zavrdnoj fazi, a evidentirano je
vise od 2000 elemenata vertikalne saobratajne signalizacije.

Za potrebe instalacije softvera nabavljen je jedan server ,Lenovo' gdje su podignute dvije verzije
programskog okruZenja (testna i radna). Svi radovi se prvo odvijajis na testnoj verziji i nakon provjere se
prebacuju na radnu verziju,

Pokrenuta je jo§ jedna nabavka usluge radova skeniranja dokumenata koja je zavriena.
Skenirani dokumenti su dostavljeni putem eksternog HDD koji su spojeni sa postojecom bazom
podataka. Sva naknadna skeniranja e se obavijati u prostorijama preduzeéa a za potrebe posia u
procesu smo nabavke profesionalnog A3 skenera koji ¢e da zadovolji sve nase potrebe za arhiviranjem.

Strana 11



izvréena je habavka dodatnog hardvera za ubrzavanje rada raéunarske opreme. lzmedu
ostalog nabavlieni su SSD diskovi kojt su oke 4 puta br#i U radu od kiasi¢nih HDD diskova. Vrijeme
podizanja sistema znatno je smanjeno implementacijorn SSD diska kao | sam pristup podacima koji je
viSestruko ubrzan. Stari HDD ostavijeni su u radunarima i sada sluZe za skladi$tenje podataka.
Odredena koligina radunara ubrzana je i sa instalacijom dodatnih memorijskih modula.

Sve programi | baze podataka Koji su aktivni U preduzeéu prebaceni su na virtuelne masine koje su

kreirane na serverima. Na taj nadin pobolj$an je njihov rad i sigurnost. Backup podatak kao i sam backup
virtuelnih maéina vréi se na dnevnom nivou kao i na nivoima koje su preporuéliive za ovu vrstu podataka.
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3.5. Sluzba za javne nabavke

| Nabavka kancelarijskog i potrognog . . Copi trade
118 materijala 6.000,00(direktni 07.02.2018. doo Bijeljina 8.669,00
. _ . Copi trade
218 ;’a:;‘;:“ tonera za Stampace i kopir 6.000,00|diroktnl  [07.02.2018. ldooo 6.783,66
p Bijeljina
318 [Nabavka higijenskog materijala 3.418,80[direktni  |05.02.2018. E‘;ﬁr‘::cd” 3.999,91
Nabavka interne reprezentacije . . l.ombardija
418 osvjezavajutih napitaka 2.500,00 direktni 14.02.2018. doo Brike 2.761,20
5/18 |Nabavka pokiona 6.000,00diraktni 20.02.2018. |u toku
- . . .. , Telefonifa
Nabavka zvuine signalizacije za slijepe ¢ konkurents : )
618 slabovidne osobe 4 ul. Bulavar mira 17.084,02 ki 23.02.2018. [Vidakovi¢ _ 19.9386,80
d.0.0. Doboj
Process
7118 |[Nabavka rclo traka za parkomate 4.273,50| Direktni 23.05.2018. |control doo 4.964,95
Sarajevo ]
8/18 E;:’:;Z"a ratunara i cstale elektronske B5.470,09|Otvoreni  |29.06.2018. |Copi trade 15.929,55
BTS
grg [Nabavka programskog paketa Pantheon 3418,80|Direktni  |16.04.2018. [COMPUTERS|  3.963,70
doo Sarajsvo
Nabavhka vertikalne saobractajne Timing doo
10118 [signalizaclje (dopunske table) sektar za 6.000,00|Birektni 06.02.2018, Tuzlag 6.994,26
parkinge i
Nabiavka boje za horizentalnu saobraéajnu Konkurents Kiara d.o.0.
nns signalizaciju {sektor za parkinge} 21.367,52 ki 10.04.2018. Bréko 20.498,40
UKUPNO ROBE 161.542,73 92.491,43
Poste Srpske
12118 |Nabavka PYT usiuga 6.000,00! Direktni 28.03.2018. |d.c. Banja 6.000,00
Luka
Garant
Nabavka usluga registracije i osnovnog ) . osiguranje,
13118 osiguranja motomnih vozila 3.000,00( Direktni 22.05.2018. Bréko gas 2.161,53
osiguranje
Nabavka usluga kasko osiguranja . . Dunav
14118 motornih vozila 6.000,00| Direktni 10.04.2018. osiguranje 3.927,44
1518 | Nabavka ugostiteljskin usluga 18.867,52(Aneks 11 dio o, 05 2018, |9.663,67 do
9 g Rt TR, 19,809, 31.12.2018.
16118 |Usluge prevadenja 5.128,21|direktni  [05.02.2018, |7 5% 90 6.000,00
17118 |Nabavka advokatskin (pravnih) usluga 25.641,03[A"%%% 1 4% 105 02 2018. |u toku 9.662,62
Nabavka konsultantskih usluga realizacije Aneks il dio
1818 projekta obilaznice pravni dio 94.017,09 B 05.02.2018. {u toku 7.468,00
Lot 1 -Asa
osiguranje
. . . d.d. 822,63
19/1g [ Osiguranio objekata od pofara krade i 10.000,00}, """ 113,04.2018. |KM 3.386,60
Lot 2-Bréko
gas -2,564,07
KM
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Nabavka usluga geomehanitkih

kankurents

GiTd.o.c.

2018 |. " . 25.641,03|, . 21.06.2018. 17.5580,00
ispitivanja ki Tuzka
Nabavka konsultantskib usluga realizacije
24118 |projekta obilaznice tehnitki dio - izrada 26.641,02]kONkurents 15 5e 2048, |IC d-0-0- 3.276,00
ki Banja Luka
elaborata
22/1g |Nabavka usluga struénog usavréavanja 21,367,562 neks Il dio | 4e 55 5018, u toku 5.197,33
{kotizacija na uéesCu na seminarima) B
Nabavka usluga struénog Aneks Il dio
23118 osposobljavanja (razvoj zaposlenih) 17.084,02 B 05.02.2013. 1w toku
Nabavka usiuga smjestaja na siuzbenom Aneks il dio
2418 putts u zemlji | inostranstvu 17.084,02 B 05.02.2018. jutoku £.938,41
Nabavka usluga projektantskog nadzora Planinvest
2518 nad izvodenjem radova sanacije ulica 6.000,00| Direktni 10.04.2018. d.0.0 Briko 6.932,25
26/18 |Nabavka geodetskih usluga 6.000,00[Direktni  |22.05.2018, | 320 Mi¢ 7.020,00
9 g R o * {d.o.0. Bréko B
2718 [Nabavka konsekutivnog prevodenja 6.000,00|Direktni  [29.05.2018. g":g;od””' 7.020,00
2818 {Nabavka usluga bazadarenje vage za 3.000,00{Direktni  |22.05.2048, | 25 komerc 2.954,25
mjerenje osovinskog opterecenja d.o.0.
UKUPNO USLUGE 281.491,46 95.094,43
Nabavaka radova ljetnog odrzavanja .
2518 puteva i ulica u zonl grada 730.769,23|otvoreni 29.05.2018. |7 lotova B46656,53
. Bijedjina put
30718 N:::("?‘"‘a “’d‘t’"“"g odriavanja i uredenja 42.735,04 ti""k“"e"ts 13.06.2018. |d.0.0. §0000,00
parking prostora Bijeljina
Nabavka radova izgradnje i sanacije konkurents Eko prom
3118 parking povréina 38.451,54 ki 16.04.2018. do.o. Celié 22815,00
Bijeljina put
32118 |Nabavka radova izgradnje kruznih tokova 427.350,43|Otvoreni 23.02.2018, (d.o.o. 20047375
Bijeljina
Nabavka odriavanja postojetih . Sacom d.0.0
33/18 usporivaca 4.675,04|Direktrd 23.05.2018. Sarajevo 4843,10
UKUPNO RADOVI 1.243,991,28 1124788,38
UKUPENO 1.687.02547 1312374,24
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4. SEKTORI PREDUZECA

4.1. SEKTOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA OBILAZNICE | DRUGE KAPITALNE

PROJEKTE

Sektor kao sastavni dio jedinice za impfementaciju projekta-PIU aktivno ucestvuje u implementagiji
projekta.
PIU odrzava mjese¢ne sastanke a po potrebi i tedce sastanke na kojim donosi zakiju¢ke vezano za
problematiku pri implemetaciji projekta.
PIU odrZzava redovne sastanke sa Nadzornim organom koji upoznaje PIU o relizaciii Projekta.

PlU-sektor uCestvuje i na sastancima sve ri ugovomne strane na mjesetnom nivou na kojim se
razmatraju sva otvorena pitanja i donose zakljudci, i na tehni¢kim sastancima u organizaciji Nadzornog
organa na kojim se razmatra tekuca problematika na tehni¢kim pitanjima realizacije. Pored obaveza na
realizaciji projekta Obilaznice, sektor je aktivan u dijelu inicijalne faze realizacije izgradnje sedam kruZnih
raskrsnica, podzemnih garaZa na sedam lokacija i izgradnje u poplavama iz 2014 godine srusenog
mosta na magistralnom putu M14.1 u mjestu Krepsi¢, drugih manjih kapitainih investicija na adaptaciji
lokane i gradske puiene mrefe.

Do sada izvedeni su sledeci radovi na izgradnji Obilaznice:

Uspostavijanje gradilista 100%
Ciséenje gradilista {rusenje objekata, krtenje Siblja...) 100%
Skidanje humusa 100%
Siroki iskop 100%
Zamjena podtia 100 %

Nasip 99%

Mostovi, podvoZnjaci, nadvoznjaci 77%
lzgradnja Sipova 100 %

lzgradnja propusta 100%

Kolovotna konstrukcija, tamponski sloj | 99%
Kolovotna kenstrukefja, tamponski sioj 1l 40%
Asfaltni siojevi 15 %

Cijev za odvodnju B0%

fzmijestanje elekiro instalacija 51 %

Paralelni putevi 35 %

Zakljudno sa 30.06.2018 realizacija na izvodenju radova;

Gl Opéte stavke 1.280.937.50 99,68
A Radovi na glavnej trasi 4,731,906, 16 67,86
Druge saobracajne povrgine, - . - A g
B raskrenice 443.008 30,82
D Cdvodnia 1.343.222 .55 73,64
Saobra¢ajna signalizacija,
E horizontaina signalizacija i putna 16.934,00 2,66
oprema
Mostovi, nadvoZnjaci i podvoZnjaci
F (Csnovni ugovor, 7.234.931,39 7474
VEP1,VEP2 VEP4)
zmijestanje komunatnih instalacija i
G elektro vodova 443.008 54,35
H PejzaZzno uredenje /
DW Radovi plativi po satu 7.447 07 4.00
Vi Varijaciie 1.494. 078,98
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lzvodatu odobreni izvrieni radovi do 30.06.2018;

0 ; 2:460.493,70 - . 0,00%/0,00% | 23/07/2016
1 |joerents -11.062.823,70 1.062.823,70 4,32%#4,32% | 0710312016
2 e -[1.115.158 82 2.177.982,32 4,53%/8,85% | 31/08/2016
3 o .| ss82.981,61 3.060.963,93 3,50%12,44% | 1411172016
4 2010012016 .| 75335053 3.814.323.47 3,06%/15,50% | 30/11/2016
5 Dot ot -| 82345620 4.637.779,66 3,35%/18,85% | 26/12/2016
6 ooriaaois -11.054573,86| 231.578,43| 5.923.931,95| 4.29%/0,94%/24,08% | 31/01/2017
7 | 627.496,97| 179.25350| 6.730.682,51| 2.55%/0,73%/27,36% |25/04/2017
B 11 om0ry .| 341.129,33 {%gggzgg 7.250.108,21| 1,39%/0,739%129,47% | 24/05/2017
g [Suaentr -l 457.05504| 70588,26| 7.777.751,51 1,86%/0,28%/31,61% | 00/06/2017
10 30032017 |1.370878.55| (3190070 | 9.866.17471| 5,57%/12.92%/40,10% | 2310812017
1 3ot | sase24,04| 12307521 10,696 307,98 | 2,58%00,79%043.47% 260712017
12 e - 700.600.94 l*g;’j;l,ﬁg;ﬁ% 11.484.544,28 | 2,88%/0,329%/46 68% | 28/08/2017
13 e 795.473,72| 167 904581 12,457 250,70 3,23%/0,72%150.63% | 2010012017
14 |310812017 | 127080 9505240113.362.200,78 3,22910,46%/54.31% | 03/11/2017
16 |3 ot | so077Eaa] 524100114428 228,00 | 2,84%10,27%/57.42% | 201172017
PlESyvryds | 1.016511,00| 15072021 115.175.756,55| 4,13%/0,13%/61,68%  16/03/2018
17 | oo | 1.26183204| 4129%1116.451.718.90 | 56,13%/0.06%/66,85% | 2410412018
1g 281022013 2| es6.372,80 fg:ggg:gg 17.126.756,25| 2,68%/0,08%/69,61% | 21/05/2013
19 |5 083015 | 4s1623.36| TITER0T 117,743 47.90 | 1,96%/0,55%/72,11% 1010772018

lzvodal je ispostavija priviemene situacije koje se nakon pregleda, konirole | odobrenja od strane
Nadzornog organa proslijeduju Investitoru. Privremene situacija se nakon pregleda od strane Investitora
prosiijeduiu preko Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne |
Hercegovine na placanje, a posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.
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iznosi placeni lzvodacu kroz Priviemene situacije do 30.06.2018.:

2.460.483,70

0 . - . .

1 (106282370  -70.784,06 - | 99.203,96 9920396 892.835,67
2 11.115.15862]  -16.098,93 i -l 109.905,97 209.100.93]  989.153,72
3 | 88298161 -55037,15| 208.98612] 206.986.12] 82.794,45 291.904,38]  538.163,90
4 | 75335053 -41.058,09| 178.07536] 38506148 71.230,14 363.134,52|  462.99594
5 | 82345620  -44.301,94] 194.78857| 579.850,04| 77.915,43 441.049.950  506.450,27
6 [1.286.15229]  -83.342,67 300.702,41| 880.552,45] 120.280,96 561.330,91|  781.826.25
7 | B08.75086] -23870,82 195.717.69] 1.076.270.14] 78.287,07 639.617.98]  508.865.98
8 |- 51942570 -15323.08| 126.02586] 1.202.29580 50.410,26 690.028,24]  327.666,72
9 | 5276433  -1556548| 128.01946| 1.33031528] 5120778 741236,02]  332.850,58
10 | 2.088423.2] -57.84932| 507.643.47| 1.837.958,73] 203.057,39 944.203,41) 1.319.873,02
11 | 830.133,34] -22.33059| 201.950,60, 2.030.909.42| 80.780,28| 1.025.073,68] 525.071,79
12 | 788.236,30]  33.07684] 20532820| 224523771 8213131 1.107.20500] 533.853.54
13| 972.706,51  -44.508,08] 215.256,00| 2.460.49371] 92.819.84| 1200.02484] 620.122.50
14 | ‘904.952,99| -54.15895 0 | 8507940 1.285.10424] 765.714.64
15 | 766.024,32| -17.650,54 / | 7483738 1.359.94162 67353640
16-1|1.047:528 48 2.146,17] - 4l 10496745  1.464.906,08] 94470716
17 |1.275.962,35 -1.275,40 / /| 127.468689 159237777 1.147.218.26
18 | "B75.037,35|  18.247,17 / M 89.328.45| 1.661.70622]  623.95607
19 | 61674165  18.277.46 / /| 6350191 172520813 57151720

Sve vrijednosti su bez PDV-a

Do sada Nadzorni argan u svrhu pradenja realizacije stvarnu realizaciju na graditi$tu uporeduje sa tri
novéana toka iz programa radova (bazni program radova iz 2015, revidovani program radova iz avgusta
2018, i revidovani novtani tok iz februara 2017 godine) prema tome zakljuéno sa 31.05.2018. godine
lzvodac je trebao bili na procentu realizacije od 100%,uzimajuci u obzir da su radovi trebali biti okondéani
17.02.2018.,po privremenoj determinaciji kojom je Nadzorni organ dao produZenje roka za izvodenje
radova u trajanju od 100 dana odnosnc do 28.05.2018. izvodad bi takode trebao biti na procentu
realizacije od 100%. Komisija za rjeSavanje u sporovima-DAB u sporu br. 2 donec je odluku da izvodad
ima pravo nha produzenje roka za izvodenje radova do 09.01.2019 godine. Prema nasoj progjeni
zakljuéno sa 30.06.2018. uklfulyjuéi Varijacije (naknadne radove),ustede po VEP-ovima, troskove DAB-
aidr.) u odnosu na ugovorenu sumu nalazi se na 74,15 %. Realizacija ugovorenih pozicija u odnosu
na Ugovori iznos je 65,18 %.

4.1.1. Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova

Usaglagen i potpisan Addendum 1 (dodatak) Ugovora za konsultantske usluge za nadzor, 18 05.2018.
godine koji obuhvata izjednacavanije trajania Ugovora za izvodenje radova | ugovora za nadzor nad
izvodenjem radova, trajanje oba ugovora je sada 30 mjeseci. UsaglaSen i potpisan Addendum 2
Ugovora za konsultantske usluge nadzora 19.06.2017. br.01-3348/17. Za oba dodatka Preduzece je
dobilo pozitivne migljenje Pravobraniladtva BD | saglasnost EBRD-a. Tim je Preduzede dobilo
kompletiran Nadzor do Kraja izvodenija radova 17.02.2018. godine. Addendum se odnosi na iznos od
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dodatnih 299.750,00 Eur (Ukupan iznos je sada 1.498.760 Eur) 3to je povecanje za Cetvrtinu osnovnog
ugovora (6 mjesecii24 mjeseca) $to je bila i razlika u trajanju Ugovora za 1zvodenje radova (30 mjeseci)
i Nadzor za izvodenje radova (24 mjeseca). Dana 11.12.2017. godine konzorcijum Spea/Safege
dostavio zahtjev za dodatnim danima sa pregledom izvrienth i preostalih radnih dana kao i dodatnih
radnih dana. Ovaj zahfjev je inicijalizacija za novi addendum br. 3 za konsultantske usiuge nadzora nad
izvadenjem radova. Dodatak se odnosi na procijenjenih dodatnih csam mjeseci za izvedenje radova u
kajim treba biti angazovan Nadzorni argan. Prediczeni iznos za dodatne dane od strane konzorcijuma
Spea/Safege je 507.582,49 Eur. investitor je 10.01.2018. zatraZio da se izvrsi korekcija Nadzorove
ponude. Spea/Safege je 29.01.2018. godine iza8ac sa novim prijediogom Koji bi bi sastavni dio
Addenduma br.3 sa obrazloZenim trodkovima nadzora i procijenjenint iznosom u visini od 496.066,49
Eur. Investitor je 02.02.2018. godine prihvatio prijediog SpeafSafege nakon usaglagavanja na relaciji
Direktor Preduzeca i Upravni odbor koji je 26.12.2017. odlukom br.01-UO-155/17 ovlastio Direktora da
provede postupak pregovora sa SpeafSafege. Addendum br .3 ¢&iji je sastavni dio i obrazioZenje
tro$kova Nadzornog organa definisao je ukupni predioZeni iznos za usluge Nadzora organa za period
do 18.10.2018. godine u iznosu od 1.995 000, Eur. Nacrt Addenduma br.3 prosliieden je u Banku kako
bi dobio saglasnost EBRD. Poslije vide obrazloZenia prema Banci, Banka je dala saglasnost na nacrt
Addenduma br.3 Ugovora za konsultantske usiuge za nadzor ped br. 01-0707/18, 18.04.2018 godine.
Trenutno Addendum br.3 obuhvata usluge nadzora najmanje do 18.10.2018. godine, ali posto je
evidentno da lzvodad do tog roka nede zavrsiti radove bi¢e potrebno usagiasiti i Addendum br.4 sa
Nadzornim organom Spea/Safage kako bi se obezbjedio nadzor do kraja izvodenja radova na izgradnji
cbilaznice oko Brékog.

Nadzorni organ Konzorcijum Spea/Safege 28.12.2015. ispostavio je avansnu sitaciju u visini od
239.800.00 Eur. Nakon pregleda | kontrole Preduzeée Situacije proslijeduje preke Direkcije za finansije
Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na pla¢anje,a posredstvom
Ministarstva dalje u EBRD.

Do 30.06.2018. odobrene situacije konsultantu za Nadzor nad izgradnjom obilaznice:

239,800 - ' 03/02/2016
1 ;:ﬁgggg}g -| 400.028,00| 80.00560|  400.028,00{ 33,36%/33,36%| 09/08/2016
223?:22:2 ; 39520474 7924005 :.';7?5'?32'74. . .33,04%166.,;4_1:__‘?’0_ 16/02/2017
3 g:jg;ﬁg:; | o13s.11028| 2722208) PPN g asumrzen|  1104n017
. g;iggﬁgg : 17445860 53'331'35 ...:1'.:'..1_3.:[')?7:&91"62 .-.:14,55%;92.51.% 07/08/2017
5 g;g;ﬁgg - 160.157,40 of 12021 g eoumasan] 08112017
8 g:ﬂgggg - 171.150‘45 0 1438.190.42 :11,42%;‘95,9.6% 08/02/2018
7 gxg;ﬁglg -] 183.943,60 o| TOFOBOZ g aum1atn| 220062018
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4.1.2. Realizacija kredita

Povuceno iz kredita do 30.06.2018. godine

285.000,00 285.000,00 1,00%

1 EBRD -
fzvodaé:
2 Rubau 2.460.493,70 18.243.495 41 15.811.873,98 |64 ,256%/55,48%

Construciones SA
Konsultant za

nadzor: o 0 9
3 Konzorcijum Spea 239.800,00 1.802.083,02 . 162208302 81,31%/5,69%
Engineering/Safege

Ukupno Kredit .
28.500.000,00 17.718.957 00 62,17%

4.1.3. Evropska banka za obnovu i razvoj

Preduzeée kroz Ugovorom cbavezne kvartaine i godidnje izviesatje obavjestava Banku o stanju na
realizaciji. Prema Ugovoru sa Bankom preduzedée za svaku izmjenu mora dobiti saglasnost Banke.
Banka aktivno prati stanje na projektu, i sa Bankom preduzede ima permanantne kontakte. Svoj interes
o napretku u realizaciji projekta Banka je izrazila i kroz uescée na sastanku koji je odr2an 20.06.2017
u kabinetu gradonacelnika gdje su prisistvovale sve strane ukijutene u projekat. Sa Evropskom bankom
za obnovu i razvoj EBRD odrzani su sastanci 11.01.2018. godine sa ciljem upoznavanja Banke o
predstoje¢em isteku ugovornog roka za izvodenje radova, situaciii na projektu i daliim koracima koje
treba preuzeti, sastanak odrzan izmedu Banke Nadzornog organa i investiora u smislu konsultacija sa
Bankom oko daljeg nastupanja na projektu obzirom da je fzvoda¢ doSao u poziciiu da se pokrene
procedura za raskid Ugovora. 19.04.2018. Sa Bankom je u Sarajevu odrZan sastanak na kojem su
putem konferencijske veze bili ugesnici | predstavnici Banke iz L.ondona. Banci je prezentovana situacija
na koji nadin je prevazidena i nakoji nhadin se prevazilaZzenje sadasnje situacije i U konadnici globalni
sporazum izmedu izvodada i Investiotora koji bi rjesio sva otvorena pitanja na projektu, kao i o broju
Varijacionih naloga Vrijednosnih poboli$anja i dr., njihovom cobimu, daljem angaZmanu Nadzornog
organa.Usagladena je procedura za povlatenje dodatnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta i
dobijena nadelna saglasnost Banke po tom pitanju. Banka je iznela afirmativan stav u pogledu zavrietka
projekta i | iznela évrsta uvjerenja da ¢e po urgentnoj proceduri obezbjediti dodatna sredstva za
finansiranje projekta kada joj se po tom obrati Ministarstvo finasija BiH, na osnovu Skupstinske
saglasnosti Bréko distrikta BiH odnosno aplikacije od strane Viade Bréko distrikta BiH. Stim u vezi
Preduzece je 27.04.2018. obavjestilo Viadu BD i Direkciju za finansije BD o potrebi dodatnog zaduZenja
koje je tad prognozirano od 2.5 do 5.0 M Eur, zavisno od odluke DAB-a. Nakon odluke DAB-a postalo
je evidentno da ée nedostajati sredstva do 2,5 M Eur. Dana 06.06.2018 ekspert za bezbjednost i okolinu
iz Banke izvrsio je zajeddnitku posjetu gradilista sa Investitorom, lzvodatem i Nadzorom, o Semu ée
biti satinjen izvjestaj.

Preduzece redovno vréi svoje obaveze povrata kredita prema Evropskoj Banci i u martu je Preduzede
ispiatilo obavezy povrata kredita koja je iznosila 778.737 .41 Eur.

U donjoj tabeli iznesen je prijediog dosadénjeg povrata kredita koji se odvija dva puta godignje u
terminima mart i septembar,

2015 | 11.11.2015. | 285.000 | 4.838,40 | 522.415,031 119.369,29 646.622,72 110,42
1,42
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2016/ | 16.03.2018 : 1401533 | 64.94846 | 13026929 20923308 0.46
1,88

2016/2 | 17.10.2016. . 15289,56 | 63.361,38 | 172.785,28 51.456 21 0,61
2,49

2017/ | 29.05.2017. - 20.373,00 | 57.46153 | 313.62456 391.460,02 1,10
3,59

2017/2 | 15.00.2017 - 31.085,94 | 50.185.48 | 508.200,09 569.471,61 1,78
o 5,37

201811 | 31.032018. - 4217619 | 3949538 | 697.065.85 778.737 41 2,45
7,82

4.1.4. Podizvodadi

lzvodac radova "Rubau Bréko d.o.0." je predlozio slede¢e podizvodace i dobavljade,koje je Nadzorni
organ odobrio & Preuzece izdalo saglasnost:

Bijeljina put d.o.o0. Bijeljina, za zemljane radove (nije vie aktivan}; Eko prom d.0.0. Bréko, za zemljane
radove (nije vide aktivan); Elnos Banja Luka, izvodenje radova na instalacijama visckog naponag;
Conram Bréko izvodenje radova na instalacijama niskog napona; Entea Sarajevo, Za izradu Sipova {nije
vie aktivan); Fero Ke§ Mostar, za nabavku | montazu aramturnog Zeljeza; Q inZinjering Usora, za
izgradnju plocastih i cjevastih propusta (nije vie aktivan); Geo Mic Breko, za geodetske radove, Dinarik
Siroki Brijeg, za armirano-betonske radove na mostovima; EnergoMak System, za izradu objekata na
obitaznici {nije aktivan), JV Igmat Sarajevo !gmat Ljubljana, laboratorija za ispitivanje materijala (nije
vige aktivan) GIT Tuzla laboratorija za ispitivanje materijala ; Alfa i omega zastite Br¢ko, Galax d.o.o.
Donji Zabar betonska baza; Energy Benz Bréko d.o.o betonska baza, Zeljp Komerc Bréke
d.o.0.betonska baza {nije aktivan); Zidar Zivanovi¢ d.c.o.befonska baza i izrada propusta; Santovac
d.0.0. Bréko, za izvodenje zemljanih radova, JATA d.o.0. za izvedenje zemljenih radova i radova na
unutrasnjoj odvodnji;Agip d.o.0.,Vodogradnja d.0.0. Lakta& i Vodoprivieda a.d. za izovedenje
hidrotehniékih radova na regulaciji rijeka i potoka, Roading d.0.0. Graganica za radove na unutrasnjoj
odvodnji, Martic inter Copp”d.o.0. Modriéa, radovi na kolovoznoj konstrukclji, ,Geokop“d.o.c. Derventa
Radovi na raskrsnicama i kruznim tokovima, ,Ergas d.o.o. Sarajevo, |zvodenje drenaZe na mostovima.

4.1.5. Elektroprijenos BiH izgradnja 110 kV Dalekovoda

Projekti lzmjena | dopuna glavnog projekta DV 110 kV Bréko 2-Bijeljina 3 i Bréko 1 Bos, Samac koji su
uradeni od strane Dalekovod d.o.0. Zagreb, zavr$enc krajem aprila 2017 gadine.

Pradenje komunikacije Odjelienja za javne poslove sa Elektroprijenosom BiH u cilju dobijanja konacne
saglasnosti na projekat odnosno revizije. (ukrétanje obilaznice sa 110kV dalekovodima). U tu svrhu
preduzeto je mnoge koordinacionih aktivnosti | odréano mnogo sastanaka sa GradonaCelnikom |
Sefovima nadleznih odjelienja Viade Breko distrikta. Saglasnost od Elektroprijenosa BiH dobijena
krajem maja 2017 godine. Otekuje se da Odjelienje za javne posiove zavréi eksproprijaciju potrebnu za
provodenje izmjestania stubova dalekovoda, Preduzeée u ovom segmentu radi na prac¢enju procesa,
eventualno koordinira aktivhosti izmedu Odjeljenja, i instituacija Bréko distrikta BiH involviranih u proces.
Rjesenja-djelimi¢na rie$anja o eksproprijaciji postala su pravosnazna za sve parcele u periodu od
27.02.2018 do 05.03.2018. godine. Sto je nakon procedura u uknjizbe u Osnovnom sudu omoguéilo |
podnosenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje za stubove dalekovoda $to je proces koji je
takode vodilo Odjelienje za javne poslove Viade BD. Cdobrenje za gradenje za stubove 110 kV
dalekovoda Bréko 2 —Bijeljina 3 izdato je 30.03.2018, a za stubove 110 kV dalekovoda Bréko 1 ~
Bosanski Samac 19.04.2018. godine, rie§enja su nakon 15 dana postala pravosnazna tj. 14.04.2018. |
04.05.2018 godine. lako je eksproprijacija izvriena bivai viasnici nisy dobili naknadu te su izvodalu
onemogudéavali podetak izvodenja radova na izgradnji stubova i rekonstrukciii dalekovoda. Sa
Elektroprijenosom BiH je tokom juna intenzivirana komunikacija i odrzan sastanak 26.06.2018. godine
na kom su bili prisutni pored predsiavnika Preduzeca i predstavnici Viade Bréko distrikta BiH i
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Nadzormog crgana kako bi se radovi izveli u skladu sa sporazumom izmedu Elekiroprijenosa BiH  Viade
Bréko distrikta od 22.12.2015 godine.

4.1.6. Materijali

lzvodat je predloZio | materijale koje planira koristiti pri izvodenju radova, Nadzorn! organ je odredene
materijale prihvatio, za odredene trazio dopunske izvjestaje laboratorije a odredens materijale je odbic.
Nadzorni organ prati kvalitet | kvantitet ugradenih materijala.

4.1.7. lzvjeStavanje

Nadzorni organ dostaviia godiSnji | mjesetne izvjeStaje o progresu Investitoru, lzvodad dostavija
Nadzornom organu mjesetne izvjestaje o progresu, mjesetne izvjeitaje o zastiti Zivotne sredine i zastiti
na radu i mjesecne izvjestaje o kontroli kvaliteta. Na bazi tih izvjestaja Preduzete obavijestava Banku
putem kvartalnih i godidnjih izviesdiaja o stanju na projekiu, a po potrebi izvjeStava i druge institucije
Bréko distrikta BiH.

4.1.8. Putna mreza u zoni obilaznice

Rad na pregledu trenutnog stanja saobracajnica, odobren Plan priviemene regulacije saobraéaja od
Vlade Bréko distrikta, sacinjen zapisnik o nultom stanju,

U 2016 godini izvrSeno je dopunsko snimanje pestojeéeg stanja puteva koji nisu obuhvaceni Planom, a
kojim se vréi dopremanje materijala na gradili§te. Zbog upotrebe alternativnih pristupnih puteva za
dopremu malerijala na trasu obilaznice,odizan je sastanak na kom su bili predstavnici 1zvodaéa,
Nadzornog organa, Investitora, Javnih poslova Viade BD i Saobraéajne policije BD,nakon toga od strane
Javnih poslova Viade BD izdata je dopuna saglasnosti prema izvodadu kojom je definisana upotreba
alternativnih sekundarnih pristupnih puteva. Saglasnost je izdata na bazi Plana pristupnih puteva (il
faza)

lzvodal sa Nadzornim organom redovno vi$i pregled ostedenja lokalnth puteva i njihovo privremeno
saniranje do trajne sanacije koja ¢e bt po zavréetku radova &fo je i obaveza lzvodala da lokalne puteve
ostecene uslijed izvoden]a radova vrat! u prvobitne stanje sto je konstatovano u zapisniku o nultom
stanju.

4.1.9. Vrijednosna pobolj§anja

lzvodact je podneo prijedlog VEP {Value Engineering Proposal) Vrijednosna pobolj$anja na projektu od
29.09.2015. br. 0072/2015/L1, kojl je odbijen. lzvoda¢ ponovo podnosi VEP br.d {(0382/2016/L1)
26.02.2016., koji ocbuhvata 4 mosta i prihvaden je, te proslijeden nadleznim vladinim odjelienjima na
reviziju i saglasnost za izvodenje radova zajedno sa VEP br 2 (0408/2016/L1) od 09.03.2016., koji
obuhvata 9 mostova. Nadzomi organ zahtjevao je detaline analize, predmjere, skice, | projekte na
visckom nivou detaljnosti, dodatna geotehnicka istraZivanja, i naloZio izvodacu deset usfova koji moraju
biti ispunjeni, kako bi lzvodad dobio konaéno odobrenje. Revizija projekata je zavr$ena 04.08.2016.
godine, dopuna gradevinske dozvole izdata 23.09.2016. od nadleznog cdjeljenja. U toku mijeseca marta
i aprila Nadzor je sa investitorom napravio novu analizu u tehni¢kom i finansijskom dijelu na osnovu
detalinii crieZa i specifikacija koje je dostavio projektant i zakljudioc da je stvarna usteda po VEP 1 1VEP
2 u odnosu originalnog projekta | projekta izmjena umjesto dosadasnjih 236.055,51 Eur iznosi
445.947 27 Eur, pa je na sastanku u prisustvu BAB-a 19. i 20. 04.2017. nacelno dogovoreno da se
primjenjuje veda uiteda sistemom 50% lzvodad 50% investitor u skladu sa Ugovorom pod-klauzuia13 2.
Ta procedura je sprovedena, primjenjuie se i bi¢e implementirana kroz globalni sporazum izmedu
Investitora i zvodada.

Vep br.3 lzmjena gabionskih zidova i nagiba kosina, je i procedura za varijacioni nalog br, 8, je zavréena
pri femu je Nadzor dobio prethodnu saglasnost nvestitora, tim VEP-om ostvarena je usteda od
61.564 30 Eur koja se dijeli po pola izmedu Investitora i lzvodada, teko da je udteda za Investitora
30.782,15 Eur. Procedura je odborena putem pisama Nadzornog ¢rgana od G7.03.2017. 21.03.2017
gedine i Investitora 22.03.2017 . godine,
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VEP br.d (0350/2016/L1) za most Tadidi je tzvodaé predac Nadzomom organu 29.05.2016.. Nadzorni
organ odbacio prijedlog za VEP 24.11.2016. godine, uz mogucénost dopune | ponovneg vracanja u
procedury, VEP 4 za most “Taditi’- nakon éto je lzvodaé dostavio dokumentaciju koja se od njega
zahtjevala Nadzomi organ uz saglasnost Investitora dao je prijedlog poboljSanja za potputnjak Tadici
kojim se mjenja most Tadidi ali | poboliavaju karakteristike i gabariti potputnjaka i time pravi usteda.
investitor je dac saglasnost za finaliziranje procedure za VEP 4 Tadiéi 22.06.2017. godine. lzvedacd je
27.11.2017 (1668/2017/L1) dostavio projekat i predmjer i predratun za VEP 4 sa pratecom
dokumentacijom a Investitor je odobrio VEP br.4 (01-6196/17) od 29.11.2017 godine. Konacna usteda
za VEP br.4 je 326.523,70 Eur kcja se u skladu sa Uslovima ugovora dijeli izmedu lzvedad&a i Investitora
na pola, tako da je usteda za Investitora 163.261,85 Eur.

VEP br.5 {zmjena projekta kolovozne kostrukeije na glavnoj trasi-lzvodag je 28.08.2017 godine, putem
pisma (1498/2017/L1) dostavio prijediog za VEP br.5.1zvodad je u saradnji sa Projektaniom IGH Zagreb,
pobolifao postojece iehnitko riegenje u smislu tehnologije izvodenja i odrzavanja,i dao ustedu u
vremenu izvodenja, U skladu sa komentarima Nadzornog organa lzvedac je upotpunio prijedlog VEP
br. 529.09.2017. (15681/2017/L1}. Investiotor dac saglasnost na VEP br.5 (01-5444/17) od 16.10.2017.
Prema EBRD su 08.02.2018. geodine su poslane na informaciju, pregled i izdavanje saglasnosti Banke
sve procedure i odiuke Nadzora i Investitora, ako i inicijaini zahtjevi lzvodaca, koje su provedene na
impiementaciji svih vrijednosnih poboljanja od VEP1 do VEP 5.

U prvoj polovini godine nadvoZniak RaZljevo,pusten je u sachraca,j.

Investitor je 28.12.2017. godine pokrenuo proceduru za tehniéki pregled natputnjaka RaZlievo (sastavni
dio VEP 2) i putnog prelaza Razljevo kao nezavisne funkcionalno tehnicke cijeline u skiopu projekia,
21.02.2018. godine obavljen je tehnitki pregled a upotrebna dozvola izdata je 15.03.2018 godine.

4.1.10. Zahtjev za ispravkom

InZzenjer izdao Notice to correct (Zahtjev za ispravkom) fzvodacu za Program radova, 25.03.2016.
lzvodat je dostavic Program radova 25.07 2016.- Program je vrac¢en 02.08.2016. zbog neuskladenosti
sa Ugovorom, revidovan Program dostavijen InZenjeru 05,08, 2016. godine kaji je InZenejer odbio
26.08.2016. godine.

inZenjer je izdao Zahtjev za ispravkom za gradilisnu laboratoriju, 11.05.2016. lzvadaé ispunic zahtjev.
Ranije je izdat Notice fo correct, 24.02.2016. kaji je izvodaé po nekim stavkama ispunio (geodezija,
Suma, kalizije i dr.}, kontrola proizvodnje betona je uspostavljena. Notice (o correct br. 4 izdat je 1zvodaduy
22.09.2016. Dio zahtjeva iz prva dva Notice to correct je sadrZan u etvrtom. lzvodat je ocdmah izvrsio
ispravke vezane za zdravlje i bezbjednost i zastitu Zivotne sredine i izvrsio unapredenje po ostalim
zahtjevima Nadzora InZenjer je izvodacu ispostavio | Notice to correct broj 5 18.05.2017. sa rokom za
ofklanjanje nedostataka u vezi betonskih radova,objekata, programa radova, neaktivnosti [zvodaca na
gradilidtu odnosno kasnjenfa sa rokom za ispravku, lzvodat je pojedine zahtjeve ispunio a ostali su u
procesu ispunjenja. Nadzorni organ ispostavic je 11.01.2018. goding Notice to corect broj 6 koji je izneo
osvrt (ne) angaZovanje lzvodaca u vezi kasnjenja i kvaliteta radova na glavnoj trasi,na hidrotehnitkim
radovima, radovima na objekfima i dr. i predstavlja vezu sa Zahtjevima za ispravku br.4 i 5, lzvodat je
ozbiljino pristepio otklanjanju primjedbi iz NTC br.6

4.1.11. Varijacije usijed nepredvidenih radova

Varijacije prema tacki 13. Fidic-a predstavljaju promjenu koli¢ina pozicije radova,promjenu kvaliteta i
drugih svojstava radova, promjenu nivoa i poloZaja radova nepredvidene radove i sve druge radove koje
nalozi i odobri nadzorni organ.

Na dosadagnjoi realizaciji Ugovora ispostavljene su varjacije za vecu koli¢inu Siblja u odnosu na tender
i ponudu, testni $ip, drvece i panjeve, plodaste propuste-zasipanje §ljunkom, zamjenu podtla, dodatna
geotehnicka istraZivanja-gabionske zidove, dodatne CPT testove za mostove, novi prepusti,
izmijestanje elektro stuba, klinovi za plodaste propuste. Nije usaglasena konatna vrijednost varijacija.
Banka je dala saglasnost na okvirni iznos od 565.692,78 Eur. Varijacioni naloz! bi¢e nakon konaénog
utvrdivanja obuhvaceni kroz aneks ugovora sa lzvodagem.

InZenjer je 30.06.2018. izvriio vrednovanje nespornih variacionih naloga u ukupnoj vrijednosti od
2.164.533,66 Eur.

Do sada su procijeniene | usagladene su sliedece varijaciie sa [zvodadem, varijacije su prinvacene ina
njih je izdato odobrenje | saglasnost od Nadzora i Investitora. Varijacije koje su prihvadene i koje su
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sastavni dio aneksa ugovora kao dodatni radovi bice proslijedene na saglasnost u EBRD sa preostaiim
varijacijama koje treba da se usaglase u finansijskom dijelu u toku jula mjeseca.

* ¥ 8 &5 8 & & & % & & 4 ¢ W O+ B OB B

Uklanjanje Zbunja sa rijetko i gusto obraslih povrsina

Dodatni radovi prilikom izgradnje plodastih propusta

Stabilizacija lose nosivog tia sa lomljenim kamenom

fzgradnja tri nova propusta

lzmjestanje elektri¢nog stuba niskonaponske mreZe stac km 8§+660
lzmjestanje i zastita nn mreze 0,42 Kv kolizija na km 13+680
lzgradnja gabionskih zidova

sjeCenje drveca i vadenje panjeva-VO usaglagen sa DAB-om
Uredenje vodotokova

Izrada gabionskih zidova

Sjetenje stabala i vadenje panjeva

Produzenje gabionskih zidova

Daodatni radovi na zamjeni podtla na PP 7+830-7+7+990 lijeva strana
Priviemena relokacija elektrovodova na nadvoZnjaku Brezik

Izrada potpornih zidova

Privremeni pruzni prelaz

Dodatna drenaZa u Omerbegovadi

Ilzmiestanje 110 Kv elektrovoda kotizija 4+300 | 13+050 u skiadu sa
novim glavnim projektom

Dodatni radovi ha izmjestanju postojecih vodovodnih instalacija u zoni
Obilaznice na lokacijama Gornji Brezik, Potocari i Omerbegovaéa
Promjena tehniCkog riesenja projektovanog propusta ¢ 800 na
paraletnim putevima i izrada novih ¢ 400 koji nisu predvideni glavnim
projektom

Dodatni radovi na zamjeni lode nosivog podtla na glavnoj trasi puta, stac
km 18+370-18+470

Zamjena neadekvatnog podtia na podvoZnjaku Pliogtare

Zamjena neadekvatnog pedtia na podvoZnjaku Cincerove polie
Dodatni radovi na izradi paraleinih puteva stac. km 4+820-4+980
Dodatni radovi na lokalnim vodovodnim i kanalizacionim mrezama
Dodatni radovi na projektovanju javne rasvjete na objektima obilaznice
¢ko Brékogy

Dedatni radovi na na projektovanju odbojne ograde na paraleinim
putevima du cobilaznice cko Brékog

Dodatni radovi na sje¢enju drveca i uklanjanju panjeva u zoni
pristupnog puta nadvoZnjaka Brezik

Dodatni radovi na pracenju slijeganja chjekata

Dodatni radovi na priviemenom iskljuéenju 35 Ky dalekovoda na

st. Km 124800 u cilju izrade Sipova mosta Pruga

Dodatni radovi na zamjen! loge nosiveg podtla ispod nasipa-lzvodadey
Zahtjev za varijacionim nalogom br.23/obavjestenje o potraZivanju br.45
Dodatni radovi na izmjestanju optickih kablova na stac. km 11+#120

46 414,58 Eur
43.870, GG Eur
281.817.62 Eur
BY. 639,26 kur
779,43 Eur
8251,09 Eur
316.523,99 Eur
4523708 Eur
32.861 58 Eur
316.623 99 Eur
45 237 09 Eur
22.188,96 Eur
15.543,75 kur
11.327 65 Eur
88.870,12 Eur
53.205,80 Eur
9.512.08 Eur

358,876,056 Eur

38.877,91 Eur

3.472,88 Eur
10.012,32 Eur
5.401,14 Eur
2.210,37 Eur
37.964,53 Eur
5.655,35 Eur
7.930,29 Eur
2.477.93 Eur

1.286,10 Eur
6.250,49 Eur

4.088,55 Eur

15.927,95 Eur
10.888,00 Eur

Rusenje mosta i izmjestanje telekomunikacionih vodova na stac. km 15+150

(raskrsnica Ulice)
Dodatni radovi na izradi kanalizacije | dvokomorne septicke jame

12.562.02 Eur
4,233,689 Eur

Dodatni radovi na zatrpavanju dna rijecnih korita i kanala na obilaznici Bréke $3.427,00 Eur

Izrada kanala od prefabrikovanih elemenata (samo tehnici)
Drenazni ivitnjaci

fzvrseno priviemeno placanje, nije utvrdena cijena;

A.
8.

C.

Zamjena posteljice ¢ usjecima

0,00 Eur
8.622,81 Eur

330.862,30 Eur

IZrada nasipa od Sljunkovitog pijeska stac. km 7+800 do 8+400 - Qdluka DAB-a po sporu 3 da

nema naknade

Izrada baze nasipa sa Sljunkovitim pjeskom-Odluka DAB-a po spory 3 da nema naknade
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Pitanje idirektnih troskova rjeseno je cdlukom po sporu br. 3 Komisije za rjeSavanje sporova-DAB .

U skladu sa odiukom stopa indirektnib trodkova koja se primjenjuje na varijacije je promjenjena i sada
se umjesto ranijih 10% obradunava 18,36 %. i profit od 5 % za sve varijacije ili dijelove varijacija koje
su vrednovane na osnovu troska ili tekuéih cijena.

Trenutno je u toku proces usaglaSavanja | usvajanja breja i vrijednosti variiacija kako bi se dobio
konatan broj i iznos za nepredvidene radove cbuhvacene varijacijama. <Zajedno sa gore navedenim
Varijacionim nalozima postoji do sada najava ukupno 50 Varijacionih naloga, od kojih bi 46 trebalo biti
prihvaceno i procesuirano kroz aneks ugovora koji e nakon usaglasavania izmedu 1zvodata Nadzora
i Investitora biti proslijedeni na saglasnost Skupstine Bréko distrikta BiH, Pravobranitadtva Bréko distrikta
BiH i Banke u toku jula i avgusta mjeseca 2018 godine.

Do 30.06.2018. ukupno je pladeno 1.494 078,45 Eur /2,164.553,66 Eur putem Varijacionih

naloga.

Navedeni Varijacioni nalozi mogu predstavijati osnov za privremeno plaéanje lzvodadu putem
priviemenih situacija na osnovu ustova Ugovora i klauzule 12.3 “Dok se odgovarajuéa stopa ili cena ne
dogovori ili utvrdi, InZenjer odreduje provizornu stopu ili cenu za potrebe priviemenih situacija”

4.1.12. Obavjedtenje o potrazivanju - Notice of claim

Notice of Claim (ObavjeStenje o potraZivanju). lzvodaé ispostavic 46 Obavjedtenja, a odnose se
uglavnom na: Testni ip {(odbijen od strane InZenjera, proslijeden na DAB, DAB pritwatio), nepredvidens
podzemns instalacije, neusaglasenost situacije i popreénog presjeka u Projekiu, dalekovodi 110 kV {nije
zavrdena eksproprijacija, saglasnost Elektroprijenosa na dopunu projekta dobijena), kasnjenje
instrukcije za poetak radova (odbijen od strane InZenjera), nepoznati vodovodi na trasi, Nedostajuéa
dokumentacija i instrukcije za objekte (odbijen od strane InZenjera), Prelaganje 35 kV, 10(20} kV, 0,42
kV dalekovoda, drenaZza, gedezija (odbijen od strane InZenjera), Kagnjenje prema zahtjevima za
inspekciju, greska u proraunu vremena konsolidacije i slijaganju nasipa, dodaini zahtjevi izvan
Ugovora, zamjena slabonosivog podtla, instrukcija nadzora za nasip od km 7+800 do 8+400, odobrenje
i placanje variacija, neeksplodirana sredstva na gradiliftu, kasnjenje placanja priviemene situacije,
pravo pristupa parcelama i dr.Nadzor je izvr§io reviziju odstetnih zahtjeva tako da je jedan broj preSao
u Varijacije, neki su prevazideni sa protokom vremena a neki neutemeljeni u odnosu na Ugovor. [zvodat
je nekoliko odstetnih zahtjeva objedinio kroz od$tetni zahtjev br.39 31.05.2017. godine. Sjedinjeni
odstetni zahtjevi za produZetak roka za zavretak radova sa dodatnim tro$kovima za zavrietak radova
(nepredvidene telekomunikacione, kanalizacione i vodovodne podzemne instalacije, nedostatak
dozvola i projekine dokumentacie za visokonaponsku mrezu 110 kV, nedostatak dozvola za
visokonaponsku 35 kV mrezu, 10 Kv i niskonaponske mreze, razlike izmedu projektovanog i stvarnog
stanja, nepogodna geodetska mreza dostavijena kroz projekat kadnjenje instrukcije za pofetak radova-
kagnjenje u pristupu gradilistu zbog neiseljavanja bivSeg viasnika iz jedneg eksproprisanag objekta).
Preduzece je 31.03.2016. izdalo obavijestenje o peotraZivanju br.1, vezano za kamalu Banke na
nepovu&ena sredstva, ognosno za razliku nepovudenih sredstava izmedu realnog i vaZedeg novéanog
toka lzvodaca. Preduzece je ispostavilo | obavjestenje o potraZivanju br.2 29.07.2016. godine vezano
za $tete nastale ne poétovanjem novéanog toka od strane zvodaca odnosno trodkovima nastalim po
investitora zbog kamate na nepovuéena sredstva,

Preduzete je izdalo odstetni zahtjev br. 3 18.05.2017. u kome se upozorava {zvodat na Investitorovo
prave nadoknade &tefe izazvane kagnienjem lzvodada koja ée biti detalino prezentovana sa
obraziozenjem u funkciji vremena a kao poslijedica toga finansijskim tro8kovima po Investitora. lzvodaé
je 30.05.2017 ispostavio potrazivanje za {zradu nasipa od ljunkovitog pijeska od stac km 7+800 do
8+400 i 05.06.2017. izrade baze nasipa od sa §ljunkovitim pijeskom. Dana 31.05.2017 izdao je i
objedinjeno potrazivanjebr. 39 za produZetak trajanja projekta koji obuhvata vremenske poslijedice
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,165,17,18,19 | 29) za &ta je zvanitno pokrenuo spor 29.01.2018.
gedine. 1zvodad je ponovo dostavio priviemeni zahtjev za produzetak roka do 15.08.2019 u vezi sa
pefrazivanjem 39.
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4.1.13. lzvjestaji o neuskladenosti NCR

Do sada su lzvodacu od strane Nadzornog organa ispostavliena 46 NCR izvjestaja o neuskladenosti za
razlicite pozicije i vrste radova od kojih je 1zvodat izvrio ispravke ifi dostavio dodatnu dokumentaciju i
zatvorio 26 NCR-ova dok su preostali u procesu zatvaranja.

4.1.14, Program radova

U odnosu na vazeci Program radova (bazni program radova 2015 godina} u ovom trenutku zaostatak u
dinamici izvodenja radova je trenutno predmet procjene Nadzornog organa, Sto je sadriano u
odstetnom zahtjevu br 3 izdatom od strane Investitora 18.05.2017. u kome se upozorava lzvodad na
Investitorove pravo nadoknade Stete izazvane kagnjenjem lzvodaéa koja ¢e biti detalino prezentovana
sa obrazloZenjem u funkciji vremena a kao poslijedica toga finansijskim trokovima po Investitora.
lzvodal je dostavio svoj program radova vezan za njegov odstetni zahtjev br.39 (skup svih odstetnih
zahtjeva) u kom na osnovu lzvodadevog programa izvodenja radova br.5 od 31.05.2017.zahtjeva
produZenje roka od 522 dana do 24.07.2019. godine i i podnet je u svrhu izvodatevog potrazivanja za
produZetak roka za zavrSetak radova od 2.999.751,30 Eur, takav zahtjev je neutemelien i odbijen je ad
strane Nadzornog organa 19.06.2017 gadine koji kao admistrator Ugovora prvostepeno odluguje o
odstetnim zahtjevima. Procjena Preduzeda bila je da ovim zahtjevom [zvedad poku$ac da izdejstvuje
produZetak za izvodenje radova u trajanju od 8-8 mjeseci, odnosno da je tim htio da pojaga svoju
pregovaracku poziciju za pregovore koji su se vodili od kraja jula2017 do kraja decembra 2017 i
okonZani su nakon stalnog povetanja zahtieva (finansijska komponenta) od strane lzvodaéa,
povladenjem lzvodada iz pregovora, iako je jedna od taéki u nacriu addenduma ugovora bio produZetak
roka za izvodenje radova do 17.09.2018. godine. 1zvodad je podneo revidovani program radova br. 8,
30.01.2018. godine sa zahtjevom za novi zavrietak radova do 23.04.2019 godine, i ovaj program podnet
je iskljugivo kao podioga za Izvodadeva potraZivanja za produZetak roka koje je zvoda& kroz spor 2
nominovao pred DAB. Nadzorni organ dostavio je 16.02.2018. godine priviement determinaciju br. 1
kojom daje produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana tj do 28.05.2018. godine na osnovu
paralelnih kasnjenja i Investitora (nerjesenc pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija,
eksproprijacija) i lzvodata (kasnjenje na skoro svim pozicijama radova). ProduZetak nije tretitao
finansijsku komponentu. DAB je 30.04.2018. doneo odluku kejom se produzava rok za izvodenje radova
Izvodactu do 09.01.2019, godine bez prava na naknadu, sa presjekom na 31.10.2017. godine. Izvodad
je 13.06.2018. podneo zahtjev za produzenje roka do 15.05.2019. godine na osnovu nerjesenih pitanja
od strane Investitora (nerje3ena pitanie 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) u periodu
31.10.2017-04.05.2018. prema analogiji odluke DAB-a. Da bi stekao pravo na to 1zvodaé treba dostaviti
revidovani program radova br.7 kojim ée detaljno dokazati i obrazloZiti svoj zahtjev, §to odekujemo u
Julu mjesecu. Trenutno je u toku izrada aneksa ugovora izmedu Investiotra i 1zvodada koji e izmedu
ostalog precizirati krajnji rok za izvodenje radova, &to kao determinaciju Nadzora prema zahtjevu
lzvodaca mozemo oéekivati U julu mjesecu.

4.1.18. DAB-Odber za odluéivanje u sporovima

Prema Opstim uslovima Ugevora, klauzula 20, lzvodaé | Investitor zajedno odiucuju i imenuju DAB
{Odbor za odlugivanje o sporovima). Obje strane su se usaglasile da to bude jednodlani DAB. Izvodad
je prediozio 02.03.2018. ¢lana DAB-a, kojeg je Investitor odbio 21.03.2016. iz finansijskih razloga.
Investitor je izvrsio ispitivanje trZidta | prikupio par ponuda od pojedinéninh Slanova DAB-a (sa FIDIC-ove
liste arbitara), te izvréio evaluaciju ponuda. fzvodatu je predlozen najpovoljniji ¢lan za jednodiani DAB
dana 22.08.2016. godine, pismom br. 01.02-0143/16.1zvodad je odbio prediozenog kandidata pa je
tnvestitor poslao listu od tri najpovoljnija kandidata 28.07.2016. godine. Prema odgovoru od 02.08.20186.
od strane lzvodaca prihvacen je Paul Taggart koji ¢e predstavijati DAB i potpisan tripartitni sporazum
15.08.2016. godine. DAB je odrzac 5 posjeta koje cbuhvataju obilazak gradili§ta i medijaciju o spornim
pitanjima na zajedni¢kim sastancima. Posjete DAB-a odrzane su u periodu 15-17 avgust 2016 i 14-15
novembar 2016, 19-20 april, 07-08 avgust 2017 i 12-13 decembar 2017 i 21 jun 2018 godine. DAB je
na sastanku odrzanom u sklopy posjete 19./20. 04.2017 putem neformalne pomodi dac odgovore na
otvorena pitanja u vezi lzvodacevog prijedolga za vrijednosno pobolfiSanje (VEP), zamjene podtia (pravo
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na plac¢anje i dodatni rok), projekfa cbezbjedenog od strane Investitora, instrukcija Nadzora u vezi
metodologije radova i izbora materijala, rieSavanje pitanja u vezi sjete stabala i vadenja panjeva. Osim
toga prema DAB-u su u miesecu decembru 2017 godine poslata nova pitanja na koje je DAB cdgovorio
january 2018 godine koja se ticu klizne skale i primjene na varijacije, pausalnih iznosa, placanja
bitumenske emulzije, rezijskih trogkova i ugovornih jedini¢nib cijena.

DAR je dao neformalan savjet u sklopu posjete br.8 a ticu se pitanja indirekinih troskova, placanja opstih
stavki radova u periodu produZetka roka, bitumenske emulzije - placanje i 1zvodateve varijacije br.23 -
DAB nije dao odgovor.

U skiopu djelovanja DAB-a odrZana je i rasprava po spornom pitanju u vezi testnog ispitivanja sipova
kojo je prethodilo izjadnjavanje Investitora i lzvodaca. Nakon odrzane rasprave DAB je doneo odiuku
11.06.2017. u korist lzvedata o Cemu je v skladu sa procedurama DAB-a i Ugovornim uslovima
Investitor postao chavijestenje o nezadovolstvu odlukom DAB-a 07.07.2017. godine. Investitor je u
skfadu sa odlukom DAB-a platio izvodadu iznos od 99.588,74 Eur sa pripadajucom kamatom. Nakon
toga lzvodal je nominavao odstetni zahtjev br.39, 29.01.2018. godine (Objedinjeni odétetni zahtjev za
produZenje roka za zavréetak radova sa dodatnim troskovima za produZenje roka} sa kamatama ukupno
2.688.307,93 Eur sa datumom presjeka 31.10.2017. i zahtjevom za produZenje roka od 430 dana, kao
spor br.2 pred Komisijom za rje$avanje sporova (DAB), i lzvodatev odstetni zahtjev br. 36 i br. 38
(Dodatna placanja za povedanje troskova izgradnje nasipa) sa kamatama ukupno 812.014,78 Eur kao
spor br.3 13.02.2018. godine. Nakon odgovera na lzvodateve navode po sporu 2 i sporu 3, odrZana su
sasluanja 23.03.2018. po sporu br.2, i 11.04.2018. po sporu br. 3 pred DAB-em. U pripremi odgovora,
prezentacije i na saslusanju pred DAB-om bili su ukljuéeni i predstavnici Pravobranitastva Bréko distrikia
BiH.

DAB je 30.04 2018. godine doneo cdluku pe sporu br.2 po kojoj 1zvodat nema pravo na nadoknadu
troskova za kaénjenje kao ni na pripadajuée kamate, ali da ima prave na produZenje roka za izvodenje
radova za 326 dana, odhosno do 09.01.2019. godine. Podto lzvodat u roku od 28 dana od dana prijema
odluke nije obavijestio drugu stranu o nezadovoljstvu odlukom, odluka je postala konatna |
pravosnazna.

DAB je 08.05.2018. godine doneo odiuku u vezi spora br.3 po kom izvodat nema pravo na zahtjevane
dodatne iznose po potraZivanju iz spora br. 3. U sklopu odluke po sporu br. 3 DAB je definisac i visinu
reZijskih trogkova kaji se primjenjuju na varijacije odnosno naknadne radove u visini od 18,36 % a koje
je do sada Investitor pla¢ao u visini od 10%. NaZalost [zvodat je poslednjeg dana roka ipak poslao
cbavjestenje o nezadovoljstvu u kom poziva Preduzeée na sporazumno rjedavanje prije 01.08.2018,
nakon tega osiavija otvorenim moguénast da pitanje nominuje na arbitrazu Medunarodne privredne
komore u Parizu, u koliko ne dode do sporazumnog riesenja.

4.1.16. Zakljucak u dijelu koji se odnosi na realizaciju projekta obilaznice-lzvodac
radova

Gore navedeno je samo jedan $turi dio osnovnih procesnih radnji pri izvodenju radova i dio problematike
na realizaciji, za sve navedeno postoji opéirna dokumentacija sa obrazloZzenjem svih procesa i sa svim
potrebnim procedurama koje zahtjeva FIDIC. Vrio je vaZno napomenuti da Preduzece i Nadzorni organ
u dosadasnjem radu strogo prate zahtjeve Ugovora i FIDIC procedura i da za sve korake ukoliko je to
zahtjevano posjeduju saglasnost Banke sa kojom Preduzece usko saraduje.

Problem koji je konstantno prisutan od podetka radova je nesagledavanje obima posia i djelovanja od
strane lzvodaca. Inertnost lzvodata u rjeSavanju problema na gradilistu, u fazi razrade projektnih
rieSenja, pripreme dokumentacije | implementacije zadataka koje dobija od sirane Nadzornog organa,
nepoznavanja domace zakonske regulative i konstantnog izbjegavanja ispunjavanja ugovornih obaveza
doveli su do toga da je 1zvodaé dosao u finasijski problem. Migljenja smo da je |zvodad iskljucivo sam
kriv za njegovu trenutnu situaciju i da je svjesno svoje probleme prebacuje na Investitora,misieci kako
¢e Investitor radi zastite svog renomea i u skladu sa kredibilnom poslovnom politikom koju vodi, radi
zagtite interesa Projekta izadi u susret Izvodadu | omoguditi mu uslove koje nisu imali drugi Ponudadi,

Medutim Preduzedée nije podleglo latentnim pritiscima koiji su prisutni od samog pocetka realizacije
radova i pozicija Investitora je takva da radi interesa Projekta pomaze lzvodacu ali samo u okviru
Ugovornih uslova. Trand smanjene dinamike | slabog angazovanja podizvodada koji je tokom realizacije
u pojedinim momentima po procjenama Nadzora i Investitora padao sa uobi¢ajenth 25% do 55 % od
zahijevanog na 10% u 2016 | 2017 godini popravio se potetkom ove sezone tako da Preduzece
ofekuje da ¢e lzvodal moéi zavrsiti predmetne radove u prvoj polovini 2019 godine. Razlog ovakvog
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stanja prije svega lezao je u Cinjenici da lzvodad nema sveju mehanizaciju na gradilistu pa u sluéaju da
ista nije uposlena ne trpi nikakve Stete nego su one na strani podizvodada éto daje komoditet Izvodadu
za ovakav pristup. Takode sve kazne, zadrzavanja koje zbog pausalnog i neprimjerenog rada lzvodata
po Ugovoru Nadzorni organ primjenjuje prema tzvodadu, {zvodag proslijeduje podizvodatima tako da
su podizvodaci u konaénici u trpnom stanju a samim tim i lokalna privreda.

Medutim nakon $te je lzvodad izdubio spor 2 i 3 pred Kmisijom za rjieSavanje u sporovima, a time i
mogucnost da dobjie naknadu od 3.500.322,71 Eur Interes izvodaga postac je da &to prie zavréi
projekat.

Investitor JP Putevi Bréko d.o.o. je paralelno procesu odvijanja radova imalo konstantnu komunikaciju
sa Bankom, Konsultantskim ku¢ama, Pravnim kancelarijama kako bi doslo do adekvatnog rjesenja.
Investitor je cijelu 2017 i prvu polovinu 2018 godine pokugavao da pemogne lzvodacu da bi isti u leku
gradevinske sezone napravio odreden progres na realizaciji, a stim u vezi zajedno sa Nadzornim
organom napravijen je plan akcionih mjera za rieSavanje svih spornit pitanja na relaciji lzvodad
Investitor koji bi trebali rezuftovati globainim sporazumom

Prijediog globalnog sporazuma cohavezuje lzvodata da radove zavréi u skiopu sredstava koje na
raspolaganju imamo iz kredita, da povude sve odstetne zahtjeve, da prestane osporavati proiekat,
ukljuci se u duhu dobrih namjera u rjeavanje problema 2a koje je odgovoran Investitor-Viada,
(eksproprijacija —Dalekovodi) i zajednickom procjenom sa Nadzorom i Investitorom dodje do finalne
sume, preko koje nele traZiti dodatna sredstva za naknadne radove. Za uzvrat lzvodaé bi dobio
produzenje roka kofe uzgred Ivestitoru odgovara iz razloga to sadasnji rok nije dobar zbog zimskih
ustova kad je za ugradnju zavrsnih slojeva asfalta i druge pozicije radova izuzetno nepovoljno vrijeme |
utiCe na kvalitet radova, za uzvrat Izvodac bi bio osloboden penala za ka$njenje radova {lzvodac u visem
iznosu od iznosa penala ima potrazivanja prema Investitoru).

Sve gore navedeno iznesenc je tokom sastanaka odrzanih u junu mjesecu 2017 godine izmedu
lzvodada, Nadzora i Investitora a nakon toga i sa predstavnicima izvréne, zakonodavne i sudske viasti
Bréko distrikta BiH. Nakon toga pristupilo se odrzavanju zajedni¢kih sastanaka izmedu Investitora,
lzvodaca i Nadzornog organa kako bi se usaglasila sporna pitanja u pogledu, frajanja za izvodenje
radova, obraCuna naknadnih radova, zamjene zadrzanog iznosa garantnog depozita garancijom banke,
povladenja odétetnih zahtjeva i prestanak funkcionisanja DAB-a, placanja za dopremijene materijale na
gradiliSte prije ugradnje istih, omogucavanja dodatnog avansa od 10% na preostali iznos nakon povrata
strarog, klizne skale | nadoknade troskova izvodadu,

Investiter je napravio prvi korak u pravcu postizanja sporazuma odnosho addenduma na ugovor |
shodno tome Nadzori organ priviemeno je oslobodio sredstva zadrzana zbog neispunjavanja
ugovornih obaveza lzvodata kao | sredstva koja su bila na proceduri DAB-a ili su pod sporom kako bi
izvodal uspio pokrenuti gradiliste. Medutim i posle odobravanja privcemenog procentualnog iznosa
pladanja po spornim pitanjima, lzvodac nije povecao prisustvo na gradilistu negoe je ono jod manje.
Investitor je aktivno u konsultacijama sa Nadzornim organom ugestvovao u pregoverima i bio je spreman
da izvrsi ustupke u pogledu roka za izvodenje radova pa je kao novi rok za izvodenje radova ustanovljen
17.08.2018. godine, utvrdivanja koligine i iznosa naknadnih radova sto je proces koji je | zavréen u
septembru 2017 kada se doslo do iznosa za naknadne radove, zahtjeve, ustede | froskove od
3.310.501,60 Eur $to bi povecalo iznos za izvodenje radova na 27.915.438.62 uzimajuéi u obzir i ustede
nastale od vrijednosnih pobolj§anja, predvidajuti dodatno i fond za nepredvidene radove od 350.000,00
Eur.

Pored toga Preduzece je bilo otvoreno po pitanju zamjene zadrzanog iznosa garantnog depozita
garancijom banke i za placanje isporuéenih a neugradenih materijala na gradili$tu u adekvatnom
procentu u skladu sa procedurama.

Nakon sastanka koji je odrzan 07.11.2017. godine predstavnici Izvodada insistirali su i dalje na na svojim
zahfjevima za ostanak odsietnih zahfjeva, novim avansom, anuliranjem klizne skale koja je po
Preduzece pozitivna u iznosu od cko 500.000,00 Eur i nadoknadom gubitaka koje fzvodad ima sa
Podizvodacima.

Na sastanku koji je odrzan 20.12.2017. godine bez prisustva predstavnika Investitora, zvodad je
Nadzornom organu preneo da ostaje pri svojim stavovima i tada su pregovori prekinuti.

Krajem 2017 godine intenzivirani su sastanci izmedu Gradonadelnika | Viadinih odeljenja, JP Puteva
Brcko, Nadzornog organa i poviemeno Pravobranilastva kako bi Bréko distrikt ispunioc sve svoje
cbaveze i stekao prave da moZe protestvovati garanciju za dobre izvrienje posla i moze napiatiti penale
za kaSnjenje radova od 0,1 %/dan. Dinamika ispunjenja obaveza u pogledu nerjedenih viasniékih
odnosa na lokacijama novih stubova dalekovoda, kao i na izdavanju potrebnih dozvola i saglasnosti,
projektovana je tako da Distrikt ispuni sve obaveze do 17,02 2018.godine. Kako je postalo jasno da
Distrikt nece ispuniti svoje obaveze do 18.02.2018., Nadzomi organ dostavio je 16.02.2018. godine
priviemenu determinaciju br.1 kojom daje produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana tj do
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28.05 2018, goding na osnovu paralelnih kasnjenja i Investitora {nerjesenoc pitanje 110 Kv Dalekovoda
i drugih instalacija, eksproprijacija) i lzvodada (kanjenje na skorc svim pozicijama radova), 5to je dalo
Distriktu dodatnih 100 dana da ispuni obaveze a Preduzecu da prode kroz sporove 2 i 3 i rjesi §to vide
otvorenih pitanja. ProduZetak od 100 dana nije fretitao finansijsku kamponentu Nakon toga je otpolec
proces rie§avanja po sporovima 2 i 3 gdje je lzvada pokuSovac nadoknaditi giubitke za koje je sam
odgovoran i u tim procesima izgubic te mu nije preostalo nidta nego da se povude iz Ugovora il éto prije
zavri radove na naéin da usaglasi aneks ugovora sa Investiforom kojim ¢e biti obuhvacena sva
otvorena pitanja kao kompromisno rieenje. lzvodaé se odiu¢io za put ostanka u ugovoru |
usaglasavanje Aneksa kojim ¢e bifi obuhvadena pitanja izmedu ostaiog: novog roka za izvodenje
radova, novog iznosa baziranog na dodatnim i nepredvidenim radovima, povialenju potrazivanja,
obuhvata i Vrijednosna pobolj$anja, definie se avansna garancija u visini od 10 % za dodatni iznos, i
definise se princip zamjene bankarskom garancijom sredstava zadrzanih kao garantni depozit,
obuhvata avansno plaéanje materijala dopremljenih na gradiliste, uskladitenih a ne ugradenih u visini
od 80 % i defini$e produZenje garancije za dobro izvréenje posla. Ofekujemo da aneks bude parafiran
U julu 2018 godine kake bi se onda pristupilo daljim koracima na njegovoj implementaciji Sio
podrazumjeva saglasnost Skupstine Bréko distrikta BiH, pozitivno midlienje Pravobranilatva Brcko
distrikta BiH i saglasnost EBRD-a.

U procesima pred DAB-om koji su iziskivali nadprosjedno angazovanije Preduzeda, Preduzece je uspjelo
satuvati odnosno zaétitilo je Bréko distrikt BiH od potencijainog pladanja lzvodadu u visini od
3.500.322,71 Eur,

Epilog tih dogadaje je da je od tada lzvodad smijenio svoje rukovodno osoblie i promjenio politiku
nastupanja pa je manje opredielien za administrativne procesne radnje na ugovoru a vise za angaZzman
na samom gradili$tu, te je smanjio prisustvo svojih eksternih ugovornih eksperata za potraZivanja.

To za Preduzeée predstavija signal da vise nedemo oekivati nove odstetne zahtjeve u finansijskom
smisiu pa samim tim moZemo napraviti ukupnu finasijsku  projekciju za zavréetak realizacije projekta
obiaznice koja ée obuhvatiti naknadne radove koji nisu bili predvideni projektom i troSkove Nadzora za
produZenc frajanje Ugovornog roka za izvodenje radova.

Trenutno je (zvodat u fazi rada na pripremi tamponskih slojeva za asfaltiranje i izvodi asfaltiranje koje
se odvija u sva tri sloja, nabavke putne opreme, zavrsetka betenskih radova na mostovima i zavrsnih
radova ha mostovima. ZavrSavaju se pozicije odvodnje i regulacija vodotokova kao i pozije izmjestanja
postojecih dalekovoda i postavljanja instalacija za rasvjetu.

Sukcesivno po zavrietku dijelova koji predstavijaju nezavisno funkcionalnu cielinu ¢ odnosu na
obilaznicu

(NadvoZnjaci, podvoZnjaci, raskrsnice, regulacije vodotokova, dalekovodi} isti ¢e biti parcijanc
nominovani za tehnigki pregled, redosalijedom Nadvoznjaci Barica, Brezik i Grbavica.

Zakljutak svega je da je potrebno da svi zajedno, JP Putevi Bréko, Viada Bréko distrikta, Skupstina
Briéko distrikta i Pravobranilagtve Bréko distrikta, moraju aktivno da se ukfuée u procese donosenja
odiuka, koje nisu jednostavne, kako bi doprineli uspjesnom zavréetku izgradnje obilaznice meodalitetima
u skladu sa pravilima Banke i Ugovorom, uz odekivanje da ée lzvodal i Nadzorni organ raditi u interesu
projekta i sa pozitivnim poslovnim pristupom na zadovoljstvo svih u€esnika u realizaciji i samih gradana
Bréko distrikta BiH.

4.1.17. Redovnefostale aktivnhosti sektora

Redovne aktivnosti u Sekioru, na realizaciji projekta Obilaznice su pored svakodnevne komunikacije sa
Nadzornim arganom i izvodatem radova, rjesavanje prituzbi gradana, izrada kvartalnih, polugodignjih §
godiénjih izvjestaja za EBRD, redovna komunikacija sa Projektantom, pravnom kancelarijom iz oblasti
medunarodneg prava, Gradonaéelnikem, Pravobranilastvom, Institutima, Viadinim odjeljenjima i drugim
institucijama, drzavnim Ministarstvima, konsultantskim ku¢ama iz oblasti Medunarodnih ugovora-Fidic
uslovi ugovaranja, posjeta struénih seminara iz oblasti Fidic-a.

Pored osnovnog zadatka realizacija projekta izgradnje obilaznice sektor je bio aktivan u domenu drugih
poslova odnosno realizovao je sledece aktivnosti:

¢ Pribavijanje dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta  Blizna®, izrada projekinog

zadataka, koordinacija izrade idejncg i glavnog projekta, pribavljanje potrebnih saglasnosti za
pribavljanje odobrenja za gradenje. Odobrenje za gradenje nije pribaviieno zbog nedostatka
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zakonskog rjesenja kojim bi se omogucilo javnim preduzegima u vliasnigtvu Bréko distrikta da
pribavljaju odobrenje za gradenje.

Rad u zimskoj sluZbi, Zona [sick i zapad, po imenovanju od generalnog direktora preduzeda,
nadzorni organ na zimskom odrzavanju puteva u Zoni Istok i zapad, u periodgu 15.11.2017. do
15.4.2018. godine. Ugovori okonéani, izvrseno placanje ugoverenih radova u maju 2018,
godine, kada su se prema ugovoru stekli uslovi za okonganje ugovorenih radova.

Pribavljanje dokumentacije za izgradnju kruznih raskrsnica, period decembar 2017 -mart 2018.
godine, rad na izradi projekinog zadatka, koordinaciji izrade idejnog i glavnog projekia,
pribavijanju potrebnih saglasnosti za pribavijanje odobrenja za gradenje. Od prvebitno
planiranih sedam lokacija, za koje je uraden idejni projekat, pribavijeno je odobrenje za
gradenje za lokaciju ,llicka". Za ostalth Sest lokacija smo dobili odbijenice na zahtjev za
lokacijske uslove od nadleznog odielienia Viade Brcko Distrikta BiH, zbog nerijeSenih
imavinsko-pravnih odnosa na zembistu i nepostojanja odgovarajudih rieSenja u prostorno-~
planskoj dokumentaciji. Za fokaciju ,llicka" proveden je postupak javne nabavke i planiran je
pocetak radova u prvoj pelovini 2018. godine.

Dana 17.4.2018. godine, dostavijena je potrebna dokumentacijp za ponovno pokretanje
postupka za pribavijanje lokacijskih uslova, dopis broj 01-1885/18, broj akta: 07-SB-002/18, od
17.4.2018. godine, za planirane kruzne raskrsnice ,Kasina', ,Merkur' i ,Klanac®, Odjeljenju za
javne poslove VBD. Do trenutka pisanja ovog izviedtaja nismo dobifi bilo kakav zvani¢an
cdogvor na ova tri zahtjeva od nadleznih odjelienja Vlade Bréko distrikta.

lzgradnja kruZne raskrsnice ilicka", radovi poceli 11.6.2018. godine, sa zakasnienjem od
planiranog termina vi§e od mjesec dana, zbog brojnih administrativnih prepreka koie su bile u
nadleZnosti odjeljenja VBD i JP ,Komunalno Bréke® d.0.0., Radovi se ne izvade po dinamitkom
planu izvodada, zbog lodih atmosferskih prilika, visednevnih padavina, Planirani rok za
zavrSetak je 45 kalendarskih dana, do 26.7.2018. godine, oéekivano je da ¢e izvodal traziti
produzetak roka za izvodenje radova, za jedanaest kalendarskih dana, koliko su trajale
padavine koje su onemegudile izvodenje radova planiranom dinamikom.,

Detalini pregled i ispitivanje pet mostova na podrudju Bréko distrikta, period maj-jul 2018.
godine, sektor uéestvovao u izradi projektnog zadatka, keordinaciji izrade projekata sanacije i
rekonstrukcije za dva mosta, odnosno idejnih projekata tri mosta, lzvréen je detakini pregled |
izrada elaborata o stanju konstrukcije za pet mostova i idejnih projekata o sanaciji,
rekonstrukciji, odnosno izgradnji mostova, pe ugovoru brej 01-5470/17 od 6.12.2017. godine,
Ugovor o nabavci usluga detalinog pregleda pet mostova sa izradom elaborata o sanaciji
Projektant je predao dokumentaciju 11.7.2018. godine, u skladu sa odredbama ugovora. Na
osnovu dostavijene dokumentacije JP Putevio Bréko” d.o.o. ée planirati dalje aktivnosti na
realizaciji mjera predioZenih u dostavljenim elaboratima.

Sanacija mostova ,Konatko brdo* i ,Lipovac", izvriena javna nabavka za izvodenje radova
sanacije na mostovima ,Konacke brdo® i, Lipovac®, potpisani ugovori sa odabranim izvodadem
radova Mont-gradnja® d.o.c.. Radovi na mostu ,Konadko brdo" poteli u junu 2018. godine,
izvode se oteZano, sa zakaénjenjem cd planirane dinamike izvodenja radova zbog atmosferskih
prilika koje ne pogoduju za izvodenje ove vrste radova.

Radovi na mostu Lipovac” &e podeti u kada se steknu uslovi za propisnu crganizaciju gradilista
i zastitu na radu, kao i postavijanje privremene sacbracajne signalizacije u skladuy sa
odebrenjem o priviemenoj regulaciji saobracaja, pribavijenir od Policije Bréko distrikta, zato
sto se most nalazi u zoni gradenja kruzne raskrsnice ,Cerik" na obilaznici oko Brékog, gdje se
radovi izvode od maja 2018. goding, a planirani zavrietak radova je kraj jula 2018. godine.

lzgradnja mosta broj 197 u Krepsicu, nakon cdiuke Skupstine Breko distrikta BiH kojom je
izgradnja mosta broj 197 u Krepsiéu povierena JP ,Putevi Bréko" d.o.c.,predstavnik sekiora
preke imenovanja zaduZen odlukom generainog direktora za predstavnika preduzeéa na
realizaclji projekta izgradnje mosta broj 197 u Krepsiéu. Tehnitki prijem mosta broj 187 u
Krepsicu izvrsen 17.1.2017. godine i po odluci komisije maost predat u upotrebu. Izgradnja
obaloutvrde kod mosta nije tekla planiranom dinamikom zboyg nepovoljnih atmosferskih prilika
izmjestanja medunarodne telekomunikacione instalacije, optitkog kabla, koji se nalazio u zoni
izvodenja radova. Planirani zavréetak radova e kraj jula 2018. godine.

Strana 29



4.2. SEKTOR ZA ODRZAVANJE PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA | SIGNALIZACIJE

rehabilitaciju, obavlfa posfove tehni¢ke regulacije sacbrac¢aja na javnim putevima

4.2.1. Djelokrug poslova i odgovornost

......

Rad Preduzeca fokusiran je na odrZavanju puteva u ljetnom periodu i odrzavanju prohodnosti puteva u

zimskem periodu.

Po organizacionaj strukturi sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direktora za odrZzavanie putne mreZe

u distriktu | Direktoru preduzeca.

4.2.1.1. Pregled saobracajnog dijela Sektora odrzavanja puteva u Bréko distriktu BiH

Bréko distrikt BiM zauzima podrugje povrsine 493 km? i sastoji se od grada Brikog i 52 sefa, odnosno

78 Mjesnih Zajednica.

Sekior za cdrzavanje puteva, putnih objekata i signalizacije prati kroz zimsko i ljetno odrzavanje u toku
godine oko 870km, puteva i ulica u distriktu (580km asfaltnih i 290 km makadamskih puteva) i to:

» Magistralni putevi M1.8 1 M14.1
+ Regionalni putevi R460 i R 458
« Lokalni i ne kategorisani putevi
+« Lllice u gradu

+ Trotoari, ivi€njaci, slivnici

+ Mostovi na putevima

e« Potporni zidovi

s Propusti

s Horizontalna | vertikalna saobradajna signalizacija

37km

40km

500km

293km
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4.2.1.2. Odrzavanje puteva

Putna mreza Bréko distrikta BiH u toku odrZzavanja puteva u {jetnom periodu i odrZzavanja prohodnosti
puteva u zimskom pericdu dijeli se na tri zone cdrzavanja:

« Gradska zona
a. Gradske ulice | poduzni parkinzi
b. Zatvorene parking povrsine

» |sto€na zona

¢ Zapadnazona

Priblizna duZina putne mreZe u svakoj zoni iznosi cca 280km duZine. U prvoj polovini 2018 godini rada
zimskog i lietnog odréavanja prohednosti puteva izvodilo se po ustaljenom sisteru, ,po nalogu”, dok je
u zapadnoj zoni uveden hibridni ugovor odrzavanja zasnovan na dobrom izvréenju posla (PBMC) i
istoénoj zoni ugovor odrzavanja zasnovan na dabrom izvréenju posla (PBMC).

Radovi na odrzavanju puteva obuhvataju | kompletnu zamjenu zavrinog sloja sacbracajnice bez
izmjene Sirine na dionicama &ije je stanje takvo da mjestimiéne popravke vise ne mogu dati
zadovoljavajuce rezultate. lzvodenje radova odrzavanja i zaStite puteva dodjeljuje se izvodadu
Lgovorom u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama i Zakonom o prostornom planiranju i gradenju
Bréko distrikta BiH.

4.2.2. ODRZAVANJE PROHODNOSTI PUTEVA U PERIODU OD 01.01.2618 DO 30.06.2018
GODINE

4.2.2.1. Qdrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periocdu

Sektor za odrzavanje puteva putnih objekatia i signalizacije zapoteo je svoju redovnu aktivhost u januaru
2018 godine potpisivanjem pojedinacnih Ugovora za odrZzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu
u sve tri zone.

Period realizaciie Ugovora zimskog odrZavanja puteva trajao je od 01.01.2018.godine do
15.04.2018.godine.

Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu vi$i se na osnovu Kategorizacije puteva po
prioritetima | utvrdenom kartografskom pregledu putne mreZe odrZzavanja prohodnosti u zimskom
periodu u skladu sa odredbama Zakona o putevima Bréke distrikta BiH, Zakona o sigurnosti saobracaja
na putevima Brcko distrikta BiH, Zakona o komunalnim djelatnostima u Bréke distriktu BiH, Praviinika o
odrZzavanju i zastiti puteva u Brcko distriktu BiH, Odluke ¢ na¢inu odrzavanja, izgradnje i rekonstrukcije
i uslovima vréenja saobracaja na ne kategorisanim putevima, Odluke o nadinu upravljanja, izgradnje,
rekonstrukcije, odrzavanja i zastite gradskih ulica i lokalnih puteva u Bréko distriktu BiH, smijernicama
za projektovanje, gradenje, odrzavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja luka iz 2015 (knjiga Hl -
odrZzavanje puteva), te vazeéim standardima.
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Tabela 2.1.1. OdrZzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 01.01.2018.ged. do
15.04.2018.god.

Odrzavanje prohodnosti

01.01.2018.god. do puteva u gradskoj zoni po |1 | 232.665,63 | 232.665,63 100 %
15.04.2018.god. S

pojedinaénom Ugovoru

QdrZavanje prohodnosti

puteva u zoni Zapad po 1l 117.192,44 | 117,192 44 100 %

01.01.2018.g04d. do

28.02.2018.god. pojedinatnom Ugovoru
OdrZavanje prohodnosti
O 2015 90d. do puteva u zoni Istok po Il | 133.322,37 | 133.322.37 100 %
o -god. pojedinatnom Ugovoru
01.01.2018.god. do Qdrzavanje parkinga po |
15.04.2018.god. pojedinatnom Ugovoru 55.866,04 | 55.866,04 100

4.2.2.2. Redovno odrZavanje puteva u lijetnom periodu

Nakcn provedene redovne procedure ¢ odabiru izvodata radova i potpisanih Ugovora za odrzavanje
asfaltnin i makadamskih puteva i ulica, putne opreme, vertikalne i horizontalne saobracajne signalizacije
zapodeli su radovi;

s U zoni,grad® od 14.07.2017 godine
» U zoni istok” od 10.04.2017 godine.

+ U zoni zapad® od 11.08.2017 godine.

Tabela 2.2.1. Redovno odrzavanje asfalinih | makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i
grad.(kumtHativni presjek svih zona ukupna)

01.01.2018.god. | |
do Kumulativno stanje za sve 1.666.913,25 918.75113 | 5512 %

fri zone odr2avanja

14.07.2018.god.
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Tabela 2.2.2. Redovno fjetno cdrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad
( parcijalni presjek po zonama).

14.07.2017 . god. QdrZzavanje asfaltnih
do puteva i ulica u zoni grada 194 702,04 145.321,29 7483 %
14.07.2018.god. (Lot 1)
14.07.2017.god. Odrzavanje asfaltnih
do puteva i ulica u zoni grada 122.281,96 92 987,04 76.04 %
14.07.2018.god. (Lot 2)
14.07.2017.god. | Odrzavanje makadamskih
do puteva u zoni grada 1 60.624,72 30.221,10 49.84 %
14.07.2018.god. (Lot 3)
14.07.2017.god. | Odrzavanje makadamskih
do puteva u zoni grada 2 60.840,00 60.840,00 100 %
14.07.2018.god. (Lot 4)
14.07.2017.god. | Odrzavanje putnih pojasa-
do koSenje, kréenje u zoni 30.414,15 27.385,35 90,07 %
14.07.2018.g90d. grada (Lot 5)
14.07.2017.god. OdrZavanje horizontalne
do saobracajne signalizacije u 88.896,59 88.896,59 100 %
14.07.2018.god. zoni grada {Lot 6)

Odrzavanje sacbracajne
14.07.2017.god. , ;
do putne opreme | vertikalne 26.168,79 28.03261| 99.51%
14.07.2018.god. saobracgjne signalizacije u

Zoeni grada (Lot 7)

01.01.2018.god.

Radovi ijetnog odrzavanja i

31.12.2018.god.

PBMC u zoni zapad

do zaktite puteva prema 486 993 67 233.554,66 47,95 %
31.12.2018.god. PBMC u zoni istok

01.01.2018.god. | Radoviljetnog odrZavanja i

do zaslite puteva prema £593.991,33 211.802,29 3565 %
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4.2.2.3. Svietlosna saobraéajna signalizacija

Tabela 2.3.1. Redovno odrZzavanje svjetlosne saobracajne signalizacije u Breko distriktu BiH za 2018
god.

OdrZavanje svjetlosne

saobracajne signalizacije- 39 9972 00 16.146.00 50 %
semafora na podrudiu e o

Bréko distrikta BB

01.01.2018.god.
do
31.12.2018.god.

Ukupna planirana sredstva redovnog ljetnog odrZavanja asfaltnih, makadamskih puteva i ulica, putne
opreme, vertikalne, horizontalne i svjetlosne saobracajne signalizacije iznosi 2.238.251,73 KM, te je od
momenta zakljudivanja Ugovora do 31.12.2017.godine po Ugoverenim radovima realizovano
1.474.243,61 KM odnosno 65,86 % predvidenih sredstava za odrZavanje.

4.2.2.4. Sanacija gradskih ulica - zamjena kolovoznog zastora i izgradnja parking
prostora

U prvih 8est mjeseci 2018 godine izvriene su sanacije dvije gradske ulice i dva parking prostora u
vrijednosti cd 99.069,46 KM sa urafunatim PDV-om.

Tabela 2.4.1. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking
prostora u Bréko distriktu BiH za 2018 god. { Realizovani Ugovori do 30.06.2018)

17.05.2018.god. | Sanacija parking prostora

do ispred objekta Doma 22.815,00 21663,73 04,95 %
30.05.2018.g0d. kulture u Brékom

21.11.2017 god. Zamjena habajuteg sloja

do na dijelu ulice Muse 16.787,186 16.701,75 99,49 %
25.05.2018.god. Cazima Catita

21.11.2017.god. .. . .

do Sa"acgau ;?C?rl‘:]g%ifg‘"g'“e 23.801,66 2266090 | 9524 %
16.05.2018.god. )

21.11.2017.god. Sanaciia ulice Srok

do anhacha ice Srpka 38.034,08 38.034,08 100 %

Petrovica

25.05.2018.god.
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Tabela 2.42. Sanacija gradskih ulica ~ zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking
prostora u Bréko distriktu BiH za 2018 god. (Pian realizacije aktivnih Ugovora do kraja 2018 godine)

Lot 3- Sanacija ulice Mese Selimovica £0.043,24
Lot 5- Sanacija dijela ulice Musala od solitera do

tehnicke Skole 23.125,62
Lot 7- Sanacija ulice Silvija Strahimira

Kranjéevica 17.162,73
Lot 1- Sanacija ulice Brade Ribnikara 51.645,96
Lot 2- Sanacija ulice Cvijete Zuzorié, dijela

Svetog Save i dijela ulice lvana Franje Jukica 110.760,78
Lot 4- Sanacija ufice Milana Rakica 59.542 31
Sanacija parking povrsine kod solitera Kolobara 11.852,69
Sanacija parking povr$ine kod bivseg Komiteta 9.776,89

4.2.3. Registar rjeSavanja predmeta u 2018. godini

Tokom prve polovice 2018 godine u JP ,Putevi Bréko® d.0.0. Bréko distrikt BiH od strane pravnih i fizickih
lica do 30.06.2018.godine. pristiglo je 218 predmeta. Treba napomenuti da je od toga 95 predmeta
vezano za tjesavanje horizontalne i vertikaine saobracajne signalizacije i putne opreme zajedno sa
instituciiama Viade Bréko distrikta, Odjelom za javne posiove i Policijom Bréko distrikta BiH, jer je ova
problematika u segmentima u nadieznosti Preduzeca i Viadinih institucija.

Iz analize arhivskog pregleda registra rjieSavanja predmeta tokom prvih $est mjeseci 2018. godine
evidentno je sljedece:

+  Ukupno pristiglo predmeta u 2018, godini ..........cccooieeiere e 218
o ZavrSen0 Predmelta. . e 162......0dnosng.......74 31 %
s Nisu zavrieni predmeti ~ nalaze se u procedufi...........................56.......odnosno..... .25 68 %

Predmeti koji se nalaze u proceduri 56 predmeta biti ¢e reatizovani u toku 2018. godine. u skladu sa
vremenskim uslovima za vrstu radova koji su potrebni za rjesavanje pojedinih predmeta.
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4.3. SEKTOR ZA PARKINGE, IZDAVANJE DOZVOLA | SAGLASNOSTI

ZaduzZen | odgovoran za izdavanje dozvola i suglasnosti koje mu Osnivaé povijeri, kao i
upravljanje javnim parkinzima na javnim parking povrSinama.

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i suglasnosti &ini vazan dio poduzeéa i cij mu je uspostaviti
kvalifetno izdavanje dozvola i suglasnosti koje mu je Osnivad povjerio i od tih aktivhosti u skladu
zakonskim cdredbama ostvariti i odredeni prihod od naknada za upotrebu cesta. Prioritet Sektora za
parkinge, izdavanje dozvola, suglasnosti je realizacija uspostave upravljanja javnim parking povréinama
je uspjedno i proveden te je sustav kontrole, upravijanja | naplate pusten u rad 01.11.2016.godine.
Upravljanje javnim parking povrsinama realizirano organizacijom koentrole i naplate parkinga ima
potencijal ostvariti znadajan prihod a time | moguénost ofvaranje novih radgnih mjesta u Poduzecu,

Po organizacijskoj strukturi Selktor je direkino odgovoran Zamjeniku direktora za financijske, pravne i
opée poslove, a indirektno direktoru Poduzeca. Koncepcija razvoja JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko
distrikta BiH i prosirenja ljudskih resursa kontinuirano predvida zapo$ijavanje novih radnika. Trenutno
Sektor za parkinge, izdavanje dozvola, suglasnosti radi sa 25 kontrolora od kojik su trojica obutena i
angaZirana na bojanju horizontalne signalizacije za potrebe Sektora, le sa osam zaposlenih na
pozicijama; Voditelj projekta za izdavanje dozvola, suglasnosti i parkiranje, Visi struéni suradnik za
parkinge, dva Visa strucna suradnika za kontrolu naplate parkiranja, Referent za ceste i parkinge, dva
Referenta na rje$avanju reklamacija i neusuglagenosti i dva Referenta za naplatu i prodaju parking karti.

Na pocetku tekuée 2018. godine napravijen je plan koji je imao za cilf da se u provedbi projekta
uspostaviianje kontrole i naplate parkiranja i drugih projekata ostvare sliededi ciljevi:

1. Kontinuirano rjieSavanje zahtjeva za cestovne suglasnosti i izdavanje Rjedenja za cestovne
suglasnosti:
- Nastavak provodenja redovne kontrole ukupne mase i osovinskog optereéenja motornih |
prikljuénih vozila radom na terenu
- Pracenjg realizacije izdanih Rjesenja i suglasnosti

2. Provodenje plana za izmjene zakonske regulative vezane za sustav za naplatu i kontrolu
parkiranja te dono8enje novog gjenika usluga parkiranja koji definira dnevnu kartu u
povolinijem iznosu

3. Kontinuirano pobolj$avanje informacijskog sustava i opreme za kontrolu i upravijanje
parkiranjem

4. Postavljanje odgovarajuce vertikalne i obnavljanje horizontalne prometne signalizacije za

ozna&avanje parking povriina te progirenje postojecih parking mjesta

Povedanje broja parking mjesta

Nabava opreme i odjece za radnike-kontrolore

Nabava usluga lietnog odrzavanja parking povrsina

Nabzava i postavijanje 10 novih automata za naplatu parkiranja - Parkomata

© ® N O >

Suradnja sa drugim sekiorima i stuzbama u Poduzedu
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Na temelju utvrdenog plana za 2018, godinu postignuti su sliedeéi rezultati;

v Cestovne suglasnosti odnosno Rjegenja se izdaju pravovremeno. Nije bilo Zalbi od stranaka
prema Apelacijskoj Komisiji
- Vr$i se redovna kontrola ukupne mase i osovinskog opteredenja motornih i prikljuénih vozila
radom na terenu u svrhu zastite cesta
- Pratenje i realizacija izdanih sugiasnosti na terenu i izdavanje sugestija korisnicima i
izvodatima o znacaju postavijenih uvieta u Rjegenjima
v Dovréene izmjene zakonske regulative vezane za sustav za naplatu | Kontrolu parkiranja te
donosenje nove Odluke o nadinu organiziranja, upravljanja i uporahe javnih parkiralidta u Bréko
distriktu BiH te usvajanje novog Cienika usluga parkiranja koji definira dnevnu kartu u
povoliniiem iznosu te cmogudava placanje 50% iznosa u roku od 8 dana.
v Kontinuirano se radi na rjedavanju tekuce problematike i galju zahtjevi prema davatelju usluga
.Fonlider” d.o.0. za pobolj$anje i unapriedenje programskog rjedenja
v" Redovno i brzo se obavlja obnavijanje horizontalne signalizacije sa vlastitim kapacitetima, te je
izvrseno struganje na svim spornim povréinama te je odradeno novo obiljefavanje sa Sirim
odnosno komfornijim dimenzijama parking mjesta
v Sektor aktivno suraduje sa drugim sektorima i sluZbama u Poduzeéu.

U narednom razdoblju planirane su sliedeée aktivnosti:

Povecéanje broja parking mjesta

Nabava opreme i odjeée za radnike-kontrolore

Nabava usluga ljetnog odrZzavanja parking povriina

Nabava i postavljanje 10 novih automata za naplatu parkiranja - Parkomata

Na osnovu uradenog i izvedenih zaklju€aka pristupili smo formiranju koncepta gradske politike
parkiranja. Uspjesno je donesen i usvojen novi Clenik koji pruza visestruko povoljniju cijenu dnevne
karte te | nadalje sa posebnom paznjom privilegira stanare koji stanuju u zonama naplate. Zavreno je
izvedenja radova horizontalne | vertikalne signalizacije za parking povrdine te Sustav kontrole i
upravljanja radi u punom frenutnom kapacitetu od 1600 parking mjesta, a planira se do kraja godine
poveanje za novih 50-ak mjesta. Kako bi se korisnicima olaksalo i pojednostavilo koristenje parking
povrsina planira se nabava jo§ 10 automata za naplatu parkiranja-Parkomata, te njihovo postavijanje
na atraktivnim lokacijama, .

lzdavanje doplatnih karti i postupak blekiranja vezila zatetenih sa neplacenom uslugom parkiranja
okoncano je sa 03.11.2017 godine te je uloZen veliki napor kako bi se uspjeéno izmijenila i uskladila
zakonska regutativa koja ¢e omoguditi nesmetan rad i naplatu potraZivanja od Kkorisnika usluge
parkiranja.

Kontinuirano se radi sa £EPC Agencijom iz Londona a u svrhu realizacije potraZivanja nenaplacenih
dnevnih karti stranih registarskih oznaka, te st ujedno pokrenute radnje vezano za naplatu potrazivanja
nenaplacenih dnevnih karti domacih registarskih oznaka.
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Foslovanje i prihod prikazani su u tablici 1.

Tablica 1

r.or. | Mjesec SMS karta | Kiosk karta | Parkomati :;G:ttglatna E:rﬂama

1| Sijeganj | 2044199 | 80950 ) F12B9S0 1 14.621.42 kM -

2 |Veliaza | 1291698 | 088,82 | 886780 1 40.606,49 ki .

3. |Omjak | 2392304 016217 | 84930 1221881 KM | 7.659,20 KM

4 | Travamy | 2440876 [TO0BST | AIBIE0 |y 73 47 17.986.38

5 | Svibany | 227288 | 751513 BT0TE0 |7 515,05 ki 1645701

6 |Lipan | 2002087 685257 | 1240870 |ganuagm | 1819713
Ukupno: | 140983,65 [ 4293656 | 6950750 | g4 360 64 km 52.538.72

Sveukupno: 374.117,08 KM

Sektor je takoder u protekiom razdoblju u potpunosti realizirac planirane zadatke izdavanja dozvola |
suglasnosti 5to je evidentno iz sliedeceg osvrta.

U okviru Sekiora za parkinge, izdavanje dozvola i suglasnosti na poslovima | zadacima izdavanja
cestovnih suglasnosti, u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018.godine, radio je referent za ceste i parkinge.
Osnovna aktivnost se svodila na rjeavanju zahtjieva za cestovne suglasnosti, kao i u aktivnostima
vezanim za zastitu cesta (rad na vagi za Kontrolu prekomjernog opteracenja cesta).

Zahtjevi za cestovne suglasnosti su riesavani pregledom priloZene dokumentacije, te  usporedbom i
uvidom u stvarno stanje izlaskom na teren, nakon ¢ega su izdavane cestovne suglasnosti u skladu sa
Zakonom o cestama Br&ko distrikta BiH (««Sl. glasnik Bréko distrikta BiH», broj 43/04 , 19/07 , 17/0G
9/13 ), Zakonom o upravnom pastupku Bréko distrikta BiH («Sl.glasnik Bréko distrikta BiH» broj: 3/00,
5/00, 8/02, 08/03, 8/04, 25/05, 08/07, 10/07, 19/07 i 2/08}), Zakonom ¢ javnim poduzecima Briko distrikia
BiM (“Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BIM” broj: 15/086, 05/07, 18/07,24/08 i 17/16), te Statutom Javnog
poduzedca “Putevi Bréko” d.0.0, Bréko distrikt BiH.

Bitno je napomenuti da nile bifo niti jedne Zalhe na obradene zahijeve za izdavanje cestovnih
suglasnosti.
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4.4. SEKTOR ZA RACUNOVODSTVO | FINANSIJE

Odsjek za ratunovodstvo

4.4.1. Finansijski poslovi

U izvjestajnom pericdu aZurno su vodene, evidentirane i klasifikovane sve knjigovodstvene
evidencije | sumirane sve poslovne transakcije. Radeni su i izvjestaji za potrebe organa upravljanja
Preduzaca i obradun plata. Na poéetku godine pripremljen je Poslovni plan za 2018. godinu i l1zviedtaj o
radu sa finansijskim poslovanjem za 2017. godinu.
zakfju€eni ugovori po sprovedenim nabavkama. Za potrebe izrade finansijskog izvieStaja |
racuncvodstvenih iskaza koriSteni su podaci iz glavne knjige Preduzeca.

Preduzece se finansira iz sliededih izvora:

Prihodi od naknada u skladu sa zakonom:

4.4.2. Finansiranje preduzeda

Prihoda od naknada u skladu sa zakonom;

Prihoda od obavijanja djelatnosti Preduzeda;

Drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Sprovodene su procedure javnih nabavki i

Godisnje naknade za upotrebu puteva, koje se placaju pri registraciji za motorna i prikljusna

vozila

MNaknada za puteve, iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata;

Posebnim haknadama za upotrebu puta.

Za izvjestajni period Preduzede je realizovalo prihod od 7.556.891,15 KM $to je u odnosu na isti pericd
povecanje za 3.998.340 KM,

Tabeia 6.2.1. Pregled planiranih / ostvarenih prihoda

1 2 3 4 5 6
Naknada za koristenje puteva

1. (naknada od registraciie) 216.666,66 2.600.000,00 1.313.411,53 50,51
Prihodi od posebnih naknada za

2. | puteve (0 10KMstari osnov, | 241.666.66 2.900.000,00 2.725584,30 7.83
{0,25KM/) novi osnov
Prihodi od posebnih naknada za

3. puteve (0,15KM/) 516.666,66 6.200.000,00 3.100.000.00 50,00
Prihodi od naplate parkinga -

4, procijenien iznos £8.333.33 700.000,00 400.817,28 57,23

& | Pribodi od vage 83333 10.000,00 5.588 84 56,88
Prihodi od putnih i ostalih

6. saglasnosti 3.333.33 40.000,00 6.498 00 16,24

7. | Ostali prihodi {penali,refunadacije) 5.000,00 60.000,00 4989120 831

8 Ostali prihodi u skiadu sa Statutom 2.455.390,00
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U datoj tabeli prikazani su svi prihodi koji su Preduzecu pristizali po mjesecima, prihod od iakse
0,10 KM/, prihedi putarine ( prihodi od fizigkih | pravnih tica ) kako je Odlukom o osnivanju Preduzecéa
i defenisano. Prihod od takse 0,15KM/ je doznaen na Ziro-racun Preduzeda jednokratno Odlukom o
preraspodjeli putarine Odluka br; 01-02-226/17 od 13.09.2017 . g odine koju je donijela Skupstina Bréke
distrikta BiH. Zakonom o izmjenama i dopunama o akcizama u BiH Clan 35.(oshovica i iznos) Putarina
kao vrsta indirektnog poreza placa se na biogoriva i bioteénosti iz &lana 4. Stav(1) tatka g) ovog zakona
i na naftne derivate iz &lana 5. Stav {1). 0,25KM po litri proizvada, odnosno kilogramu teénog naftnog
plina za izgradnju autoputeva | za izgradnji i rekonstrukeiju drugih puteva, od &ega se 0,20 KM odnosi
na izgradnju autcputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekenstrukciju drugih puteva.

Prihodi od pruzenih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovrienosti. Stepen
dovrenosti mjeri se kao cdnos trosgkova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troSkova.
Prihodi od predaje iz ostalih aktivnasti priznaju se u bilansu uspjeba iskljuéujuci PDV, u trenutku isporuke
proizvoda, u koenkretnom sluéaju usluge kupcu, ispostavlja se fakfura koju kupac nije osporio. znos
prihoda se moze pouzdano izmjerifi na osnovu fakiure, ugovora ili naplatencg iznosa. Postoji
vjerovatnoéa, odnosne potpuna izvjesnost da ée ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u
Preduzede.

Preduzeée po osnovu naknade za upotrebu puta, koja se plada pri registraciji za motorna i
prikijuna vozita, u izvjedtajnom periodu tekuée godine je ostvarilo

- Prihode od putarina za fizitka lica 393.569,96 KM,

- Prihode od putarina za pravna lica 319.841 87 KM;

- Naknada za puteve iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (taksa 0,10 KM/)) za period januar
mjesec iznosi 227.289,38 KM, zatim prihod po novom uve¢anom osnovu (0,25 KM#) za period
februar-jun iznosi 2.498.394,92 KM.

Naknada za puteve iz maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata (taksa 0,15 KM/) 3.100.000,00
KM,

- Frihodi od parkinga 400.617,28 KM;

- Prihodi od putnih i drugih saglasnosti 6.498,00 KM i prihod vage{osovinsko optereéenje vozila )
iznos od 5.688,84 KM.

- Ostali prihodi (refundirana sredstva po osnovu bolovanja, prihodi od ugovorenih penala , kamate
na depozite kod banaka) 4.991,20 KM.

Tabela. Br.5.2.2. Pregled ostavrenih prihoda po velitini

0 1 3 4

1 | 811-Prihodi od prodaje u€inaka na domaéem tr2idtu 407,115 54%

2 | 660-Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 1.218 0,0%

3 6?9-P(ih0d_i qd smgnjenja obav_eza_. ukidanjane iskorigéenih dugoroénih 875 0.0%
rezervisanja i ¢stali nepemenuti prihodi :

4 | 661-Prihodi od kamata 841 0,0%

5 |- - 0,0%

6 | Ostali prihodi 7.147.589 | 94.6%
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4.4.3. TroSkovi preduzeca

Rashaodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direkine metode povezanosti izmedu nastalih trogkova
i specificnih stavki prihoda, po principu sué¢eljavanja prihoda i rashoda. Priznavanje rashoda vréeno je
sa priznavanjem povecdanja obaveza ili smanjenja sredstava bez obzira da )i su pladene ili ne. Prema
tome svi troskovi koju su nastali i koji se odnese na obratunski period priznati su u bilansu uspjeha bez
obzira da {i se radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne.

Ostvareni ukupni rashodi u obratunskom periodu iznose 4.150.947,00 KM $to je u odnosu na isti period
prethodne godine povecdanje za 1.170.375,34 KM, Kao 1 uvijek najvecu stavku rashoda éini redovno
odrZavanje putne infrastrukture od 1.311.684,23 KM. Na drugom mjestu po veligini su nematerijalni
troskovi u iznosu 1.527.070,86 KM. Najvedi iznos obuhvata obaveza po kreditu br.42473 od
1.523.077,99 KM.

iznos obaveze po kreditu za mart mjesec:

- 1znos kamate po kreditu {na povucena sredstva)  82.489,45 KM
Otplata glavnice 1.363.342.30 KM
- Naknada za cbaveze 77.246,24 KM

Troskovi koji su evidentirani na kontu 52 — trogkovi plata i naknada plata zaposlenim od 890.527,00
KM. Amortizacija iznosi 130.800,00 KM, ovaj rashod ima poveéanje u cdnosu na period progle
godine iz razloga nabavke nove opreme u tekucoj godini {novi rovokopat — utovarivad, platforma za
invalidna lica, tistac snijega...).

Tabela br.5.2.3. Pregied prihoda po strukturi

2 3 4 9 g
1| POSLOVNI RASHODI 4.131.508 | 99,5% | 2.986.050 | 100,0% 138
2 | FINANSIJSKI RASHODI 268 0.0% - 0,0% -
3 | OSTALI RASHODI 19.171 - 0,0% -

Projekat Obilaznica se finansira iz kredita Ebrd-a broj 42473, i isti se vodi u vanbilansnoj evidenciji.
U izvjestajnom periodu povudeni dio sredstava je po osnovu slede¢ih situacija od izvodaéa radova
Rubau d.o.0 Bréko:

v 018-1PC/2018 izvrieni radovi 2.052.985,12 zadrzana retencija 205.298,51

pladanje 1.847.686,61
v Q17/IPC/2018 izvrdeni radovi 2.493.070,98 zadraZana retencija 249.307,10

placanje 2.243.763,88
v 018/IPC/2018 izvréeni radovi 1.355.846.67 zadrzana retencija 135.594,67

placanje 1.220.352,00

v 019/IPCI2018 izvrseni radovi 1.241,989,43 zadrzana retenciia 124.188,94

placanje 1.117.790,48
v 020APC/2018 izvrieni radovi 1.396.855,04 zadrzana retencija 139.685,50
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b

placanje 139.685,50

Situacije od nadzora Spea Engineering S.p.A. Roma ltaly .

Quarter 10 Invoice no.282/2018 iznos  334.799,76
Quarter 11, invoice no.1564/2018 iznos 359.762,41
Quarter 12,invoice no.2086/2018 iznos 374.368,55

Iznosi su u KM,
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ANALIZA FINANSLISKIH IZVJESTAJA

4.4.4. PRIHODI

4.4.4. - Ostvareni ukupan prihod u obragunskom periodu 2018. godini, iznosi: 7.556.891 KM, &to jeu
odnosu na isti pericd prethodne goding, POVECANJE za 3.966.340 KM i 110,5 %.

U obracunskom periodu 2018. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 7.554.714 KM, &to je 100%
ukupnog prinoda.

U cdnosu na isti period prethodne godine, postovni prihedi imaju POVECANJE za 3.974.719 KM il
111%

4.4.4.1, - U obradunskom periodu 2018, godine, najvedi prihodi su evidentirani na kontu 611 -Prihodi
od prodaje uinaka na domacem trzidtu, u iznosu od 407.115 KM, $to je 5,4% ukupnog prihoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 102.837 KM ili 20,2 %.

4.4.4..2. — Evidentirani prihodi na kontu 660 - Finansijski prihodi od povezanih pravnih fica, u iznosu od
1.218 KM.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prinod ima SMANJENJE za 7.442 KM ili 85,9 %.

4.4.4.3. - Na kontu 679 - Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskori&éenih dugoroénih rezervisanja
i ostali nepomenuti prihodi, od 875 KM, §to je 0% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima SMANJENJE za 977 KM ili 52.8 %.

4.4.4.4. - Prihodi iskazani na kontu 681 -Prihodi od kamata, od 84 KM.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVECANJE za 40 KM ili 90,9 %

Tabela br.5.2.4. Pregled strukture ostvarenih prihoda

0 1 p 3 4 5 6

1 | POSLOVNI PRIHCDI 7.554.714 100,0% 3.579.895 99,7% 211
2 FlNANSIJSKI PRIHOD; M1,302 00% 8.704 02% 15
3 OSTAL!PRI v 4 ,.\8?5 00% R 1_.;”_8_.52 v -
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Grafik br.1.  Ostvareni prihodi
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445 . RASHOCDI

4.4.5. - Ostvareni ukupni rashodi u obragunskom periodu 2018. godini, iznose: 4.150.947 KM, $to je u
cdnosu na isti period prethodne godine, POVECANJE za 1.170.378 KM ili 39,2 %.U obratunskom
periodu 2018. godine, POSLOVNI RASHOD! iznose 4.131.508 KM, $to je 99,4% ukupnih rashoda.

U odnost na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVECANJE za 1.145.458 KM ili 38,4 %.

4.4.5.1 - U obragunskom periodu 2018. godine, najvedi rashodi su evidentirani na kontu 63 -TroSkovi
proizvodnih usluga, u iznosu od 1.410.983 KM, 3to je 33,9% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVECANJE za 136.726 KM ifi 10,7 %.

4.4.5.2. -Troskovi koji su evidentirani na kontu 52 -Troskovi bruto zarada i bruto naknada zarada, u
iznosu od: 712.311 KM, $to je 17 1% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVECANJE za 40.143 KM ili 8 %.

4.4.5.3. — Dalje slijede rashodi koji su evidentirani na kontu, 52 -Ostali fiéni rashodi, od: 180.625 KM,

§to je 4,3% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVECANJE za 117.153 KM ili 184,6 %.

4.4.5.4. - Na kontu, 540 -Troskovi amortizacije, od: 130800 KM, to je 3,1% ukupnih rashoda. U odnosu
na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVECANJE za 80.738 KM iii 161,3 %.

4.4.5.5. - Rashodi iskazani na kontu, 51 -Troskovi materijala, od: 59.5686 KM, su 1,4% ukupnih rashoda.
U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 21.481 KM ili 26,5 %.
4.4.5.8. - Rashodi iskazani na kontu, 579 ~Rashodi po osnovu rashedovanja zaliha materijala i robe i
ostali rashodi, od: 19.171 KM, su 0,5% ukupnih rashoda.
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Tabela br. 5.2.5. Ostvarenih rashoda po veli¢ini

0 1

3

1. |83 -Trodkovi proizvadnih usluga

2. |62 -Troskovi bruto zarada | bruto naknada zarada

1.410.983

712.311

180.625

3. |52 -Ostaliliéni rashodi
4. 1540 -Trogkovi amortizacije

5. |51 -Troskovi materijala

6. [555-TroSkovi poreza

130.800

50.586

1.565

7. 1661 -Rashodi kamata

268

a. |-

10. |Ostali rashodi
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4.4.7. BILANS STANJA

4.4.7. STALNA IMOVINA

Nabavna vrijednost raspoiozive stalne imovine na dan 30.06.2015. godine, iznosi: 1.494.154 KM,
ispravka vrijednosti je: 421.371 KM, $to znadi da su ova sredstva amortizovana {otpisana) sa 28,2%,
odnosno NETO sada$nja vrijednost iznosi: 1.072.783 KM, sto je u odnosu na 01.01.2015. gedine
POVECANJE za 101.833 KM.

4.4.7.1. - Najvata neto vrijednost stalne imovine iskazana je na kontu: 022 -Postrojenja i oprema od
757.584 KM, 5to je 70,6% ukupnih stalnih sredstava.

U odnosu na stanje podetkom godine, ova sredstva imaju POVECANJE, za 140.721 KM ili 22,8 %.

4.4.8. TEKUCA (OBRTNA} IMOVINA

Tekuca {obrtna) imovina na dan 30.06.2018. godine, iznosi: 7.479.250 KM, sto je u odnosu na stanje
01.01.2018. godine, POVECANJE, za 714.657 KM ili 10,6%. Prosjetno Koristena tekuca sredstva
iznose 7.121.922 KM, imaju koeficijent obrtaja 1,31 i vrijeme vezivanja od 277 dana.

4.4.8.1. - Najveca tekuéa imovina je evidentirana na kontu: 24 -Gotovina, u iznosu od 5.967.337 KM,
§to je 78,8% ukupnih tekucih sredstava.

U odnosu na stanje podetkom godine, ova imovina imaja POVECANJE, za §77.137 KM ili 10,7 %.

4.4.8.2, - Imovina iskazana na kontu: 220 -Druga kratkorona potraZivanja, u iznosu od 1.334.333 KM,
8to je 17,8% ukupnih tekuéih sredstava.

U odnosu na stanje potetkom godine, ova sredstva imaju POVECANJE, za 156.374 KM ili 13,3 %.

4.4.8.3. - Tekua imovina iskazana na kontu: 201 -Kupct u zemlji, u iznosu od 139.949 KM, $to je 1,9%
ukupnih tekuéih sredstava.

U odnosu na stanje podetkom godine, ova sredstva imaju POVECANJE, za 15.890 KM ili 12,8 %.
4.4.8.4. Zalihe

4.4.8.4. -Ukupne zaiihe na dan 30.06.2018. godine iznose: 430 KM, $to je u odnesu na stanje poletkom
godine SMANJENJE.

Zalhe nalaze se na kontu 10 -Zalihe materijala, u iznosu od: 430 KM.
4.4.8.5. Kratkorotna potraZivanja i plasmani

4.4.8.5. - Kratkoroéna potraZivanja i plasmani na dan 30.06.2018. godine iznose: 7.478.820 KM, sto je
u odnosu na stanje podetkom godine POVECANJE, za 715.671 KM ili 10,6 %.

Najveca potraZivanja i plasmani su ha kontu: 24 -Gotovina, v iznosu od: 5.967.337 KM. U cdnosu na
stanje potetkom godine, ova potrazivanja imaju POVECAN.JE, za 577.137 KM ili 10,7 %.

PotraZivanja iskazana na konti: 220 -Druga kratkoro&na potraZivanja, u iznosu od 1.334.333 K.

U odnosu na stanje potetkom godine, ova potrazivanja imaju POVECANJE, za 156.374 KM ili 13,34%
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4.4.8.6. Gotovina i ekvivalenti gotovine

4.4.8.6. -Iskazani iznos gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansu stanja na dan 30.06.2018. godine, u
iznostt: 5.967.337 KM, je POVECANJE za 577.137 KM ili 10,7 %, u adnosu na 01.01.2015. godine.

4.4.8.7. Rezervisanja i razgranicenja
4.4.8.7. - Na dan 30.06.2018. godine

- kratkoro&na razgraniéenja iznose: 1.443.034 KM.

4.4.9, KAPITAL

Kapital drustva (vlastita sredstva) na dan 30.06.2018. godine, iznosi: 9.815.124 KM, &to je u odnosu na
stanje podatkom godine, POVECANJE za 2.800.465 KM ili 45,2 %.

Na dan 30.06.2018. godine, drustvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 78,9% raspoiczive
aktive.

Pozeljno je da ovaj pokazatel] nije manji-od 50%.

Najveca stavka u kapitalu nalazi se na kontu 340 —Ned'r"asporedeni dobitak ranijih godina, u iznosu od:
5.809.970 KM, &to je 82,4% ukupnog kapitala.  ~

U odnosu na stanje potetkom godine, ova ‘pozicija ima POVEGANJE, za 1.806.335 KM ili 45,1 %,
Na kontu: 341 - Nerasporedeni dobitak tekuée godine, u iznosu od: 3.400.465 KM.

U odnosu na stanje potetkom godine, ova pozicija ima POVECANJE, za 1.393.427 KM ili 69,4 %.
4.4.10. OBAVEZE (ZADUZENOST)

Obaveze drusiva (zaduzenost) na dan 30.06.2018. godine, iznose: 2.045.463 KM, $to je u adnosu na
stanje potetkom godine POVECANJE za 401.608,26 KM.

Na dan 30.06.2018. godine, drudtvo je obavezama (tudim sredstvima) finansiralo 21,1% raspolozive
aklive. ‘

Pozelino je da ovaj pokazatelj nije veci od 50%.

4.4.10.1. -Najvede obaveze evidentirane su na kontu 49 -Pasivna vremenska razgraniéenja, u iznosu
od: 1.443.034 KM, sto je 57,9% ukupnih obaveza i 12,2% ukupno raspoloZive imovine,

4.4.10.2. - Obaveze iskazane na kontu: 43 -Ostall dobavljadi, u iznosu od: 408.116 KM.

U odnosu na stanje poetkom goding, ove obaveze imaju POVECANJE, za 13.543 KM ili 3.4 %.

4.4.10.3. - Obaveze evidentirane na kontu; 481 -Obaveze ra porez na dobitak, od: 343.823 KM.

4.4.10.4. - Zatim slijedi konto: 45 -Obaveze za zarade i naknade zarada, od: 114.661 KM.
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4.4.11. 1IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA -direktna metoda

U 2018 .godini, zakljuéno sa 30.06.2018. godine, ukupni PRILIVI gotovine iznose : 6.227.603 KM, dok
ukupni ODLIVI gotovine iznose: 5.650.544 KM, $to znaci da imamo POVECANJE neto gotovine u iznosu
:1.128.029 KM.

4.4.11.1. PRILIVI

3.1.1. -U obratunskom periodu 2018. godine, najveci PRILIVI gotovine su: Priliv po osnovu ostalih
dugoroc¢nih i kratkoro¢nih obaveza, u iznosu od: 577.137 KM, $to je 9,3% ukupnih priliva gotovine.

4.4.11.2. ODLIVI

-U obra¢unskom periodu 2018. godine, nije bilo odliva.

Broj predmeta: 01-7532/18

Broj akta:  09.10.2018.godine vi Bréko" d]o,o. Bréko dﬁtrikt BiH

Gréko dlstrikt B+ / L _%, !
: BlrJ‘HKUDﬂHfTDb‘l" Elw._" - '\g (:}
Dr Miroslav Miski¢

\

Dostavljeno:

Skupstina Bréko distrikt BiH,
Upravni odbor,

Direktor,

Evidencija,

Arhiva.
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PRILOZ|

1. BILANS USPJEHA od 01.01.2018 do 30.06.2018.

2. BILANS STANJA na dan 30.06.2018.

3. 1ZVJESTAJ © TOKOVIMA GOTOVINE za period 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

4. 12VJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU za period koji zavr$ava na dan
30.06.2018.godine
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BILANS STANJA
na dan 30.06.2018.

A, STALNA SREDSTVA | DUGOROCNI

PEASMANI

{002+ 008+014+015+02040214030+033) 21, 1 1.494.154 421.371 1.072.783 947.618
1 1. Nematerijalna sredstva {003 do 007} 2 325.149 33.292 291.857 307.413
10 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 3 - - - -
11 2. Koncesije, patentiidruga prava - 4 - - -
12 3. Goodwif - 5 - - - -
013,814 | 4, Ostala nematerijaina sredstva 212 & 309.351 33,292 276.059 272.094
015,027 | 5. Avansii nematerijaina sredstva u pripremi 7 15,798 - 15.798 35.319
2 g'lglek"““}"&' postrojenja i oprema (009 do 8 1.145.673 88.079 757.594 616.873
20 1. Zemljilta - 9 - -
21 2. Gradavinski objekti - 10 - - -
022 do Lo
024 3. Postrojenjaicprema 2.1.1. 11 1.145.673 328079 757.594 6168372
26 4. Stambene zgrade i stanovi 12 - - - -
025, 027 5, }'\\ransll| nekretnine, postrojenja | oprema ) 13 ) )
u pripremi
iH. Investicijske nekreinine - 14 23.332 " 23.332 23.332
4 IH. Bioloka sredstva (016 do 019) 15 - - - -
40 1. Sume - 16 - - - -
41 2. Vifepgodiinji zasadi - i7 - - - -
42 3. Qsnowno stado - 18 - - -
045,047 | 4. Avansii biologka sredstva o pripremi - 1% - - -
5 V. Ostala {specifina) stalna materijalna 20 . ; ) .
sredstva
V1. Dugoroéni finansijski plasmani {022 do
6 21 - - - -
029)
60 1. Uéedée u kapitalu povezanih pravnih lica - 22 - - -
61 2. Uceide u kapitalu drugih pravnih lica 23
62 3 Dugovroéni krediti dati pavezanim pravnim ) 24 ) ) )
licima
63 4. Dugorodni kraditi dati u zemlj - 25 - - - -
64 5. Dugorocni krediti dati o inostranstvu - 26 - -
b, Finansijska sredstva raspologiva za
65 . - 27 - - -
prodaju
7. Finansijska sredstva koja se drie do roka
66 . - 23 - - - -
dospieca
68 8. Ostall dugorodni finansijski plasmani - 29 - - -
7 VIl Druga dugoroéna potraZivanja (031+032) 30 - - - -
70 1. PotraZivanja od povezanih pravnih lica - 31 - - - -
071 _
0?30 2. Ostafa dugorodna potrafivanja - 32 - -
081,098 { VI, Dugoroina razgranifenja 227 33 - - -
0 8] ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 34 - - -
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433 4. Dobavlfagi u ingstranstvy . 153 - 34.5¢9
439 5. Dstalo obavege iz poslovania - 154 - 804
44 . Chaveze iz specifiénih posiova - 155 -
1 2 3 4 5 6
45 g;gzz:r]r;;s_zfso?o;;j\;;flaca, naknada i ostalih primanja 156 114,659
450 do 452 [ 1. Obaveze po osnovu plaéa i naknada placa 2.4.2. 157 114.652
453 do 455 | 2. Obaverze po osnovu naknada plada koje se refundiraju - 158 -
456 do 458 | 2. Obaveze za ostala primanja zaposlenih . 159 - -
46 V. Druge obaveze 244 160 16.600 -
47 VI, Obaveze za POV - 161 3004 2.5%1
48bez 481 | Vil. Obaveze za ostale poreze i druge daibine - 162 6,584 5.812
481 VIli. Obaveze 2a porez na dobit - 163 -
49 bez 495 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENIA 164 1.443.033 1.173,100
495 G} ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 165 - -
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165) 166 11.860.587 £.058.155
&9 Vanbilansna pasiva 167 64,057,771 63.030.876
Ukupna pasiva (166+167] 168 75.918.358 71.089.021

BILANS USPJEHA
od 01.01.2018 do 30.06.2018,

1 2 2a 3 4 5
f’pﬁ‘lﬁ‘ﬁmﬁg%?:5$§%§?m+211-212+213; H. | 200 | 7.554.714) 3.579.995
GO 1. Prihodi od prodaje rebe {203 do 205) 202 - -
600 a) Prihodi od prodaje rabe povezanim pravaim licima - 203 - -
601 h} Prihodi od prodaje rebe na domadem triidtu - 204 - -
602 ¢} Prihodi od prodaje robe na stranom traidty - 205 - -
61 2. Prihodi od prodaje uéinaka (207 do 209} 206 407115 509,952
530 a)Prihodi od prodaje ufinaka povezanim pravnim licima - 207 - -
611 biPrihodi od prodaje uéinaka na domadem triitu 112, | 208 407.115 509.952
612 c)Prihodi od prodaje uginaka na strangm triisty - 209 - -
&2 2. Prihodi od aktiviranja il potrodnje robe i uéinaka - 210 . -
6401 641 4. Povetanje vrijednosti investicienit nekretnina i bioloSkih sredstava koja se ne 211 -
£42 1643 5. Smanjenje vrijednosti investicionif nekretnina i biolodkih sredstava koja se ne 212 - -
650 do 659 |6, Ostali postavni prihodi 1.1.2, 213 7,147,599 3.070.043
It FOSLOVNI RASHOD! {215+21642174220+22142284235+4226-227+228) 214 4.131.508| 2.986.050
500de 502 |1, Nabavna vrijednost prodate robe - 215 - -
510do 519 {2 Materijalnitroskovi - 216 59.586 81.067
52 3. Trodkovi plata, naknada plata ; ostakih #2nih primanja (218 + 219) 217 B92.936 735.640
5204521 a) Trodkavi bruto plata i bruto naknada plata - 218 712311 672,168
522do 529  |b}Ostaliliéni rashodi - 214 180.625 63.472
530 do 539 |4, ¥rodkovi proizvodnih usluga - 220 1.£10.983] 1.274.257
54 5. Troskovi amortizacije i rezervisanja {222+223) 221 130.800 50.062
540de 542  |a)Amortizacija - 222 130.800 50.062
543do 549 {b) Trofkovi rezervisanja - 223 - -
55 osim 5551
55G 6. Nematerijalni trolkovi {bez poreza i doprinosa) - 224 1.635.637 845.024
555 7. Troskovi poreza 225 1.566 -
556 8. Troskovi doprinosa 326 -
povec. 11 12,
iti 595 9. Povedanje vrijednosti zaliha ufinaka - 227 -
smanj, 11112,
i 596 10. S5manjenje vrijednosti zaliha ufinaka - 228 - -
B. POSLOVNI DOBITAK (301-214) 229 3.423.206 583 945
C. POSLOVNIGUBITAK {214-201) 230 - -
L. FINAMNSUSKEPRIHODI I RASHODI
66 | FINANSUSK) PRIHODI {232 do 237) 231 1.302 8.704
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GG 1. Finansijski prihodt od povezanih pravaih lica 1.1.3. 232 1.218 8.660
661 2. Prihodi od kamata 233 84 44
662 3, Pozitivhe kursne razlike - 234 - -
663 4. Prihodi od efekata valutne klauzule - 235 -
1 2 Za 3 4 5
a64 5. Prihodi od ufedéa u debiti zajednickih ulaganja 236 -
664 6. Ostalifinansijski prihodi 237 - -
56 I FINANSISKE RASHOD {229 do 243) 238 268 .
560 1. Finansijski rashodi iz odnasa s povezanim pravaim licima - 239 - -
561 2. Rashodi kamata 240 268
562 3. Negativne kursne razlike - 241 - -
563 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule - 242 -
569 5, Ostali finansijski rashodi 243 - -
£. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOST] {229+231-238} 244 3.424.240 602.649
F. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTE{230+238-231) 245 - -
G, OSTAL PRIHODI | RASHODE
67 { OSTALI PRIHODI (247 do 256} 246 875 1.852
570 3. Dobici od prodaje nematerijalnib ulagania, nekretnina, postrojenja i opreme - 247 - -
671 2. Daobici od prodaje investicijskih nekretnina - 248 -
672 3. Dobhiclod prodaje biolaskih sredstava 249 - B
673 4. Dobici pa nsnovy prodaje sredstava obustavljenog poslovanja - 250 - -
674 5, Dobici od prodaje udedca u kapitalu i i dugoradnih HOV 251 -
675 &. Dobici od prodaje materijala - 252 - -
676 7. Vitkowi, izuzimajudi viskove zaliha udinaka - 253 - -
677 8. Napladena olpisana potraZivania 254 - -
9. Prihodi po osnovu ugovarene zastite od rizika, koft ne ispunjavaju uslove da da
678 se iskadu v okviru revalorizacionihrezeryi 255 ) )
10. Prihodi od smanjenja chaveza, ukidanja naiskoriStenih dugoroénih
i rezervisanja i ostalih _nepomenuti prihodi 11.4. 256 875 1.852
57 I QOSTALH RASHODI (258 do 267} 257 19.171 -
570 1. Gubici od prodaje i rashodovanja nematerijatnih ufaganja, nekretnina, postrojenja i ) 258 ) N
opreme
571 2. Gubici od prodaje i rashadavanja investicijskih nekratnina 259 -
572 3, Gubici od prodaje i rashodovanja bioloikih sredstava 260 - -
573 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja 261 -
574 5, Gubicl od prodaje uéedéa u kapitalv i dugoroénib HOV 262 - -
575 6. Gubici ed prodaje materijala - 263 - -
576 7. Manjkovi, izuzirnajudi manjkove zaliha utinaka 264 -
577 &. Rashodi iz osnova zastite od rizika 265 - -
S78 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potrativanja - 266 - -
579 10, Rashodi pe osnovu rashodovanja Zatiha materijala i robe i ostali rashodi 267 18.171 -
H. DOBITAX PO DSNOVU OSTALIH PRINODA | RASHODA [246-257) 268 - 1.852
1. GUBITAK PO OSNOVYL GSTALIH PRIHODA | RASHODA {257-246) 260 18.296 -
1. PRIHCDI E RASHOD OD USKLABIVANIA VRIEDNOSTI EIMOVINE 270 . .
68 l. PRIHOD! QD USKLABIVANIA VRIEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)
680 1. Prihodi od usikdadivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 271 - -
681 2. Prihadi od uskladivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja | opreme - 272
22 3. pribodi od uskladivanja vrijednosti investiclonth nekretnina za koje se obratunava ) 273 ) _
amgortizacija
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloskih sredstava za koje se obratunava ) 274
633 ameortizacija
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugoroénih finansijskib plasmanai
684 fin.sredstava raspolpZivih za  prodaju i 75 i i
685 6. Prihodi od uskladivanja wijednosti zaliha materijala i robe - 5 -
Ga6 7. Prikedi od uskladivania vrijednosti kratkeroénih finansijskib plasmana - 277 -
G&Y 8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala 278 - -
6881688 |9, Prihodi od uskiadivanja vrijednosti ostale imovine - 73 -
58 Il RASHODI OD USKLADIVANIA VRIEDNOSTHMOVINE {281 do 288} 280 -
580 1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja - 281 - -
581 2. Umanjenje vrliiednasti nekretnina, postrojenja i ogremse - 282 - -
582 3. Umanjenje vrijednosti investicionih nekretnina za koje se ohralunava amaortizacija - 283 -
583 4. Umanjenie vrijednosti bictoskih sredstava ze koja se chraCuaavia amortizacija 284 -
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1 2 3 4 5
1. Odiivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela - 333 - -
2 . e asnovs dugomcmh kremta 322 33415230?8 549523
3 Od;;w !Z csnovs krat;mmg " k,-emta . — 335 -
N 0d||w e flnanS”Skog |,zmga ................. 1 3 35 ........... : -
5. Od?wf iz osnova |sp|acemh dl\ndenm i 337 - |
6. Odllw iz osnova ostalih dugoroémh i kratkorotmh ocbaveza - 338 . — -
Nl |Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivrosti (327-332) 339 - -
V. iNeto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti {332-327) 340 1,523.078 649,523
D. UKUPN! PRILIVI GOTOVINE [301+313+327) 341 6.227.603 4.387.936
E | UKUPNI ODLIUI GOTOVINE {305+320+332} ~ 342 5.650.544 5.037.4.:'5
F “ NETO PRILNI GOTOVINE {341 342) 343 57?.05§ o
GNETO ODLM Go'rovmg [342 341} ....................... .....544 : P
H. Gotowna na potetku iz\rje§talnog periocda | | 3 45 h 5390199 4,477, 171
| T kursne raz“ke S~ e gowwne 346 s [ :
S 347 fm—— :
K Gotovina na kraju lzwe§tamog perioda {345+343- 344+346 34?) 348 5967258 3.827‘645
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1ZVJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji zavrsava na dan 30.06.2018 godine

1 2 3 4 5 & ? 8 9 10
L. Stanje nadan 31,12,2016 agt 45.050 10.157| 5045072 5100279 - 5100279
2. Efekti promjena @ raéunovodstvenien politikama an2 - " - - -
3. Efektiispravke gredka 903 - - - - -
Ponowno lskazanoe stanje na dan 31122016 odnosno
4. 904 45050 10,1571 S.045072) 5.100.279 - 5.100.279
01.01.2017
§.  Efektirevalorizadije materijainlh i nematerijainth sredstava ans - - - - - -
[ Nemallzﬂvantdoﬂld);gulglcl p.;’.\\”{;;\;g\.f;‘filhansijskih sredstava | pTTTyy
6. a6 - - - - -
raspoloiivih za prodaju . JOO0! TR SV DIV
Kursne razifke nastale provodenjem finansijskih {zvjedtaja u
7, 907 - - - - - -
..Hrugu valutu prezentacije SRR B I T
Neto dobit [gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeba 908 - -1 2007038 2.007.038 -l 2.007.038
9. Hetodobid f gublei perioda priznati direktne u kapitalu aes - 348,779 (348.779) - - -
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrica
10 ubitks 910 - | 692658  692.658 -|  692.658
e o e e e o
1 - - - - - -
1. osnovnog kapitala
12. stanje nadan 311272017 godine a12 45.050 358.936 6.010.673% 6.414.G59 .| 6414659
13, Efekti promjena u rafunovodstvenim pelitikama 913 - - - - - -
14. Efektiispravka grofks 914 - . - - B
fonovno iskazano stanje na dan 31122017 adnosno
15 215 45.050 358936 6010672 6.414.659 -l 6414659
01.01.2018 grdine
16, ekt revalorizacije materijalnibi nematerijalnih sredstava 4816 - - - - B
B Ner.eélizcu.ani &obm: f gublc: pb osnovu finansiskih sredsiava
7.
' raspolofivih za prodaju 917 N ) " " b
kursne razlike nastale provadenjem finansijskih izvieétaja u
918
*® drugu valutu presetadiio IS SR I ) )
19, Netodoblt (gubitak} perioda iskazan u bllansu uspleha 219 - .| 3.400.465] 3.400.465 -l 3.400.465
20. Meto dobici f gubici perioda priznati direktno u kapitalu 520 - 200.703|  (200.703) B - B
T Objavijene dividande i drupl oblici raspodjele dobiti i pokrica
21. 821 - - - - - -
gubitka o
22 Ermisija dionichog kapitafe i drugi oblici povedfanja ili smanjeja
. 922 - - - - - -
osnovrog kapdcals
23. Stanje na dan 30.056.201%, godine 923 45.050 £59.639{ 9.210.435] 9.815.124 <l 9.815.124
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