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Na osnovu ¢lana 22 Statuta Bréko distrikta BiH — precis¢eni tekst (Sluzbeni glasnik Bréko
distrikta BiH, broj 2/10), ¢lana 64 Poslovnika o radu Skupstine Brcko distrikta BiH (Sluzbeni glasnik
Bréko distrikta BiH, broj 54/18), nakon razmatranja lzvjestaja o radu s finansijskim poslovanjem JP
,Putevi Bréko" d. o. o. Bréko distrikt BiH za period 1. 1. - 30. 6. 2019. godine, Skupstina Brcko
distrikta BiH, na |. nastavku 56. redovne sjednice odrzanom 4. decembra 2019. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEé'I_"AJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM JP ,,PUTEVI
BRCKO“ D.0.0. BRCKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. - 30. 6. 2019. GODINE

Clan 1
Usvaja se lzvjestaj o radu s finansijskim poslovanjem JP ,Putevi Br¢ko® d. o. 0. Br¢ko
distrikt BiH za period 1. 1. - 30. 6. 2019. godine.

Clan 2
Izvjestaj o radu s finansijskim poslovanjem JP ,Putevi Bréko" d. 0. 0. Br¢ko distrikt BiH za
period 1. 1. - 30. 6. 2019. godine, broj predmeta: 01-4963/19 od 10. 10. 2019. godine Cini sastavni
dio ove odluke.

Clan 3

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i bit ¢e objavijena u Sluzbenom glasniku
Bréko distrikta BiH.
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2) Dopredsjedniku;
3) Gradonacelniku;
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6) Arhivi.
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Broj predmeta: 01-UO-113/19

Brcko, 11.10.2019.godine

Na osnovu ¢lana 14. Zakona o javnim preduzeé¢ima Bréko distrikta Bill (,,Sluzbeni glasnik Bréko
distrikta BiH* broj: 22/18-pre¢iséen tekst), ¢lana 37. Statuta Javnog preduzeca “Putevi Brcko™ d.o.o.
Bréko distrikt BiH, a shodno odredbama Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeca “Putevi
Bréko™” d.o.0. Breko distrikt BiH, Upravni odbor JP “Putevi Bréko™ d.o.o. Bréko distrikt BiH, na 32.
redovnoj sjednici odrzane dana 11.10.2019.godine, donosi slijedecu

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJESTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01.-
30.06.2019.GODINE JAVNOG PREDUZECA ,,PUTEVI BRCKO“ D.0.0. BRCKO DISTRIKT BiH

Clan 1.

Usvaja se Izvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01.-30.06.2019.godine JP
“Putevi Bréko™ d.o.o. Bréko distrikt BiH, broj predmeta: 01-4963/19, od 11.10.2019. godine.

Clan 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja i biti ¢e objavljena na oglasnoj tabli Preduzeca.
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UuvobD

Javno preduzeée "Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH (u nastavku Preduzece)
osnovano je 08. avgusta 2012. godine.

Osnivac¢ Preduzeca je Skupétina Bréko distrikta Bosne 1 Hercegovine.

Preduzece je pravno lice koje obavlja djelatnosti od opsteg interesa u skladu sa
Zakonom o javnim preduzedima, Zakonom o putevima, Zakonom o komunalnim djelatnostima,
Zakonom o javnim nabavkama, Statutom Preduzeca i drugim normativnim aktima kojima su
definisane djelatnosti od opsteg inferesa.

U okviru definisanih nadleznosti, Preduzece obavlja sljedede djelatnosti:

- Upravlja poslovima odrzavanja i zastite puteva i putnih objekata na podruéju distrikta,
- Upravija poslovima izgradnje obilaznice oko grada Brcko,
- Upravlja javnim parking povrsinama u gradu,

- Upravlja poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i putnih objekata koje
Skupstina distrikta svojom odlukom povjeri Preduzecu,

- Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem posluje, a koje
podrZavaiju registrovane djelatnosti; razvoj, projektovanje, naucno-istrazivacki radovi u
oblasti putne infrastrukture, geodetska, geoloSka, geotehni¢ka, geomehanicka,
hidrologka i druga istrazivanja.

Rad Preduzeéa je organizovan kroz sektore i siuzbe sa definisanim oblastima djelatnosti,
zaduZenja, nadleZnosti i odgovormosti.

lzvijedtaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine Strana 3
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l. SEKTOR! PREDUZECA

1. SEKTOR ZA ODRZAVANJE PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA | SIGNALIZACIJE

ZaduZen i odgovoran za odriavanje puteva, ukljucujuci zimsko i ljetno odravanje,
sanacifu, obavlja posfove tehni¢ke regulacije saobracaja na javnim putevima

1.1. Uvod

Rad Preduzeca fokusiran je na odrZavanju puteva u ljetnom pericdu i odrZzavanju prohodnosti
puteva u zimskom periodu.

Po organizacionoj strukturi sektor je direktno cdgovoran Zamjeniku direktora za edrZavanje putne
mreze u distriktu i Direktoru preduzeca.

1.2, Pregled saobraéajnog dijela Sektora odrzavanja puteva u Brcko distriktu BiH

Breko distrikt BiH zauzima podruéje povrdine 493 km* i sastoji se od grada Brckog i 52 sela,
odnosno 78 Mjesnih Zajednica.

Preduzece je odgovorno za odrzavanje 840.116,00 m* {ukupna duzina), puteva i ulica u Brcko
distriktu BiH (ukupan broj puteva i ulica 1.553). Glavnu puinu imovinu &ine:

Magistraini putevi M1.8 i M14.1 - 37.394,00 m" {ukupan broj 2),
Regionalni putevi R460 i R458 - 36.496,00 m" {ukupan broj 2),
Lokatni put po odluci Viade ~ 138.608,00 m* {ukupan broj 22),
L.okalni put — 14.983,00 m",

Nekategorisani put po cdluci Viade - 54.480,00 m* (ukupan broj 22),
Nekategorisani put ~ 391.015,00 m?,

Gradske ulice ~ 154.946,00 m",

Ulice u naselju — 12.184,60 m",

Trotoari, iviEnjaci, slivnici,

Mostovi na putevima,

Potporni zidovi,

Propusti,

Horizontalna i vertikalna saobracajna signalizacija.

1.3. Odrzavanje puteva

Putna mreza Bréko distrikta BiH u toku odrzavanja puteva u ljetnom periodu i odrzavanja
prohodnosti puteva u zimskom periodu dijeli se na ¢etiri zone odrZzavanja:

¢« Gradska zona
a. Gradske ulice i poduZni parkinzi
b. Zatvorene parking povrsine
« Istoénazona
a. lstogna zona l
b. Istofna zona ll
« Zapadna zona

PribliZna duZina putne mreZe u svakoj zoni iznosi cca 280 km duzine. U toku 2019, godini rada
zimskog i etnog odrZzavanja prchodnosti puteva izvodilo se po ustaljenom sisternu, ,po nalogu”, dok je
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JP "Putevi Bréko" d.o.o Bréko distriki BiH

u zapadnoj zoni prisutan hibridni ugover odrzavanja zasnovan na dobrom izvréenju posia (PBMC) i
istoCnoj zoni ugovor odrzavanja zasnovan na dobrom izvréenju posla {PBMC).

Radovi na odrzavanju puteva obuhvataju i kompletnu zamjenu zavrénog sloja saobracajnice bez
izmjene Sirine na dionicama ¢ije je stanje takve da mijestimiéne popravke vise ne mogu dati
zadovoljavajuce rezultate. [zvodenje radova odrzavanja i zadtite puteva dodieljuje se izvodacu
ugovorom u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama i Zakonem o prostornom planiranju i gradeniju
Bréko distrikta BiH.

1.4. Odrzavanje prohodnosti puteva u periodu od 01.01.2019. do 30.06.2018. godine

1.4.1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu

Sektor za odrzavanje puteva putnih objekata i signalizacije zapo¢eo je svoju redovnu aktivnost u
januaru 2019. godine potpisivanjem pojedinacnih Ugovora za odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom
periodu u sve fri zone.

Period realizacije Ugovora zimskog odrzavanja puteva trajao je od 01.01.2019. godine do
15.04.2019. godine,

Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu vrsi se na osnovu kategorizacije puteva po
prioritetima i utvrdenom kartografskom pregledu putne mreZe odrzavanja prohodnosti u zimskom
periodu u skladu sa odredbama Zakona o putevima Brcko distrikta BiH, Zakona o sigurnosti saobracaja
na putevima Brtko distrikta BiH, Zakona o komunalnim dielatnostima u Bréko distriktu BiH, Pravilnika o
odrzavanju i zastiti puteva u Bréko distriktu BiH, Odluke o nacinu odr#avanja, izgradnje | rekonstrukcije
i uslovima vrSenja saobracaja na nekategorisanim putevima, Qdluke o nadinu upravijanja, izgradnje,
rekonstrukcije, odrzavanja i zastite gradskih ulica i fokalnih puteva u Bréko distriktu BiH, smijernicama
za projektovanje, gradenje, odrzavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja luka iz 2015. (knjiga Il —
odrzavanje puteva), te vazedim standardima.

Tabela 1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 01.01.2019. god. do 15.04.2019, god.

. L Nty ke o g Aetimrar ! Procenat

- Period 1o ;_N;:a;_ly-a_ktwnost: (IR ..Pla_mrano -___.Qs:_t_val_jeno_ realizacije
01.01.2019.god. Odrzavanje prohodnosti
do puteva u gradskoj zoni po || 276.315,45 276.316,45 100 %
15.04.2019.g0d. pojedinacnom Ugovoru
01.01.2018.god. OdrZavanje prohodnosti
do puteva u zoni Zapad po [t 117.192,76 117.192,76 100 %
15.04.2019.god, pojedinatnom Ugovoru
01.01.2018.god. Gdrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Istok po i 133.322.95 133.322,95 100 %
15.04.2019.god. pojedinaénom Ugovoru
01.01.2019.god. Odrzavanje parkinga po ||
do ot b oo P 35.804,31 36.804,31 100 %
15.04.2019.god. POl govoru

1.4.2. Redovno odrzavanje puteva u ljetnom periodu

Nakon provedene redovne procedure o odabiru izvodaéa radova i potpisanih Ugovora za

odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica, putne opreme, vertikalne i horizontalne saobracajne
signalizacije zapoceli su radovi:

¢« U zoni"grad” od 14.07.2018. godine

e U zoniistok I" od 15.04.2019. godine

U zoni"istok H" od 30.04.2019. godine

s U zoni “zapad" od 01.05.2019. godine

[zviestaj o radu sa finansijskim posiovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine Strana 5
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Tabela 1. Redovno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad (kumulativni
presjek svih zona ukupno)

Period Naziv akti ti Planirano do Ostvareno do Procenat
° ‘Naziv axtivnosu 15.04.2020. 30.06.2019. realizacije
14.07.2018.god. Kumutativno stanje za sve tri
do u o } 2.489.670,74 863.415,75 34,67 %
30.06.2019.god. Zone corzavanja

Kumulativna realizacija Ckvirnih sporazuma i Ugovera zakljuéno sa 30.06.2019. godine iznosi
34,67 %. Razlog $to realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovera nije u veéem procentu je Sto su Ugovori
zona Istok |, Istok If i zona zapad zakljuGeni u vremenskom periodu od 15.04.2019. godine do
30.04.2019. godine, dok u periodu od 01.04.201%. godine do 30.04.2019. godine nisu postojali ugovori

za Odrzavanje i zagtitu puteva na ve¢ gore pomenutim zcnama.

Tabela 2. Redovno ljetno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad
2018./2019. (parcijalni presjek po zonama)

e o i oo | planirano do ‘Ostvareno do - | Procenat
S Period o Naziv-aktivnostt: 14,07.2019. 30.06,2019. | realizacije
31.07.2018.god. e . .
do Ol.dfza"a"‘f“? anf‘j”””‘Lpuze"a ! 300.000,00 147.195.80 49,06 %
31.07.2019.god. ulica u zoni grada (Lot 1)
31.07.2018.god. . . . .
do Odrzavanje asfalinih puteva i 200.000,00 135.958,44 67,97 %
31.07.2019.god ulica u zoni grada (Lot 2)
31.07.2018.god. e .
do Odrzavanje makadamskin 65.000,00 38.204,82 58,91 %
31.07.2019.god puteva u zoni grada 1 (Lot 3)
14.07.2018.god. 5 . .
do Odrzavanje makadamskih 85.000,00 75.604,26 88,95%
14.07.2019.god puteva u zoni grada 2 (lot 4)
31.07.2018.god. OdrZavanje putnih pojasa-
do kogenje, kréenje u zoni grada 48.387 69 29.677,63 61,33 %
31.07.2019.god. (Lot B}
31.07.2018.god. Qdrzavanje horizontalne
do saobracajne signalizacije u 98.280,00 77.381,79 78,73 %
31.07.2019.god. zoni grada (Lot 8)
31.07.2018.god. Odrzavanje sapbrag’ajne
do putne opfome | vertikalie 49.988 84 26.237,49 50,48 %
saobracajne signalizacije u ' ' ’

31.07.2019.god. zoni grada (Lot 7)
Ly S planirano do Ostvarenodo *| Procenat
. Period + Nazivaktivnosti 71 Ty 5 04,2020, 730.06.2019. | ‘realizacije
30.04.2019.god. Radovi ljetnog odrZavanja i
do zaétite puteva prema PBMC 371.408,31 155.671,64 41,91 %
30.04.2020.god. u zoni istok |
30.04.2019.god. Radovi ljetnog odrzavanja i
do zastite puteva prema PBMC 452 107,19 95.777,65 2118 %
30.04.2020.god. u zoni istok 1
15.04.2019.g04d. Radovi ljetnog odrZzavanja i
do za$tite puteva prema PEBMC 782.1562.31 63.943,03 8,17 %
15.04.2020.god. u zoni zapad
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1.4.3. Svijetlosna sacbracajna signalizacija

Tabela 1. Redovno odrzavanje svijetlosne saobracajne signalizacije u Bréko distriktu BiH za 2019. god.

31.12.2019.god.

semafora na podrugju Bréko
distrikta BiH

. . . . Planirano do :Ostvareno do Procenat
Period Naziv aktivnosti 31.12.2019. 30.06.2019. realizacije
01.01.2019.god. | Odzavane svijetlosne
do saobracajne signalizacije- 37.346,40 18.673,20 49,91 %

Ukupna planirana sredstva redovnog lietnog odrzavanja asfaltnih, makadamskih puteva i ulica,
putne opreme, vertikalne, herizontalne i svijetiosne saobracajne signalizacije iznosi 2.489.670,74 KM,
te je od momenta zakljucivanja Ugovora do 30.06.2018. godine po Ugovorenim radovima realizovano
863.415,756 KM odnosno 34,67 % predvidenih sredstava za odrzavanje.

1.4.4. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora i izgradnja parking prostora

U prvih 8est mjeseci 2019. godine nisu vréene sanacije gradskih ulica, dok je za ugovorene
sanacije gradskih ulica iz 2018. godine ¢ toku postupak zbog nekvalitetno izvedenih radova. Mala
realizacija na lzgradnjl parking povrsine u ulici Svetog Save je zbog promjene uslova gradenja (rad u

dvije faze).

Tabela 1. Sanacija gradskih ufica — zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking
prostora u Bréko distriktu BiH iz 2018. godine (realizovani Ugovori do 30.06.2019.)

24.04.2019.god.

ulici Svetog Save

b . RS NI T AT -::-.Ostvareno do | ' Procenat
~oPeriod Nazivakiivnosti. - | Planiranou2019. | - “35.06.2019. - | realizacije
24.11.2017.god. Lzaradnia varki .
do gradnja parking povrsine u 46.694,55 12.401,71 26.56 %

Tabela 2. Ugradnja zvuéne saobracéajne signalizacije, Odrzavanje pruznih preiaza u Briko distriktu BiH za

2019. god.

LI i T oo s Ostyareno do - | Procenat
B .P*?’.'.f’-"" FEOR Naziv aktivnosti Plana_rar_l_p_f.giz_()*l_.s_a_._. -0730.06.2019. - realizacije

01.04.2019.god. Nabavka i ugradnja zvucéne

do saobracajne signalizacije za 29.507 .40 20.507,19 100 %

15.05.2019.god. slijepe i slabovidne osobe |

01.11.2018.god.

do Odrzavanje pruznih prelaza 28.250,00 0,00 0,00 %

27.06.2019.god.

Odrzavanie pruznih prelaza na podru¢ju Bréko distrikta BiH ugovor nije realizovan (trazen obostran
raskid ugovora — na razmatranju).

lzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine
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Tabeta 3. Nabavka i ugradnja preventivnih radara, odbojnih zastitnih ograda i uredaja za smirivanje
saobracaja u Bréko distriktu BiH za 2019. god.

. . : . . . - . Ostvareno do Procenat
Period . Naziv aktivnosti Planirano u 2019. 20.06.2019. realizacije

17.09.2017.god.
do

: 30.06.2019.god.
. 27.12.2018.g0od. | . . o
do  Nabavka i ugradnja odbojih 28.080,00 28.080,00 100 % |

30.06.2019.god za§titnih ograda 5

06.12.2018.god. Nabavka i ugradnja uredaja

do A L :
30.06.2019.god. za smirivanje saobracaja i

- Nabavka | ugradnja 44.530,20 31.590,00 70,94 %
preventivnih radara 3 :

63.133.20 63.133,20 100 %

1.5. Registar rjeSavanja predmeta u 2018. godini

Tokom 2019. godine u JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiH od strane pravnih i fiziékih lica
do 30.06.2019. godine pristiglo je 164 predmeta. Treba napomenuti da je od toga 59 predmeta vezano
za riesavanje horizontalne i vertikaline saobracajne signalizacije i putne opreme zajedno sa institucijama
Viade Bréko distrikta, Odjelom za javne poslove i Policijom Bréko distrikta, jer je ova problematika u
segmentima u nadleZnosti Preduzeca i Vladinih institucija.

|z analize arhivskog pregleda registra rjedavanja predmeta tokom 2018. godine evidentno je
sljedece:

¢ Ukupno pristiglo predmeta u 2019. godini ... 164
o ZavrSenopredmeta..... ... 139......cdnosno....... 84,75 %
» Nisu zavréeni predmeti — nalaze se u proceduri..............c..ceeien, 25......0odnosno....... 1525 %

Predmeti koji se nalaze u proceduri 25 predmeta biti ¢e realizovani u toku 2019. godine u skladu
sa vremenskim uslovima za vrstu radova koji su potrebni za rjeSavanje poiedinih predmeta.
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2. SEKTOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA OBILAZNICE | DRUGE KAPITALNE
PROJEKTE

Sektor kao sastavni dio jedinice za implementaciju projekta-PilJ sa Direktorom i Zamjenikom
direkiora aktivno u€estvuje u implementaciji projekia,
PiU je odrzavao mjesecne sastanke a po potrebi i ¢eéée sastanke na kojim je donosio zakljudke vezano
za& problematiku pri implementaciji projekta.
PIU odrzavac redovne sedmicne sastanke sa Nadzornim organom koji upoznaje PIU o relizaciji
Projekia.
Sektor sa Direktorom i Zamjenikom direktora uéestvuje i na sastancima sve tri ugovorne strane na
mjeseénom nivou na Kojim se razmatraju sva otvorena pitanja i donose zakljudci, i na tehnickim
sastancima u organizaciji Nadzornog organa na kojim se razmatra tekucéa problematika na tehnickim
pitanjima realizacije. Pored obaveza na realizaciji projekta Obilaznice, sekior ie aktivan u dijelu inicijaine
faze realizacije izgradnje sedam kruZnih raskrsnica, podzemnih garaza na sedam lokacija i izgradnie u
poplavama iz 2014. godine sruSencg mosta na magistralnom putu M14,1 u mjestu Krepsi¢, drugih
manjih kapitalnih investicija na adaptaciji i privodeniu namjeni peslovnog objekta bivieg Jahorina
osiguranja.
Osim gore navedenog sektor je sproveo projekte rehabilitacije 6 ulica u gradu i distriktu Bréko i provodi
projekte sanacije mostova na putnoj mrezi u Bréko distriktu BiH.

Do 15.05.2019. godine svi radovi na izgradnji Obilaznice su zavrgeni.
Zakljugno sa 30.06.2019. godine realizacija na izvodenju radova:

Ukupna realizacija na izvodenju radova do 30.06.2019. godine iznosi 26.574.512,43 Eur $to je u odnosu
ugovoreni iznos od 27.785.384,45 Eur $to je 85,64 %.

lzvodacu odobreni izvréeni radovi do 30.06.2019. godine:

Vrijednost Vrijednost Kumulativna L
Br Period Avans (EUR) izvréenih varijacmn!h \:rljefinqst Procena izvrSenja Da_tum
radova (EUR) natoga/claim izvrienih radova ovjere
radova (EUR)
0 i 2.460.493,70 - - 0,00%/0,00% 230712015
1 |17/08/2015 1.062.823,70 1.062.823,70 4,32%14,32% 07/03/2016
25/01/2016 i ERLBLeS -062.823, 32%14,32%
2 |26/01/2016 1.115.158,62 2.177.882.32 4,53%/8,85% 31/08/2016
25/07/2016 i ST SRS RS
3 |26/07/2016
- 882.981,61 3.060.953,93 3.59%/M12,44% 1441112016
25/08/2016
4 |26/09/2016 763.359,53 3.814.323.47 3.,06%/15,50% 30/11/2016
25/10/2016 o S SRIEEER
5 [26/10/2016
- 823.456,20 4.637.779,66 3,35%/18,85% 25/12/2016
25112018
6 |251172015 1.054 673,86 231.578,43 5.923.931,95 4.29%{0,94%/24,08% 31/01/2G17
26/12/2016 i AR, > T EILES | S eV SARISA DU
7 [e6n20206 627.496 97 179.253,59 6.730.682,51 2,58%/0,73%/27 ,36% 2510412017
28/02/2017 o e OEERe YA LA n TR
8 |0ii0s/207 341.129,33 67,796,587 7.250.108,21 1,39%/0,73%/29,47% 24/05/2017
3032017 : ! 110500‘00 . . ' ' ail), 0. ' o
9 |31/03/2017
- 457.055,04 70.588,26 7.777.751,51 1,86%/0,29%/31,61% 09/06/2017
3010472017
10| 30/412017 1.370.878,55 37.955,91 9.866.174,71 5,57%/2,82%/40,10% 23/08/2017
31105/2017 WIVEIEOY L s7058874 | O el BE AT, T
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113110612017 635.624,94 136.573,16 10.696.307,98 | 2.58%/0,79%/M43.47% | 26/07/2017
30/06/2017 s 57.935,24 PR RS TR R
12 130/06/2017 47.196,43
709.690,94 : 11.484.544.28 | 2,88%/0,32%/46,68% | 28/08/2017
314072017 31.348.93
13 |31/07/2017 167.904,65
S107120 795.473,72 ’ 12.457.250,70 | 3.23%/0,72%/50,63% | 29/09/2017
31/08/2017 9.328.24
14 131/08/2017 95.682,40
1,270, ‘ 13.362.203, 22%/0.46%/54,31% | 0311/
S0/00(017 TO2T059 | 220378 | 3.22% 0/54,31% 11112017
15 130/09/2017 .
690.776.44 | SOPATEE 10822800 | 2.84%/0,27%I57 42% | 20/11/2017
3110/2017 18.000,00
16- |31/10/2017 151.725,27
1.016.511 ' 15.175.756.55 | 4,43%/0,13%/61,68% | 16/03/2018
31/01/2018 09| 10070790 ‘ 4 13%/0,13% ’
17 131/01/2018 14.129 41
261, ‘ 16.451. %/0.06%/66,86% | 24/04/2018
81021201 1.261.832,94 , 6.451.718,90 | 5,13%/0,06% 6
18 |28/02/2018 656.972.89 | OO0 s o6 786,25 | 2.68%/0.08%/69.61% | 21/05/2018
30/04/2018 i -42.000,00 SIS o AELEERE T
19 |30/04/2618 133.420,91
481.62 ’ 17.743 497 1.96%/0,55%72,11% | 10107
31/05/2018 81.623.36 1.697,38 97,90 § ; ’ /2018
20 |31/05/2018 51.361,44
775, ‘ 18.458.247,87 | 3.15%/-0.25%/75.02% | 16/08/2
S0/0B/201 568063 | oot 7,8 % A A 08/2018
21 |30/06/2018 182.550,22
773.414,76 19.414.212.85 | 3,14%/0,74%/78,90% | 13/09/2018
09/08/2018 /
22 |09/08/2018 260.262,31
897.937,63 20.572.412,79 | 3.65%/1,06%/83,61% | 11/10/2018
09/09/2018 /
23 |09/09/2018 197,
47213250 | OIS 2474318 | 1.92%M1.18%86.71% | 07/11/2018
09/10/2018 -188.000
24 |0on0/2018 422.077,08
551.048,42 22307.650.54 | 1,98%/1,520%/80,29% | 06/12/2018
09r11/2018 208,14
25 |og/11/2018 7.947,2
62257862 | 1OOME5 | oo 00818541 | 2.24%/0.60%83,13% | 09/01/2019
09/12/2018 /
26 |09/12/2018 73.325,80
. ‘ 23.231.800.5 %I0,26%/83,61% | 2204/20
211212018 60.369,33 I 54 | 0,22%/0,26% 2 19
27 109/12/2018 146.337,96
117.214,67 ; 510, 0,42%(0,58%/84.61% | 01/03/2019
3142/2018 ' 16.000 23.510.453.17 ’ " °
28 131/12/2018 25.681,65 | 23.989.278,54
441.643,72 ‘ ' 1,69%/0,15%/86,34% | 15/03/2019
00/03/2019 ' 11.500 S9% ° °
29 09/03/2019 25, 24.286.120,36
271.143 41 5.698,41 ' 0,98%/0,00%/87 41% | 26/03/2018
19/03/2019 /
30 119/03/2019 222.718,04
. ; 383.082 09%/0,86%/91,35% | 09/05/20
090412016 859,243 89 16,000 25.383.082,29 | 3,00%/0,86% A 19
31 100/04/2019 320.001.16
763.500 64 ‘ 26.674.512, 2.75%/1.54%/95,64% | 19/06/
15/05/2019 63.590.6 107.383,26 3 ’ * ° 2019

lzvodad je ispostavijac priviemene situacije koje se nakon pregieda, kontrole i odobrenja od strane
Nadzornog organa proslijeduju Investitoru. Privremene situacija se nakon pregleda od strane Investitora
proslijeduju preko Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne |
Hercegovine na placanie, a posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.
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lznosi placeni izvodadu kroz Privremene sifuacije do 30.06.2019. godine:
IPC ‘r’;gif'lg"zj Prilagodavanjarl-| - Otplata K::}él&?nt;vs?a Zadrzavanja K::;:clia:g;?a erflf?é’rﬂ‘éil
Br- | period {(EUR) | skala(EUR) (EUR) Agg‘;‘:g?g&%) 10% (EUR) Zfﬁffg@g’f S;?S;';e
0 . . . - - - 2.460.493,70
1 | 1.062.823,70 -70.784,06 - 9920396 | 9920396 | 892.83567
2 | 111515862 -16.098,93 . . 108.905,97 | 209.108,93 | 089.15372
3 832.981,61 65.037,16 | 206.986,12 | 206.98612 | 82.79445 | 201.90438 | 53816390
4 753.359,53 4105800 | 178.075.36 | 385.06148 | 71.230.14 | 363.13452 | 462.996.94
5 823.456,20 4430194 | 19478857 | 579.860,04 | 77.91543 | 441.049,95 | 506.450,27
6 | 1.286.152,29 8334267 | 300,702,41 | 880.552.45 | 120.280,96 | 561.330,91 | 781.82525
7 806.750,56 23.879,82 | 196.717.60 | 1.076.270,14 | 78.287.07 | 630.617,98 | 50886598
8 519.425,70 1532306 | 126.025,66 | 120229580 | 5041026 | 690.02824 | 327.666,72
9 527.643,3 1556548 | 128.019,46 | 1.330.31526 | 51.207.78 | 74123602 | 332.850,58
10 | 20884232 -57.849,32 | 507.643,47 | 1.837.958.73 | 203.057,39 | 944.20341 | 1.310.873.02
11 830.133,34 2233059 | 201.950.69 | 2.030.909,42 | 80.780,28 | 1.025.073.60 | 525.071,79
12 | 788.236,30 33.076,84 | 206.328,28 | 2.245237,71 | 8213131 | 1.107.20500 | 533.853,54
13 | 972.706,51 44.508,08 | 215.256,00 | 2.460.49371 | 92.819.84 | 1.200.024,84 | 620.122,59
14 | 904.952,99 -54.158,95 0 / 85.079,40 | 1.285104,24 | 76571464
15 | 766.024,32 -17.650,54 / / 74.837,38 | 1.359.94162 | 67353640
161 | 1.047.526,46 2.146,17 / / 104.967,46 | 1.464.909,08 | 944.707,16
17 | 1.275.962,35 -1.275,40 / / 127.468,69 | 1.592.377.77 | 1.147.218,26
18 | 67503735 18.247,17 / / 60.328,45 | 1.661.70622 | 623.956,07
19 | 61674165 18.277,46 / / 63.501,91 | 1.725.208,13 | 571.517.20
20 | 714.749,97 549,33 / / 7142006 | 1.796.628,10 | 642.780,58
21 955 964,98 26.549,21 / / 98.251,42 | 1.894.879.61 | 884.262,77
22 | 115819994 30.877,86 / / 118.907,78 | 2.013.787,39 | 1.070.170,02
23 | 1.769.224,00 17.103,45 / / 77.94338 | 1.084.837,08 | 1.708.384,16
24 | 972.916,36 31.657,89 / / 100.457,43 | 1.185.29451 | 904.116,82
25 | 790.525.87 25.508,32 / / 81.603,52 | 1.266.898,03 | 734.43166
26 | 13371513 3.175,53 / / 13.689,07 | 1.280.587.10 | 123.201.50
27 | 379.298.80 4.011,14 28.256,38 | 1.208.097,33 | 355.053,56
27-1 1157.868,61 | 50.228.72
28 | 50334592 11.585,50 / / 49.041,00 | 1.182.380.16 | 289.144,67
29 | 31205996 7.520,99 / / 3043628 | 1.197.607,30 | 734.431,85
30 | 1.152.238,73 8.574.02 / / 110.553,60 | 1.252.884.10 | 1.050.259,15
31| 1.251.121,31 2.394,81 / / 119.382,49 | 131257535 | 734.431,65

Sve vrijednosti su bez PDV-a.

Do sada je Nadzorni organ u svrhu praéenja realizacije stvarnu realizaciju na gradiligtu
uporedivao sa {ri nov¢ana toka iz programa radova (bazni program radova iz 2015. godine, revidovani
program radova iz avgusta 2018, godine, i revidovani novéani tok iz februara 2017. godine). 1zvodad je
17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br.7 sa nov&anim tokom koji je u vezi sa novim
rokom za zavrietak radova, prema Addendumu na ugovor sa lzvodacem, koji je Nadzorni organ
prihvatio | prema tome zakljuéno sa 31.12.2018. godine lzvodad je sa 15.05.2019. godine koji spada u
izvjeStajni period zavrio sve radove na izgradnji obilaznice i U donosu na ugovorni iznos izvréio radove
uiznosu 26.574.512.43 Eur $to je 95,64% od Ugovornog iznosa definisanog addendumom na Ugovor.

lzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019, godine Strana 11
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ProduZenju roka za izvodenje radova, a time i novim programom radova i novéani fokom, prethodili su
determinacija Nadzora za produZetak roka od 100 dana, odluka DAB-a za produzetak do 09.01.2019.
godine i zahtjev izvodaca za produZetak uzimajuci u obzir cdluku DAB-a za period koji nije ocbuhvataia
odluka DAB-a, kao i determinacija Nadzornog organa po kojoj je prihvacen zahtjev lzvodaca, a sve u
skladu sa ranijom odlukom DAB-a,

2.1. Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova

Usagladen i potpisan Addendum 1 (dodatak) Ugovora za konsuitantske usluge za nadzor,
18.05.2016. godine koji obuhvata izjednacavanje trajania Ugovora za izvodenje radova | ugovora za
nadzor nad izvodenjem radova, trajanje oba ugovora tada je usaglageno za period od 30 mjeseci.
Usaglagen i potpisan Addendum 2 Ugovora za konsultantske usluge nadzeora 19.06.2017. br.01-
3348/17. Za oba dedatka Preduzece je dobilo pozitivno mislienje Pravobraniladtva BD i saglasnost
EBRD-a. Tim je Preduzece dobile kompletiran Nadzor do kraja tadasnjeg roka za izvodenje radova
17.02.2018. godine. Addendum se odnosi na iznos od dodatnih 289.750,00 Eur (8to je definisaio ukupan
iznos od 1.498.750,00 Eur) $to je povecanje za Cetvrtinu osnovnog ugovora (6 mjeseci/Z24 mjesecay i
$to je bila i razlika u trajanju Ugovora za lzvodenje radova (30 mjeseci} i Nadzor za izvodenje radova
(24 mjeseca). Dana 11.12.2017. godine konzorcijum Spea/Safege dostavio je zahtjev za dodatnim
danima sa pregledom izvrienih i preostalih radnih dana kao i dodatnih radnih dana. Ovaj zahtjev je
inicijacija za novi addendum br. 3 za konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova. Dodatak se
odnosio na tada procijenjenih dodatnih osam mjeseci za izvodenje radova u kojim treba biti angaZovan
Nadzorni organ. PredloZeni iznos za dodatne dane od strane konzorcijuma Speal/Safege iznosio je
507.582,49 Eur. Investitor je 10.01.2018. godine zatraZio da se izvrsi korekcija Nadzorove ponude.
Spea/Safege je 20.01.2018. godine izagao sa novim prijedlogom koji bi bi sastavni dic Addenduma br.3
sa obrazloZenim troskovima nadzora i procijenjenim iznosom u visini od 496.066,49 Eur. Investitor je
02.02.2018. godine prihvatio prijedlog Spea/Safege nakon usaglasavanja na relaciji Direktor Preduzeca
i Upravni odbor koji je 26.12.2017. godine odlukom br.01-U0O-155/17 oviastio Direktora da provede
postupak pregovora sa Spea/Safege. Addendum br.3 &iji je sastavni dio i obraziozenje troskova
Nadzornog organa definisao je ukupni predlozeni iznos za usluge Nadzora organa za period do
18.10.2018. godine u iznosu od 1.995.000,00 Eur. Nacrt Addenduma br.3 proslijeden je u Banku kako
bi dobio saglasnost EBRD. Poslije viée obrazlozenja prema Banci, Banka ie dala saglasnost na nacri
Addenduma br.3 Ugovora za konsultantske usluge za nadzor pod br. 04-0707/18, 18.04.2018. godine.
Nakon $to je DAB 30.04.2018. godine donio odluku kojem se |zvodacu daje prave na produZetak roka
izvodenja radova do 09.01.2019. godine sa presjekom stanja od 31.10.2017. godine, a izvodal podnio
zahtjev za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine baziranom na periodu od
31.10.2017.-04.05.2018. godine dostavljenom programu radova 17.07.2018, godine i izvodatevog
priviemenog odétetnog zahtjeva za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine postalo
je izviesno da e se usluge Nadzornog organa morati uskladiti ponovo sa rokom za izvodenje radova
kako bi se realizacija uspjesno privela kraju. Posto su Addendumom br.3 bile obuhvacene usluge
nadzora najmanje do 18.10.2018. godine, Preduzece na &elu sa Direktorom je pristupilo pregovorima
sa SpealSafege kako hi izjednadilo trajanje oba Ugovora, odnosno obezbjedilo usluge Nadzornog
organa do 15.05.2019. godine. Nadzorni organ a pogofovo nosioc Spea pri pregovorima nije pokazivao
Zelju i inicijativu za nastavak saradnje.

Nacrt Addenduma br.4 na Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova br.01-7641/18
od 12.10.2018. godine dobio je saglasnost Upravnog odhora Preduzeca 25.10.2018. godine i
Pravobranilagtva Bréko distrikta BiH 19.10.2018. godine i potpisan je 26.10.2018. godine. Addendumu
br.4 definisao je novi iznos za period do 15.05.2019. godine i vrijeme nakon toga potrebne za izdavanje
okonéane situacije i pripreme dokumentacije za tehniéki pregled kojem su za produZetak trajanja usiuga
Nadzora istom rezervisana dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 438.000,00 Eur za dodatnih 8
mijeseci, odnosno ukupna iznos povecan je na 2.433.000,00 Eur i bice isplacen u skladu sa potrebama
Nadzora pri realizaciji. Nakon zavr$etka radova i dodatnih mjesec dana koji je Nadzorni organ iskoristio
kako bi kompletirao i predac svu dokumentaciju za tehnitki pregled nadzor je 15.06.2019. godine
okenéao svoj boravak u Brékom. U bududem periodu od 12 mjeseci nadzorni argan ¢e povremeno, na
mjese¢nom ili kvartainom periodu sa svojim ekspertima dolaziti u obilaske kako bi vrSio pradenje
obilaznice tokom eksploatacije | prema potrebi u koliko dode do pojave nedostataka. Za ovaj period od
ukupnih sredstava definisanih Addendumom br. 4 od 2.433.000,00 Eur preostalo je 14.660,58 Eur.

Nadzorni organ Konzorcijum Spea/Safege 28.12.2015. godine ispostavio je avansnu situaciju u
visini od 239.800,00 Eur. Nakon pregleda i kontrote Preduzece Situaciie prosiijeduje preko Direkcije za
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finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i frezora Bosne i Hercegovine na placanje, a

posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

Do 30.06,2019. godine odobrene situacije konsultaniu za Nadzor nad izgradnjom obilaznice:

Vrijednost Kumulativna
. Avans LA Otplata vrijednost Procena izvrSenja .
Br Period (EUR) us:zv':e(r;ER) Avansa izvrsenih usluga usluga Datum ovjere
9 (EUR) (EUR)
0 i 239.800 - . 03/2/2016
1 117/07/2015
400.028,00 80.005,60 400.028,00 33,36%/33,36% 09/08/2016
31/03/2016
2 101/04/201
01/04/2016 - 396.204,74 79.240,95 796.232,74 33,04%/66.41% 1500212017
31/12/2016
3 |ot/01/2017
01/01/20 - 136.110,28 27.222,06 932.343,02 11,35%I77.76% 149/04/2047
31/03/2047
4 |01/04/2017
- 174.45 331 1.106.801,62 14,55%/92,31% 07/08/2047
30/06/2017 58,60 53.331,39 . ,55%/92,31%
5 1/07
01/07/2017 - 160.157,40 0 1.266.959,02 10,69%/84,53% 06/11/2017
30/09/2017
6 |01/10/
0111072617 - 171.180,40 0 1.438.138,42 11,42%795,96% 08/02/2018
31M2/2017
7 |01/01/2018
- 183.943.60 0 1.822.083,02 9,22%/81,31% 22/08/2018
31/03/2018
8 101/04/2018 .
- . .813.494, ,59%/90,90% 08/16/201
30/06/2018 191.411,60 0 1.813.494,62 9,59%/90,90% 018
g {01/07/2018
. 1.974.443,62 8,07%/98,97% 21/12/2018
30/09/2018 160.949,00 0 9 3 b b
10 |01/10/2018 : a
- . .132.990,62 6,52%/87 67% 05/02/2018
31/12/2018 158.547,00 0 2.132.890,6 b b
11 |01/01/2019
- 153, 2.286.070,22 6,29%/93,96% 08/05/2019
31/03/2019 53.079,60 0 ° °
12 |01/04/2019 —_— :
. 1132 2.418.339,42 °5,44%/99,40% 03/07/2019
(5/06/2019 32.269,20 0 8.339 _ o o
2.2. Realizacija kredita
Realizacija kredita
Povuéeno iz kredita do 30.06.2018. godine
Vrijednost Kumulativna vrijednost Procenat
R izvrsenih povucenih sredstava povudenih
Br | Stranaurealizacijf | Avans {EUR) Jednokratna | radovalusluga | radovaluslugaltroSkova sredstava
provizija {EUR) {EUR) Ugovor/ Kredit
1 EBRD - 285.000,00 285.000,00 1,00%
g |zZvodal:
Rubau Construciones | 2.460.493,70 26.574 512,43 22.561.307,20 81,20%/79,16%
SA
3 |Konsultant za nadzor: -
Konzorciium Spea 239.800,00 2.418.339,42 2.286,070,22 96,96%/8,02%
Engineering/Safege
Ukupno Kredit 26.132.377,42 88,18%
28.500.0C0,00
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2.3. Evropska banka za obnovu i razvoj

Preduzede kroz Ugovoram obavezne kvartalne i gedisnje lzviestaje obavjestava Banku o stanju
na realizaciji. Prema Ugovoru sa Bankom preduzece za svaku izmjenu mora dobiti saglasnost Banke.
Banka aktivno prati stanje na projektu, i sa Bankom preduzece ima permanantne kontakte. Svoj interes
o napretku u realizaciji projekta Banka je izrazila i kroz ueéée na sastanku koji je odrzan 20.06.2017.
godine u kabinetu gradonacelnika gdje su prisustvovale sve strane ukljuene u projekat. Sa Evropskom
bankom za obnovy i razvoj] EBRD odrzani su sastanci 11.01.2018. godine sa ciljem upoznavanja Banke
o predstojecem isteku ugovornog roka za izvodenje radova, situaciji na projektu i daljiim koracima koje
treba preuzeti, sastanak odrzan izmedu Banke, Nadzornog organa i Investiora u smislu konsultacija sa
Bankom oko dalieg nastupanja na projekiu obzirom da je lzvodag doSao u poziciju da se pokrene
procedura za raskid Ugovora. 19.04.2018. godine sa Bankom je u Sarajevu odrZan sastanak na kojem
su putemn konferencijske veze bili uéesnici i predstavnici Banke iz Londona. Banci je prezentovana
situacija na koji nacéin je prevazidena i na koji nacin se prevazilaZzenje sadadnje situaciie i u konacnici
globalni sporazum izmedu lzvodada i Investitora koji bi riedio sva otvorena pitanja na projektu, kao i o
broju Varijacionih naloga Vrijednosnih pobolj§anja i dr., njthovom obimu, daljem angazmanu Nadzornog
organa. Usaglasena je procedura za poviadenje dodatnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta i
dobijena nadelna saglasnost Banke po tom pitanju. Banka je iznijela afirmativan stav u pogledu
zavréetka projekta i iznijela Evrsta uvjerenja da ¢e po urgentnoj proceduri obezbjediti dodatna sredstva
za finansiranje projekia kada joj se po tom obrati Ministarstve finasija BiH, na osnovu Skupstinske
saglasnosti Bréko distrikta BiH odnosno aplikacije od strane Viade Bréko distrikta BiH. S tim u vezi
Preduzede je 27.04.2018. godine obavijestilo Vladu BD i Direkciju za finansiie BD o potrebi dodatnog
zaduZenja koje je tad prognozirane od 2.5 do 5.0 M Eur, zavisno od odiuke DAB-a. Nakon odluke DAB-
a postalo je evidentno da ¢e nedostajati sredstva do 2,5 M Eur. Dana 06.06.2018. godine ekspert za
bezbjednost i okolinu iz Banke izvr$io je zajednitku posjetu gradili§ta sa Investitorom, 1zvodacem |
Nadzorom, o ¢emu &e biti sacinjen izvjeétaj. Preduzece je 13.06.2018. godine prosiijedilo informaciju o
trenutnom stanju realizacije projekta obilaznice nakon éega je na sjednici Skupétina Bréko distrikta BiH
25.07.2018. godine donijela zakljutak kojim ¢e Vlada Bréko distrikta BiH obezbjediti sredstva za dodatno
finansiranje i zavréetak projekta obilaznice u maksimalnom iznosu od 5,0 M KM. Time je prestala
potreba Preduzeca za dodatno zaduzZenje prema EBRD-u.

Banka je 16.10.2018. godine izdala saglasnost na addendum br.1 Ugovora o izgradnji obilaznice
kojim su izmedu ostalog definisane varijacije i produzen rok za izvodenje do 15.05.2019. godine.

Preduzece redovno vréi svoje obaveze povrata kredita prema Evropskoj Banci za obnovu i razvoj.
U donjoj tabeli iznesen je prijedlog dosads$njeg povrata kredita koji se odvija dva puta godidnje u
terminima mart i septembar.

e, | At | Testod | ot | Nk10222 | nos gaice | Upno | vt
septembar {(EUR) su;(EUsR;ra s:eétzjsé\;a { ) { ) Y (,/fno

2015 | 11.11.2015. | 285000 | 4.83840 | 522415031 | 119.369.20 646.622,72 o
201611 | 16.032016. : 1401533 | 6494846 | 130.269,20 209.233,08 e
2016/2 | 17.10.2016. . 1528955 | 6338138 | 172.785728 251.456,21 P
20971t 1 29.05.2017. . 2037390 | 5746153 | 31352466 391.460,02 Vs
2017/2 | 15.09.2017 - 31.08594 | 5018548 | 508.200,09 £89.471,51 £h
2018/1 | 31.03.2018, - 4247619 | 3049538 | 697.06585 778.737 41 S
20182 | 06092018, | | 5272500 | 5220335 | 911.331,89 996.260,33 2
20191 | 31.03.201. 65.572,87 18.557,20 | 1.248.356,25 1.332.486.31 145180
Ukupno . 266.451,17 | 906.109,30 | 4.101.002,50 | 5.273.563,01 15,40
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2.4. Podizvodadi

lzvoda¢ radova "Rubau Breko d.o.0. je predlozio sijedece podizvodate i dobavljage, koje je
Nadzorni organ odobrio, a Preuzede izdalo sagiasnost:

Bijeljina put d.o.o. Bijeljina, za zemijane radove (nije vise aktivan); Eko prom d.o.0. Bréko, za
zemijane radove (nffe vide aktivan), Elnos Banja Luka, izvodenje radova na instalacijama visokog
napona, Conram Brcko izvodenje radova na instalacijama niskog napona; Entea Sarajevo, za izradu
Sipova {nije viSe aktivan); Fero Ke$ Mostar, za nabavku i montasu armaturnog Zeljeza; Q InZinjering
Usora, za izgradnju piogastih i cjevastih propusta (nije vise aktivan), Geo Mic Bréko, za geodetske
radove; Dinarik Siroki Brijeg, za armirano-betonske radove na mostovima; EnergoMak System, za
izradu objekata na obilaznici (nije aktivan); JV igmat Sarajevo Igmat Ljubljana, laboratorija za ispitivanje
materijala {nije vise aktivan) GIT Tuzla laboratorija za ispitivanje materijala; Alfa i omega zaétite Breko;
Galax d.0.0. Donji Zabar betonska baza; Energy Benz Bréko d.o.0. betonska baza; Zeljo Komerc Bréko
d.o.0. betonska baza (nije aktivan); Zidar Zivanovi¢ d.0.0. betonska baza i izrada propusta; Santovac
d.o.0. Br¢ko, za izvodenje zemljanih radova, JATA d.0.0. za izvodenje zemijanih radova i radova na
unutrasnjoj odvodnji; Agip d.o.0.,Vodogradnja d.o.o. Laktasi i Vodoprivieda a.d. za izovodenje
hidrotehnickih radova na regutaciji rijeka i potoka, Roading d.o.0. Graganica za radove na unutrasnjoj
odvodnji, ,Marti¢ Inter Copp"d.o.0. Modriéa, radovi na kotovoznoj konstrukeiji, ,Geokop® d.o.0. Derventa
Radovi na raskrsnicama i kruznim tokovima, ,Ergas d.0.0. Sarajevo, {zvodenje odvodnie na mostovima
i ,Unipromet” d.o.0. Cacak.

2.5. Elektroprijenos BiH izgradnja 110 kV Dalekovoda

Projekti lzmjena i dopuna glavnog projekta DV 110 kV Breko 2-Bijeljina 3 i Br¢ko 1 Bos. Samac
koji su uradeni od strane Dalekovod d.o.o. Zagreb, zavréeno krajem aprila 2017, godine.

Pracenje komunikacije Odjelienja za javne poslove sa Elekiroprijenosom BiH u cilju dobijanja
konacne saglasnosti na projekat odnosno revizije {ukrstanje obilaznice sa 110kV dalekovodima). U tu
svrhu preduzeto je mnogo koordinacionih aktivhosti i odrzano mnogo sastanaka sa Gradonadelnikom i
Sefovima nadleZnih odjeljenja Vlade Bréko distrikta. Saglasnost od Elektroprijenosa BiH dobijena
Krajem maja 2017. godine. Oc¢ekuje se da Odjeljenje za javne poslove zavr$i eksproprijaciju potrebnu
za provodenje izmjestanja stubova dalekovoda, Preduzede u ovom segmentu radi na praceniju procesa,
eventualno koordinira aktivnosti izmedu Odjeljenja i instituacija Bréko distrikta BiH involviranih u proces.
Rjesenja-djelimi¢na rjedanja o eksproprijaciji postala su pravosnazna za sve parcele u periodu od
27.02.2018. godine do 05.03.2018. godine, sto je nakon procedura u uknjizbe u Osnovnom sudu
omoguéilo i podnoSenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za gradenje za stubove dalekovoda $to je
proces koji je takode vodilo Odjeljenje za javne poslove Viade BD. Odobrenje za gradenje za stubove
110 kV dalekovoda Brtko 2 —Bijeljina 3 izdato je 30.03.2018. godine, a za stubove 110 kV dalekovoda
Bréko 1 — Bosanski Samac 19.04.2018. godine, rjeSenja su nakon 15 dana postala pravosnazna fj.
14.04.2018. 1 04.05.2018. godine. lako je eksproprijacija izvrsena, bivéi viasnici nisu dabili naknadu, te
su lzvodatu onemogucavali potetak izvodenja radova na izgradnji stubova i rekonstrukciji dalekovoda.
Sa Elekiroprijenosom BiH je tokom juna intenzivirana komunikacija i odrzan sastanak 26.06.2018,
godine na kom su bili prisutni pored predstavnika Preduzeéa i predstavnici Viade Bréko distrikta BiH |
Nadzornog organa kako bi se radovi izveli u skladu sa sporazumom izmedu Elektroprijenosa BiH i Viade
Brcko distrikta BiH od 22.12.2015. godine. U drugoj polovini jula mjeseca intenzivirani su razgovori na
relaciji, Preduzece, Vlada Bréko distrikta, JP Komunalno Bréko, Elektroprijenos BiH, lzvodad i
Podizvodac radova radova kako bi se stvorifi uslovi da se izvréi izmjestanje oba 110 kV dalekovoda, $to
je rezultovalo sastankom kod Gradonadelnika BD 24.07.2018. godine na kome su natelno dogovoreni
koraci i nacin na koji e biti rieseno izmjestanje, sto je kasnije realizovano i usvojeno od strane svih
uCesnika. Radovi na 110 kV dalekovodu Bréke 1 — Bosanski $amac izvedeni su u periodu 27-
30.07.2018. godine, a komisija sadinjena od zaposlenika Elekiroprijenosa je izvrsifa interni tehnicki
prijem 31.07.2018. godine, gdje je konstatovala da nema uslovnih primjedbi na izvedene radove, ali da
Viada Bréko distrikta BiH rijesi neuslovne primjedbe u roku od 90 dana u skladu sa dokumentom 02«
000227/18 od 26.07.2018. godine. Radovi na 110 kV dalekovodu Bréko2-Bijeliina 3 izvodeni su u
periodu od 02.-04.08.2018. godine, a komisija saginjena od zaposlenika Elektroprijenosa je izvrsita
interni tehni¢ki prijem 06.08.2018. godine, gdje je konstatovala da nema uslovnih primjedbi na izvedene
radove, ali da Vlada Bréko distrikta BiH rijesi neuslovne primjedbe u roku od 90 dana u skladu sa
dokumentom 02-000227/18 od 25.07.2018. godine, gdie se Viada Bréko distrikta BiH obaverala da ¢e
prema zahtjevima Eiekiroprijenosa BiH u skladu sa tehnickim i struénim pretpostavkama izvrsiti
rekonstrukciju efekirosnabdjevackih objekata u dijelu trase zaobilaznice oko Brckog. Uprkos tome,
nadlezno odjelienje Viade Brcko distrikta BiH nife preduzelo nikakve konkretne korake po tom pitanju, a
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kada se pribliZzio rok za izvodenje predmetnih radova na kabliranju niskonaponske mreZe u koliziji sa
110 kV dalekovodom nakon vige zahtjeva za sastancima i upita od strane Preduzeca, iz Qdjelienja za
komunalne poslove Vlade Bréko distrikta stigao je odgovor da oni ne raspolaZzu budZetskim sredstvima
za reafizaciju predmetnih radova i gdje predlazu da Predzece vlastitim kapacitetima finansira i realizuje
predmetne radove. Nakon toga Preduzede je neimajuci drugog izbora provelo proceduru nabavke u
decembru 2018 godine za izvodenje radova. Radovi su zavrdeni u januaru 2019. godine. izvodac je
osloboden ovih radova u vrijednosti od 60.000 Eur i Preduzece je radove finansiralo iz viastitih sredstava
u znatno niZzem iznNosu.

2.8. Materijali

lzvodad je predlozio i materijale koje planira koristiti pri izvodenju radova, Nadzori organ je
odredene materijale prihvatio, za odredene trazio dopunske izviedtaje laboratorije, a odredene
materijale je odbio. Nadzorni organ prati kvalitet | kvantitet ugradenih materijala.

2.7, lzvjestavanje

Nadzorni organ dostavlja godisnji i mjesetne izvjestaje o progresu Investitory, lzvodac dostavlja
Nadzornom organu mjeseéne izviestaje o progresu, mjeseéne izvjedtaje o zastiti Zivotne sredine i zastiti
na radu i mjeseéne izvje$taje o kontroli kvaliteta. Na bazi tih izvje$taja Preduzece obavjestava Banku
putem kvartalnih i godignjih izvjestaja o stanju na projektu, a po potrebi izvje$tava i druge institucije
Bréko distrikta BiH.

2.8. Putna mreza u zoni obilaznice

Rad na pregledu trenutnog stanja sacbracajnica, odobren Plan priviemene regulacije saobracaja
od Viade Bréko distrikta BiH, salinjen zapisnik o nultom stanju.

U 2016. godini izvréeno je dopunsko snimanje postojeéeg stanja puteva koji nisu obuhvaceni
Planom, a kojim se vr§i dopremanje materijala na gradiliSte. Zbog upotrebe alternativnih pristupnih
puteva za dopremu materijala na trasu obilaznice, odrzan je sastanak na kom su bili predstavnici
lzvodaga, Nadzornog organa, Investitora, Javnih poslova Vliade BD i Saobracajne policije BD, nakon
toga od strane Javnih poslova Viade BD izdata je dopuna saglasnosti prema lzvodalu kojom je
definisana upotreba alternativnih sekundarnih pristupnih puteva. Sagiasnost je izdata na bazi Plana
pristupnih puteva (Il faza).

lzvoda¢ sa Nadzornim organom redovno vrsi pregled odtecenja lokalnih puteva i njihovo
priviemeno saniranje do trajne sanacije koja ce biti po zavr3etku radova, sto je i obaveza lzvodaca da
lokalne puteve odtedéene uslijed izvodenja radova vrati u prvobitno stanje, sto je konstatovano u
zapisniku o nultom stanju. U toku izvjestajnog perioda bilo je vise Zalbi od strane stanovnistva i MZ-a
na stanje lokalnih puteva u zoni radova i iste su od Preduzeca upuceno na rjesavanje Nadzornom
organu i lzvodaéu. Zbog toga je Nadzorni organ 22.05.2019. godine izdac nalog za sanaciju i popravku
pristupnih puteva, a to je uvrstio i u potvrdu o preuzimanju radova kao jednu od primjedaba. 1zvodac je
izvréio sanaciju ostecenih puteva, medutim Nadzor je u svom izviestaju o stanju puteva koji su bili
obuhvaceni planom pristupnih puteva konstatovao postoje¢a oStecenja koja je potrebno dodatno
sanirati.

2.9. Vrijednosna pobolj$anja

jzvodad je podnio prijedlog VEP (Value Engineering Proposal) Vrijednosna pobolj$sanja na
projektu od 29.09.2015. godine br. 0072/2015/1.1, koji je odbijen. 1zvoda¢ ponovo podnosi VEP br.1
(0382/2016/L1) 26.02.2016. godine, koji obuhvata 4 mosta i prihvacen je, te proslijeden nadleznim
vladinim odjeljenjima na reviziju i saglasnost za izvodenje radova zajedno sa VEP br 2 (0408/2016/L.1)
od 09.03.2016. godine, koji obuhvata @ mostova. Nadzorni organ zahtjevao je detaljne analize,
predmjere, skice i projekte na visokom nivou detaljnosti, dodatna geotehnicka istrazivanja i nalozio
izvodatu deset usiova koji moraju biti ispunjeni, kako bi lzvoda¢ dobio konaéno odobrenje. Revizija
projekata je zavrsena 04.08.2016. godine, dopuna gradevinske dozvole izdata 23.09.2016. godine od
nadleznog odjeljenja. U toku mjeseca marta i aprila Nadzor je sa Investitorom napravio novu analizu u
tehnickom i finansijskom dijelu na osnovu detaljnih crteza i specifikacija koje je dostavic projektant i
zakljugio da je stvarna usteda po VEP 11 VEP 2 u odnosu originalnog projekta i projekta izmjena umjesto

lzviedtaj o radu sa finansiiskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine Strana 16



JP "Pulevi Bréko" d.o.o Bréko distriki BiH

dosadasnjih 236.055,51 Eur iznosi 445.947,27 Eur, pa je na sastanku u prisustvu DAB-a 19. i 20.
04.2017. gedine nadelno dogovareno da se primjenjuje veca udteda sistemom 50% lzvodac 50%
Investitor u skladu sa Ugovorom pod-klauzula 13.2. Ta procedura je sprovedena, primjenjuje se i bice
implementirana kroz globalni sporazum izmedu Investitora i izvodaca.

Vep br.3 Izmjena gabionskih zidova i nagiba kosina je | procedura za varijacioni nalog br. 8, je
zavréena pri ¢emu je Nadzor dobio prethodnu saglasnost Investitora. Tim VEP-om ostvarena je usteda
od 61.564,30 Eur koja se dijeli po pola izmedu Investitora i Izvodaca, tako da je usteda za Investitora
30.782,15 Eur. Procedura je cdobrena pulem pisama Nadzornog organa od 07.03.2017. 21.03.2017.
godine i Investitora 22.03.2017. godine.

VEP br.4 (0350/2016A.1) za most Tadici je lzvodal predac Nadzornom organu 29.06.2016.
godine. Nadzorni organ odbacio prijedlog za VEP 24.11.2016. godine, uz mogucénost dopune i ponovnog
vratanja u procedury. VEP 4 za most "Tadi¢i"- nakon &to je lzvodat dostavio dokumentaciju koja se od
njega zahtjevala Nadzorni organ uz saglasnost Investitora dao je priedlog pobolj$anja za potputnjak
Tadi¢i kojim se mjenja most Tadic¢i ali i poboljSavaju karakteristike i gabariti potputnhjaka i time pravi
usteda. Investitor je dao saglasnost za finaliziranje procedure za VEP 4 Tadici 22.06.2017. godine.
lzvodac je 27.11.2017. godine (1668/2017/L1) dostavio projekat i predmjer i predratun za VEP 4 sa
pratecom dokumeniacijom, a Investitor ie odobric VEP br.4 (01-6196/17) od 29.11.2017. godine.
Konaéna usteda za VEP br.4 je 326.523.70 Eur koja se u skladu sa Uslovima ugovora dijeli izmedu
lzvodaga i Investitora na pola, tako da je udteda za Investitora 163.261,85 Eur.

VEP br.5 lzmjena projekia kolovozne kenstrukcije na glavnoj trasi-lzvodac je 28.08.2017. godine,
putem pisma {1498/2017/L1) dostavio prijedlog za VEP br.5. lzvodad je u saradnjt sa Projektantom IGH
Zagreb, poboljSao postojece tehnitko rieSenje u smislu tehnologije izvodenja | odrZzavanja i dao ustedu
u vremenu izvodenja. U skladu sa kementarima Nadzornog organa lzvodad je upotpunio prijedlog VEP
br. 5 29.09.2017. godine (1561/2017/L1). Investitor dao saglasnost na VEP br.5 (01-5444/17) od
16.10.2017. godine.

Prema EBRD su 08.02.2018. godine poslate na informaciju, pregled i izdavanje saglasnosti
Banke sve procedure i odluke Nadzora i Investitora, ako i inicijalni zahtjevi lzvodada, Koje su provedene
na implementaciji svih vrijednosnih poboljanja od VEP1 do VEP 5.

U prvoj polovini godine nadvoZnjak RaZljevo, pusten je u saobracaj.

Investitor je 28.12.2017. godine pokrenuo proceduru za tehnicki pregled nafputnjaka RaZljevo
(sastavni dio VEP 2) i putnog prelaza Razljevo kao nezavisne funkcionalno tehnicke cijeline u sklopu
projekta, 21.02.2018. godine obavljen je tehni¢ki pregled, a upotrebna dozvola izdata je 15.03.2018.
godine. Prema priviemenoj sifuacii br.31 koja je bila poslednja u ovom izvjeStaju ukupne ustede
Investitora uzimajuci u obzir sve VEP-ove bile su 464.397 58 Eur.

2.10. Zahtjev za ispravkom

Notice to correct br. 1, 24.02.2016. godine koji je izvodat po nekim stavkama ispunio (geodezija,
suma, kolizije i dr.), kontrola proizvodnje betona je uspostavljena.

InZenjer izdao Notice to correct br.2 (Zahtjev za ispravkom) lzvodacu za Program radova,
25.03.2016. godine, fzvodat je dostavio Program radova 25.07.2016. godine - Program je vracen
02.08.2016. godine zbog neuskladenosti sa Ugovorom, revidovan Program dostavljen InZenjeru 05.08.
2016. godine koji je Inzenejer odbio 26.08.2016. godine.

InZenjer je izdao Zahijev za ispravkom br.3 za gradiliSnu laboratorfu, 11.05.2016. godine.
lzvodat ispunio zahtjev. Notice to correct br. 4 izda! je Izvodadu 23.09.2016. godine. Dic zahtjeva iz
prva dva Notice to correct je sadrian u Cetvrtom, 1zvedad je odmah izvrsio ispravke vezane za zdravije
i bezbjednost i zadtitu Ziveine sredine §izvrdio unapredenje po ostalim zahtjevima Nadzora. nZenjer je
izvodacu ispostavio 1 Notice to correct broj 5. 18.05.2017. godine sa rokom za otklanjanje nedostataka
u vezi betonskih radova, objekata, programa radova, neaklivnosti lzvodala na gradilitu odnosno
kasnjenja sa rokom za ispravkuy, [zvodacd je pojedine zahtjeve ispunio, a ostali su U procesu ispunjenia.
Nadzorni organ ispostavio je 11.01.2018. godine Notice to corect broj 6 koji je iznio osvrt (ne)
angaZovanje lzvodaca u vezi kadnjenja i kvaliteta radova na glavngj trasi, na hidrotehni¢kim radovima,
radovima na objektima i dr. i predstavlja vezu sa Zahtjevima za ispravku br. 5. 1zvodad je ozbiljno
pristupio otktanjanju primjedbi iz NTC br.6. U drugoj polovini godine radilo se na potpisivanju aneksa
ugovora tako da su 1zvodadeve intencije bile usmjerene na privodenje radova u finalnu fazu u skladu sa
novim utvrdenim rokom za izvedenje radova, stoga nije bilo potrebe za izdavanja NTC.

lzvjedtaj o radu sa finansijskim poslovanjem za peried 01.01. - 30.06.2018. godine Strana 17



IR "Putevi Bréko" d.o.o Bréko distrikt BiH

2.11. Varijacije usled nepredvidenih radova

Varijacije prema tacki 13. Fidic-a predstavijaju promjenu kolitina pozicije radova, promjenu
kvaliteta i drugih svojstava radova, promjenu nivoa i poloZaja radova nepredvidene radove i sve druge
radove koje nalozi i odobri nadzorni organ.

Na dosadasnjoj realizaciji Ugovora ispostavijene su varijacije za vecu koli¢inu Sibfja u odnosu na
tender i ponudu, testni §ip, drvece i panjeve, plofaste propuste-zasipanje sliunkom, zamjenu podtla,
dodatna geotehnicka istrazivanja-gabionske zidove, dodatne CPT testove za mostove, novi propusti,
izmijestanje elektro stuba, klinovi za plodaste propuste. 1znos koji je definisan Aneksom ugovora sa
lzvodadem za usaglagene koliine, a koje ¢e biti ocbratunate prema izvedenim radovima je 3.255.282,00
Eur, koji j& kasnije uz odobrenje novonastalih Varijacija uz odustaianje Investitora od ugovorenih je
3.922.477,70 Eur. Inzenjer je do 30.06.201%. godine, odnosno sa priviemenom situacijom 31 izvrsio
vrednovanje izvedenih radova po variacicnim nalozima u ukupnoj vrijednosti od 3.618.876,23 Eur.

Do sada je procijenjeno i definisano 58 varijacionih naloga sa lzvodacem. Varijacioni nalozi br.1,
8, 45 i 46 predstavljaju Vrijednosna poboljfania, dok Varijacioni nalog br.35 predstavija dodatne
ugovorene i dodatne radove na izradi rijeénih korita i zamjenjuje grupu D2 ugovorenih radova.
Varijacioni nalog br.40 predstavlja ugovorene i dodatne radove na izradi sacbradajne signalizacije i u
potpunosti zamjenjuje grupu E3 ugovorenih radova. Varijacioni nalog br. 47 zamjenjuje pozicije iz
ugovora B13.3.2, B12.3.2 | B14.3.2 Varijacioni nalog br.50 zamjenuje pozicije iz ugovora G.1.1.8.2.1,
G.12.B21, G138B21, G14B21, G15B.21 G.1.6.8.2.1 Investitor je odustac od Varijacionih
naloga 51, 52 i 54 predvidenih aneksom ugovora. Detaljan pregled sa obrazloZenjem za prvih 46
varijacionih naloga kao i generalni predmjer i predracun sa preostalih 8 varijacionih naloga kao sastavni
dio Aneksa ugovora sa lzvodatem su proslijedeni u EBRD na saglasnost i Banka je dala saglasnost na
varijacione naloge i Aneks ugovora u okfobru 2018. godine. Varijacije koje su i sastavni dio u Aneksa
govora usaglasavane su fokom ljeta 2018. godine. Preostalih 8 i jedna nova varijacija proslijedeni su u

Banku na konatnu saglasnost koju je Banka izdala 18.06.2018. godine.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove:

1. Vriiednosni inZenjering VEP br. 112 za 13 objekata 8.250.151,74 Eur
2. Radovt na izradi klinova-nasipa u zoni plo¢astih propusta 55.733,08 Eur
3. Stabilizacija loSe nosivog tla sa lomlienim kamenom 321.689,561 £ur
4. lzgradnja tri nova propusta za odvodenje povrsinskih voda 77.890,37 Eur
5. lzmjestanje elekiritnog stuba niskonaponske mreZe stac km 8+660 779,43 Eur
6. lzmjestanje | zastita nn mreze 0,42 Kv kolizija na km 13+680 8.251,09 kur
7. Dodatni radovi na uredenju vodotokova 32.353,32 Eur
8. VEP br.3 |zrada gabionskih zidova i stabilnost kosina u usjecima 316.523,99 Eur
9. Uklanjanje drveca i panjeva sa trase obilaznice 4523710 Eur
10. Stabilizaciia kosina cd km 2+151 do km 2+252 16.446,79 Eur
11. Zamjena lode nosivog podtla na paralelnom putu, km 7+830-km 7+990 lijeva str. 15.947,91 Eur
12. Privremeno izmjestanje 110 Kv kablova iz zone radova na nadvoZnjaku Brezik 11.321,76 Eur
13. lzrada potpornih zidova 91.977,36 Eur
14. |zrada privremenog pruzneg prelaza u zoni mosta ,Pruga’ 53.222,98 Eur
16. Izrada drenaze na lijevoj strani od km 8+680 do km 2+000 9.513,60 Eur
16. Trajnoc izmjestanje dalekovoda 110 kV na ukrstanju br.6 i br.23 250.274,59 Eur
17. lzmjestanje postojecih lokainih vodovoda 46.629,46 Eur
18. lzmjena tehniCkog rig§enja na projektovanim propustima i izrada novih 3.480,01 Eur
19. Zamjena nedovoling nosivog podtla od km 18+370 do km 18+470 15.832,09 Eur
20. Zamjena lose nosivog podtla ispod temelja podvoZnjaka Pljostare 5.556,40 Eur
21. Zamjena lode nosiveg podtla ispod temelja podvoznjaka Cincrovo polje 2.210,28 Eur
22. izrada paralelnog puta na stacionazi od km 4+820 do km 4+980 3972217 Eur
23. Izmjestanje lokalnih vodovodnih i kanalizacionih mreza 5.655,35 Eur
24. lzrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu na objektima 8.532,99 Eur
25. Projektovanje odbojne ograde na paralelnim putevima obilaznice Bréko 2.477,93 Eur
26. Sjetenje drveca i ukianjanje panjeva u zoni pristupnog puta nadvoznjaka Brezik 1.286,10 Eur
27. Monitoring slijeganja objekata na trasi obilaznice 6.250,34 Eur
28. Privremeno iskljuéenje (izmjestanje) dalekovoda 35 kV na stacionaZi km 12+800 4.089,11 Eur
29. Troskovi zamjene padtla isped nasipa 15.927,95 Eur
30. lzmjestanje telekomunikacionih kablova na stacionazi km 11+120 10.888,13 Eur
31. Rudenje mosta na raskrsnici Ullice | priviemeno izmjestanje instalacije 12.562,59 Eur
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32 lzrada kanalizacije | dvokomorne septiCke jame na km 4+800 423517 Eur
33. Popletavanje pjedadkih siaza na kruZznim tokovima 3.815,96 Eur
34. Stabiizacija i zatrpavanje dna rijednih korita i kanala 65.073,25 Eur
35, lzmjena tehnologije izrade kanala 104.824,34 Eur
36. Prskanje bitumenskom emulzijom 112.850,00 Eur
37. lzrada odvodnie na mostovima Lukavac 1 i Lukavac 3 4.148,89 Eur
38. lzmjestanje elelktroenergetske mreZe na stacionaZzi od km 4+700 do km 4+800 6.759,71 Eur
39. Stabilizacija kosina u usjecima 410.616,45 Eur
40. Dodatni radovi na izradi cdbojne ograde odnosna opremi puta 71.993,03 Eur
41. Postavijanie PEHD cijevi za instalacije rasvjete na raskrsnicama 5.398,45 Eur
42. lzrada prikljucaka za rasvjetu raskrsnica na NN mreZu 10.642 17 Eur
43. Zamjena posteljice u usjecima i niskim nasipima 623.202,55 Eur
44 {zrada putne drenaZe u usjecima 52.074,59 Eur
45, Vrijednesni inZzenjering VEP br.4 - Zamjena mosta Tadi¢i sa podputnjakom 219.381,19 Eur
46. Vrijednosni inZenjering VEP br.5 — lzmjena kolovozne konstrukcije 4.552.029,82 Eur

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove- Banka naknadno izdala saglasnost

47. Zamjenski sloj asfalta na paraleinim putevima 81.497.66 Eur
48. Povezivanje paraleinih puteva br 40.41,42 3.523,75 Eur
49, Stabilizacija neodgovarajut¢eg podtla na raskrsnici Gornji Rahi¢ 23.456,91 Eur
50. Zamiena natrijumovih svijetiljki sa LED svjetijkama na raskrgnicama obilaznice 72.604,40 Eur
51. lzrada ograda u usjecima !/ Eur
52. Dodatna LED rasvijeta na objektima - u foku ! Eur
53. izmjena vertikalne signalizacije na obilaznici 22.762,38 Eur
54. Izmjestanje lokalne elektromreZe ispod dalekovoda ! Eur
55. Ubrzanje slijeganja nasipa na dionici od km 13+000 do km 13+100 19.352,78 Eur
56. Izrada dodatne vertikalne saobraéajne signalizacije na nadvoznjaku i putnom prelazu Grbavica
178,96 Eur

57. |zostavljanje ugovornih pozicija u skladu sa pod-klauzulom 13.1(d) uslova Ugovora  3.456,75 Eur
58. Zamjena loge nosivog podtia na paralelnom putu br.32, st. km 0+025 do km 0+150 11.695,81 Eur

Pitanje indirektnih trodkova rjeSeno je odlukom po sporu br. 3 Komisije za rjgSavanje sporova-
DAB. U skladu sa odiukom stopa indirektnih trogkova koja se primjenjuje na varijacije je promjenjena |
sada se umjesto ranijih 10% obratunava 18,36 % i profit od 5 % za sve varijacije ili dijelove varijacija
koje su vrednovane na osnovu froska ili tekucih cijena.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove koji su u sklopu Aneksa ugovora sa
|zvodatem dobili su saglasnost Upravnog odbora, Pravobranilastva Bréke distrikta BiH, Skupstine Bréko
distrikta BiH i ebrd-A.

Navedeni Variacioni nalozi mogu predstavljati osnov za privremeno placanje lzvodacu putem
privremenih situacija na osnovu uslova Ugovera i klauzule 12.3 "Dok se odgovarajuca stopa #i cijena
ne dogovori ili utvrdi, InZenjer odreduje provizornu stopu ili cijenu za potrebe priviemenih situacija”.

2.12. Obavjestenje o potrazivanju - Notice of claim

Notice of Claim {Obavijestenje o potrazivanju). lzvodag je do sada ispostavio 47 Obavjestenja o
potraZzivanju, a odnose se uglavnom na: Testni Sip (odbien od strane InZenjera, proslijeden na DAB,
DAB prihvatic), nepredvidene podzemne instalacije, neusaglagenost situacije i popretnog presjeka u
Projektu, dalekovodi 110 kV (nije zavr8ena eksproprijacija, saglasnost Elektroprijencsa na dopunu
projekta dobijena), kasnjenje instrukcije za pocetak radova (odbijen od strane InZenjera), nepoznati
vodovodi na trasi, Nedostajuca dokumentacija i instrukeije za objekie (odbijen od strane InZenjera),
Prelaganje 35 kV, 10(20) kV, 0,42 kV dalekovoda, drenaza, geodezija (odbijen od strane InZenjera),
Kasnjenje prema zahtjevima za inspekciju, gredka u proradunu vremena konsolidacie i slijaganju
nasipa, dodaini zahtjevi izvan Ugovora, zamjena slabonosivog podila, instrukcija nadzera za nasip od
km 7+800 do 8+400, odobrenje i placanje varijacija, neeksplodirana sredstva na gradiliStu, kasnjenje
placanja privremene situacije, pravo pristupa parcelama i dr. Nadzor je izvr§io reviziju odstetnih zahtjeva
tako da je jedan broj preSao u Varijacije, neki su prevazideni sa proteckom vremena, a neki neutemeleni
u odnosu na Ugovor. lzvodad je nekoliko odstetnih zahtjeva objedinio kroz odstetni zahfjev br.39
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31.05.2017. godine. Sjedinjeni odstetni zahtjevi za produZetak roka za zavrSetak radova sa dodatnim
troskovima za zavrietak radova (nepredvidene telekomunikacione, kanalizacione i vodovodne
podzemne instalacije, nedostatak dozvola i projektne dokumentacije za visokonaponsku mrezu 110 kV,
nedostatak dozvola za visokonaponsku 35 kV mrezu, 10 Kv i niskonaponske mreze, raziike izmedu
projektovanog i stvarnog stanja, nepogodna geodetska mreza dostavijena kroz projekat, kasnjenje
instrukcije za podetak radova-kasnjenje u pristupu gradili$tu zbog neiseljavanja bivseg vlasnika iz
jednog eksproprisanog chjekta).

Preduzece je 31.03.2016. godine izdalo obavjestenje o potraZivanju br.1, vezano za kamatu
Banke na nepovutena sredstva, odnosno za raziiku nepovudenih sredstava izmedu realnog i vaZzedeg
novéanog toka lzvodada. Preduzedée je ispostavilo i obavjedtenje o potrazivanju br.2 28.07.2016. godine
vezano za Stete nastale ne postovanjem novéanog toka od strane lzvodala odnosno troskovima
nastalim po Investitora zbog kamate na nepovucena sredstva,

Preduzece je izdalo odstetni zahtjev br. 3 18.05.2017. godine u kome se upozorava lzvodac na
Investitorovo pravo nadoknade Stete izazvane kadnjenjem lzvodacéa koja ce biti detaljno prezentovana
sa obrazioZenjem u funkciji vremena, a kao posfjedica toga finansijskim trogkovima po Investitora.
lzvodag je 30.05.2017. godine ispostavio potraZivanje za lzradu nasipa od §ljunkovitog piieska od stac
km 7+800 do B+400 i 05.06.2017. godine izrade bhaze nasipa sa Sljunkovitim pijeskom. Dana
31.05.2017. godine izdao je i objedinjeno potraZivanje br. 39 za produZetak trajanja projekta koji
obuhvata vremenske posljedice (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,165,17,18,18 1 29) za $ta je zvanié¢no
pokrenuo spor 29.01.2018. godine, $to je dalje obradeno u dijelu DAB-za odlucivanje u sporovima.
lzvodad je 13.06.2018. godine ponovo dostavio priviemeni zahfjev za produZetak roka do 15.05.2019.
godine u vezi sa potrazivanjem 39 na sto je Nadzorni organ izdao determinaciju u kojoj daje pravo
lzvodatu na produzetak roka do 15.5.2018. godine, odnosno 126 dana bez finansijske nadoknade,
cbuhvatajuci period koji nije bio predmet spora br.2 pred DAB-om od 31.10.2017. godine do 31.05.2G18.
godine, a u skiadu sa odlukom DAB-a. |zvodad u drugoj polovini 2018. godine nije izdavao obavjestenja
0 potrazivanju §to je i u duhu potpisanog aneksa ugovora izmedu lzvodaca i Investitora. lzvodact je
dostavio 47 obavjestenje o potrazivanju koje se odnosi na finansijsku nadoknadu za odustajanje
investitora od dijela radova 29.03.2019. godine.

2.13. lzvjestaji o neuskladenosti NCR

Do sada su lzvodatu od strane Nadzornog organa ispostavijena 50 NCR izvjestaja o
neuskladenosti za razli¢ite pozicije i vrste radova od kojih je lzvodac izvrsio ispravke ili dostavio dodatnu
dokumentaciju | zatvorio svih 50 NCR-ova.

2.14. Program radova

U odnosu na vaZzedi Program radova (bazni program radova 2015. godina) u zaostatak u dinamici
izvodenja radova je u prvoj polovini godine bio predmet procjene Nadzornog organa, §to je sadrZzano u
odstetnom zahtjevu br 3 izdaiom od strane Investitora 18.05.2017. godine u kome se upozorava
jzvodaé na Investitorovo pravo nadoknade $tete izazvane kadnjenjem lzvodaca koja ¢e biti detaljno
prezentovana sa obrazlozenjem u funkeiji vremena, a kao posliedica toga finansijskim troskovima po
investitora.

lzvodaé je dostavio svoj program radova vezan za njegov odstetni zahtjev br.39 (skup svih
odstetnih zahtjeva) u kom na osnovu fzvodacevog programa izvodenja radova br.5 od 31.05.2017.
godine zahtieva produZenje roka od 522 dana do 24.07.2019. godine i podnijet je u svrhu izvodaCevoy
potrazivanja za produzetak roka za zavréetak radova od 2.999.751,30 Eur, takav zahtjev je neutemeljen
i odbijen je od strane Nadzornog organa 19.06.2017. gedine, koji kao admistrator Ugovora prvostepeno
odlutuje o odstetnim zahtjevima. Tadagnja procjena Preduzeca bila je da ovim zahtjevom lzvodac
pokudao da izdejstvuje produzetak za izvodenje radova u trajanju od 6-9 mjeseci, cdnosno da je tim
htio da pojaca svoju pregovaracku poziciju za pregovore koji su se vodili od kraja jula 2017. godine do
kraja decembra 2017. godine i okondani su nakon stalnog povecanja zahtjeva {finansijska komponenta)
od strane lzvodaca, povladenjem lzvodada iz pregovora, iako je jedna od tacki u nacrtu addenduma
ugovora bio produzetak roka za izvodenje radova do 17.09.2018. godine. lzvodag¢ je podnio revidovani
program radova br. 6, 30.01.2018. godine sa zahtjevom za novi zavréetak radova do 23.04.2019,
godine, i ovaj program podnijet je iskjjugivo kao podioga za lzvodaleva poiraZivanja za produZetak roka
koje je lzvodaé kroz spor 2 nominovao pred DAB. Nadzorni organ dostavio je 16.02.2018. godine
priviemenu determinaciju br.1 kojom daje produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana tj. do
28.05.2018. godine na osnovu paralelnih kagnjenja i Investitora (nefjeSeno pitanje 110 Kv Dalekovoda
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i drugih instalacija, eksproprijacija) i lzvodaca ( kasnjenje na skoro svim pozicijama radova). ProduZetak
nie tretitao finansijsku kemponentu. DAB je 30.04.2018. godine donio odiuku kojom se produzava rok
za izvodenje radova izvodacu do 09.01.2019. godine bez prava na naknadu, sa presjekom na
31.10.2017. godine. lzvodac je 13.06.2018. godine podnio zahtjev za produZenje roka do 15.05.2019,
godine na osnovu nerjesenih pitanja od strane Investitora {nerjeseno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih
instalacija, eksproprijaciia) u periodu 31.10.2017. - 04.05.2018. godine prema analogiji odluke DAB-a.
Da bi siekao pravo na to {zvodaé je 17.07.2018. godine dostavio revidovani program radova br.07 sa
pripadajucim novéanim tokom, U tom programu radova hile su definisane i obrazioZene dalje aktivnosti
na izgradnji odnosno zavr$nim fazama realizacije projekta. Na zahtjev izvodacda {priviemeni zahtiev
br.39) koji je obuhvatao iskljucivo produzenje radova za period koji nije tretirala odiuka DAB-a od
31.10.2017. do 31.05.2018. godine. Nadzorni organ izdao je determinaciju kojom odobrava produZetak
roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine, odnosno i na pripadajuci program radova br.7.
Investitor je daoc sagiasnost na produZenje 25.09.2018. godine, a Nadzor je to konacno potvrdio ka
izvodacu 03.10.2018. godine. Novi rok kao i pripadajuci program radova sastavni su dio aneksa ugovora
koji je usaglasen sa mjesecom oktobrom 2018. godine. lzvodal je u skladu sa aneksom na ugovor
dostavio revidovani Program radova br.8 10.12.2018. godine, Nadzor je iznio tvrdnju da je Program
radova br. 8 realistiCan, medutim da nije usvojic primjedbe koje je Nadzor iznio na prijasnjim sastancima,
stoga je trazeno da lzvodad postupi po primjedbama i dostavi novi revidovani Program radova. Tokom
izvjestajnog perioda lzvodac je dostavio revidovani Program radova br. 9, 25.01.2019. godine koji je bio
popriitno objektivan u odnosu na situaciju u kojoj je bila realizacija projekta, medutim ni u ovom
Programu lzvodac nije postupio po primjedbama koje je Nadzorni organ imao na revidovani program
radova br. 8. To je rezultovalo da je 1zvodal dostavio i revidovani Program radova br.10, 31.03.2019.
godine Koji je prihvacen od strane Nadzornog organa uz ulov da je lzvodad u obavezi da obezbjedi
uslove za poletak aktivnosti koje su navedene u revidovanom Programu radova br. 10, a koje su
preostale da se izvrie. lzvodat je izvrsio radove u skladu sa revidovanim Program radova br.10.

2.15. DAB-Odbhor za odluéivanje u sporovima

Prema Opstim uslovima Ugovora, klauzula 20, lzvodacg i Investitor zajedno odiucuju i imenuju
DAB (Odbor za cdluivanje o sporovima). Obje strane su se usaglasile da to bude jednoélani DAB.
lzvodal je predlozio 02.03.2016. godine ¢lana DAB-a, kojeg je Investitor odbio 21.03.2016. godine iz
finansijskih razloga. Investitor je izvrio ispitivanje frzista i prikupio par penuda od pojedincnih Elanova
DAB-a (sa FIDIC-ove liste arbitara), e izvrSio evaluaciiu ponuda. 1zvodatu je predlozen najpovoljniji
Clan za jednotlani DAB dana 22.06.2016. godine, pismom br. 01.02-0143/16. lzvodac je odbio
predloZenog kandidata pa je Investitor poslao listu od tri najpovoljnija kandidata 28.07.2016. godine.
Prema odgovoru od 02.08.2016. godine od strane lzvodaga prihvaden je Paui Taggart koji ce
predstavljati DAB i potpisan tripartitni sporazum 15.08.2016. godine. DAB je odrZao 5 posjeta koje
obuhvataju obilazak gradilidta i mediaciju 0 spornim pitanjima na zajedni¢kim sastancima. Posjete DAB-
a odrZane su u periodu 15-17 avgust 2016. godine i 14-15 novembar 2016. godine, 19-20 aprii, G7-08
avgust 2017. godine i 12-13 decembar 2017. godine i 21. jun 2018. godine. DAB je na sastanku
odrzanom u sklopu posjete 19./20.04.2017. godine puiem neformalne pomodi dao odgovore na
otvorena pitanja u vezi [zvodactevog prijedloga za vrijednosno poboljsanje (VEP), zamjene podtla (pravo
na placanje i dodatni rok), projekfa obezbjeGenog od strane Investitora, instrukcija Nadzora u vezi
metodologije radova i izbora materiiala, riesavanje pitanja u vezi sjede stabala i vadenja panjeva. Osim
toga prema DAB-U su u mjesecu decembru 2017, godine poslata nova pitanja na koje je DAB odgovorio
u januaru 2018, godine koja se tiéu klizne skale i primjene na varijacije, pausainih iznosa, placanja
bitumenske emulzije, reZijskih troskova i ugovornih jediniénih cijena.

DAB je dao neformalan savjet u sklopu posjete br.6 a ti¢u se pitanja indirektnih trogkova, placanja
opstih stavki radova u periodu produZetka roka, bitumenske emuizije — placanje i lzveodadeve varijacije
br.23 - DAB nije dao odgovor.

U sklopu djelovanja DAB-a odriana je i rasprava po spornom pitanju u vezi tesinog ispitivanja
sipova kojoj je prethedilo izjagnjavanje Investitora i lzvodaga. Nakon odrzane rasprave DAB je donio
odiuku 11.06.2017. godine u korist lzvodaca o ¢emu je u skladu sa procedurama DAB-a i Ugovornim
uslovima Investitor posiao obavje$tenje ¢ nezadovoljstvu odlukom DAB-a 07.07.2017. godine. Investitor
je u skladu sa odlukom DAB-a platic izvodacu iznos od 99.588,74 Eur sa pripadajucom kamatom. Nakon
toga {zvodac je nominovac odstetni zahtjev br.39, 29.01.2018. godine (Objedinjeni odstetni zahtjev za
produzenje roka za zavréetak radova sa dodatnim tregkovima za produZenije roka) sa kamatama ukupno
2.688.307,93 Eur sa datumom presjeka 31.10.2017. godine i zahtjevom za produzenje roka od 430
dana, kao spor br.2 pred Komisijom za rjedavanje sporova (DAB), i lzvoedaiev odstetni zahtjev br. 36 i
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br. 38 (Dodatna placanja za povecanje troskova izgradnje nasipa) sa kamatama ukupno 812.014,78
Eur kao spor br.3 13.02.2018. godine. Nakon odgovora na lzvodaceve navode po sporu 2 i sporu 3,
odriana su saslusanja 23.03.2018. godine po sporu br.2, i 11.04.2018, godine po sporu br. 3 pred DAB-
om. U pripremi odgovora prezentaciie i na sasluganju pred DAB-om bili su ukljuéeni i predstavnici
Pravobraniastva Brékoe distrikta BiH.

DAB je 30.04.2018. godine donio odluku po sporu br.2 po kojoj lzvodat nema pravo na
nadoknadu troskova za kasnienje kao ni na pripadajuc¢e kamate, ali da ima pravo na produZenje roka
za izvodenje radova za 326 dana, odnosno do 09.01.2019. godine. Posto 1zvodac u roku od 28 dana
od dana prijema odluke nije obavijestio drugu stranu o nezadovoljstvu odlukom, odluka je postala
konacha i pravosnazna.

DAB je 08.05.2018. godine donic odluku u vezi spora br.3 po kom i{zvodaC nema pravo na
zahtjevane dodatne iznose po potraZivanju iz spora br. 3. U sklopu odluke po sporu br. 3 DAB je
definisao i visinu reZijskih trogkova koji se primjenjuju na varijacije odnosno naknadne radove u visini
od 18,36 %, a koje je do sada Investitor placao u visini od 10%. Nazalost, lzvodac je poslednjeg dana
roka ipak poslac ohavjedtenje o nezadovoljstvu u kom poziva Preduzece na sporazumno rjesavanje
prije 01.08.2018. godine, nakon ¢ega ostavija otvorenim moguénost da pitanje nominuje na arbitrazu
Medunarodne privredne komore u Parizu, ukolike ne dode do sporazumnog rie$enja. Posto nije bilo
dajjih razgovora, pa ni sporazumnog rjesenja time je odluka DAB-a po sporu 3 postala pravosnazna.
lzvodad nije procesuirao svoje obavjestenje o nezadovoljstvu ka visoj instanci. U izvjestajnom periodu
DAB je izvrio sedmu posjetu gradilistu 31.01.2019. godine kada je odrZzan sastanak na kom je
prezentovan napredak radova i prezentovana preostala sporna pitanja manje znalaja, tada je
dogovorena sliedeca posjeta 16.05.2019. godine. Najavljena posjeta nije se desila zbog nepostizanja
konsenzusa sa Izvodadem Kkoji je smatrac da nema potrebe za dalji angazman DAB-a.

2.16. Zakljuéak u dijelu koji se odnosi na realizaciju projekta obilaznice-lzvodat radova

Gore navedeno je samo jedan §turi dio osnovnih procesnih radnji pri izvodenju radova i dio
problematike na realizaciji, za sve navedeno postoji opéirna dokumentacija sa obrazioZenjem svih
procesa i sa svim potrebnim procedurama koje zahtjeva FIDIC. Vrio je vazno napomenuti da Preduzece
i Nadzorni organ u dosadasnjem radu strogo prate zahtjeve Ugovora i FIDIC procedura i da za sve
korake ukoliko je to zahtjevano posjeduju saglasnost Banke sa kojom Preduzece usko saraduje.

Problem koji je konstantno bio prisutan od poéetka radova je nesagledavanje obima posia i
djelovanja od strane fzvodaca. Inertnost lzvodata u rieSavanju problema na gradili$tu, u fazi razrade
projekinih riedenja, pripreme dokumentacije | implementacije zadataka koje dobija od strane Nadzornog
organa, nepoznavanja domace zakonske regulative | konstantnog izbjegavanja ispunjavanja ugovornih
obaveza doveli su do toga da je lzvoda¢ dosao u toku izvodenja radova finasijski problem. izvodac je
bio iskljutivo sam kriv za njegovu situaciju u toku reatizacije Projekta i sviesno je svoje probleme
prebacivac na Investitora, misleci kako ¢e Investitor radi zastite svog renomea u datom trenutku i u
skladu sa kredibilnom posiovnom politikom koju vodi, radi zastite interesa Projekta tada izadi u susret
lzvodacu i omoguciti mu uslove koje nisu bili predvident Ugovorom.

Medutim, Preduzece tada nije podleglo pritiscima koji su bili prisutni od samog pocetka realizacije
radova i promjenilo poziciju koja je definisana tako da samo radi interesa Projekta pomaZe lzvodacu u
okviru Ugovornih uslova. Razlog ovakvog stanja prije svega lezao je u Cinjenici da IzvodaC nema svoju
mehanizaciiu na gradili$tu pa u slu¢aju da ista nije uposlena ne trpi nikakve $tete nego su one na strani
podizvodada $to daje komoditet 1zvodadu za ovakav pristup. Takode sve kazne, zadrzavanja koje zbog
pausalnog i neprimjerencg rada lzvoda&a po Ugovoru Nadzorni organ primjenjuje prema lzvodacuy,
lzvodad proslijeduje podizvodadima tako da su podizvodadi u konaénici u trpnom stanju, & samim tim |
lokaina privreda. Medutim, nakon $to je lzvodac izgubio spor 2 i 3 pred Komisijom za rjesavanje u
sporovima, a time | mogucnost da dobije naknadu od 3.500.322,71 Eur, Interes Izvodaca postac je da
sto prije zavrsi projekat.

Trend smanjene dinamike i slabog angaZovanja podizvodaca koji je tokom realizacije u pojedinim
momentima po procjenama Nadzora i Investitora padao sa uobiCajenih 256 % do 55 % od zahtjevanog
na 10 % u 2016.12017. godini popravio se pocetkom 2018. godine, odnosno nakon zavréetka procesa
pred DAB-om, tako da je nakon pofpisivanja Addenduma br.1 na ugovor lzvodac zavrsio radove u
skladu sa definisanim rokom za izvodenje 15.05.2019. goedine.
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Investitor JP Putevi Brtko d.o.0. je paraielno procesu odvijanja radova imaic konstantnu
komunikaciji sa Bankom, Konsultantskim kuéama, Pravnim kancefarijama kako bi se doslo do
adekvatnog riesen;ja.

investitor je cijelu 2017 i prvu polovinu 2018. godine pokusavao da pomogne lzvodacu da bi isti
u jeku gradevinske sezone napravio odreden progres na realizaciji, a stim u vezi zajedno sa Nadzornim
organom napravijen je plan akcionih mjera za rjesavanje svih spornih pitanja na relaciii 1zvodac
[nvestitor koji bi trebali rezultovati globalnim sporazumom.

U 2017, godini pojavila se obostrana inicijativa za postizanje globalnog sporazuma koji bi
obavezivao lzvodata da radove zavrsi u skiopu sredstava koje ima na raspolaganju iz kredita, da
povude sve odstetne zahfjeve, ukljudi se u duhu dobrih namjera u rjeSavanje probiema za koje je
odgovoran Investitor-Viada, (eksproprijacija-Dalekovodi) i zajedniCkom procjenom sa Nadzorom |
investitorom dode do finalne sume, preko koje nece traziti dodatna sredstva za naknadne radove. Za
uzvrat, Izvodac bi trebac dobiti od Investitora produZenje roka koje uzgred Investitoru odgovaralo iz
razloga $to tada utvrdeni rok nije bio adekvatan zbog zimskih uslova kad je za ugradnju zavrsnih slojeva
asfalta i druge pozicije radova izuzetno nepovoiino vrijeme i utite na kvalitet radova. 1zvodac bi u tom
slucaju bio osloboden penala za kadnjenje pri izvodenju radova {lzvodac je u visem iznosu od iznosa
penala imao potrazivanja prema Investitoru).

Sve gore navedeno iznoseno je fokom sastanaka koji su odrZani u junu mjesecu 2017. godine
izmedu lzvodaca, Nadzora i Investifora, a nakon toga i sa predstavnicima izvrine, zakonodavne i sudske
viasti Bréko distrikta BiH. Nakon toga cdrzavani su zajednicki sastanaci izmedu Investitora, lzvodada |
Nadzornog organa, kako bi se usaglasila sporna pitanja u pogledu roka za izvodenje radova, chracuna
naknadnih radova, zamjene zadrzanog iznosa garantnog depozita garancijom banke, poviadenja
odstetnih zahtjeva i prestanak funkcionisanja DAB-a, placanja za dopremljene materijaie na gradiliste
prije ugradnje istih, omoguéavanja dodatnog avansa od 10% na preostali iznos naken povrata strarog,
kiizne skale i nadoknade troskova izvodadéu.

Investitor je napravio prvi korak u pravcu postizanja sporazuma, odnosno addenduma na ugovor
i shodno tome Nadzorni organ priviemeno je oslobedio sredstva zadrZzana zbog neispunjavanja
ugovornih obaveza lzvodaca kao i sredstva koja su bita na proceduri DAB-a ili su pod sporom kako bi
fzvodac tada uspio pokrenuti gradiliste. Medutim i posle odobravanja priviemenog procentualnog iznosa
pladanja po spornim pitanjima, lzvodag nije povecao prisustvo na gradilistu nego je ono bilo jos manje.
Investitor je aktivho u konsultaciiama sa Nadzornim organom uéestvovac u pregoverima i bio je spreman
da izvrSi ustupke u pogledu roka za izvodenje radova, pa je kao novi rok za izvodenje radova ustanovijen
17.09.2018. godine. Utvrdene su koli¢ine i iznosi naknadnih radova, $to je proces koji je 1 zavréen u
septembru 2017. godine kada se dodlo do iznosa za naknadne radove, zahfjeve, ustede i trodkove od
3.310.501,60 Eur je povecavalo iznos za izvodenje radova na 27.915.438.62 uzimajudi u obzir i ustede
hastale od vrijednosnih poboljSanja, a predvidajuci dodatno | fond za nepredvidene radove od
350.000,00 Eur.

Pored toga Preduzece je bilo otvoreno po pitanju zamjene zadrZzanog iznosa garaninog depozita
garancijom banke i za placanje isporuéenih, a neugradenih materijala na gradilistu u adekvatnom
orocentu u skladu sa procedurama,

Nakon sastanka koji je odrZzan 07.11.2017. godine predstavnici izvodaca insistirali su i dajje na
svojim zahtjevima za ostanak odétetnin zahtjeva, novim avansom, anuliranjem kiizne skale koja je tada
po Preduzece bifa pozitivha u iznosu od oko 500.000,00 Eur i nadoknadom gubitaka koje 1zvodad ima
sa Podizvodatima.

Na sastanku koji je bie edrzan 20.12.2017. godine bez prisustva predstavnika Investitora, 1zvedad
je Nadzornom organu prenio da ostaje pri svojim stavovima i tada su pregovori prekinuti.

Krajem 2017. godine bili su intenzivirani sastanci izmedu Gradonadelnika i Viadinih cdjeljenja, JP
Puteva Bréko, Nadzornog organa i povremeno Pravobraniladtva, kako bi Bréko distrikt ispunio sve svoje
obaveze i stekao prave da moze protestvovati garanciju za dobro izvrienje posla i mozZe naplatiti penale
za ka$njenje radova od 0,1 %/dan. Dinamika ispunjenja obaveza u pogledu nerieSenih viasnickih
odnosa na lokacijama novih stubova dalekovoda, kao i na izdavanju potrebnih dozvola i saglasnosti,
bila je projekiovana take da Distrikt ispuni sve obaveze do 17.02.2018. godine. Posto je postalo jasno
da Distrikt nece ispuniti svoje obaveze do 18.02.2018. godine, Nadzorni organ dostavio je 16.02.2018.
godine privremenu determinaciju br.t kojom je izdao produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana
ti do 28.06.2018. godine na osnavu paralelnih kadnjenja i Investitora (nerjeSeno pitanje 110 Ky
Dalekovoda i drugih instalacija, eksproprijacija) i 1zvedaéa ( kasnjenje na skoro svim pozicijama radova),
gto je dalo Distriktu dodatnih 100 dana da ispuni ahaveze, a2 Preduzecu da prode kroz sporove 21 3§
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rjesi &to vise otvorenth pitanja. Produzetak od 100 dana nije tretirao finansijsku komgponeantu. Nakon
toga je otpoteo proces rieSavanja pe sporovima 2 + 3 gdje je lzvodat pokuSavac nadoknaditi gubitke za
koje je sam bio odgovoran. U procesima pred DAB-om Izvodad je prakti€no izgubio sporove jer je izgubio
pravo na naknadu za produzetak radova, te mu nije preostalo nista nego da se povuce iz Ugovora li $to
prije zavrsi radove na nadin Sto ¢e usaglasiti aneks ugovora sa Investitorom kojim ¢e biti obuhvaéena
sva otvorena pitanja kao kompromisno rie$enje. lzvedal se odludio za put ostanka u ugovory |
usaglasavanje Aneksa kojim ¢e biti obuhvadena pitanja izmedu ostalog: novog roka za izvodenje
radova, novog iznosa baziranog na dodatnim i nepredvidenim radovima, poviacenju potraZivanja,
Vrijednosna pobolj$anja, defini$e avansnu garanciju u visini od 10 % za dodatn: iznos, definise se princip
zamjene bankarskom garancijom sredstava zadrzanih kao garantni depozit, cbuhvata avansno pla¢anje
materijala dopremljenih na gradiiiste, uskladistenih a ne ugradenih u visini od 80 %, definiSe produZenje
garancije za dobro izvr8enje posla. Addendum na ugovor potpisan je 31.10.2018. godine, na prethodno
izdate: saglasnost EBRD-a na nacrt addenduma ugovora od 16.10.2018. godine, odluka Skupstine
Bréko distrikta BiH od 30.07.2018. godine, pozitivno misljenje Pravobraniladtva Brcko distrikta BiH od
23.07.2019. godine.

U procesima pred DAB-om kaji su iziskivali nadprosjeéno angaZovanje Preduzeca, Preduzece je
uspjelo saCuvati odnosno zastitilo je Bréko distrikt BiH od potencijalnog plaéanja tzvodacdu u visini od
3.500.322,71 Eur.

Epiteg tih degadaja bio je da je od tada lzvodag smijenioc svoje rukovodno osoblje i promijenio
politiku nastupanja, pa je manje opredijeljen za administrativhe procesne radnje na ugovoru, a viSe za
angazman na samom gradilistu, te je smanjio prisustve svojih eksternih ugovornih eksperata za
potraZivanja.

Nakon toga izvodat sem jednog obavjeStenja o potrazivanju nije vise imao zahtjeva po pitanju
potraZivanja i naknada.

fzvodat je radove zavrio u Ugovornom roku za izvodenje radova 15.05.2019. godine. Nadzorni
organ i Investitor su zajedno sa lzvodagem 13.05.2019. gedine na osnovu ega je izmedu ostalog
Nadzorni organ izdao Potvrdu o preuzimanju radova sa spiskom neuslovnih primjedaba 28.05.2019.
godine. Nadzorni organ je sa lzvodatem predao svu potrebnu dekumentaciju koja je potrebna za vréenje
tehnikog pregleda, u skiopu toga lzvodac je dostavio projekat izvedenog stanja 27.6.2019. godine.

Paralelno sa pokretanjem inicijative za vréenje tehni¢kog pregleda, od 15.05.2019. godine poteo
je te¢ii garantni rok u trajanju od godinu dana u kojem ¢e Nadzor povremeno obilaziti i pratiti gradiliste
u fazi eksploatacije, a u kojoj je [zvodaé duZan da otkioni sve nedostatke koji se pojave, a za koje je
odgovoran lzvodad radova. U toku garantnog perioda lzvodad ¢e po osnovu garancije povudi preostala
sredstva zadrZana kac garantni depozit.

U Preduzedu i Viadi Breko distrikta BiH prepoznata je potreba da se omogudi pustanje obilaznice
u probni rad do obavifanja tehnickog pregleda, tako da se o¢ekuje da ¢e u julu biti provedene aktivnosti
na tome.

JP Putevi Bréko d.o.0. kao investitor i implementator Projekta podnijelo je zahtjev za tehniéki
pregled Obilaznice 23.05.2019. gedine.

Pored toga na zahtjev investitora izvrdeni su parcijalni tehnicki pregledi objekata koji se mogu
tretirati kao nezavisne funkcionalne cijeline na obilaznici oko Brékog i za njih su dobijene upofrebne
dozvole, kako slijedi:
« Nadvoznjak RaZljevo i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 15.3.2018. godine

Nadvoznjak Barice i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 21.09.2018. godine

Nadvoznjak Brezik i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 16.06.2019. godine

NadvoZnjak Grbavica i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 12.06.2019. godine

lzgradnja dva nova stuba na trasi postojeéih dalekovoda 110kV Brékol- Samac, zahtjev

podnesen 17.01.2019. godine, a tehni¢ki pregled obavijen 12.04.2019. godine olekuje se

izdavanje upotrebne dozvole

¢ lzgradnja dva nova stuba na trasi postojecih dalekovoda 110kV Bréko2- Bijeljina 3 zahtjev
podnesen 17.01.2018. godine, a tehni¢ki pregled obavijen 12.04.2018. godine ofekuje se
izdavanie upoirebne dozvole.

. & @ @

Zakljutak je da je Izvodad zavrsio radove na lzgradnji obilaznice oke Brékog u skladu sa rokom
za gradenje definisanom Addendumom nha ugovor. Objekat je sada u garantnom periodu od godinu
dana. Ocekuje se provodenje procedura od strane Viade Bréko za vréenje tehniCkog pregleda dok e
objekat u garantnom periodu.
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Radovi na izgradnji obilaznice oko Brtkog su ckon¢ani i Projekat obilaznice sustinski je Zavréen.

2.17. Redovnel/ostale aktivnosti sektora

Redovne aktivnosti u Sektoru, na realizaciji projekta Obilaznice su pored svakodnevne
komunikacije sa Nadzornim organom i lzvodadem radova, riedavanje prituzbi gradana, izrada kvartalnih,
polugodisnjin i godisnjih izvjeStaja za EBRD, redovna komunikacija sa Projektantom, pravnom
kancelarijom iz oblasti medunarodnog prava, Gradonadelnikom, Pravobranilastvom, Institutima,
Vladinim odjeljenjima i drugim institucijama, drZavnim Ministarstvima, konsuitantskim ku¢ama iz oblasti
Medunarodnih ugovora-Fidic uslovi ugovaranja, posjeta struc¢nih seminara iz oblasti Fidic-a,

Pored osnovnog zadatka realizacije projekta izgradnje obilaznice sektor je bio aktivan u domenu
drugih poslova odnosno realizovao je dole navedene aktivnosti:

Pribavljanje dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta ,Blizna®, izrada projektnog zadataka,
koordinacija izrade idejnog i glavnog projekta, pribavljanje potrebnih saglasnosti za pribavijanje
odobrenja za gradenje. Odobrenje za gradenje nije bilo pribavijieno zbog nedostatka zakonskog riegenja
kojim bi se omogucilo javnim preduzec¢ima u viasnidtvu Bréko distrikta da pribavijaju odobrenje za
gradenje. Krajem godine stvorili su se zakonski uslovi i Preduzece je pribavilo odobrenje za gradenje u
martu 2019. godine, Cemu je prethodila saglasnost Viade BD da Preduzede moze pribavijati gradevinsku
dozvolu u svojstvu investitora od 05.03.2019. godine. Tender za izvodenje radova objavljen je u aprilu
2019. godine, i nakon sprovodenja procedura utvrdeno je da ne postoji mogucénost za dodjelu ugovora
jer je najpovoljniji ponudaé bio sa ponudom iznad planiranih sredstava.

Pribavljanje dokumentacije za izgradnju kruZnih raskrsnica, period januar 2018. - mart 2018.
godine, uCestvovanje u izradi projektnih zadataka, koordinaciji izrade idejnog i glavnog projekta,
pribavljanju potrebnih saglasnosti za odobrenja za gradenje. Od prvobitno planiranih sedam ickacija, za
koje je uraden idejni projekat, pribavljeno je samo odobrenje za gradenje za lokaciju ,llicka". Za ostalih
Sest lokacija smo dobili odbijenice na zahtjev za lokacijske uslove od nadleznog odjeljenja VBD, zbog
nerijesenih imovinsko-pravnih odnosa na zemlji$tu i nepostojanja odgovarajucih rje§enja u prostorno-
ptanskoj dokumentaciji. Za lokaciju ,llicka“ proveden je postupak javne nabavke, radovi su zapodeli
11.6.2018. godine, & zavrSeni 05.08.2019 godine. Tehnicki pregled objekta proveden u martu 2019.
godine, kada je i pribavljeno RjeSenje o odobrenju za upotrebu od Odjeljenja za javnu bezbjednost VBD,
a dokumentacija o izgradenim instalacijama je proslijedena nadleznima, Odjelienju za komunalne
poslove VBD i JP Komunaino Bréke* d.o.o.

Dana 17.4.2018. godine, dostavliena je potrebna dokumentacija za ponovno pokretanje postupka
za pribavljanje lokacijskih ustova, dopis broj 01-1885/18, broj akta: 07-SB-002/18, od 17.4.2018. godine,
za planirane kruzne raskrsnice ,Kasina®, ,Merkur® i ,Klanac", Odjelienju za javne poslove VBD. Do
trenutka pisanja ovog izvjestaja nismo dobili bilo kakav zvani¢an odgovor na ova tri zahtjeva od
nadleZnih odjeljienja Vlade Bréko distrikta BiH.

lzgradnja mosta broj 197 u Krep$icu-radovi na izgradnji obaloutvrde su zavréeni krajem juna
2018. godine. Na zahtjev MZ ,Krepsi¢ I"i MZ Krepsic I* pokrenuto je pribavljanje odobrenja za gradenje
za projekat izgradnje zastitne ograde uz pjesacku stazu na pristupu mostu broj 187.

Detalini pregled i ispitivanje mostova na podrugju Bréko distrikta, period maj-jul 2019. godine,
sektor uCestvovao u izradi projektnog zadatka za detaljni pregled i ispitivanje sedam mostova na
podrucju Bréko distrikta BiH, koordinaciji zajednickih poslova vezanih za putne objekte sa zaposlenicima
Pododjeljenja za puteve i parkove VBD. Na osnovu elaborata koji ¢e biti dostavljeni nakon detaljnog
pregleda, JP ,Putevi Breko® d.o.o. e planirati dalje aktivnosti na sanaciji putnih objekata.

Sanacija mostova ,Konatko brdo* i ,Lipovac", Asfaltiranje mosta ,Konagko brdo® je izvréeno
6.10.2018. godine, kada je most pusten u saobracaj. lzvodaé radova nije nastavio izvodenje ugovorenih
radova. Predmet predat na nadleznost Pravnoj sluzbi preduzeéa.

Radovi na mostu ,Lipovac" nisu poceli nakon vige pisanih zahtjeva prema lzvodadu radova.
Predmet predat na nadleznost Pravnoj sluZbi preduzeca.

Na sanaciji dvije gradske ulice, Smaila Balica i Luke Celovi¢a, zatim sanaciji dva puta kroz naselja
u distriktu, L11 RaZfievo i N2 Boderiste radovi su prekinuti zbog nastanka zimskih uslova 25.11.2018.
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godine. O&ekivani zavréetak svih radova trebao je biti najkasnije do pogetka juna 2019. godine, kada se
steknu povoljni vremenski uslovi za izvodenje radova,

lzvodaé radova nije nastavio izvodenje radova. Predmeti predati na nadleZnost Pravnoj sluzbi
preduzecéa.

Sanacija mosta ,Hamidovi¢i 1* u MZ Gornji Rahi¢, u Brékom, u periodu decembar 2018 -februar
2019. godine, sektor udestvovao u izradi projekinog zadatka, specifikacija radova i druge dokumentacije
za nabavku radova, zatim bio nadzor nad izvodenjem radova na sanaciji mosta Hamidovici 1° u MZ
Gornii Rahi¢. Radovi na sanaciji mosta zavrseni u februaru 2019, godine.

Provedena tenderska procedura za odabir izvodaca na izmjestanu niskonaponske mreze na tri
tatke na podruéju u zoni visokonaponskih 110 kV dalekovoda kako bi se izmjestila niskonaponska
mre2a u funkciji bezbjednosti i omogudio tehniki pregied i izdavanje odobrenja za upotrebu za
izmjestanje dalekovoda u vlasni§tvu Elektroprijenosa o ¢emu je bilo govora u dielu Dalekovodi-
Elektroprijenos. Ugovor je potpisan u januaru 2019. godine, a radovi takode izvedeni u januaru 2019.
godine, $to je omogudilo obavljanje tehnitkog pregleda 12.04.2019. godine za izvedene radove i
pribavljanje upotrebne dozvole.

Sektor udestvovao u proceduri pribavljanja lokacijskih uslova za rasvjetu na objektima u sklopu
obifaznice oko Brékog, lokacijski uslovi pribavljeni su 08.04.2019. godine. U toku je proces pribavljanja
gradevinske dozvole i riegavanje imovinsko pravnih odnosa.

Rad u zimskoj stuZbi, zona istok i zapad, po imenovanju od generalnog direktora preduzeca,

nadzorni organ na zimskom odrzavanju puteva u zoni Istok i zapad, u periodu 01.01.2019. do 15.4.2019.
godine.
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3. SEKTOR ZA PARKINGE, IZDAVANJE DOZVOLA | SAGLASNOSTI

Zaduzen i odgovoran za izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osnivaé povjeri, kao i
upravljanje javnim parkinzima na javnim parking povréinama

Parkinzi

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i sagiasnosti ¢ini vazan dio Preduzeca i cilf mu je
uspostaviti kvalitetno izdavanje dozvola i saglasnesti koje mu je Osnivag povierio i od tih aktivnosti u
skladu sa zakonskim odredbama ostvariti i odredeni prihod od naknada za upotrebu puta. Prioritet
Sektora za parkinge, izdavanje dozvola, saglasnosti je realizacija uspostave upravljanja javnim parking
povrsinama je uspjesno | proveden, te je sistem kontrole, upravljanja i naplate pusien urad 01.11.2016.
godine. Upravljanje javnim parking povrS§inama reatizovano organizaciiom kontrole i naplate parkinga
ima potencijal ostvariti znadajan prihod, a time i moguénost otvaranje noevih radnih mjesta u Preduzecu.

Po organizacionoj strukturi Sektor je direkino odgovoran Zamijeniku direktora za finansije,
ratunovodstvo i ostale poslove, a indirekino direktoru Preduzec¢a. Kencepcija razvoja JP ,Putevi Bréko”
d.o.0. Bréko distrikta BiH i pro&irenja [judskih resursa kontinuirano predvida zapoSiavanje novih radnika.
Trenutno Sekior za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti radi sa 25 konfrolora te sa sedam
zaposlenih na pozicijama: Voditel) projekta za izdavanje dozvola, saglashosti i parkiranje, Visi strucni
saradnik za parkinge, dva Visa struéna saradnika za kontrolu naplate parkiranja, Referent za puteve |
parkinge, Referent na rjeSavanju reklamacija i neusaglasenosti i Referent za naplatu i prodaju parking
karti.

Na pocetku 2019. godine napravljen je plan koji je imao za cilj da se u provodenju projekta
kontrole | naptate parkiranja i drugih projekata ostvare sljedeci ciljevi:

1. Kontinuirano rjeSavanje zahtjeva za puine saglasnosti i izdavanje RjeSenja za putne
saglasnosti:

- Nastavak provodenja redovne kontrole ukupne mase i osovinskog opterecenja motornih i
priklfuénih vozila radom na terenu,

- Pracenje realizacije izdatih Rjesenja i saglasnosti,

Pratenje zakonske regulative vezane za sistem za naplatu i kontrolu parkirania;

Nabavka novog pobolj§anog informacionog sistema i opreme za Kontrolu i upravijanje
parkiranjem,

4. Postavljanje odgovarajute vertikalne i obnavijanje horizontalne sacbracajne signalizacije za
oznacavanje parking povréina, te prosirenje postojecih parking mjesta;

Povecanje broja parking mjesta;

Ispitivanje moguénosti preuredivanja parking povrdine kod "CIPS"-a u parkiralite zatvorenog
tipa;

Nabavka opreme i odjece za radnike-kontrolore;

Nabavka usluga ljetnog i zimskog odrzavanja parking povrsing,

Postavijanje 7 novih automata za naplatu parkiranja - Parkomata;

O Saradnja sa drugim sektorima i sluzbama u Preduzecu.

WM

o

—‘@9"?\'

Na osnovu utvrdenog plana za 2018. godinu postignuti su sededi rezultati:

v Putne saglasnosti odnosno Rje$enja su pravovremeno izdavana. Nije bilo Zalbi od stranaka prema
Apetacionoj Komisiji,
- Vrsila se redovna kontrola ukupne mase i osovinskog opterecenja motornih i prikljugnih vozila
radom na terenu u svrhu zastite puteva,
- UspjeSno pracenje i realizacija izdatih saglasnosti na terenu i izdavanje prijedioga korisnicima i
izvodatima o znaCaju postavijenih usiova u RjeSenjima,
v Uspijedno je nabavljeno novo i peboliSano programsko rjedenje, odnosno sistem za pracenje
kontrole i naplate parkiranja,
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v

SNRN

Redovne i brza se obavijalo obnavijanje horizontalne signalizacije sa vlastitim kapacitetima, {e je
izvréeno struganje na svim spornim povréinama, kontinuirano su radena nova obiljieZavanje sa
komfornijim dimenzijama parking mjesta,

Sektor je aktivno saradivao sa drugim sekforima i sluzbama u Preduzecy,

Povecani su kapaciteti parking mjesta izgradnjom { uredenjem novih parking povriina na lokacijama
Bulevar Mira kod zgrade Most, ul.B.Nus§ica kod Radio Brckog, ul. Milana Rakica, ul .Uzunovica
(Bulevar) te kod zgrade Sumarije, ul. Jusufa Campare, Parking kapacitet povecéan je za 50 novih
parking mjests,

Zapoteta je procedura ispitivanja i pribavijanja dokumentacije za preuredenje povrsine kod ,CIPS*-
a u parkiraliste zatvorenog tipa,

Nabavljena je oprema i odjeca za radnike-kontrolore,

Nabavljena je usluga ljetnog i zimskog odrZzavanija parking povréina, ¢ime se povecao kvalitet i nivo
usiuge prema korisnicima, kentinuiranc se radilo na sanaciji oétecenja kao i na zimskom odrZavanju
ti. Cidcenju snijega i spre¢avanju stvaranja poledice,

Uspjesno je provedenc postavljanje | pustanje u rad 7 novih auvtomata za naplatu parkiranja —
Parkomata ¢ime je povecan nivo kvaliteta usluge prema nasim Korisnicima.

U narednom razdoblju planirane su sljiedeée aktivnosti:

* Povecanje broja parking mjesta te izgradnja nove parking povréine kod Bolnice,

e Nabavka usiuga fetnog i zimskog odrZavanja parking povrsina,

» Nabavka i postavijanje sistema za parkariladte zatvorenog tipa — kucice sa rampom za parking
povrsine ispred CIPS-a,

» Dodatno unaprijedenje informacionog sistema za kontrolu i naplatu parkiranja,

e Kontinuiran i pojatan rad na kontroli i mjerenju osovinskog opterecenja u svrhu zastite puteva.

Na osnovu uradenog i izvedenih zakljutaka pristupili smo formiranju koncepta gradske politike

parkiranja. Pozitivno je ocijenjen novi Cjenovnik koji pruza visestruko povoljniju cifenu dnevne karte te i
nadalje sa posebnom paznjom privileguje stanare koji stanuju u zonama naplate. Zavrdeno je izvodenja
radova horizontalne i vertikalne signalizacije za parking povréine te Sistem kontrole i upravljanja radi u
punom trenutnom Kkapacitetu od 1650 parking mjesta. Kako bi se korisnicima olak3salo i pojednostavilo
koristenje parking povrsina postavijeno je jos 7 automata za naplatu parkiranja — Parkomata.

Kontinuirano se radi sa EPC Agencijom iz Londona, a u svrhu realizacije potrazivanja

nenaplacenih dnevnih karti stranih registarskih oznaka, te su ujedno pokrenute radnie vezano za naplatu
potraZivanja nenaplacenih dnevnih karti domacih registarskih oznaka putem sianja opomena i prinudne
naplate potraZivanja kod nadleZnog suda.

Poslovanje i prihod prikazani su u navedenoj tabeli:

e R e
1 Januar 25.429,85 6.391,96 11.173,48 20.895,40 7.903,88 71.794 67

2 Februar 25,956,860 3.708,16 11.102,48 20.717.29 9.211,68 70.697,11

3 Mart 27.763,84 7.366,32 12.954,01 30.300,20 8.865,13 87.348,50

4 April 28.030,85 3.898,72 15.067,54 17.900,77 9.858,03 74.756,(1

5 Maj 28.087 .53 £6.843,66 18.164,66 15.942,35 9.263,14 78.301,34

6 Juni 27.119,06 6.695,19 14.099,89 12.868,14 8.135,50 68.918,78

LKUPNO 162.387,83 34.805,01 82.562,06 118.625,15 53.337,36 451.817,41

lzrazeno u % 35,94 % 7,73 % 18,27 % 26,26 % 11,81 %

Sveukupno za 01.01. — 30.06.2019. godine: 446.816,80 KM
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Izvjeétaj prihoda ostvarenog od sms poruka, sortirano po operaterima za period 01.01, - 30.06.2019, god:

Mjesec OPERATERI! IZNOS
Mtel 16.740,49
BH telecom 5.891,47
JANUAR HT Eronet 2.697,69
Ukupno _ 25.429.85
Mtel 16.491,28
FEBRUAR HT Eronet S . - 2.770,09
BH telecom 6.695,23
Ukupno 25.956,60
Mtel ' ' ' 17.938,19
2.930,44
MART HT Eronet o ’
BH telecom 6.895,21
. Ukupno 27.763,84
Mtel 18.014,45
'HT Eronet 3.19538
APRIL . BH telecom - 6.821,12
Ukupno _ - 28.030,95
. Mtel o 18.639,92
HT Eronet - 3.057,27 .
. MAJ . . .
BH telecom _ _ 6.390,34 :
Ukupno _ 28.087,53
Mtel 17.217,60
HT Eronet 3.024,71
JON BH telecom - o 687675
Ukupno N _ 27.119,06
UKUPNO za period 01.01.-30.06.2019. godine 162.387,83 KM

Struktura prihoda izrazena pojedinaéno i u postotcima po operaterima:

M-tel- 105.041,93 (64,7 %)
HT-Eronet- 17.67558 (10,9 %)
BH-telecom- 39.670,12 (24,4 %)

URUPNQ:  162.387.83 KM

Sektor je takoder u proteklom periodu u potpunosti realizovao planirane zadatke izdavanja
dozvola i saglasnosti §to je evidentno iz sljedecteg osvrta.

U okviru Sekiora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti na poslovima i zadacima izdavanja
putnih saglasnosti, u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. goding, radio je strucni saradnik za puteve i
parkinge. Osnovna aktivnost se svodila na rie$avanju zahtjeva za putne saglasnosti, kao i u aktivnostima
vezanim za zastifu puteva (rad na vagi za kontrolu prekomjernog opterecenja puta).

L proteklom periodu zaprimjjenc je ukupno 108 zahfjeva od strane pravnih i fizickih osoba.
Zahtjevi za putne saglasnosti su rjegavani pregledom priloZene dokumentacije, te poredenjem i uvidom
u stvarno stanie izlaskom na teren, nakon ¢ega su izdavane putne saglasnosti u skladu sa Zakonu o
putevima Bréko distrikta BiH («Sl. glasnik Bréko distrikta BiM», broj 43/04 , 19/07 , 17/0919/13 )}, Zakonu
o upravnom postupku Bréko distrikta BiH {(««Sl.glasnik Brcko distrikta BiH» broj: 3/00, 5/00, 9/02, 08/03,
804, 25/05, D8/07, 10/07, 19/07 i 2/08), Zakonu o javnim preduzecima Breko distrikta BiH (“SluZbeni
glasnik Bréko distrikta BiH" broj; 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 { 17/16), te Statutu Javnog peduzecéa "Putevi
Bréko” d.o.o. Bréko distrikt BiH, u periodu izvjeétaja te je ostvaren prihod u iznosu od 7.709,00 KM.
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Bitno je napomenuti da nije bilo niti jedne Zalbe na obradene zahtjeve za izdavanie putnih

saglasnosti.

U okviru aktivnosti vezanih za zastitu puteva kontrolom osovinskog pritiska, ukupne dopustene
mase | dimenzija vozita na javnim putevima u Bréko distriktu BiH, vriene su prema planu koji
usaglasavamo sa Policijom Bréko distrikta BiH. Za sva kentrolisana vozila za koja je utvrdeno obavljanje
vanrednog prijevoza bez dozvole, obraunata je i napladena naknada za preopterecenje puta u skladu
sa clanom 34. stav {2) Zakonu o putevima Bréko distrikta BiH («Sl. glasnik Bréko distrikta BiH»», broj
43/04, 19/07, 17/09 1 9/13), prilikom ¢ega ie ostvaren prihod u iznosu od 12.506,43 KM.

lzviesta]j o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine Strana 30



JP "Putevi Bréke" d.o.o Bréko distriks 8i

4. SEKTOR ZA RACUNOVODSTVO | FINANSIJE

4.1. Finansijski poslovi

U izvjeStajnom periodu aZurno su vodene, evidentirane i klasifikovane sve knjigovodstvene

evidencije i sumirane sve poslovne transakcije. Radeni su i izvjediaji za potrebe organa upravianja
Preduzeca. Na pocetku godine pripremlien je posiovni plan za 2019. godinu i lzviestaj o radu sa
finansijskim poslovanjem za 2018, godiny, sprovodene su procedure javnih nabavki i zakljuceni ugovor
po sprovedenim nabavkama. Za potrebe izrade finansijskog izvjestaja i racunovodstvenih iskaza
koristeni su podaci iz glavne knjige Preuzeca.

4.2. Prihodi i izvori finansiranja

U skladu sa vaZecim propisima prihode JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiH &ine:
Prihodi od naknada u skladu sa zakenskom regulativorn,

Prihodi od obavljanja djelatnosti Preduzeéa,

Prihodi iz Budzeta disirikta BiH,

Drugi Zakonom dozvoljeni izvori ostvarivanja prihoda.

Sliedeca tabela pokazuje realizaciju prihcda.

Tabela 1. Realizacija prihoda

T : It AZzurirani . PR
Rb " PROJEKCIJA PRIHODA poslovni plan - ojé‘gagezgﬁ’;a 9% realizacije
" " 2019_ o0 - . » . "

1 2 3 4 5

1 611 Prihodi od naplaie parkinga 900.000,00 452.273,49 50,25 %

2 g11 | Frihodiod putnih saglasnosti | 40.000,00 7.709,00 19,27 %
saglasnosti od reklamnih objekata

3 gss | MNaknadaza koristenje puteva 3.400.000,00 1.388.203,80 40,85 %
{naknada od registracije)
Prihod od posebnih naknada za N

4 655 autoputeve (0,25KM/) 6.544.000,00 3.333.855,59 50,94 %
Prihodi od posebnih naknada za

5 655 puteve (0,15 KM/ i drugi izvora 6.700.000,00 2.200.000,59 32,83 %
finansiranja

6 55 | | rinodiod vage za mierenje 30.000,00 12.506,43 41,68 %
osovinskog opterecenja

7 | 650/e55 | Ostali prinodi {penal, refundacije, £0.000,00 22.395 64 44,79 %
kamate)
Prihod od utuZivanja (advokaiske

8 5o | usluge za sudske postupke i troskove 70.000,00 25.164,62 35,94 %
sudskih postupaka parking servis -
privremeni trosak)
UKUPNI] PRIHODL 17.734.000,00 | © ~T7.443.109,18 O MLeT%

Putarine za fizicka i pravna lica ~ Uredbom o visini godiénje naknade za javne puteve koja se
placa pri registraciji motornih i prikijuénih vozila, usvejenom cod strane Viade FBiH, regulisana je
visina naknade za fizi¢ka i pravna lica. Obzirom da je planom predviden prihod u iznosu od
3.400.000,00 KM po ovom osnovu, isti je ostvaren u procentualnom iznosu od 40,85 %, ili
1.389.203,80 KM za period od pola godine.

Naknade od nafte i naftnih derivata — Putarina kao vrsta indirektnog poreza, na osnovu Zakona
o akcizama u Bosni i Hercegovini plada se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve
i 0,10 KM/iitri za autoputeve, na jedinstven radun Uprave za Indirektno cporezivanje. Na osnovu
Praviinika o izraCunavanju koeficijenata doznatavanja sredstava entitetima i Distriktu Bréko, te
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zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH propisana je raspodijeia i pripadnost javnih prihoda
{broj UO 02-16-16-2/18 od 10. jula 2018. god.) Br&ko distriktu pripada koeficijent 2%
Skupstinskom Odlukom o osnivanju Preduzeéa (¢lanom 22) ista se doznacavaju Preduzecdu,
Zakonom o izmjenama i dopunama o akcizama u BiH putarina kao vrsta indirektnog poreza pltaca
se na biogoriva i biotednosti iz &lana 4. stav (1) tatka g) ovog zakena i na naftne derivate iz clana
5. stav (1) ovog zakona. 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu teCnog naftnog plina za
izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukeiju drugih puteva, od tega se 0,20 KM odnosi
na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Preduzeéu se na mjesecnom nivou od strane Direkcije za Finansije Bréko distrikt BiH, doznacava
pripadajuci koeficijent koji u ukupnom iznosu za izvjestajni period iznosi 3.333.855,59 KM.

Prinod od posebnih naknada za puteve 0,15KM/itri je realizovan u ukupnom iznosu od
2.200.000,59 KM.

« Prihod od vage - U okviru zastite puteva u Bréko distrikia BiH propisano je &lanom 34. Zakona
o javnim putevima Bréko distrikta BiH {«SluZbeni glasnik Bréko distrikta Bi»», broj 43/04, 19/07,
17108 19/13) da Javno preduzece obavlja kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopustene mase
i dimenzija vozila na javnim putevima u Bréko distriktu BiH. Navedenim ¢lanom je utvrdeno, da
ako se kontrolom vozila utvrdi da je izvréeno prekoracenje osovinskog pritiska, ukupne
dopustene mase | dimenzija vozila, prevoznik ¢e za predeni put platiti petostruki iznos utvrdene
naknade za vanredni prevoz na javnim putevima, kao i tro§kove kontrale. Naknada je utvrdena
Odlukom o visini naknade za vanredni prevoz (»Siuzbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13)
i ovaj prihed za izviedtajni period iznosi 12.506,43 KM.

« Prihod od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata - Clanom 55. Zakona o
javnim putevima Bréko distrikta BiH («Shuzbeni glasnik Bréko distrikta BiH», broj 43/04 | 19/07,
17/09 i 9/13), preduzedu je dato u nadleznost izdavanje saglasnosti za postavijanje objekata,
postrojenja i instalacija u putnom i zastitnom pojasu puta, saglasnosti za postavijanje natpisa u
putnom | zastithom pojasu puta, za koje korisnici placaju naknade predvidene Zakonom.
Naknade se utvrdene Qdlukom o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog
objekta (»SluZbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13} i Odlukom ¢ visini naknade za
postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva (»Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH
broj: 12/13), ostvarenje po istom je 7.709,00 KM.

+ Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate) iznose 22.395,64 KM.
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Realizacija prihoda

8,000,000.00 60.00%
7,000,00C.00 50.00%
6,000,000.00 .
5,000,000.00 40.00%
4,000,000.00 30.00%
2/000,000.00 20.00%
1,000,000.00 10.00%

0.00 0.00%

i
& S
Y )
&
Il AZurirani postovni plan Ostvareno sa 30.06.2019, -~-% realizacije

Graficki prikaz realizacija prihoda

Za finansiranje izgradnje projekta Obifaznice koristen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj broj:
(42473) u vrijednosti 28.500.000,00 Eur-a. U izvjestajnom periodu iskoristeno je 3.958.153,00 KM
(2.024.282,78 EUR-a).

omoiica | vatan o ¥
Konto: 88410000 Naziv: Odobreni dugorocni krediti (EBRD) Valuta: KM
19-4000~ 01.01.2019 01.01.2019 10545650,52 o]
000081
15-4701- 31.01.2019 027/ipc/2019 31.01.2019 027/ipc/2019 8] 694424,43
000001
15-4701- 26.03.2019 028/ipc 26.03.2019 038/ipc 0 911202,28
000002
19-4701- 06.05.2019 79042019 06.05.201% 79042019 0 299397,67
000005
19-4701- 10.05,2019 030/fipe 10.05.2619 030/ipc 0 20541284
000007
Poletno stanje 10545650,5 0
Promet u periodu 3959153
Saldo 6586497,79

Iz vlastitih sredstava izvodadu radova Rubau Bréko pladen je iznos od 666.715,75 KM.

Tabela 2. Rashodi preduzeca

'fi,.'_br_.' '.._f_'_:-_.,___;‘_r-_.;.'__{RASHo_Da_ e _.:5,-2,‘,’_;5_’5;3-‘3,1&,
POSLOVNI RASHOD 6.343.220,00

2. | FINANSIJSKI RASHODI 150,00
OSTALI RASHODI 43.159,00
“UKUPNO - 6.386.529,00
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4.3, Tro$kovi radne snage

Trogkovi zaposlenih — Trogkovi zaposlenih obuhvataju tro$kove bruto-plata zaposienih, zatim
naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulisu ovu oblast {topli obrok, regres za
godisnji odmor i ostale naknade), bruto-naknade koje se odnose na naknade Clanovima Upravnog
odbora, naknade za ugovore o povremenim i priviemenim poslovima. Ukupan iznos za izviestajni
period e 1.077.300,060 KM.

Tabela 1. Troskovi radne snage

-
1 2 3 4 5
" BROJ ZAPOSLENIH PREMA 89 71 71
ORGANIZACIONOM PLANU
2 g BRUTO PLATE 2.000.000,00 817.052,81 40,85 %
3 ,é DOT&?&’RET“ 70.000,00 35.277,27 50,39 %
4 E BRUTO NAKNADE 620.000,00 224,969,94 36,28 %
e UKUPNO: .~ -0 -2.690.000,00 |- 1.077.300,00 | 40,04

Troskovi radne snage

2,000,000.00
2000000
1500000
1000000 817,052.81
40.85%
500000 91 ¢ 50.38% - 36,28%
s e— 4
0
Il Azurirani poslovni plan  Realizacija sa 30.06.2019 % realizacije
2019,
# BROJ ZAPOSLENIH PREMA ORGANIZACIONOM
PLANU

# BRUTO PLATE

s DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

- BRUTO NAKNADE

Graficki prikaz trodkova radne snage
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Tabela 2. Materijalni | ostali trodkovi sa naznakom konta knjiZzenja
& Il Azurirani posiovni Realizacija sa o N
Rb OPIS TROSKOVA pian 2019. 30.06.2019. % realizacije
1 2 3 4
1 |zdact za kancelarijski materijal 35.000,00 30.039,23 85,82 %
2 lzdaci za higijenski materijal 10.000,00 2.055,32 20,55 %
3 Zadtitna odjeca i ocbuca za osobije 50.000,00 25.694,64 51,38 %
8§12 | Tro&kovi rezijskog materijala 85.000,00 57.789,19 60,83 %
4 tzdaci za energiju (struja) 25.000,00 8.565,94 38,26 %
5 lzdaci za vodu 2.000,00 407 45 20,37 %
8 lzdaci za gorivo i mazivo sl.voziia 30.000,00 11.484,64 38,28 %
7 lzdaci za gorivo i mazivo radnih masine 30.000,00 3.804,84 12,68 %
513 | Troskovi goriva i energije 87.000,00 25.262 87 29,03 %
8 Jubitarne nagrade i olpremaine 3.000,00
524 TroSkovi otprel_npina, nagrada i pomoci u 3.000,00
skladu sa propisima o radu
g Putni trogkovi u zemlji i inostranstvu 10.000,00 1.506,42 15,06 %
10 | Trogkovi dnevnica u zemlji i inostranstvu 10.000,00 3.007,50 30,07 %
TroSkovi smjestaja na sluzbenom putu u zemlji ¢ o
11 inostranstvu 20.000,00 4.464,16 2232 %
525 | Troskovi zaposlenih na sluzbenom putu 40.000,00 8.978,08 22,44 %
12 Usluge opravki i cdrzavanje motornih vozila 20.000,00 8.192,69 40,96 %
13 | Usluge opravkii odrzavanje masina 15.000,00 1.359,97 9,08 %
14 | Ugradnja plina u moforna vozila 7.020,00
15 Odrzavanje IT aplikacija (SOFTWARE) 14.040,00 2.85511 20,33 %
Odrzavanje racunara i raunarske opreme o
16 (servis, popravak) 7.020,00 2.246,48 32,00 %
17 | Odrzavanje GPS-a 3.600,00 976,95 2713 %
Troskovi odrzavanja stalnih sredstava (zgrada, G
18 oprema) 10.000,00 2.174,01 21,74 %
19 Bazdar‘enj_e vage za mjerenje osovinskog 4.500,00
opterecenja vozila
532 | Troskovi usluga odrzavanja 81.180,00 17.805,22 21,93 %
20 | Najam poslovnog prostora 75.000,00 30.768,36 41,02 %
5§33 | TroSkovi zakupa 75.000,00 30.768,36 41,02 %
21 Uéesce na sajmu 10.000,00
534 | Troskovi sajmova 10.000,00
22 Usluge medija i cglasa 50.000,00 18.575,28 3715 %
23 | Troskovi reklamnog materijala 20.000,00 580,00 3.4%
535 | TroSkovi reklame i propagande 70.000,00 19.255,28 27,60 %
24 1 dzdaci za odvoz smeca 2.400,00 1.422,33 59,26 %
25 | Tro8kovi izrade obavjedtenja i naipisa 6.00C,00 117,16 1,96 %
539 | Troskovi ostalih usluga 8.400,00 1.539,49 18,32 %
2% Zastita na radu (edukac_ua, oprema, servisiranje 5.000,00 490,00 9.8 %
elektro i gromobranske instalacije)
Zastita od pozara (servisiranje protivpoZarnin
21 aparata i hidrantske mreZe, oprema) 5.000,00
28 | Ketizacija za uCescte na seminarima 20.000,00 6.424 68 32,12 %
Program jjudskih resursa- strucno
29 osposobliavanje (razvoj zaposlenih) 29.000,00
30 | Troskovi sistematskog pregleda 25.000,00
34 ;z:LI:ge prevodenja dokumentacije na engleski 14.040,00 561,60 4%
Advokatske usluge - zastupanje Preduzeca u
32 sudskim postupcima (naptata dnevne parking 280.000,00 47.736,31 16,46 %
karle - privremeni trosak}
33 | Ostale advokaiske usluge 70.000,00 7.056,30 10,08 %
34 | 180 standardi 30.000,00
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35 | Usluge fizitkog obezbjedenja objekla 5.000,00
36 Usluge tehniCkog obezbjedenja abjekata — DOC 3.510,00 1.755,00 50,00 %
550 | TroSkovi neproizvodnih usluga 487.550,00 64.023,87 13,13 %
37 | Troékovi reprezentacije 25.000,00 7.776,42 31,10 %
38 | Troskovi poklona 7.020,00 1.610,00 2293 %
39 Troskovi otvaranja obifaznice (mediji, Prenos iz 2018.
reprezentacija, tehnika, organizacija, ostalo} 50.000.00
40 | Nabavka pokion paketica za djecu 7.020,00
41 Reuprezentailcua preduzg_ca (novogodiénja 7.000,00
) vedera, velera sa medijima)
581 | Trodkovi reprezentacije 96.040,00 9.386,42 9,77 %
42 | Registracija i osnovno osiguranje masina 7.600,00
23 \F}(;eg::tracija { osnovno osiguranje motornin 6.000.00 3.330,82 55,51 %
44 | Kasko osiguranje motornih vozila 7.000,06 4.736,19 67,65 %
45 | Kasko osiguranje masina 6.000,00
46 Osiguranje radnika 20.000,0C
47 | Osiguranje radnika na sluzbenom putu 1.000,00
48 | Osiguranje objekata od pozara, krade, loma 4.000,00
49 | D & O osiguranje i imovina 20.600,00
50 | Osiguranje od opéte odgovornosti 25.002,00 25.002,00 100 %
51 Osiguranje opreme puta 20.600,00
52 | Osiguranje parkomata 7.000,00
5§52 | Troskovi premija osiguranja 123.002,00 33.069,01 26,45 %
53 Izdaci za bankarske usluge i tro5kovi platnog 5.000,00 1.269.72 25.39 %
prometa
5683 | TroSkovi platnog prometa 5.000,00 1.269,72 25,38 %
54 Troslfcvi_.élanarina privrednim komorama i 5.000,00 1.838.80 36,77 %
udruZenjima
554 | TroSkovi dlanarina 5.000,00 1.838,80 36,77 %
55 FT);:;:)OW taksi (ZK izvadak, kopija katasiarskog 10.000,00 4.736.50 47,36 %
56 | fzdaci za PTT usluge (slanje opomena} 50.000,00 7.382,80 14,76 %
57 | lzdaci za telekom usluge 50.000,60 17.971,30 35,94 %
58 | Ostali trodkovi 200.000,00 2.736,63 1,36 %
Troskovi pretplate na éasopise i struéne o
59 oublikacije 1.800,00 826,45 55,09 %
559 | Ostali nematerijaini troskovi 311.500,00 33.653,68 10,80
60 | Trodkovi rezervisanja za sudske troskove 20.000,00 750,00 3.75%
Troskovi po sudskim odlukama (iznos
61 potrazivania, troskovi postupka, kamate, sudske 60.000,00
takse i sl.)
62 Trodkovi :-;udskih postvupaka {naplata dnevne 100.000,00 12.175.00 12,17 %
karte — privremeni trodak)
63 Spcnzﬁ)rstva‘ humanitarna davanja i razne 50.000.00 26.900.00 53.80 %
pomodi
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha o
579 materijala i robe i ostali rashodi 230.000,00 39.825,00 18,10 %
UKUPNO: ' 1.727.672,00 344,464,99 19,93 %

Napomena: Ukupan zbir Tabele Materualn:h i ostalih frogkova je zbir sintetike (512, 513, 524, 625, 532,
533, 534, 535, 539, 550, 551, 552, 553, 554, 559, 579) éto iznosi 344.464,89 K.
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Tabeia 3. Rezultat preduzeca

Rs?.._ . Poricija, 01-01213)%_(;(%12(_)18. _ 01_.0“:.zn1205.(;g,“120_19. .
0 i 5 3
1 Poslovni prihodi 7.554.714,00 7.441.642.00
2 Poslovni rashodi 4.131.508,00 6.343.220,00
3 | Poslovni dobitak 3.423.206,00 1.088.422,00
4 i Finansijski prihodi 1.302,00 941,00
5 | Finansijski rashodi 268,00 150,00
<] Dobitak redovne aktivnosti 3.424.240,00 1.089.213,00
7 {Ostali prihodi 875,00 20,00
8 | Ostali rashodi 19.171,00 43.159,00
9 Prihodi po osnovu promjene raéunovostvenih gresaka 508,00
10 | Rashedi po osnovu promjene racunovostvenih gresaka 547,00 828,00

11 | Neto dobitak perioda — 1.3.400.465,00 | . 1.055.752,00

Za izviesdtajni period Preduzede je ostvariio prihode u priblizno istom iznosu za oba izvjestajna perioda,
za razliku od rashoda koji su vedi za 2.211.715,00 KM. Jedan od razloga tome §to je iz vlastitih sredstava
Preduzece platilo situaciju za radove na projektu Obilaznice broj 029/IPC izvodatu radova Rubau Brcko

u iznosu od 727.220,57 KM.

TROSKOV! USLUGA NA IZRADI UCINKA 2018. 2019.

Troskovi odrzavanja putne infrastrukture 1.197.206,76 1.222.830,24
Trodkovi odrzavanja parking povrsina 90.814,99 47.178,47
Troskovi saobradajne signalizacije 41.464,80 25.412,40
Trogkovi izgradnje obilaznice - 727.220,57
Troskovi izgradnje kruzni tok llicka - 40.084 65
UKUPNO 1.329.486,55 2.062,736,33

Drugi znatajan iznos se odnosi na martovski anuitet kredita koii u izvje§tajnom periodu iznosi
2.606.116,70 KM, za razliku na isti period prosle godine koji je iznosio 1.523.077,99 KM,

1z naprijed obrazloZenog moZemo zakljuéiti da tro$ak po ova dva osnova je uticao da Preduzece ostvari
neto-dobit u iznosu od 1.055.752,00 KM koja je znatno manja za isti izviestajni period prosle godine.

lzviedtaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019, godine
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Rezultat preduzeca
7,554,714.00
8,000,000.00 C7,441,642.00
7,000,000.00 6,343,220.00
£,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

941 268 150
B02.000e e

#01.01. - 30.06.2018. 1znos KM #01.01. - 30.06.2019. lznos KM

Graficki prikaz rezultata preduzeéa
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PRILOZI

1. Bilans uspjeha 01.01. - 30.06.2019. godine
2. Bilans stanja na dan 30.06.2019. godine
3. lzvjestaj o tokovima gotovine za period 01.01. do 30.06.2019. godine

4. 1zvjestaj o promjena u kapitalu za period koji zavsava na dan 30.06.2019. godine.
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BILANS USPJEHA

01.01. - 30.06.2018. godine

o ol IZNOS
Grupa
o : e Qznaka za-[™ i e
aduna, p 1 Bilje-8k : ; , o
'-r'ra:‘,jun PozZICIIA Heska 1 aop Tekuta Prethodna
- SO godina godina -
1 2 2a 3 4 5
A. POSLOVNI PRIHODI T RASHODI
| POSLOVNI PRIHODI 11 201 7.441.642 7.554.714
60 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205} 202 - -
600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima - 203 - -
601 b} Prihedi od prodaje robe na domacem tr2istu - 204 - -
602 ¢) Prihodi od prodaje robe na stranom trzistu - 205 - -
61 2. Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 206 467.067 407.115
610 a)Prihodi od prodaje uginaka povezanim pravnim licima - 207 - -
611 h)Pritodi od prodaje u¢inaka na domacem tiZistu 1.1.2. 208 467.067 407 115
612 c)Prihodi od prodaje utinaka na stranom trZis{u - 209 - -
62 3. Prihodi od aktiviranja ili potrodnje robe i ucinaka - 210 - -
640 i 641 4. Poveéanje vrije@nosti investicipn!h nekretnina i biologkih 211 _ _
sredstava koja se ne amortizuju
. 5. Smanjenje wrijednosti investicienih nekretnina i biologkin
bazicas sredstava koja se ne amortizuju 212 ) )
650;29 6. Ostali poslovni prihodi 1.1.1. 213 6.974.575 7.147.599
{1 POSLOVNI RASHODI (215+216+217+220+221+224+225+226- 214 5.343.990 4.131.508
227+228)
500 g[?z 1. Nabavna vrijednost prodate robe - 215 - -
S100 " 2. Materjaini troskovi . 216 86.056 59.586
52 3. Troskovi plata, naknada plata i ostalih liénih primanja (218 + 219} 217 1.077.300 892.936
5201521 a) Trogkovi bruto plata i brute naknada plata - 218 952.986 712.31
522 ggg b) Ostali li&ni rashodi ; 219 124.314 180.625
530 do S .
539 4, Tro8kovi proizvednih usluga - 220 2.172.402 1.410.983
54 5. Trodkovi amortizacije i rezervisanja (222+223) 221 239.855 130.800
540 5dz?2 a} Amortizaciia - 222 239.855 130.800
543 5":9 b Troskovi rezervisanja - 223 ; .

55 osim e . )

555 | 556 6. Nematerijalni trodkovi (bez poreza i doprinosa) - 224 2,767.607 1.635.637
555 7. Trogkovi poreza 225 - 1.566
556 8. Tro$kovi doprinosa 226 - -

povec. 11

i 12,0l |9. Poveganje vrijednosti zaliha utinaka - 227 - -
585

smanj. 11

£12,1li {1 10. Smanjenje vrijednosti zaliha uéinaka - 228 - -
536

B. POSLOVN!I DOBITAK (201-214) 229 1.008.422 3.423.206

C. POSLOVN! GUBITAK (214-201} 230 - -
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1 2 2a 3 4 5
56 B, FINANSIJSKI PRIHODI | RASHCDI 231 941 1.302
| FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) ’
660 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica - 232 - 1.218
661 2. Prihodi od kamata 1.1.4. 233 115 84
662 3. Pozitivne kursne razlike - 234 -
663 4. Prihodi od efekata valutne kiauzule - 235 -
664 5. Prihodi od u¢esca u dobiti zajednickih ulaganja - 236 - -
669 6. Ostali finansijski prihod: 1.1.3 237 826 -
56 [ FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 150 268
560 1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima - 238 - -
561 2. Rashodi kamata - 240 150 268
582 3. Negativne kursne razlike - 241 - -
563 4. Rashodi iz osnova valuing klauzule - 242 -
569 5. Ostati finansijski rashodi - 243 -
E. DORITAK REDOVNE AKTIVNOSTI {229+231.238) 244 1.099.213 3.424.240
F. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231} 245 -
G. OSTALI PRIHODI | RASHODI
67 246 20 875
| OSTALII PRIHODI (247 do 256)
670 1. Dobici od predaje nematerijainih ulagania, nekretnina, postrojenja } 247 N .
i opreme
671 2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina - 248 - -
672 3. Dobici od prodaje biolodkih sredstava - 249 - -
873 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog posiovanja - 250 “ -
674 5. Dobici od prodaje u¢esca u kapitalu i | dugoroénih HOV - 251 -
675 6. Dobici od prodaje materijala - 252 - -
676 7. Viskowi, izuzimajudi viskove zaliha ucinaka - 253 - -
677 8. Naplac¢ena otpisana potraZivanja - 254 - -
678 9. Prinodi po osnovu ugovorene zaétite od rizika, koji ne ispunjavaju } 255 ) )
uslove da se iskaZzu u okviru revalorizacionih rezervi
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorigtenih
679 dugoroénih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi ) 256 20 873
57 It OSTALI RASHODI (258 do 267) - 257 43.159 19.171
1. Gubici od prodaje i rashodovanja nematerijainih ulaganja, _
570 nekretnina, postrojenja i opreme 258 15.188
571 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina - 259 - -
572 3. Gubici od prodaje i rashodovan]a bioloskih sredstava - 260 -
573 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavlienog poslovanja - 2614 -
574 5. Gubici od prodaje uéesca u kapitalu i dugoroénih HOV - 282 - -
575 6. Gubici od prodaje materijala - 283 -
576 7. Manjkovi, izuzimajudi manjkove zaliha uéinaka - 264 -
577 8. Rashodi iz osnova zatite od rizika - 265 - -
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578 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa pofraZivanja - 265 - -
570 10. R;ssi?‘(;(:iiipo osnovu rashodovanja zaliha materijala i rebe i ostali B 267 27.071 19.171
H. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA | RASHODA
(246-257) 268 - -
L Gg“BG!;!'AK PG OSNOVU OSTALIH PRIHODA | RASHODA {257 269 43.139 18.296
1 2 2a 3 4 5
J. PRIHODI | RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI
68 IMOVINE 270 X
. PRIHODS OB USKLABRIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do )
279)
680 1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnin sredstava - 271 - -
581 2. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nekreinina, posirojenja i 3 272 B .
opreme
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje
662 i L - 273 - -
se obracunava amortizacija
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bicloskih sredstava za koje se
683 R - 274 - -
obratunava amortizacija
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorodnih finansijskih
684 . L : - 275 - -
plasmana i fin sredstava raspolpZivih za prodaju
685 6. Prihodi od uskiadivanja vrijednosti zaliha materijala i robe - 276 - -
6586 7. Prihodi od uskiadivanja vrijednosti kratkorognih finansijskih } 277 i} ;
plasmana
687 8. Prihodi od uskiadivanja vrijednosti kapitala - 278 - -
6881689 | 9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostale imovine - 279 - -
H RASHOD! OD USKLABRIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do
°8 288) 280 -
580 1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja - 281 -
581 2. Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme - 282 - -
3. Umanjenje vrijednosti investicionih nekretnina za koje se
582 . R - 283 - -
obratunava amortizacija
4. Umanjenje vrijednosti biotoSkih sredstava za koja se obraunava
583 e - 284 - -
amodtizacija
5. Umanjenje vrijfednosti dugoroénih finansiiskih plasmana i
584 : oY o : - 285 - -
finansijskih sredstava raspoloZivih za prodaju
585 6. Umanjenje vrijednosti zaliha materijaia i robe - 286 - -
586 7. Umanjenje vrijednosti kratkeronih finansijskih plasmana - 287 - -
588 i 589 | 8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 288 - -
K. DOBITAK PO OSNOVU USKLABRIVANJA VRIJEDNOSTI 280 . )
IMOVINE (270-280)
L. GUBITAK PO OSNOVU USKLARIVANJA VRIJEDNOSTI 260 ) }
IMOVINE (280-270)
690 691 LJ. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH 291 506 )
' POLITIKA | ISPRAVKE GRESAKA 1Z RANIJIH GODINA
M. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RACUNOVODSTVENIH
590, 591 POLITIKA | ISPRAVKE GRESAKA 12 RANIJIH GODINA 292 828 5479
N. DOBIT | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291+282) 293 1.086.752 3.400.465
2. Gubitak prije oporezivanja {245+269+290+282-291) 294 - -
NJ. TEKUCI ODLOZENI POREZ NA DOBIT
721 . e 295 - -
1. Porezni rashodi perioda
dio 722 | 2. OdloZeni porezni rashodi perioda 2986 - -
dio 723 | 3. Odlozen: porezni prihodi pericda 297 - -
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0. NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekuce godine (203+204-205-296+297) 298 1.055.752 3.400.465
2. Neto gubitak tekuce godine (294-293+285+2086-297) 299 - -
1 2 2a 3 4 5
723 P. MEBUDIVIDENDE | DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITAKA 200 ) }
U TOKU PERIODA
R. OSTALI DGBICI | GUBICI PERIODA 201
| DOBICI UTVROEN| DIREKTNO U KAPITALU (302 do 307) )
1. Dobicl po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim 202
sredstvima, osim HOV raspoloZivih za prodaju .
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za 203
prodaju ; -
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvjestaja inostrancg 204
poslovanja )
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 205 ) )
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zadtite od rizika gotovinskih tokova 306 ~ )
6. Ostali dobici utvr@eni direktno u kapitaiu 307 : }
I GUBICI UTVRBENI DIREKTNG U KAPITALU (309 do 313) 308 - -
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloZivih za 300 } }
prodaju
2. Gubici iz osnova prevoedenja finansijskih izviestaja inostranog 310 . }
poslovanja
3. Akfuarski gubici po planovima definisanih primanja 311 -
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zadtite od rizika gotovinskih tokova 312 -
5. Ostali gubici utvrdeni direktno u kapitalu 313 - -
B. OSTALI DOBICI LI GUBICt U PERIODU {301-308) 314 - -
S. POREZ NA DOBIT KOJ! SE ODNOSI] NA OSTALE DOBITKE | 315
GUBITKE )
S§. NETO REZULTAT PO OQSNOVU OSTALIH DOBITAKA | 316 } )
GUBITAKA U PERIODU {314+315)
T. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRACUNSKOM PERIODU
| UKUPAN NETO DOBITAK U OBRACUNSKOM PERIODU (298- 317 1.055.752 3.400.465
299+316)
I UKUPAN NETO GUBITAK U OBRACUNSKOM PERIODU (299-
318 - -
298+316)
Neto dobit/gubitak koji pripada veéinskim vlasnicima 318 1.055.752 3.400.465
Neto dobit/gubitak koji pripada manjinskim viasnicima 320 - -
Obiéna zarada po akoiji 321 - -
Razrijedena zarada po akciji 322 - -
Prosjecan broj zaposlenih po osnovu Sasova rada 323 71 52
Prosiedan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca 324 71 586
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BILANS STANJA

na dan 30.06.2019. godine

Grupa ° R - " 1ZNOS tekuée godine " 1ZNOS
Racuna, O POZICIJA Biljegka | AOP T ispravka _prethodne
ragdun : e BRUTO vrijednosti NETO(5-6) | godine{neto)
1 2 3 4 5 & 7 8
AKTIVA
A. STALNA SREDSTVA | DUGOROCN!
PLASMANI 2.1, 001 3.452.715 749.046 2.703.669 2.208.185
{002+008+014+015+020+021+030+033})
01 1. Nematerijalna sredstva (003 do G07) 002 880.166 150.040 730.126 770.696
Dic 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 003 - - -
011 2. Koncesije, patenti i druga prava 04 - - - -
012 3. Goodwil - 005 - - - -
013, 014 | 4. Ostala nematerijalna sredstva 21.2. 006 880.166 150.04C 730.126 770.696
015, 017 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi - 007 - - - -
02 " Ne;geg;’;’;e' postrojenja i oprema (009 008 | 2.572.549 599.006 | 1.973.543 1.437.489
020 1. Zemljista - 009 - - -
G21 2. Gradevinsk: objekti - 010 - - - -
{)%i;}o 3. Postrojenja i oprema 211 011 2.517.627 589.005 1.918.621 1.437.489
026 4. Stambene zgrade | stanovi - 012 - - - -
5. Avansi i nekretnine, postrejenja i oprema ) . }
025, 027 u pripremi 013 54,922 54.922
63 lil. Investicijske nekretnine 014 - - - -
c4 I#. Bioloska sredstva (016 do 019) 015 - - - -
040 1, Sume - 016 - . -
041 2. Visegodisnji zasadi 017 - - ~ -
042 3. Osnovno stado - 018 - - -
045, 047 | 4. Avansi i biolodka sredstva u pripremi - 019 - - - -
05 V. Ostala (specifiéna) stalna materijalna 020 ) } N .
sredstva
V1. Dugoreéni finansijski plasmani (022 } ; :
08 do 029) 021
060 1. UCedce u kapialu povezanih pravnih lica - 622 - - - -
061 2. Uceéce u kapitalu drugih pravnih lica - 023 - - - -
062 3. Dugorogni krediti dati povezanim pravnim : a4 } _ ) R
licima
063 4, Dugorotni krediti dati u zemdji 025 - - -
064 5. Dugorotni krediti dati u inostranstvu - 026 - - - -
065 6. Finansij;ka sredstva raspoloZiva za 097 ~ _ _
prodaju
7. Finansijska sredstva koja se dre do roka ; ) . B B
066 dospjeca 028
068 8. Ostafi dugoroéni finansijski plasmani - 629 - - - -
VII. Druga dugoroéna potrazivanja } B R R
07 (031+032) 030
070 1. PotraZivanja od povezanih pravnih lica 031 - - - -
Og';go 2. Ostala dugoretna potrazivanja 032 - - -
091, 098 | V. Dugorocna razgranicenja 2.2.7. Q33 - - - -
Co0 B} ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 034 - - -
C. TEKUCA SREDSTVA (036+043) 035 | 12.033.231 283.574 | 11.749.657 11.926.002
10do 15 | - Zaline i sredstva namijenjena prodaiji 224, | 036 224794 | 203.908 20.886 13.369
(037 do 042)
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1 2 3 4 5 6 7 8
10 :hvig?;;ne, materijal, rezervni dijelovi i sitan A 037 203.908 203.908 : i
11 2. Proizvodnja u toku, poluproizvod: i nedovrsene N 038 ) B R N
usluge
12 3. Gotovi proizvodi - 03¢ - - - -
13 4. Roba - 040 - - - -
) 14 5. St?s:ﬂs\:é:jaemjeﬂjena prodaji i obustavljeno ) 041 13.696 i 13.696 .
15 6. Dati avansi - 042 7.190 - 7.190 13.369
H Gotovina, kratkoroéna potrazivanja
i kratkoroéni plasmani 043 | 11.808.437 79.666 | 11.728.771 | 11,912,633
(044+047+053+061+062)
20 1. Gotovina i gotovingki ekvivalenti (045+046) 226 | 044 | 10.760.771 -+ 10.760.771 | 10.308.005
20082 | 5) Gotovina 045 | 0.760.771 - | 10.760.771 | 10.309.005
207 b) Gotovinski ekvivalenti 046 - - - -
21,22, 23 1 2. Kratkorogna potraZivanja (048 do 052) 225 | 047 259.429 79.666 179.763 1.601.082
210 a) Kupci - povezana pravna lica - 048 - - - -
211 b} Kupci u zemlji 2.23. | 049 241.914 77.651 164,263 127.118
212 ¢) Kupci u inostranstvu - 050 - - - - |
22 d) PotraZivanja iz specifiénih poslova - 051 7.190 2015 5175 4.128
23 e) Druga kratkorogna potrazivanja - 052 10.325 - 10.325 1.469.838
24 3. Krgg;;rocm finansijski plasmani {054 do 225 | 053 ) } ) ;
240 a) Kratkerodni krediti povezanim pravnim licima - 054 - - - -
241 b) Kratkoro€ni krediti dati u zemiji - 055 - - - -
242 ¢} Kratkorogni krediti dati u inostransivu - 056 - - - -
243, 244 | d) Kratkoroéni dio dugoroénih plasmana - 057 - - - -
245 e) Finansijska sredstva namjenjena trgovanju - 058 - - - -
246 f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti - 059 - - -
248 g) Ostali kratkoro&ni plasmani - 060 - - “
27 4. Potrazivanja za PDV 222 1061 788.237 - 788.237 400
28bez. | 6. Aktivna viemenska razgranicenja 22.7. | 062 . - - 2.146
288 D} ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 063 - - - -
290 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 064 - - - -
POSLOVNA AKTIVA (001+0344+035+063+064) 065 | 15.485.946 | 1,032,620 | 14.453.326 | 14.134.187
88 Vanbilansna aktiva 086 | 65.556.844 - | 65.556.844 64.829.246 ‘‘‘‘‘
Ukupno aktiva (0854066) - R 067 | 81.042.790 | .1,032.620 | 80.010.170 | 78.963.427
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Grupa - 1ZNOS
ora U | 307 | 1 284, | Pronoine
1 2 3 4 5 6
PASIVA
A, KAPITAL (102-109+110+1$1+114+115-116+117-122-127) 2.3. 101 13.796.376 12.740.6;57“
30 . Osnovni k;pital (103 do 108) - 162 45.050 45,050
300 | 1.Dionidki kapital - 103 - -
302 | 2. Udjeli &lanova drudtva sa ograniéenom odgovornoséu - 104 - -
303 | 3. Zadruzni udjeli - 105 - -
304 |4. Ulozi - 106 - .
305 (5. Drzavni kapital - i0v 45.050 45.050
308 | 8. Ostali osnovni kapital - 108 - —
31 Il. Upisani neuplateni kapital - 109 - -
320 . Emisiona premija - 110 “ -
V. Rezerve (112+113) - 111 1.122.969 559.638
321 | 1. Zakonske rezerve - 112 - -
322 | 2. Statutarne i druge rezerve “ 113 1.122.969 558.638
dio 33 | V. Revalorizacione rezerve - 114 - -
dio 33 |VI. Nerealizovani dobici - 115 - -
dio 33 | VIl. Nerealizovani gubicl - 116 - -
34 VIl Nerasporedena dobit (118 do 121) - 147 12.628.357 12.135.935
340 1. Nerasporedena dobit ranijih godina - 118 11.572.605 6.502.628
341 | 2. Nerasporedena dobit izvjestaine godine - 119 1.058.752 5.633.307
342 | 3. Nerasporedeni visak prihoda ranijih godina - 120 - -
343 | 4. Nerasporedeni viSak prihoda izvie$tajne godine - 121 - -
35 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) - 122 - -
350 | 1. Gubitak ranijih godina - 123 - -
381 | 2. Gubitak izviestajne godine - 124 - -
352 | 3. Nepokriveni vidak rashoda ranijih godina - 125 - -
353 | 4. Nepokriveni visak rashoda izvjedtajne godine - 126 - -
360 | X. Otkupliene vlastite dionice i udjeli - 127 -
dio 40 | B) DUGOROCGNA REZERVISANJA (129+130) - 128 - -
dic 40 | 1. Dugeroéna rezervisanja za troskove i rizike - 129 - -
dic 40 | 2. Dugoroéna razgraniéenja - 130 - -
C)} PUGOROQCNE OBAVEZE (132 do 138) - 131 - -
410 | 1.Obaveze koje se mogu konvertovati u kapitat - 132 - -
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1 2 3 4 5 6
411 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima - 133 - -
llllllllll ;4112 3 Qbaveze po dugoroénim vrijednosnim papirima 134 - -
413,414 | 4. Dugoroéni krediti 135 - -
415416 |5. Dugorotne obaveze po finansijskom fizingu 136 - -
417 G. Dugorotne obaveze po fer vrijednosti kroz ra€un dobiti i gubitka 137 ~
419 7. Ostale dugoroéne obaveze 138 - -
408 D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZVE - 139 - -
R T ietoze1on T | see] v
42 |. Kratkorotne finansijske ohaveze (142 do 148) - 141 - -
420 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 142 - -
421 2. Obaveze po kratkoroénim vrijednosnim papirima 143 -
422 3. Kratkoroéni krediti uzeti u zemlji 144 - -
423 4. Kratkoroéni krediti uzeti u inostranstvu 145 - -
424, 425 | 5. Kratkorogni dio dugoroénih obaveza - 146 - -
427 6. KratkoroCne obaveze po fer vrijednosti kroz raéun dobiti i gubitka 147 - -
429 7. Ostale kratkoroéne finansijske obaveze 148 - -
43 li. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) - 149 408.264 1.020.663
430 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 150 197 -
431 2. Dobavljaéi - povezana pravna lica - 151 - -
432 3. Dobavijagi u zemlji 24.1. 152 408.067 1.019.979
433 4. Dobavijadi u inostranstvu - 153 - 684
439 & Osiale obaveze iz poslovanja - 154 - -
44 Ill. Obaveze iz specifiénih posiova - 155 - -
45 V. Og:gszfeﬁ& ??2?\3{1} r;i;g:)a, naknada i ostalih primanja } 156 159.665 13.263
454%30 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 2.4.2. 157 152.665 13.263
454%50‘0 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju - 158 - -
456 fSOB 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih - 159 - -
46 V. Druge obaveze 2.43. 160 16.267 634
47 VI, Obaveze za PDV 2.4.4. 161 8.754 8.918
48 b:§1 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dazbine 162 ) 2136
481 Vill.Obaveze za porez na dobit - 163 277.950
49 bfgzs F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA - 164 70.000 70.000
495 G) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE - 165 - -
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+138+140+164+165) - 166 14.453.326 14.134.187
89 Vanhilansna pasiva 167 65.556.844 64.829.240
[ Ukupna pasiva (tes+187). - - 168 | 0 80.010470]  78.963.427
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IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. - 30.06.2019.

B ST R 1IZNOS
RS e T e s | Oznaka ' o
: t;;{r%?.:_.f ._o:P s . B_lil?_fi_*‘_a._:_ = AOP | fouta godina g;fjti?]:‘dna .
2 3 4 5

A GOTOVINSKI TOKOVI 1Z POSLOVNIH AKTIVNOSTI
l. Pritivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304) 301 8.843.067 20.971.459
1. Prilivi od kupaca i primijeni avansi 3.1.2. 302 504.112 983.358
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 3.1.3. 303 6.305 2.001.920
3. Ostali prilivi od posiovnih aktivhosti 311 304 8.332.650 17.986.181
1. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310) 305 5.056.043 11.054.395
1. QOdlivi iz osnova isplate dobavljaéima i daii avansi 3.2.1. 306 3.761.522 8.853.7¢6
5 ;d;i(;r;leiiihosnova placa, naknada plaéa i drugih primanja 397 307 813,573 1591.118
3. Qdiivi iz osnova placenih kamata - 308 B _
4. Odlivi iz osnova poreza i drugih dazbina - 309 334.449 127.140
5. Ostali odiivi iz posiovnih aktivnosti - 310 146.489 482.341
LN Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305) N 3.787.024 9.917.064
'R Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti {305-301) 312 . .
B. GOTOVINSKI TOK 1Z ULAGACKIH AKTIVNOSTI
l. Prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti {314 do 319) 313 3.891 )
1. Prilivi iz osnova kratkorognih finansijskih plasmana - 314 ) }
2. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela - 316 } }
3. Prifivi iz osnova prodaje stalnih sredstava " 316 3.891 )
4. Prifivi iz osnova kamata - 317 ) }
5. Prilivi iz osnova dividendi i ué¢eséa u dobiti - 318 ) )
6. Prilivi iz osnova ostalih dugerodnih finansijskih plasmana - 318 ) )
fi. Odlivi gotovine iz ulaga&kih aktivnosti (321 do 324) 320 733.033 1.526.665
1. Cdlivi iz osnova kratkorocnih finansiiskih plasmana - 321 . )
2. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela - 322 . )
3. Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava - 323 733.033 1.526.665
4. Qdlivi iz osnova ostalih dugoroénih finansijskih piasmana - 324 .
1N Meto prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti {313-32C) 325 R _
v, Neto odlivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (320-313) 326 728,142 1.526.665
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2 3 4 5
C. GOTOVINSKI TOKOV! 1Z FINANSIISKIH AKTIVNOSTI N
k Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti {328 do 331) 327 }
1. Priliv iz osnova povecdanja osnovnog kapitala - 328 )
2. Prifiv iz osnova dugoroénih kredita - 329
3. Priliv iz osnova kratkorognih kredita - 330
4. Prilivi iz osnova ostalih dugoroénih ¢ kratkoroénih obaveza 334 N :
1. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivhosti (333 do 338) 332 2.606.116 3.471.594
1. Qdlivi iz osnova otkupa viastitih dionica i udjela - 333 ) )
2. Odlivi iz osnova dugoreénih kredita 322 334 2.806.116 3.471.504
3. Qdlivi iz osnova kratkoroénih kredita - 335 } ;
4. Qdlivi iz gsnova finansijskog lizinga - 338 ) )
5. Odiivi iz osnova isplacenih dividendi - 337 ) )
6. Odlivi iz osnova ostalih dugoroénih i kratkereénih obaveza - 338 )
1. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332) 339 } ;
V. Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti {332-327) 340 2.606.116 3.471.594
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 341 8.846.958 20.971.459
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 342 8.395.192 16.052.654
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342) 343 451.766 4.918.805
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341) 344 ) }
H. Gotovina na pocetku izviedtajnog perioda 345 10.309.005 5.390.200
l. Pozitivne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine 346 ) )
J. Negativne kursne razlike iz osnova preracuna gotovine 347 : }
K : ?:;)wi:ng_:.nasz':rajq_-;z:\..'jjee';_tajnog .perigd_a"-_(:3:45.1}354:5_—:3?&346- 348 1y 0760771 I £ 10.309.005
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IZVJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
za period koji zavr§ava na dan 30.06.2019. godine

DIO KARITALA KOJI PRIPADA VEASNICIMA MA_T%CNOG
s U PRIVREDNOG DRUSTVA o
I Ryt Enpeets By Eoiovase e
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o oS |S®lavgiii-g e R, 1 =
g . 12182 (25/358 vez | 8% | 5 |E R
. IR e e D go:.mﬁ_g- EER oD Al & E
© VRSTAPROMJENENA KAPITALY | R 1 $8 | §=|ogN wg5g | 8¢ QF .2 g
S EREE TR 1T B B93 ERE | gz W RS B
R S o SE 12T 8eRl vy 8 L m e e = —
Rt =Rt R R et R s B Attt < VliE gk 5 -
4o et B | TR e gy Ty R ':.Q. Sl ey 0.
Ol 88 15|68l 285 | of =R - =)
22185 228 F8 & m2 T & <
£9 N |BexlosB il £ =
5818 188 | egt . 2
.g o g % N 5
& & v ] # Oy g
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10
1. | Stanje na dan 31/12/2017 .godine 901 1 45.050 - - 10.157 5.045.072 5.100.27% -] 5.100.279
5 | Efekli promjena u ratunovodstvenim 902 3 ) 3 ) . R B
) politikama
3. | Efekti ispravka greska 903 - - - - - - - -
Ponovno iskazano stanje na dan
4. 131.12.2017.god. ednosno 01.01.2018.q. 904 | 45.050 - - 10,157 5045072 5.100.279 -1 5.100.279
(801+902+903)
Efekti revaiorizacije materijalnih i i ~ _ B
5. M 905 - - - - -
nematerijalnih sredstava
5 Nerealizovani dobici / gubici po esnovu 905 ; R } _ B _ . R
" | finansijskih sredstava raspoloziviiy za prodaju
Kursne razlike nastale provodenjem
7. | finansijskih izvjedtaja u drugu valutu 907 - - - - - - - .
prezentacije
8 S:;feﬁ:bit {gubitak) pericda iskazan u bilansu 008 ; } ) _ 3 400465 | 3.400.465 1400 465
9. ’:j;‘?tgﬁbic” gubici perioda priznati direktno u 1 gnq 4o _| 540481| 3.690.398| 4.239.879| -| 4.239.879
10 Objavijene dividende i drugi oblici raspodiele 910 ) ) } ; . . ;
" | dobiti i pokrica gubitka
11 Emisifa dioni¢kog kapitala i drugi oblici 911 N B B B _ _ .
" | povedanja ili smanjeja osnovnog kapitala
12. | Stanje na dan 31/12/2018.godine 912 | 45.050 -1 559.638| 12.135.935| 12.740.623 -112.740.623
Efekti promjena u radunovodstvenim
13. - 913 - - - - - - -
potitikama
14, | Efektiispravka greska 914 - - - - - -
Ponovno iskazano stanje na dan
15.| 31.12.2018.god. odnosno 01.01.2019.9. 915 | 45.050 550.638 12.135.935|12.740.623 -112.740.623
{912+913+914)
Efekti revalorizacije materijainih i
16. Lo 916 - - - - - - - -
nematerijainih sredstava
17 Nerealizovani dobici / gubici po osnovu 917 ) ) } . B B B B
"{ finansijskih sredstava raspoloZivih za prodaju
Kursne razlike nastale provodenjem
18. | finansijskih izvjestaja u drugu valutu 918 - - - - - - - -
prezentacie
19 Netq dobit {gubitak) perioda iskazan u bilansu 919 ) N _ . 1055.752 | 1.055.752 .
uspieha
20, | Neto dobici/ gubici perioda priznati direktno u | 5, } } -1 563331 (563.331) N .
kapitalu
21 Objavijene dividende i drugi oblici raspodjele 921 } . B B B . _ R
" | dobiti i poksica gubitka
Emisija dionitkog kapitala { drugi oblici
22. b o . 922 - - - - - - - -
povedanja ili smanjeja osnovnog kapitaia e
23. Stanje.na dan 30.06.2019.godine - 1923 | 45,050 - =14.122,969 | .12.628.357 | 13.796,376] . -] 13.796,376
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. SLUZBE PREDUZECA

1. Sluzba pravnih poslova

Pravni poslovi obaviiaju se unuiar organizacione jedinice Preduzeda — Sluzbe za pravne poslove
{u daljem tekstu: Sluzba). Sluzba za pravne poslove ima 2 zaposienika i to: Samostalni strucni saradnik
Za pravne poslove i Visi struéni saradnik za pravne poslove,

Rad Preduzeta se zasniva na primjeni odredbi sliedeéih normativnih akata;

Zakon o putevima Bréko distrikta BiH;

Zakon o komunalnim djelatnostima Bréko distrikta BiH;

Zakon o javnim preduzecéima Bréko distrikta BiH;

Zakon o preduzecéima Bréko distrikta BiH;

Zakon o javnim nabavkama BiH;

Cdluka o osnivanju Javnog preduzeca ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH;

Statut Preduzeca,;

Odluka o utvrdivanju infrastrukture koja se daje na koriétenje i upravijanje preduzecéu, kao i
drugim vaZeci zakonskim i podzakonskim propisima.

* & 8 = o 8 9o »

Shodno Poslovnom planu Preduzecda za 2019. godinu, kao i vazedim zakonskim propisima i
drugim opstim aktima, za navedeni period obavljeni su sljededi pravni, kadrovski i op$ti poslovi:

Zakljuéeni ugovori

Preduzece kao Ugovorni organ po pokrenutim procedurama javne nabavke roba, radova i usluga
zakljucio je za period u prvoj polovini 2019. godine 30 ugovora,

Osim zaklju¢enih Ugovora iz javne nabavke, za navedeni period Preduzece je zakljugilo:

Ugovore o radu na odredeno vrijeme,

Ugovoere o povremenim i priviemenim poslovima (bez zasnivanja radnog odnosayl;
Ugovore o posredovanju - distribuciji parking karata;

Ugovore o djelu;

Akti preduzeca

Opsti akti Preduzeéa su Statut, Poslovnik o radu, pravilnici, odluke Upravnog odbora i odluke
direktora Preduzeca, kojima se na opsti naéin ureduju odredena pitanja ili odnosi u Preduzecu.

Kada su u pitanju opsti akti Preduzeéa (Pravilnici, Poslovnici, Uputstva i instrukcije), za period
01.01.- 30.06.2019. godini su na snazi sljededi opsti akti:

Praviinik o javnim nabavkama roba, usluga i radova;
Pravilnik o postupku direkinog sporazuma;
Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila;

Pravilnik o radu,

Pravilnik o zaposljavanju;

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenib;
Pravilnik o disciplinskoj cdgovornosti zaposienika;
Praviinik o raCunovodsivy,

Praviinik o radunovodstvenim politikama;

Pravilnik o knjigovodstvu,

Pravilnik o popisu;

Pravilnik o sponzorstvu i donaciiama;

Poslovnik o radu Upravnog odbora;

Poslovnik o radu komisije za javnu nabavky,

Eticki kodeks;

L ] - * - L L] - - L] » - L ] * - L]
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Kodeks ponasanja radnika na kontroli naplate parkinga;

Pravilnik o uniformi i opremi kontrolera;

Pravilnik o na€inu pracenja izvrdenja ugovora 0 javnoj nabavai

Pravilnik o premjestaju zaposlenih u preduzecu,

Praviinik o kontroli priviemene nesposobnosti za rad zaposlenika,

Pravilnik o nadinu povrata vide ili pogre$no uplacenih sredstava na ratune kojim raspolaZe

Javno preduzece,

+ Pravilnik ¢ arhiviranju;

e Pravilnik o isplati jubilarne nagrade u Preduzecu;

» Pravilnik o zastiti tajnih podataka;

» Pravilnik o provodenju Zakona o zastiti liénih podataka,;

+ Pravilnik o unutradnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta (prilog opis poslova
i radnih zadataka);,

¢ Pravilnik o poklonima u Preduzedu,

« Praviia poslovnog ponasanja i kuéni red u Preduzedu;

¢ Uputstvo za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterecenja motornih vozila na
terenu na javnim putevima u Bréko distriktu BiH;

» Uputstvo o koristenju bankovne kreditne kartice;

Instrukcija o postupku praZnjenja kasa iz automata za naplatu parkiranja i blagajnickim

poslovima;

Vodi¢ o pristupu informactiama u posjedu Preduzecs;

Index registar informacija preduzecs;

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja radnika na radu;

Pravilnik o zastiti od poZara;

Pravilnik o koristenju stuzbenih mobiinih i fiksnih telefona;

Instrukcija o cbhavezi fakturisanja pretplatnih parking karti na dnevnoj bazi u JP "Putevi Bréko”

d.o.o. Brcko distrikta BiH;

» Uputstvo o provodenju postupka prodaje putem javnog poziva u JP Putevi Bréko" d.o.o. Bréko
distrikta BiH;

» Eticki kodeks ¢ ponasanju uCenika za vrijeme obavljanja praktitne nastave i studenata za

vrijeme obavijanja stru¢ne prakse.

* & & & o @

Takoder je vaZno napomenuti da je od strane SluZbe za pravne poslove u navedenom periodu
blagovremeno pripremljen znacéajan broj pravilnika, odluka, riedenja i zakljucaka, kako za direktora, tako
i za Upravni odbor.

Znacajne aktivnosti Preduzeca za period 01.01 — 30.06.2019. godine

Preduzece je u mjesecu januaru 2019. godine donijelo Odluku o nacinu ugovaranja advokatskih
usluga za pokretanje i sprovodenje sudskih postupaka-naplata dnevne parking karte ked nadlezZnih
sudova u kojoj je utvrden nadin ugovaranja advokatskih usluga za pokretanje i sprovodenje postupka
radi naplate dnevne parking karte kod nadleznih sudova, nakon ¢ega je Preduzece putem postupaka
javne nabavke, uz prethodno pribavijeno mislienje Pravobranitadtva Bréko distrikt BiH, zakljuéilo
ugovore sa 5 advokatskin kancelaria.

Pripreme za sjednicu Upravnog odbora

Clanovima Upravnog odbora su blagovremeno dostavljani pozivi za sjednice sa dnevnim redom
i potrebnim materijalom za predloZene tatke dnevnog reda. U prvoj polovini godine odrzano je ukupno
14 sjednica Upravnog odbora. Novi sastav Upravnog odbora od maja 2017. godine kada je imenovan,
odrZao je ukupno 80 sjednica, od &ega 33 vanredne i 27 redovnih.

U Preduzec¢u za navedeni period nije pokrenut niti jedan disciplinski postupak.
Preduzete je za navedeni period vodilo znatan broj postupaka za naknadu materijalne Stete, za

uéesnike u saobracaju koji su nacinili $tetu na putnoj infrastrukturi, koja je po Zakonu o putevima Bréko
distrikta BiH, Odlukom o osnivanju Preduzeca, kao i Statutem data preduzecu na upravljanje i koristenje.
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Potrazivanje se vréi od strane osiguravajucih kuca gdje uCesnici u saobracaju koji su pricinili $tetu imaju
zakljuéene polise osiguranja (autoodgovornost), Vecinag posfupaka je okoncano, dok su ostali u fazi
prikupljianja dokumentacije kao dokaznog materijaia od strane Policije Breko distrikta BiH.

Kada su u pitanju postupci vodeni shodne Pravilniku o nacinu povrata vise ili pogresne uplacenih
sredstava na raCune kojim raspolaze JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Breko distrikt BiH, kao i Odluci o visini
godiSnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji vozila u Bréko distrikiu BiH, i Odluci o
izmjeni i dopuni Odluke o visini godiSnje naknade za upotrebu puia koja se plada pri registraciji vozila u
Bréko distrikiu BiH, Preduzece je za navedeni period uspjesho okoncalo vedi broj zahtjeva stranaka

Sudski postupci i zastupanja interesa Preduzeca pred nadleznim sudovima

Preduzece kod nadleznih sudova vodi odreden broj sudskih postupaka, kao tuZilac i kao tuZzeni.
Vazno je napomenuti da je odreden broj sudskih postupaka Preduzece uspjesno okondalo,

Uvidom u posfovne knjige, odnosno evidenciju izdatih dnevnih karti koja se vodi u Preduzecu-
Sektoru za parkinge, izdavanje dozvola i sagiasnosti, utvrdeno je da odreden broj parking korisnika ima
neizmirene obaveze po osnovu izdatih dnevnih parking karata. Stoga je Preduzece shodno edredbama
Zakona o komunalnim djelatnostima, Odluci o nadinu organizovanja, upravlijanjia i koritenja iavnih
parkiralista u Bréko distriktu BiH, Odluci o usvajanju Cjenovnika usiuga parkiranja u Brcko distriktu BiH,
¢ navedenom periodu uputilo odreden broj opomena pred podnosenje prijedloga za izvrienje, nakon
tega je pokrenulo kod nadleZnih sudova izvréne i parniéne postupke za korisnike parkinga koii nisu
izmirili svoja potraZzivanja putem advokatskih kancalarija.
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2. Sluzba organizacije logistike i odnosa s javhoscu

Odnosi s javnoscu predstavijaju sposobnost rada i govora koji ¢e stvoriti povoljino misienje kod
ljudi o Preduzecu, sto predstavija elementarnu pretpostavku povoljne reputacije Preduzeca kac i njenog
uspijesnog posiovanja.

Preduzecte je u protekiom periodu nabavilo masine za rad (dva traktora, valjak i greder), takode
smo proSirili vozni park 8o se tie putniékih vozila sa dva brendirana vozila, sve u svrhu $fo bolje
organizacije i posiovanja.

Zastita na radu je sastavni dic organizacije rada cCiji je osnovna svrha stvoriti sigurne uvjete na
radu kako bi se sprijecile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanijile
eventualne stetne posljedice ako se opasnost nemoze otkloniti.

Dosliednom primjenom i stalnim poboljSaniem sistema upravljanja zastitom zdravlja i sigurnosti
na radu JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH promovige, obezbjeduje i odrzava zdravo i sigurno
radno okruZenje i teZi smanjenju nivoa rizika za sve zaposiene, izvodale radova i posjetioce. Svi
zaposleni, ha svim nivoima i funkcijiama Preduzeca, odgovorni su za provodenje zakona i propisa iz
oblasti zastite zdravlja | sigurnosti na radu.

Svi zaposlenici JP Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH su prosli obuku zastite na radu i
protivpozarne zastite, kao 1 u€enici i studenti na struénoj praksi i lica angazovana po drugim osnovama.

[zdat je cdreden broj upuistava za siguran rad u pismenoj formi (rad sa kotlovskim uredajima, sa
opasnim materijama, rad u uvjetima visokih i niskih temperatura, rad sa trimerom, upravijanje
masinama...).

Izvréena je dodatna nabavka protivpoZarnih aparata za mehanizaciju nabavljenu u proteklom pericdu,
kao i sanitetski materijal neophodan za pruzanje prve pomodi. Redovno se wr§i servisiranje
protivpozarnih aparata u skiladu sa Zakonom o zastiti od pozara BDBiH.

U skladu sa Planom zastite od poZara za JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH izvrdeno je
oznaCavanje znakovima opasnosti, zabrane i pravcima kretanja u slu€aju pozara i evakuacije u
objektima koje koriste radnici.
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3. Siuzba za informacione tehnologije

U periodu od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 1T Sluzba se fokusirala na kljuéne procese i
maksimalnu podréku pokretanju radunarske podréke.

Posebnu paZnju i podrSku pruzena je nastavku uvodenja ASW aplikacije za podrsku rada
kontrolera, njenom prilagodavanju radu nasih kontrolora, ispravijanju uodenih propusta u aplikacii i
doradivanju potrebama sektora.

U skiopu tog procesa uradena je zamjena starih i dotrajalih PDA uredaja za kontrolu od strane
kontrelora novim CUBOT uredajim sa znatno boljim tehni¢ko tehnoloskim karakteristikama. Svi su
spojeni sa pinterima za izdavanje doplatnih karata od strane kontrolora  ASW serverom.

U Excel-u je uradena tablica sa znacajno skracenim procesom formiranja Zapisnika za Banku i
automatikom provjere slaganja slipova iz parking automata i stvarno utvrdenog stanja na brojaéu novea.

Nastavljena je saradnja sa BTS Sarajevo i racunovodstvom oko implementacija dogradnja i
prilagodavanja Pantheon-a potrebama Sektora radunovodstva i Sektora parking servisa,

Dokupiieno je jos potrebnih Pantheon licenci kako bi se u potpunosti pokrifa radna mjesta koja
imaju potrebu za pristupom aplikaciji Pantheon.

Uradeno je rjeSenje automatizovanja slanja opomena u Sluzbi naplate kroz Excel | Word i tim
procesom je Siuzba naplate ovladala u potpunosti.

U ovom periodu nastavijena je realizacija sa digitalizaciiom arhive, digitalizacija arhive do
kompletiranja cjelokupnog prethodnog perioda, skenirana i prebacena u digitaini oblik, u aplikaciju
DiAris. Digitalni arhivski informacioni sistem DIArIS je savremeno i univerzalno web-bazirano aplikativno
rieSenje, namijenjenc upravljanju digitalnom arhivskom gradom.

U toku 2019. godine zavréen je radni materijat Plana sigurnosti JP "Putevi Bréko" d.o.c. Bréko
distrikt BiH i dostavljena Direktoru JP Putevi Bréko na usvajanje.

Uradene su i smjernice za izradu: JP Putevi Bréko Plan kontinuiteta poslovanja, kao multi
disciplinskog posla koji obuhvata sve kljuéne poslove koji moraju nastaviti rad u sluéaju katastrofa..

Ovaj posac je muftidisciplinaran i cbuhvata potrebu angaZovanja predstavnika svih sektora i
sluzbi Preduzeca za klju€ne procese i resurse. Iziskuje izradu plana kritiénih procesa i resursa, kritiénog
broja zaposlenih za sve vrste neophodnih procesa u periodu po nastanku katastrofalnih situacija i
nastavka rada poslije njih.

Konstanio se rade i objave na sajtu: za potrebe tendera, informisanja o aktivnostima u JP Putevi
Bréko d.o.0. izdavanja parking karata itd.

U prvoj polovini 2019. godine uradena je zamjena starih PC i instaliranje 11 novih PC sa
ticencama Microsoft Windows 10 i licencirani Microsoft Office Standard 2016 kao i instaliranje
Hoenciranog Antivirusa Kaspersky End Point Internet Security 10 kao i VPN tunela za sve zaposlene u
zgradi parking servisa za konekciju na servere firme i posebo za ASW apfikaciju a posebnog za
Pantheon.

Nz svaki novi PC je uradenc i instaliranje potrebnih aplikacija za rad za svako radno mjesto,
zavisno od potrebe radnog mjesta.
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U pomenutom pericdu uradena je instalacija novih mreznih printera u parking servisu jer se
pojavila potreba za printerima masovnijih $tampanja opomena i sl.

Za potrebe Parking servisa povecanje broja telefona radi pokrivanja svih kancetarija za potrebe
interne | vanjske komunikacije sa klijentima.

- U toku prve polovine 2019, godine [T SluZzba je nastavila intenzivnije da se posvijecuje IT
sigurnosti. Cilj je podi¢i IT Sigurnost u skladu sa svim trenutnim IT zahtjevima u svijetu i kod nas.

Izvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2019. godine Strana 56



JP "Putevi Bréko" d.o.o Bréko distrikt BiH

4. SluZba za ljudske resurse

Komisija za zaposljavanje na osnovu Odluke o realizaciji Plana zaposljavanja u Javnom
preduzecu ,Putevi Bréko' d.o.o. Bréko distrikta BiH za 2018. godinu je 14.12.2018. godine raspisala
javni konkurs za prijem zaposlenih u radni odnos na necdredeno vrijeme za upraznjenu poziciiu Struéni
saradnik za javne nabavke i tehnic¢ku dokumentaciju, broj izvréilaca 1 (jedan).

Konkursna procedura je zavr$ena i zaposleni je podeo sa radem 01.03.2018. godine.

Komisija za zapodljavanje na osnovu Odluke ¢ realizaciji Plana zapo$ljavanja u Javnom
preduzecu ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikta BiH za 2019. godinu je 13.05.2019. godine raspisala
javni konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na neodredeno vrijeme za upraZnjenih 4 pozicije i to:

1) Masinista, broj izvrSilaca 2 {dva),
2) Putari, broj izvrsilaca 2 (dva).

Konkursna procedura je u toku.

Sluzba za ljudske resurse takode je pripremita:
- utvrdivanje broja dana za godiénji odmor,
- plan kori§tenja godisnjeg odmora,
- rjieSenja zaposienima ¢ godignjem odmory,
- vodenje evidencije o gadidnjem odmoru, placenom odsustvu, bolovanju,
- rjeSenija o placenom odsustvuy,
- prijave, odjave | promjene za zaposlene,
- potvrde o radnom odnost,
- potvrde o primopredaji radne knjizice,
- odluke o imenovanju komisije za pracenje probnog rada,
- izvestaji,
- izjave,
- chavjestenja,
- odluke o obavljanju prakse u Preduzecu,
- reversi za dokumenta koja su zaposleni trazili iz persconalnog dosijea,
- formiranje personainih dosijea i vodenje evidencije o njima,
- vodenje mati¢ne knjige radnika,
- vodenje evidencije o0 seminarima, obukama, treninzima zaposienih.

Sluzba za ljudske resurse je obavila “trening dobrodoslice” sa novozaposlenima kao | sa
uCenicima i studentima na praksi.

U 2019. godini planiran je trening za zaposlene na temu "Upravljanje konfliktima".
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5. Sluzba za javne nabavke

Sluzha nabavki je tokom 2019. godine planirala provesti 104 postupka nabavki u ukupnoj

procijenjencj vrijednosti od 10.842.908,16 KM bez uradunatog PDV-a.
Tokom 2019. godine za nabavku roba provedeno je 10 postupka u visini procijenjene vrijednosti od
236.687,98 KM.
Za nabavku usluga provedeno je 22 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od 1.010.235,93 KM.
Za nabavke radova provedeno 12 postupaka u visini prociienjene vrijednosti od 5.341.662,42 KM.

Prilikom provodenja javnih nabavki obustavljenc je 11 postupaka, gdje su se ponudaci zalili na

tenderske dokumentacije poslije svakog zakljucka Ureda za razmatranje Zalbi, te se Zalbe neprestano
ponavijaju za svaki postupak nabavke.

Javne nabavke su se realizirale transparentno i konkurening, u skladu sa Zakonom i Pravilnicima

Preduzeca.
PREDM
ROBE
Nabavka kancelarijskog i pofroSnog
119 materijala 23.914,53 KM 14,274,060 KM Konkurentski
2118 Nabavka sredstava za higijenu ohjekata 3.418,80 KM U toku Direktni
Nabavka potrosnog materijala za
319 higijenu {toalet papir, ubrusi} 4.273,580 KM 5.000,07 KM Direktni
Nabavka interne reprezentacije
4718 osvjeZavajucih napitaka 2.500,00 KM 2.500,00 KM Direktni
Nabavka goriva i maziva za sluZzbena .
5/19 motorna vozila 25.641,02 KM u toku Konkurentski ZALBA
6/18 Nabavka zastitne odje¢e i obuée 17.094,02 KM U toku Konkurentski ZALBA
Nabavka zvuéne signalizacije za slijepe i
719 slahovidne osobe 25,641,02 KM 29.507 40 KM Konkurentski
Nabavka materijala za vlastitu operativu .
8/19 {sol, frakcija, kamena granulacija i rizla ) 85.470,05 KM U toku Otvoreni LZALBA
Nabavka vage za mjerenje osovinskog
918 opteretenja vozila 42.735,04 KM 50,000,000 KM Konkurentski
Nabavka opreme za uvodenje
10119 fiskalizacije 6.000,00 KM 5.706,64 KM Direktni
L UKUPNQ ROBE S nhi 236,687,998 KM ¢
USLUGE
Nabavka usluga odrzavanja | opravki
119 masina 12.820,51 KM U toku Konkurentski
Nabavka usluga registracije i osnovnog
12/19 osiguranja masina 5.982,90 KM 361,92 KM Direktni
Nahavka usluga registracije i osnovnog
13119 osiguranja motornih vozila 5,128,21 KM 4.029,65 KM Direktni
Nabavka usluga kasko osiguranja
4119 motornih vozila 5.982,90 KM 5.47520 KM Direktni
15/19 Nahavka usluga zastite na radu 4.273,50 KM u toku Direktni
16/19 Nabavka usluga zastite od poZara 4.273,50 KM U toku Direktni
17119 Nahavka ugostiteljskih usluga 21.365,01 KM utoku | Aneks Hdio B
18/19 Usluge prevodenja 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka advokatskih {pravnih} usiuga
zastupanje preduzeca u sudskim
postupcima naplate dnevne parking
19/19 karte 230.769,23 KM u toku Aneks H dio B
Nabavka ostalih advokatskih (pravnih)
20/19 usluga 42.735,04 KM u toku Aneks il dio B
Nabavka konsultantskih usiuga
21/19 realizacije projekta obilaznice pravni dio 10.000,00 KM u toku Aneks Il dio B
Usluge zimskog odriavanja puteva i B
22119 ulica u zoni grada 341.880,34 KM u toku Otvoreni ZALBA
Usluge rimskog odrZavanja parking .
23119 prostora £4.102,56 KM U toku Otvoreni ZALBA
Nabavka usiuga detaljinog pregleda i
ispitivanja mostova, izrada elaborata ¢
sanaciji i izrada projektne .
24/19 dokumentacije 42.735,04 KM U toku Konkurentski ZALBA
Nabavka konsultantskih usluga
realizacije proiekta obilaznice tehnitki
25119 dio - izrada elaborata 6.000,00 KM u toku Direktni
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26/19 Nabavka usluga odrzavanja GPS -a 2.700,00 KM 2.907,45 KM Direktni |
Nabavka usluga struénog usavravanja
2719 (kotizacija na uée$¢u na seminarima) 17.094,02 KM U toku Aneks Il dio B
Nabavka usluga struénog
28119 osposobljavanja (razvoj zaposlenih) 17.094,02 KM U toku Aneks Il dio B
Nabavka usluga smjestaja na
29/19 sluzbenom putu u zemlji i inostranstvu 17.094,02 KM U toku Aneks Il dio B
Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih
projekata za semaforizacije raskrsnica
(Omerbegovaca i Donji Rahi¢) na
30/19 Obilaznici oko Brékog 6.000,00 KM 7.000,00 KM Direktni
31/19 Nabavka bankarskih usluga 18.000,00 KM 18.000,00 KM Konkurentski
Nabavka usluga odrzavanja Obilaznice
32/19 oko Brékog za sezonu 2019/2020 128.205,13 KM u toku Otvoreni ZALBA
UKUPNO USLUGE 1.010.235,93 KM
RADOVI
Nabavaka radova ljetnog odrzavanja
33119 puteva i ulica u zoni grada 740.722,26 KM U toku Otvoreni ZALBA
Nabavka radova ljetnog i zimskog
odrzavanja i zastite puteva i putnih
3419 objekata u zoni Zapad (hibridni PBMC) 2.874.358,97 KM 2.698.605,00 KM Otvoreni
Nabavka radova sanacije, .
35/19 rekonstrukcije ili izgradnje ulica i puteva 1.226.495,73 KM U toku Otvoreni ZALBA
Nabavka radova odrzavanja 3
36/19 nekategorisanih puteva 25.641,02 KM U toku Konkurentski ZALBA
Nabavka radova odrzavanja puta L15
37/19 Krepsi¢ - Vuéilovac 42.735,04 KM 50.000,00 KM Konkurentski
ponisten
Nabavka radova izgradnje zgrade na postupak
38/19 deponiji 384.615,38 KM zavrieno Otvoreni nabavke
Nabavka radova uklanjanja materijala sa
trase Obilaznice na stacionazi 13+000
do 13100 km na deponiju JP" Putevi .
39/19 Brcko" (poslovni objekat Blizna) 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabhavka, izrada po mjeri i ugradnja
40/19 slivnickih regetki 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka radova na interventnom
41/19 kosenju Obilaznice 6.000,00 KM 7.020,00 KM Direktni
Nabavka radova odrzavanja pruznih
42119 prelaza (dodatno odrzavanje) 17.094,02 KM U toku Konkurentski ZALBA
Nabavka radova privremene
saobracajne signalizacje (Vertikalne) na
43119 Obilaznici 6.000,00 KM 6.879,60 KM Direktni
Nabavka radova ¢iscenja stubova na
44/19 mostu Bréko -Gunja 6.000,00 KM 5.850,00 KM Direktni
UKUPNO RADOVI 5.341.662,42 KM
UKUPNO 6.588.586,33 KM

Broj predmeta: 01-4963/19
Datum, 10.10.2019. godine

Dostavljeno:

- Skupstina Bréko distrikta BiH,
- Upravni odbor,

- Evidencija i

- Arhiva.

Direkfor f
S L

i Bréko" d.o.0,Bréko distrikt BiH
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