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UvoD

Javno preduzece "Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH (u nastavku Preduzece)
osnovano je 08. avgusta 2012. godine.

Osnivac Preduzeca je Skupstina Bréko distrikta Bosne i Hercegovine.

Preduzece je pravno lice koje obavlja djelatnosti od opsteg interesa u skladu sa
Zakonom o javnim preduzec¢ima, Zakonom o putevima, Zakonom o komunainim
djelatnostima, Zakonom o javnim nabavkama, Statutom Preduzeca i drugim normativnim
aktima kojima su definisane djelatnosti od opsteg interesa.

U okviru definisanih nadleznosti, Preduzece obavlja sljiedece djelatnosti:

- Upravlja poslovima odrzavanja i zastite puteva i putnih objekata na podrucju distrikta,
- Upravlja poslovima izgradnje obilaznice oko grada Bréko,
- Upravlja javnim parking povrinama u gradu,

- Upravlja poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i putnih objekata koje
Skupstina distrikta svojom odiukom povjeri Preduzecu,

- Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa pravnim okvirom u kojem posluje, a koje
podrzavaju registrovane djelatnosti; razvoj, projektovanje, nauéno-istrazivacki radovi
u oblasti putne infrastrukture, geodetska, geoloska, geotehni¢ka, geomehanicka,
hidrologka i druga istrazivanja.

Rad Preduzeca je organizovan kroz sektore i siuzbe sa definisanim oblastima
djelatnosti, zaduZenja, nadleznosti i odgovornosti.

fzvjestaj o radu sa finansijskim posiovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine Strana 3
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. SEKTORI PREDUZECA

1. SEKTOR ZA ODRZAVANJE PUTEVA, PUTNIH OBJEKATA | SIGNALIZACIJE

sanaciju, obavlja poslove tehni¢ke regulacije saobraéaja na javnim putevima

1.1. Uvod

Rad Preduzeca fokusiran je na odrzavanju puteva u ljetnom perfodu i odrzavanju prohodnosti
puteva U zimskom periodu.

Po organizacionoj strukturi sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direktora za odrzavanje putne
mreZe u distriktu | Direktoru preduzeca.

1.2. Pregled saobracajnog dijela Sektora odrzavanja puteva u Bréko distriktu BiH

Bréko distrikt BiH zauzima podrugje povrSine 493 km? i sastoji se od grada Brékog i 52 sela,
odnosno 78 Mjesnih Zajednica.

Preduzece je odgovorno za odrZavanje 840.116,00 m" {ukupna duZina), puteva i ulica u Bréko
distriktu BiH {(ukupan broj puteva i ufica 1.553). Glavnu putnu imovinu &ine;

Magistralni putevi M1.8 i M14.1 - 37.384 00 m" (ukupan broj 2),
Regionalni putevi R460 i R458 - 36.496,00 m' (ukupan broj 23,
Lokaini put po edluci Vlade ~ 138.608,00 m" {(ukupan broj 22},
Lokaini put — 14.993,00 m",

Nekategorisani put po odluci Vlade - 54 480,00 m" (ukupan broj 22),
Nekategorisani put — 391.015,00 m",

Gradske ulice — 154.946,00 m",

Ulice u naselju —12.184,00 m*,

Trotoari, iviénjaci, slivnici,

Mostovi na putevima,

Potporni zidovi,

Propusti,

Horizontalna i vertikalna sacbraéajna signalizacija.

1.3. Odrzavanje puteva

Putna mre?a Bréko distrikta BiH u toku odrzavanja puteva u fetnom periodu i odrZzavanja
prohodnosti puteva u zimskom periodu dijeli se na 8est zona odrzavanja:

s Gradska zona
a. Gradske ulice i poduzni parkinzi
b. Zatvorene parking povrsine
+ Istotna zona
a. Isto¢na zona |
b. IstoCna zona li
» Zapadnazona
» Odrzavanje Obilaznice
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Priblizna duzina putne mreZe u svakoj zoni iznosi cca 280 km duZine. U toku 2020. godini rada
zimskog i ljetnog odrzavanja prohodnosti puteva izvodilo se po ustaljenom sistemu, ,po nalogu, dok je
u zapadnoj zoni prisutan hibridni ugovor odrzavanja zasnovan na dobrom izvrSenju posla (PBMC) i
isto€noj zoni ugovor odrzavanja zasnovan na dobrom izvréenju posia (PBMC).

Radovi na cdrZavanju puteva cbuhvataju i kompletnu zamjenu zavrénog sioja saobracajnice bez
izmjene s&irine na dionicama ¢ije je stanje takvo da mijestimitne popravke vise ne mogu dati
zadovoljavajuce rezultate. lzvodenje radova odrZzavanja i zaltite puteva dodjeljuje se izvodacu
ugovorom u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama i Zakonom o prostornom planiranju i gradenju
Bréko distrikta BiH.

1.4. Odrzavanje prohodnosti puteva u periodu od 01.01.2020. do 15.04.2020. godine

1.4.1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu

Sektor za odrzavanje puteva putnih objekata i signalizacije zapo&eo je svoju redovnu aktivnost u
januaru 2020. godine potpisivanjem pojedina¢nih Ugovora za odrZavanje prohodnosti puteva u
zimskom periodu u sve cetiri zone.

Period realizacije Ugovora zimskog odrzavanja puteva trajao je od 01.01.2020. godine do
15.04.2020. godine.

Qdrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu vrsi se na osnovu kategorizacije puteva po
pricritetima i utvrdenom kartografskom pregledu putne mreze odrzavanja prohodnosti U zimskom
periodu u skladu sa cdredbama Zakona o putevima Breko distrikta BiH, Zakona o sigurnosti saobracaja
na putevima Bréko distrikta BiH, Zakona o komunalnim djelatnostima u Bréko distriktu BiH, Pravilnika
o0 odrzavanju i zastiti puteva u Bréko distriktu BiH, Odluke o nadinu odrZzavanja, izgradnje i rekonstrukcije
i uslovima vrienja saobrac¢aja na nekategorisanim putevima, QOdluke o nacinu upravljanja, izgradnje,
rekonstrukcije, odrZavanja i zastite gradskih ulica i lokalnih puteva u Bréko distriktu BiH, smijernicama
za projektovanje, gradenje, odrzavanje i nadzor na putevima Sarajevo/Banja luka iz 2015. (knjiga Il —
odrzavanje puteva), te vazecim standardima.

Tabela 1. Odrzavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 01.01.2020. god. do 15.04.2020. god.

L e ' N Pt S AR EA o c T Procenat
Period . ~Naziv a_kttvngs..ti_. S -.Pla__nlranq S Ostvalfe_no__ - |- realizacije
01.01.2020.god. Cdrzavanje prohodnosti
do puteva u gradskoj zoni po 276.315,45 276.315.45 100 %
15.04.2020.god. Ugovoru
01.01.2020.god. Cdrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Zapad po il 208.347,50 208.347,50 100 %
15.04.2020.god. pojedinaénom Ugovoru
01.01.2020.god. CGdrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Istok | po || 147.283,88 147.283,88 100 %
15.04.2020.god. pojedina¢nom Ugovoru
01.01.2020.god. Odrzavanje prohodnosti
do puteva u zoni Istok Il po |l 123.209,41 123.209,41 100 %
15.04.2020.god, pojedinacnom Ugovoru
01.01.2020.god. . . I
do Bdrza"a’”e Obilaznice po 101.740,12 10%.740,12 100 %
15.04.2020.god. govord
01.01.2020.god. Odrsavani i I
do O.Zd?nigﬁeo&ab‘”%a po 28.984,23 28.984,23 100 %
15.04.2020.god. pojedi govoru
lzvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine Strana b
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1.4.2. Redovno cdrzavanje puteva u ijethom periodu

Nakon provedene redovne procedure © odabiru izvodada radova i potpisanih Ugovora za

signatizacije zapo&eli su radovi po isteku starih ugovora i potpisivanju novih:

+« U zoni"grad" od 18.01.2020. godine

« U zoni"istok I"od 15.04.2020. godine
U zoni "istok 11" od 15.04.2020. godine
U zoni "zapad" od 15.04.2020. godine

odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica, putne opreme, vertikaine i horizontalne saobrac¢ajne

Tabela 1. Redovno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad (kumulativni
presjek svih zona ukupno)

ﬁeriod . :.Naziv .aktivn.c;sti Planiranc do Ostvareno do “Procenat
- aziv akivnost ©31.12.2020. 30.06.2020. realizacije
01.01.2020.god. K lati tani
do umulativno stanje za sve 3.218.266.60 1.665.084,73 51.74 %

30.06.2020.god.

zone odrZavanja

Kumulativna realizacija Okvirnih sporazuma i Ugovora zakljucno sa 30.06.2020. godine iznosi

51,74 %.

Tabela 2. Redovno ljetno odrzavanje asfaltnih i makadamskih puteva u zonama: istok, zapad i grad
2020./2021. (parcijalni presjek po zonama}
. Perlod. - Nazivaktivnosti. .. 1. 3419 2020, 30.06.2020. . | - realizacije
20.01.2020.god. y . . .
do Odrzavanje asfaltnin puleva 269.000,00 21.536.73 8,01 %
20.01.2021.god. ulica u zoni grada (Lot 1)
18.01.2020.god. . . . .
do OQrzavanjg asfaltnih puteva i 201.645,05 51.701.13 2563 %
18.01.2021.god. ufica u zoni grada {Lot 2)
20.01.2020.god. < . .
do Odizavanje makadamskin 54.054,00 9.968,28 18,44 %
20.01.2021.god. puteva u zoni grada 1 (Lot 3)
18.01.2020.god. « . .
do Qdrzavanje makadamskih 85.000,00 34.626,74 40,73%
18.01.2021.god. puteva u zoni grada 2 (Lot 4)
18.01.2020.god. Odrzavanje pufnih pojasa-
do kosenje, kréenje u zoni grada 48.500,00 12.629,56 26.04 %
18.01.2021.god. (Lot 5)
24.01.2020.god. QdrZavanije horizontalne
do sacbracajne signalizacije u 104.986,44 10.514,56 10,01 %
21.01.2021.god. zoni grada (Lot 6)
24.01.2020.god OdrZavanje sacbracajne
do 2521?a°¢%ﬁ?§i;‘$§?$a§?}§ . 54.961,34 14.372,05 26,14 %
24.01.2021.god. zoni grada (Lot 7)
1zviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine Strana 6




JP "FPutevi Bréko" d.o.o Bréko distrikt BiH

Planirano do

" Ostvareno do

"Procenat

31.12.2020.god.

L15 Krepsi¢ - Vutilovac

(Period 31,12.2020. |- 30.06.2020.. | realizacije

15.04.2020.god. Radovi ljietneg odrzavanja i

do zastite puteva prema PBMC 376.216,12 164.083,28 43,61 %
15.04.2021.god. u zoni istok |

01.01.2020.god. Radovi ljetneg odrzavanja i

do zastite puteva prema PBMC 452.107,19 220.175,87 48.69 %
31.12.2020.god. u zoni istok

15.04.2020.god. Radovi ljietneg odrzavanja i

do zastite puteva prema PBMC 598.569,47 180.964,28 30,23 %
15.04.2021.god. u zoni zapad

31.12.2019.god. Radovi na odrZzavanju puta

do i p 50.000,00 39.952,46 79,90%

1.4.3. Svjetlosna saobracajna signalizacija

Tabela 1. Redovno odrZavanje svjetlosne saobraéajne signalizacije u Bréko distriktu BiH za 2020. god.

31.12.2020.god.

semafora na pedruéju Bréke
distrikta BiH

SR T :. o ) . i U Planirano do .3 .Oéﬁaré_hd do Procenat -
Period .| . Nazivaktivnosti . .\ ‘31122020, " | 30.06.2020. realizacije
01.01.2020.god Odrzavanje svjetlosne
do saobracajne signalizacije- 37.346,40 18.679.20 50 %

Ukupna planirana sredstva redovnog ljetnog odrzavanja asfaltnih, makadamskih puteva i ulica,
putne opreme, vertikalne, horizontalne i svjetlosne sacbracajne signalizacije iznosi 3.218.266,60 KM,
te je od momenta zaklju¢ivanja Ugovora do 30.06.2020. godine po Ugovorenim radovima realizovano
1.665.084,73 KM odnosno 51,74 % predvidenih sredstava za odrZavanje.

1.4.4. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora i izgradnja parking prostora

U prvih 8est mjeseci 2020, godine potpisano je &est Ligovora za sanaciju gradskih ulica i puteva

na podrucju Bréko distrikta BiH svi ugovori su uspjesno realizovani do 30.06.2020.godine.

Tabela 1. Sanacija gradskih ulica — zamjena kolovoznog zastora, izgradnja i sanacija parking
prostora u Bréko distriktu BiH za 2020. godinu (realizovani Ugovori do 30.06.2020.)

T T oAt
Peiod | Nemvaliost | Planinowzieo | SuEeee® | S

31.03.2020.god. L

do hsnazngf”gif”e'a puta LS kroz 350.415,00 350.415,00 100 %

20.05.2020.god. ©

31.03.2020.god. - .

do gggg‘g%é’le’a puta Boce - 51.363,00 49.313,93 96,01%

09.05.2020.god.
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25.06.2020.god.

staze Ficibajer

L T g etuareno do | Procenat

T _-._Pe_r_l.qd IS P -..-._N.a.z.w aktivnosti .| Planirano u 2020. .. ©730,06.2020, " | realizacije

23.04.2020.god. Sanacija dijela puta L3

do Maoca — Ragjani izlaz iz 53.154,51 53.154,51 100 %
12.05.2020.god. Maoce

23.04.2020.god.

do Sanacija ulice Kozara 32.715,96 32.715,06 100%
19.05.2020.god.

22.04.2020.god. g iia ulice Bakiie

do qa{.‘ac”"’.‘_“ U 59,670,00 59.521,21 99,75%
02.06.2020.god. velimovica

27.04.2020.god. Sanacija dijela pjesacke

do ja dije’a pjesa 22.581,00 22.581,00 100%

Tabela 2, Ugradnja zvuéne saobraéajne signalizacije, Odrzavanje pruznih prelaza u Bréko distriktu BiH za

14.05.2020.g0d.

2020. god.
e e i Ogtvareno do | Procenat
- Period - [0 Nezivakdivnosti - Planirano u2020..1 " "55 565020, ' | realizacije
14.04.2020.god. Na.‘bt‘?“'ka i “grid”j.a .
do svje ?sne__sao racal”ke. 2.499.99 2.499,99 100 %
05.05.2020.god. sighalizacie viemenski
brojCanici
27.42.2019.god.
do Qdrzavanje pruznih prelaza 19.869,80 19.239,36 96,82 %

Tabela 3. Projektovanje parkinga, puteva i ulica sa kompletnom projektnom dokumentacijom u Bréko

distriktu BiH za 2020. god.

ORIt f‘ L .:_'-'-._.O§W:éreho'do 4 Pr@c_enét ;
S Rerlod. . Nazivaktivnosti -} Planirano u 2020. | . '35 66 2020. - |  realizacije
25.03.2020.god. Projektovanje parkinga,
do puteva i ulica sa kompletnom 44.261,10 44.261,10 100 %
25.04.2020.god. projektnom dokumentacijom
11.06.2020.god. Projektovanje parkinga,
do puteva i ulica sa kompletnom 25.300,08 25.300,08 100 %
20.07.2020.god. projektnom dokumentacijom
22.06.2020.god. Projektovanje saobracajne
do signalizacije za potrebe JP 1.474,20 0,00 0%
22.07.2020.god. JPutevi Bréko*

1zvjestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01, - 30.06.2020. godine Strana 8




JP "Putevi Bréko" d.0.0 Bréko distrikt BiH

Tabela 4. Nabavka i ugradnja preventivnih radara, odbojnih zastitnih ograda i uredaja za smirivanje
sacobracaja u Bréko distriktu BiH za 2020. god.

Ef N R IR R R R L o S . Ostvareno do :"'-Prt_!i:eh"a':t_'. :
S P__eno_t_i._.__.. : _NI-J_ZW_Q!(FIY'?O._SP_ - 7| Planirano u 2020. 3. 30.06,2020, *realizacije
01.01.2020.god. . .
do Naba"':.a '.‘r‘]gragnja 44.530,20 31.580,00 70,94 %
30.06.2020.god. preventvnin radara
18.12.2019.god. Sanacija vertikalne
do sacbracajne signalizacije 11.779,56 11.779,56 100 %
25.03.2020.god. (prefarbane grafitima)
21.04.2020.god. . . -
do Odtrzaavanje nekategorisanih 30.000,00 30.000,00 100 %
© 27.05.2020.god. putev
09.06.2020.god. . . _—
do Odtrzavanje nekategorisanih 30.303.00 16.802.79 55.44 %
07.09.2020.god. puteva
01.01.2020.god. . ) -
do Nabauka | ugradnja odbojnih 50.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. zastinih ograda
01.01.2020.god. . . .
do Naba\{k.a ’ L{gradnjba uredaja 60.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. za smirivanje saobracaja
01.01.2020.god. MNabavka i ugradnja
do preventivnih radara 15.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. {pokazivadi Brzine)
01.01.2020.god. Nabavka i ugradnja ograde
do za zastitu pjeSaka i 20.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. kanalisanje pjesackih tokova
01.01.2020.god. Nabavka i ugradnja stubica
do za zastitu pjesackih tokova 20.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. od dinamickog sacbracaja
01.01.2020.god. lzvodenje radova horlikulture
do na kruznim tokovima 60.000,00 0,00 0%
30.06.2020.god. obilaznice

1.5. Registar rjeSavanja predmeta u 2020. godini

Tokom 2020. godine u JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH od strane pravnih i fizickih lica

do 30.06.2020. godine pristiglo je 162 predmeta. Treba napomenuti da je od toga 75 predmeta vezano
za rje$avanje horizontalne i vertikalne saobracajne signalizacije i putne opreme zajedno sa institucijama
Vlade Brcko distrikta, Odjeljenjem za javne poslove i Policijom Bréko distrikta, jer je ova problematika
u segmentima u nadleznosti Preduzeca i Vladinih institucija.

iz analize arhivskog pregleda registra rje§avanja predmeta tokom prvih 8est mjeseci 2020.

godine evidentno je sljedede:

Ukupno pristiglo predmeta u prvih Sest mjeseci 2020. godine ...... 162
ZavrSeno Predmetal. . 112......odnosno....... 69,13 %
Nisu zavr§eni predmeti — nalaze se u proceduri...........ccooeiiien, 50...... odnosno....... 30,87 %

Predmeti koji se nalaze u proceduri, 50 predmeta bice realizovano u toku 2020/21. godine nakon

pribavljanja potrebne dokumentacije od Institucija Vlade Breko distrikta BiH i u skladu sa vremenskim
uslovima za vrstu radova koji su potrebni za rieSavanje pojedinih predmeta,

izviedtaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine
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2. SEKTOR ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJE | KAPITALNE PROJEKTE

Sektor je Odlukom od 28.05.2020, godine promienio naziv iz ,Sektor za realizaciju projekta
obilaznice i druge kapitalne projekte” u ,Sektor za izgradnju, rekonsfrukciie i kapitalne projekte”.

Sektor kao sastavni dio jedinice za implementaciju projekta-PIU sa direktorom i zamjenikom
direkfora aktivno uCestvuje u implementaciji projekta.

PIU je odrzavao mjesecne sastanke, a po potrebi i ¢esce sastanke na kojim je donosio zakljucke
vezano za problematiku pri implementaciji projekta, obzirom da je projekat u izvjestajnom periodu bio
u drugom dijelu garantnog perioda za otklanjanje nedostataka sastanci se nisu odrzavali.

PIU je odrzavao redovne sedmi¢ne sastanke sa Nadzornim organom koji upoznaje PIU o
realizaciji Projekta, u izvjestajnom periodu ti sastanci odrZzavani su na mjese¢noj bazi jer je je projekat
u izvjestajnom periodu bio u drugom dijelu garantnog perioda za otklanjanje nedostataka.

Sektor je sa direktorom i zamjenikom direktora u¢estvovao i na sastancima sve tri ugovorne
strane na mjesetnom nivou, na kojim se razmatraju sva otvorena pitania i donose zakljuéci, kao i na
tehni¢kim sastancima u organizaciji Nadzornog organa, na kojim se razmatrala tekuca problematika na
tehniCkim pitanjima realizacije. Pored obaveza na realizaciji proiekta Obilaznice, sektor je aktivan u
dijelu inicijalne faze realizacije izgradnje sedam kruznih raskrsnica, izgradnji javnih parkinga, drugih
manjih kapitainih investicija i na sanaciji postojecih gradskih sacbraéajnica, kao i u prethodnim
aktivnostima na sanaciji postoje¢eg mosta i pripremi rieSenja za omogucéavanje nastavka odvijanja
teretnog saobracdaja na komunikaciji Bréko -Gunja, preko rijeke Save.

Osim gore navedenog, sektor provodi projekte sanacije mostova na putnoj mreZi u Bréko distriktu
BiH.

Do 15.05.2019. godine svi radovi na izgradnji Obilaznice su zavreni.

Zakljuéno sa 30.06.2020. godine realizacija na izvodenju radova:

Ukupna realizacija na izvodenju radova do 30.06.2020. godine iznosi 26.612.178,17 Eur 5to je u odnosu
na ugovoreni iznos od 27.785.394,45 Eur (95,78%), bez primjene klizne skale (322.903,44 Eur).

Tabela 1. Odeobreni izvrseni radovi izvodaéu do 30.06.2020. godine.

. . Kumutativna
Vrijednost Vrijednost vrijednost Procjena izvrsenja Datum
Br Period Avans {(EUR) izvréenih varijacionih izvréenih radova ovjere
radova (EUR) | nalogal/claim radova (EUR)
0 - 2.460.493,70 - - 0,00%/0,00% 23/07/2015
17/08/2015
1 55101/2016 - 1.062.823,7C 1.062.823,70 4,32%/4,32% 07/03/2016
26/01/2016
2 25/07/2016 - 1.115.1568,62 2.177.982,32 4.53%/8,85% 31/08/2016
26/07/2018
3 25/09/2016 - 882,981,681 3.060.963,93 3.59%/12,44% 14/11/2016
28/09/2016
4 26/10/2016 - 753.359,53 3.814.323.47 3,06%/15,50% 30/11/2016
26/10/2016
5 2511112016 - 823.456,20 4.637,779,66 3,35%/18,85% 2511212016
2511112016 :
6 2611202046 - 1.054.573,86 231.578,43 5.923931,95 4.29%/0,94%/24,08% 31/01/2017
26/12/2016 627.496,97
7 28/02/2017 179.253,59 6.730.682,51 2,55%/0,73%/27 36% 25/04/2017
01/03/2017 L 1 67.796,37
8 - 341.129,33 - 7.250.108,21 1,39%/0,73%/29,47% 24/05/2017
31/03/2017 o 1 110.500,0C
31/03/2017
9 30/08/2017 - 457.055,04 70.588,26 7.777.751,51 1,86%/0,29%/31,61% | 08/06/2017
3010412017 37.955,91
10 - 1.370.878,55 9.866.174,71% 5,57%/2,92%/40,10% 23/06/2017
31/05/2017 679.588,74
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31/05/2017 136.573,16

1 635.624,94 ‘ 10.696.307,98 | 2.58%/0,79%/43.47% | 26/07/2017
30/06/2017 57.935,24
30/06/2017 47.196,43

12 709.690,94 ; 1.484.544.28 | 2,88%/0,32%/46,68% | 28/08/2017
31/07/2017 3134803 | 484 8| 2.88% > °
31/07/2017 167.904,55

13 795.473,72 ’ 12.457.250,79 | 3,23%/0,72%/50,63% | 29/09/2017
31/08/2017 9.328,24
1/08/201 682,40

14 [P 10812017 791.270,59 95.682, 13.362.203,78 | 3,22%/0,46%/54,31% | 03/11/2017
30/09/2017 18.000,00
30/09/2017 48.247,88

15 699.776.44 14.128.228.09 | 2,84%/0,27%/57,42% | 20/11/2017
311012017 18.000,00
3141012017 151.725,27

1:5 1.016.511,09 X 15.175.756,55 | 4,13%/0,13%/61,68% | 16/03/2018

-1 {31/01/2018 -120.707,90
31/01/2018 14.129,41

17 1.261.832,94 o 16.451.718.90 | 5,13%/0,06%/66,86% | 24/04/2018
28/02/2018 /
28/02/2018 60.664,46

18 372, ' 17.126.756,25 | 2,68%/0,08%/69.61% | 21/05/2018
30/04/2018 65637289 | 45 000,00 " > ’
30/04/2018 133.420,91

19 481.623,36 17.743.497,90 | 1,96%/0,55%/72,11% | 10/07/2018
31/05/2018 1.697.38
31/05/2018 51.361,44

20 775.680,63 X 18.458.247.87 | 3,15%/-0,25%/75,02% | 16/08/2018
30/06/2018 -112,292,10 T ’
30/06/2018 162.550,22

21 773.414.76 19.414212.85 | 3,14%/0,74%/78,.90% | 13/09/2018
09/08/2018 ’ / e ’
09/08/2018 260.262,31

22 7. ’ 572.412, B65%/1,06%/83,61% | 11/10/2018
09/06/201 897.937.63 , 20572.412,79 | 3,65%/1,06%. A
09/00/2018 478.197,89

23 , ’ 21.334.743.18 | 1,92%/1,18%/ 86,71% | 07/11/2018
09/10/2018 472.132,50 -188.000 33474318 ’ ’ °
09/10/2018 422.077.08 '

24 551.048,42 0 22.307.659,54 | 1,98%/1,52%/80,29% | 06/12/2018
09/11/2018 .209,14
09/11/2018 167.947,25

25 622.578,62 ' 23.098.185,41 | 2.24%/0,60%/83,13% | 09/01/2019
09/12/2018 !
00/12/2018 73.325,80

26 380, ' 23.231.900,54 | 0,22%/0,26%/83,61% | 22/01/2019
311212018 60.380,33 / 3.231.900 0,22% A 3
09/12/2018 146.337,96

27 117.214,67 23.510.453,17 | 0.42%/0,58%/84.61% | 01/03/2019
31/12/2018 15.000
31/12/2018 26.681,65 | 23.980.278,54

28 44164372 ’ : 1,69%/0,15%/86,34% | 15/03/2019
09/03/2019 11.500 : ’ 0 ’
09/03/2019 25.698,41

29 71.143, ‘ 24.286.120, 0,98%10,09%/87,41% | 26/03/2019
16/03/201 271.143,41 I 86.120,36 98% A 3
19/03/2019 222.718,04 -

30 859.243,89 : 25.383.082,20 | 3,00%/0,86%/91,35% | 08/05/2019
09/04/2019 15.000
09/04/2019 320.001,16

31 763.500,64 ’ 26.574.512,35 | 2.75%/1,54%/95,64% | 19/06/2019
15/05/2019 107.838,26

32 % 19.846,66 0.0 26.595.241,44 [0,07%/0,003%/95,72% | 28/08/2019
15/05/2019 R / DY ET LA MR EE A (e
do

33 0,00 , 26.505.041,44 | 0,00%/0,00%/95,72% | 20/12/2019
15/05/2019 ’ 0.00 % ’ ’

33 [do 5 '

0,00 0,00 26.595.241,44 | 0,00%/0,00%/95,72% | 08/06/2020

~1 115/05/2019 :

Okoncana 16.936,73 815,23 26.612.178,17 | 0,06%/0,00%/95.78% | 09/07/2020

situacija
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lzvodat je ispostavijao priviemene situacije koje se nakon pregleda, kontrole i odcbrenja od
strane Nadzornog organa proslijeduju Investitoru. Priviemene situacija se nakon pregleda od strane
Investitora proslijeduju preko Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine na placanje, a posredstvem Ministarstva dalje u EBRD. Posljednja situacija koju
je ispostavic lzvodacl bila je Okonéana situacija koja je dostavliiena od strane Nadzorneg crgana
12.06.2020. godine.

Tabela 2. Iznosi pla¢eni [zvodacu kroz Privremene situacije i Oken¢anu situaciju do 30.06.2020.

godine.

PC Vrijednost Prilagodavanjawn Otplata K:rl;;:cl‘anté\;r:a Zadrzavanja K::g;(l;tg;r;a V{ijednost
Br. ra‘dova za Klizna skala Avansa otplaéenog 10% (EUR) Zadrzavanja _Pr:vn:r::mene

period (EUR} {EUR} {EUR) Avansa (EUR) 10% (EUR) Situacije (EUR}

0 - - - - - - 2.460.493,70
1 1.062.823,70 -70.784,06 - - 99,203,96 99.203,96 892.835,67
2 1.115.158,62 -16.098,93 - - 109.905,97 209.109,93 989.153,72
3 882,981,681 -55.037,15 206.986,12 206.986,12 82.794,45 291.904,38 538.163,90
4 753.359,53 -41.058,09 178.075,36 385.061,48 71.230,14 363.134,52 462.995,94
5 823.456,20 -44.301,94 194.788,57 579.850,04 77.91543 441.049,85 506.450,27
6 1.286.152,29 -83.342,67 300.702,41 880.552,45 120.280,96 561.330,91 781.826,25
7 806.750,56 -23.879,82 195.717,69 | 1.076.270,14 78.287,07 639.617,98 508.865,98
8 - 519.42570 -15.323,06 126.025,66 | 1.202,295,80 50.410,26 690.028,24 327.666,72
9 527.643,3 -15.565,48 128.019,46 | 1.330.315,26 51.207,78 741.236,02 332.850,58
10 20884232 -57.849 32 507.643,47 | 1.837.958,73 203.057.,39 944.293,41 1.319.873,02
1 830.133,34 -22.330,59 201.950,69 | 2.039.909,42 80.780,28 1.025.073,69 525.071,79
12 788.236,30 33.076,84 205.328,29 1 2.245237,71 82.131,31 1.107.205,00 533.853,54
13 972.706,51 -44.508,08 215.256,00 | 2.460.493,71 92.819,84 1.200.024,84 620.122,59
14 904.952,99 -54.158,95 0 / 85.079,40 1.285.104,24 765.714,64
16 766.024 32 -17.650,54 / / 74.837,38 1.359.941.62 673.536,40
1% 1.047.528.465 2.146,17 / / 104.967,46 | 146490908 | 94470716
17 1.275.962,35 -1.275,40 / / 127.468,69 1.592.377,77 1.147.218,26
18 675.037,35 18.247 17 ! f 69.328,45 . 1.661.706,22 623.956,07
19 616.741,65 18.277.46 / / 63.501,91 1.725.208,13 571.517,20
20 714.749,97 -549,33 ! ! 71.420,06 1.796.628,19 642.780,58
21 955.964,98 26.549,21% ! / 98.251,42 1.894.879,61% 884.262,77
22 1.158.199,94 30.877,86 ! ! 118.907,78 2.013.787,39 1.070.170,02
23 | 1.769.224,09 17.103,45 / / 77.943,38 1.084.837,08 1.708.384,16
24 972.916,36 31.657.,89 ! { 100.457,43 1.185.294,51 904.116,82
25 790.525,87 25.508,32 ! ! 81.603,52 1.266.898,03 734.431,65
26 133.715;’13 3.175,53 / ! 13.689,07 1.280.587,10 123.201.59
27 376.298,80 4.011,14 28.256,38 1.208.097,33 355.053,56
x B ] 145786861 | 50.228.72
28 503.345,92 11.585,50 ! { 49.041,09 1.182.389,16 289,144 67
28 312.059,96 7.520,99 / { 30.436,28 1.197.607,30 734.431,65
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30 | 1.152.238,73 8.574,02 / / 110.553.60 | 1.252.884.10 | %.050.259.15
3 | 1.251.121.31 2.394 81 / / 110.382,40 | 131257535 | 1.134.133.63
32 | 21.768.30 55,18 / / 207843 | 131361457 | 1974505
33 | 1.248.16768 0,00 / / 0,00 6544680 | 1.248.167.68
313 65.448 85 0.00 / / 0,00 0,00 65.448.95
g' 16.936,73 47,93 / / 0,00 0,00 16.984.66

Sve vrijednosti su bez PDV-a.

Do sada je Nadzorni organ u svrhu pracenja realizacije, stvarnu realizaciju na grad#istu
uporedivao sa tri novana toka iz programa radova (bazni program radova iz 2015. godine, revidovani
program radova iz avgusta 2016. godine i revidovani nov€ani tok iz februara 2017. godine). 1zvodac je
17.07.208. godine dostavio revidovani program radova br.7 sa nov¢anim tokom koji je u vezi sa novim
rokom za zavréetak radova, prema Addendumu na ugovor sa lzvodatem, koji je Nadzorni organ
prihvatio i prema tome zaklju¢no sa 31.12.2018. godine., lzvodac je sa 15.05.2019. godine,odnosno do
30.06.2020. godine u koji ulazi period za otklanjanje nedostataka, odnosnc ispostavijanja Okoncane
sifuacije koji spada u izvjestajni perod, zavrsio sve radove na izgradnji obilaznice i u odnosu na ugovorni
iznos izvr§io radove u iznosu od 26.612.178,17 Eur bez PDV-a, §to je 95,78 % od Ugovornog iznosa
definisanog addendumom na Ugovor (iznos je bez primjene klizne skale, sa uratunatom negativhom
kliznom skalom iznos je 26.289.868,73 odnosno 94,62%). Produzenju roka za izvodenje radova, a time
i novim programom radova i nov€éanim tokom, prethodili su determinacija Nadzora za produZetak roka
od 100 dana, cdiuka DAB-a za produZetak do 09.01.2019. godine i zahtjev izvodata za produZetak
uzimajuci u obzir odiuku DAB-a za period koji nije obuhvatala odluka DAB-a, kao i determinacija
Nadzornog organa po kojoj je prihvacen zahtjev l1zvodaca, a sve u skladu sa ranijom odiukom DAB-a.

2.1. Konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova

Usaglasen i potpisan Addendum 1 (dodatak) Ugovora za konsultaniske usluge za nadzor,
18.05.2016. godine, koji obuhvata izjednaavanje trajanja Ugovora za izvodenje radova i ugovora za
nadzor nad izvodenjem radova. Trajanje oba ugovora tada je usaglaseno za period od 30 mjeseci.
Usaglasen i potpisan Addendum 2 Ugovora za konsultantske usiuge nadzora 16.06.2017. godine br.01-
3348/17. Za oba dodatka Preduzece je dobilo pozitivno misljenje Pravobranilastva Bréko distrikta BiH i
saglasnost EBRD-a. Time je Preduzece dobilo kompletiran Nadzor do kraja tadasnjeg roka za izvodenje
radova 17.02.2018. godine. Addendum se odnosi na iznos od dodatnih 299.750,00 Eur {(5to je definisalo
ukupan iznos od 1.498.750 Eur), i predstavlja povecanje za Cetvrtinu osnovnog ugovora (6 mjeseci/24
mjeseca} i sto je bila i razlika u trajanju Ugovora za lzvodenje radova {30 mjeseci) t Nadzor za izvodenje
radova {24 mijeseca). Dana 11.12.2017. godine konzorcijum Spea/Safege dostavio je zahtjev za
dodatnim danima sa pregledom izvrienih i preostalih radnih dana kao i dodatnih radnih dana. Ovaj
zahtjev je inicijacija za novi addendum br. 3 za konsultantske usluge nadzora nad izvodenjem radova,
Dodatak se odnosio na tada procijenjenih dodatnih osam mjeseci za izvodenje radova u kojim treba biti
angaZovan Nadzorni crgan. PredioZeni iznos za dedatne dane od strane konzorcijuma Spea/Safege
iznosio je 507.582,49 Eur. Investitor je 10.01.2018. godine zatraZio da se izvrsi korekcija Nadzorove
ponude. Spea/Safege je 29.01.2018. godine izasao sa novim prijedlogom koji bi bio sastavni dio
Addenduma br.3 sa obrazloZenim trogkovima nadzora i procijenjenim iznosom u visini od 496.066,49
Eur. Investitor je 02.02.2018. gaodine prihvatio prijedlog Spea/Safege nakon usaglasavanja na refaciji
Direktor Preduzeca i Upravni odbor koji je 26.12.2017. godine odlukom br.01-U0-1556/17 ovlastio
Direktora da provede postupak pregovora sa Spea/Safege. Addendum br.3 Ciji je sastavni dio i
obrazloZenje troikova Nadzornog organa definisao je ukupni predioZeni iznos za usluge Nadzora
organa za period do 18.10.2018. godine u iznosu od 1.995.000,00 Eur. Nacrt Addenduma br.3
prosiijeden je u Banku kako bi dobio saglasnost EBRD. Posle viSe obrazloZenja prema Banci, Banka
ie dala saglasnost na nacrt Addenduma br.3 Ugovora za konsultantske usluge za nadzor pod br. 01-
0707/18, 18.04.2018. godine. Nakon &to je DAB 30.04.2018. gedine donic odluku Kojem se |zvodacu
daje pravo na produZetak roka izvodenja radova do 09.01.2019. god. sa presjekom stanja od
31.10.2017. god., a izvodad podnio zahijev za produZenje roka za izvodenje radova do 15.05.2019,
god. baziranom na periodu od 31.10.2017.-04,05.2018. god. dostavljenom programu radova
17.07.2018. god. i izvodatevog priviemenog odétetnog zahtjeva za produZenje roka za izvodenje
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radova do 15.05.2019. god., postaio je izvjesno da ¢e se usluge Nadzornog organa morati uskladiti
ponovo sa rokom za izvodenje radova, kako bi se realizacija uspjesno privela kraju. Posto su
Addendumom br.3 bile obuhvacene usluge nadzora najmanje do 18.10.2018. god., Preduzeée na Gelu
sa Direktorom je pristupilo pregovorima sa Spea/Safege kako bi izjednacilo trajanje oba Ugovora,
odnosno obezbjedilo usluge Nadzornog organa do 15.05.2019. godine. Nadzorni organ, a pogotovo
nosilac Spea pri pregovorima nije pokazivao Zelju i inicijativu za nastavak saradnje.

Nacrt Addenduma br.4 na Kensultantske usiuge nadzora nad izvodenjem radova br.01-7641/18
od 12.10.2018. god. dobio je saglasnost Upravnog odbora Preduzeca 2510.2018. god. i
Pravobranilastva Bréko distrikta BiH 19.10.2018. god. i petpisan je 26.10.2018. god. Addendum br.4
definisao je novi iznos za period do 15.05.2019. god. i vrijeme nakon toga potrebno za izdavanje
okoncane situacije i pripreme dokumentacije za tehnitki pregled kojem su za preduzetak trajanja usluga
Nadzora istom rezervisana dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 438.000,00 Eur za dodatnih 8
mjeseci odnosno ukupan iznos povedan je na 2.433.000,00 Eur i bit ¢e isplacen u skladu sa potrebama
Nadzora pri realizaciji. Nakon zavréetka radova i dodatnih mjesec dana koji je Nadzorni organ iskoristio
kako bi kompletirao i predao svu dokumentaciju za tehnicki pregled nadzor je 15.06.2019. god. ckonéao
svoj boravak u Brékom. U proteklom periodu od priblizno pola godine Nadzor je povremeno dolazio sa
svojim timom u pregled, kontrolu i pracenje objekta kako bi se ustanovili eventuaini nedostaci u
garantnom periodu i isti ispravili. O svojim posjetama i konstatovanjem sianja nadzorni organ je
sacinjavao zapisnike sa sugestijama i primjedbama koje se trebaju implementirati odnosno ispraviti u
toku garantnog perioda. Nakon isteka izvjeStajnog perioda, odnosno sa 30.06.2020. godine ¢d ukupnih
sredstava definisanih Addendumom br. 4 od 2.433.000,00 Eur ostalo je nakon poslednje ckondane
situacije neutroéeno 366,98 Eur.

Nadzorni organ Konzorcijum Spea/Safege 28.12.2015. gedine ispostavia je avansnu situaciju u
visini od 239.800.00 Eur. Nakon pregleda i kontrole Preduzece Situacije proslijeduje preko Direkcije za
finansije Br¢ko distrikta BiH u Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na placanje, a
posredstvom Ministarstva dalje u EBRD.

Tabela 1. Odobrene situacije konsultantu za Nadzor nad izgradnjom obilaznice do 30.06.2020.
godine,

Vrijednost Otplata Kumulativna
Br Period ?I;S;? izvr§enih Avansa izvgelajr?i?]n:;tu a EZW;;?;T;U a Datum ovjere
usluga (EUR) (EUR) 9 I g
{EUR)

0 - 239.800 - - 03/02/2016
17/07/2015

1 3110312015 - 400,028,00 80.005,60 400.028,00 33,36%/33,36% | 09/08/2016
01/04/2016 ' )

2 1/12/20165 - 396.204,74 79.240,95 796.232,74 33,04%/66,41% | 15/02/2017
01/01/2017

3 10342017 - 136.110,28 27.222,06 932.343,02 11,35%/77,76% | 11/04/2017
01/04/2017 ' S

4 30/06/2017 - 174.458,60 53.331,39 1.106.801,62 | 14,55%/92,31% | 07/08/2017
01/07/2017

5 2010972017 - 160.157,40 0 1.266.959,02 | 10,69%/84,53% | 06/11/2017
01/10/2017 R R N '

6 3111212017 -~ | 171.180,40 0 1.438.139,42 | 11,42%/95,96% | 08/02/2018
01/01/2018

7 3110312018 - 183.943,60 0 1.622.083,02 | 9,22%/81,31% | 22/06/2018
01/04/2018 1 o 1 B '

8 30/06/2018 S 191.411,60 0 1.813.494 62 9,59%/90,90% | 08/10/2018
01/07/201

9 30/09/2012 - 160.949,00 0 1.974.443,62 8,07%/98,97% | 2412/2018
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01/10/2018

10 - 158.647,00 0 243299062 | 6.52%/87.67% | 05/02/2019
31/12/2018

1q 010172018 153.079,60 0 228607022 | 6,29%/93.96% | 08/05/2019
31/03/2019 RS RS KT SRR
01/04/2019

12 . . 418.339,4 5,44%/99,409 / g
151051201 132.269,20 0 2.418.339,42 A % | 03/07/201

13. |6/2019-06/2020 - 14.293,60 o 2.432.633,02 | 0,59%/99,08% | 24/06/2020

2.2, Realizacija kredita

Tabela 1. Povuéeno iz kredita do 31.12.2019. godine.

Vrijednost Kumulativna vrijednost Procenat

S Avans Jednokratna izvrienih povuéenih sredstava povuéenih

Br Strana u realizaciji {EUR) provizija radovalusluga | radovaluslugaltroSkova sredstava
(EUR) {EUR} Ugovor/ Kredit

1 EBRD - 285.000,00 285.000,00 1,00%
lzvodag:
2 | Rubau Construciones 12.460.493,70 26.612.178,17 24.980.338,81 101,53%/87,65%
SA

Konsultant za nadzor:
3 Konzorcijum Spea 238.800,00 2.432.833,02 2.432.633,02 99,98%/8,54%
Engineering/Safege

Ukupno Kredit

27.697.971,83 97,19%
28.500.000,00

2.3. Evropska banka za obnovu i razvoj

Preduzedée kroz Ugovorom obavezne kvartalne i godiSnje lzvjesStaje obavjeStava Banku o stanju
na reatlizaciji. Prema Ugovoru sa Bankom preduzece za svaku izmjenu mora dobiti saglasnost Banke.
Banka aktivno prati stanje na projektu i sa Bankom preduzede ima permanantne kontakte. Svoj interes
o napretku u realizaciji projekta Banka je izrazila i kroz ugedée na sastanku koji je odrzan 20.06.2017.
godine u kabinetu gradonagelnika gdje su prisustvovale sve strane ukfju€ene u projekat. Sa Evropskom
bankom za obnovu i razvoj EBRD cdrZani su sastanci 11.01.2018. godine sa ciljlem upoznavanja Banke
o predstoje¢em isteku ugovornog roka za izvodenje radova, situaciji na projektu i dajjim koracima koje
treba preuzeti, sastanak odrzan izmedu Banke, Nadzornog organa i Investitora u smislu konsultacija
sa Bankom oko daljeg nastupanja na projektu, obzirom da je lzvodag do$ao u poziciju da se pokrene
procedura za raskid Ugovora. 19.04.2018. godine sa Bankom je u Sarajevu odrzan sastanak na kojem
su putem konferencijske veze bili u€esnici i predstavnici Banke iz Londona. Banci je prezentovana
situacija na koji nagin je prevazidena i na koji nagin se prevaziliaZenje sadasnje situacije i U konacnici
globalni sporazum izmedu lzvodaéa i Investitora koji bi rijesio sva otvorena pitanja na projektu, kao i o
broju Varifacionih naloga Vrijednosnih pobofianja i dr., njihovom obimu, daljem angaZmanu Nadzornog
organa. Usagladena je procedura za povlaéenje dodatnih sredstava potrebnih za realizaciju projekta i
dobijena naéelna saglasnost Banke po fom pitanju. Banka je iznijela afirmativan stav u pogledu
zavrsetka projekta i i iznijela ¢vrsta uvjerenja da ée po urgentnoj proceduri obezbjediti dodatna sredstva
za finansiranje projekta kada joj se po tom obrati Ministarstvo finansija BiH, na osnovu Skupstinske
saglasnosti Bréko distrikta BiH, odnosno aplikacije od strane Vlade Br&ko distrikta BiH. S tim u vezi
Preduzede je 27.04.2018. godine obavijestilo VIadu Br¢ko distrikta BiH i Direkciju za finansije Bréko
distrikta BiH o potrebi dodatnog zaduZenja koje je tada prognozirano od 2.5 do 5.0 M Eur, zavisno od
odluke DAB-a. Nakon odluke DAB-a postalo je evidentno da ¢e nedostajati sredstva do 2,5 M Eur.
Dana 06.06.2018. godine ekspert za bezbjednost i okelinu iz Banke izvréio je zajednicku posjetu
gradilita sa Investitorom, lzvodagem i Nadzorom. Preduzece je 13.06.2018. godine proslijedilo
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informaciju o trenutnom stanju realizacije projekta obilaznice nakon ¢ega je na sjednici Skupstine Bréko
distrikta BiH 25.07.2018. godine donijela zakijutak kojim ¢e Viada Bréko distrikta BiH obezbjediti
sredstva za dodatno finansiranje i zavrsetak projekta obilaznice u maksimalnom iznosu od 5,0 M KM.
Time je prestala potreba Preduzeca za dodatno zaduzenje prema EBRD-u.

Banka 16.10.2018. godine izdala je saglasnost na addendum br.1 Ugovora o izgradnji obilaznice
kojim su izmedu ostalog definisane varijacije i produZen rok za izvodenje do 15.05.2019. godine.

Po ranije ustanovljenim potrebama preduzece je imalo aranZman odnosno raspoloZivost
sredstava od Banke do 30.06.2020. godine &to je proizvod presjeka preostalih potreba, odnosno
ispostavijanja okoncane situacije Nadzornog organa nakon isteka perioda za otklanjanje nedostataka,
odnosno garantnog perioda i okontane situacije lzvodaca. Nakon poviatenja sredstava od strane
Banke namjenjenih za isplatu ovih situacija, Banka je 16.07.2020. godine izvriila otkazivanje preostalog
kredita U iznosu od 802.028,74 Eur. Time je zavrieno finansiranje projekia sredstvima Banke.

Tabela 1. Prijedlog dosadasnjeg povrata kredita koji se odvija dva puta godiSnje u terminima

mart i septembar.

. . 1 Kamata na Procenat
Br. Anuiteti ngf:g: povucena ?:::5::8‘;2 Iznos glavnice Ukupno E?:Jig;
mart/ septembar |2y szg‘m‘)’a sredstva (EUR) | (EUR! (EUR) ukupno
A
2015 11.41.2015. | 285000 | 4.83840 | 522.415031 | 119.369,20 | 646.622.72 11’?4'32
20161 16.03.2016. - 14.01533 |  64.948,46 130.260.20 | 200.233.08 ?;gg
201612 | 17.10.2016. ; 1528955 | 63.381,38 17278528 | 251.456,21 g:%
20077 59 05.2017. . 2037390 | 57.461,53 31362456 |  391.460,02 ;;g
201712 16.09.2017 - 31.08594 | 50.18548 508.200,09 589.471,51 ;:g?
201811 31.03.2018. . 4217619 | 39.49538 697.065,85 | 778.737.41 %gg
2018/2 06.09.2018. 52.725,09 | 32.203,35 911.331,89 996.260.33 131',2002
2019/4 31.03.2019. 65.572,87 | 1855720 | 1.248.356,25 | 1.332.486,31 145':‘3%
201972 | 23.10.2019. 81.21369 | 049306 | 1.486.518,52 | 1.577.22527 256,2622
202011 16.03.2020. - 64.138,01 288220 | 1.577.083,71 | 1.644.103.92 2%,5;33
Ukupno . 391.428/97 | 861.023,07 .| 7.164.604,73 | 8.417.056,78 26,13

2.4, Podizvodaci

{izvodat radova "Rubau Bréko d.o.0." je predloZio sljedece podizvodace i dobavijate, koje je
Nadzorni organ odobrie, a Preuzece izdalo saglasnost:
Bijeljina put d.0.0. Bijeljina, za zemljane radove; Eko prom d.o.0. Bréko, za zemijane radove;

Elnos Banja Luka, izvodenje radova na instalacijama visokog napona; Conram Brcko izvodenje radova
na instalacijama niskog napona; Entea Sarajevo, za izradu Sipova; Fero Kes Mostar, za nabavku i
montazu armaturnog zeljeza; Q Inzinjering Usora, za izgradnju plocastih i cjevastih propusta; Geo Mic
Bréko, za geodetske radove; Dinarik Siroki Brijeg, za armirano-betonske radove na mostovima;
EnergoMak System, za izradu objekata na obilaznici; JV Igmat Sarajevo lgmat Ljubljana, laboratorija
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za ispitivanje materijala, GIT Tuzla laboratorija za ispitivanje materijala; Alfa i omega zastite Brcko;
Galax d.o0.0. Donji Zabar betonska baza; Energy Benz Bréko d.0.0 betonska baza; Zeljo Komerc Bréko
d.0.0. betonska baza; Zidar Zivanovi¢ d.0.0. betonska baza i izrada propusta; Santovac d.o.0. Bréko,
za izvodenje zemljanih radova, JATA d.o.0. za izvodenje zemljenih radova i radova na unutrasnjoj
odvodnii; Vodogradnja d.o.o. Laktasi i Vodoprivieda a.d. za izovodenje hidrotehnickih radova na
Copp” d.0.0. Modri¢a, radovi na kolovoznoj konstrukcifi, ,Geokop'd.0.0. Derventa, radovi na
raskrshicama 1 kruznim tokovima, ,Ergas d.o.o. Sarajevo, lzvodenje odvodnje na mosfovima i
,Unipromet" d.o.o.Cagak.

U izvjestajnom periodu glavni izvodac je okon&ao radove sa podizvodatima i podizvodaci su
spremali dokumentaciju kako bi po istom modelu povukli zadrzana sredstva zadrZana po osnovu
garantnog depozita, kao $to je to uradio i glavni izvoda¢ od Investitora putem bankarske garancije za
zadrZana sredstva po osnovu garantnog depozita.

2.5. Materijali

lzvodat je predloZio i materijale koje planira koristiti pri izvodenju radova, Nadzorni organ je
odredene materijale prihvatio, za odredene traZio dopunske izvjeStaje laboratorije, a odredene
materijale je odbio. Nadzorni organ prati kvalitet i kvantitet ugradenih materijala.

2.6. lzvjesStavanje

Nadzorni organ dostavlja godi$nji i mjeseéne izvjestaje o progresu Investitoru, |zvodac¢ dostavlja
Nadzornom organu mjesedéne izvjesdtaje o progresu, mjesed&ne izvjesiaje o zastiti Zivotne sredine i zastiti
na radu | mjesecne izvjestaje o kontroli kvaliteta. Na bazi tih izvjestaja Preduzece obavjestava Banku
putem kvartalnih i godisnjih izvjestaja o stanju na projektu, a po potrebi izvjeStava i druge instifucije
Bréko distrikta BiH.

2.7. Vrijednosna poboljsanja

izvoda¢ je podnio prijedlog VEP (Value Engineering Proposal} Vrijednosna poboljSanja na
projektu od 29.09.2015. godine br. 0072/2015/L1, koji je cdbijen. lzvodaé ponove podnosi VEP br.1
(0382/2016/1.1) 26.02.2016. godine, koji obuhvata 4 mosta i prihvacen je, te prosiijeden nadleZnim
vladinim odjeljenjima na reviziju i saglasnost za izvodenje radova zajedno sa VEP br 2 {0408/2016/.1)
od 09.03.2016. godine, koji obuhvata 9 mostova. Nadzorni organ zahtjevao je detaljne analize,
predmjere, skice, i projekte na visokom nivou detaljnosti, dodatna geotehniéka istraZivanja, i nalozio
izvodadu deset uslova koji moraju biti ispunjeni, kako bi lzvodaé dobio konatno odobrenje. Revizija
projekata je zavréena 04.08.2016. godine, dopuna gradevinske dozvole izdata 23.09.2016. god. od
nadleZznog cdjeljenja. U toku mjeseca marta i aprila Nadzor je sa Investitorom napravio novu analizu u
tehni¢kom i finansijskom dijelu na osnovu detaljnih crteza i specifikacija koje je dostavio projektant |
zaklju¢io da je stvarna usteda po VEP 1 i VEP 2 u odnosu originalnog projekta i projekta izmjena
umijesto dosadasnjih 236.055,51 Eur iznosi 445.947,27 Eur, pa je na sastanku u prisustvu DAB-a 19. i
20.04.2017. god. nafelno dogovoreno da se primjenjuje veéa usteda sistemom 50% lzvodat 50%
Investitor u skladu sa Ugovorom pod-kiauzula 13.2. Ta procedura je sprovedena, primjenjuje se i
implementirana je kroz globalni sporazum izmedu Investitora i Izvodaca,

VEP br.3 izmjena gabionskih zidova i nagiba kosina je t procedura za varijacioni nalog br. 8, je
zavréena pri ¢emu je Nadzor dobio prethodnu saglasnost Investitora. Tim VEP-om ostvarena je usteda
od 61.564,30 Eur koja se dijeli po pola izmedu Investitora i Izvodada, tako da je uSteda za Investitora
30.782,15 Eur. Procedura je odobrena putem pisama Nadzornog organa od 07.03.2017. godine,
21.03.2017. god. i Investitora 22.03.2017. godine.

VEP br.4 (0350/2016/L1) za most Tadi¢i je Izvodaé predac Nadzornom organu 29.06.2016.
godine. Nadzorni organ odbacio je prijedlog za VEP 24.11.2016. godine, uz mogucnost dopune |
ponovnog vracanja u proceduru. VEP 4 za most “Tadié¢i"- nakon §to je I1zvoda¢ dostavio dokumentaciju
koja se od njega zahtijevala Nadzorni organ uz saglasnost Investifora dao je prijedlog poboljSanja za
potputnjak Tadi¢i kojim se mijenja most Tadi¢i, ali i poboijSavaju karakteristike i gabariti potputnjaka i
time pravi usteda. Investitor je dao saglasnost za finaliziranje procedure za VEP 4 Tadic¢i 22.06.2017.
godine. Izvodat je 27.11.2017. god. (1668/2017/L1) dostavio projekat i predmijer i predracun za VEP 4
sa prate¢om dokumentacijom, a investitor je odobrio VEP br.4 (01-6196/17) od 29.11.2017. godine.
Konatna us$teda za VEP br4 je 326.523,70 Eur koja se u skladu sa Uslovima ugovora dijeli izmedu
[zvodada i Investitora na pola, tako da je usteda za Investitora 163.261,85 Eur.
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VEP br.5 Izmjena projekta kolovozne kostrukcije na glavnoj trasi-lzvodac je 28.08.2017. godine,
putem pisma (1498/2017/L1) dostavio prijedlog za VEP br.5. [zvodaé je u saradnji sa Projektantom IGH
Zagreb poboljgac postojeée tehnitko riggenje u smislu tehnologije izvodenja i odrzavanja i dao ustedu
u vremenu izvodenja. U skladu sa komentarima Nadzornog organa lzvodaé je upotpunio prijedlog VEP
br.6 29.09.2017. godine (1561/2017/L1). Investitor je dao saglasnost na VEP br.5 (01-5444/17) od
16.10.2017. gedine.

Prema EBRD su 08.02.2018, godine poslane na informaciju, pregled i izdavanje saglasnosti
Banke, sve procedure i odluke Nadzora i Investitora, kao i inicijalni zahtjevi lzvodaga, koje su
provedene na implementaciji svih vrijednosnih pobolj$anja od VEP 1 do VEP 5.

U prvoj polovini godine nadvoznjak Razljevo, pusten je u saobracaj.

investitor je 28.12.2017. godine pokrenuo proceduru za tehnicki pregled natputnjaka Razljevo
{sastavni dio VEP 2) i putnog prelaza Razljevo kao nezavisne funkcionalno tehni¢ke cjeline u sklopu
projekta, 21.02.2018. godine obavljen je tehnicki pregled, a upotrebna dozvola izdata je 15.03.2018.
godine. Prema Okoncanoj situaciji koja ulazi u ovaj izvjestajni period, ukupne ustede Investitora
uzimajuci u obzir sve VEP-ove biil su 464.397 58 Eur.

2.8. Varijacije usled nepredvidenih radova

Varijacije prema tacki 13. Fidic-a predstavljaju promjenu koli¢ina pozicije radova, promjenu
kvaliteta i drugih svojstava radova, promjenu nivoa i polozaja radova, nepredvidene radove i sve druge
radove koje naloZi i odobri nadzorni organ.

Na dosadasnjoj realizaciji Ugovora ispostavijene su varijacije za veéu koli¢inu $iblia u odnosu na
tender i ponudu, testni &ip, drveée i panjeve, plocaste propuste-zasipanje $ljunkom, zamjenu podtla,
dodatna geotehnitka istraZivanja-gabionske zidove, dodatne CPT testove za mostove, novi propusti,
izmijestanje elektro stuba, klinovi za plocaste propuste. l1znos koji je definisan Aneksom ugovora sa
lzvodatem za usaglasene koli¢ine, a koje ce biti obratunate prema izvedenim radovima je 3.255.282,00
Eur, koji je kasnije uz odobrenje novonastalih Varijacija uz odustajanje Investitora od ugovorenih je
3.902.247,77 Eur. InZenjer je do 30.06.2020. godine, odnosno sa Okonéanom situacijom izvrsio
vrednovanje izvedenih radova po varijacionim nalozima u ukupnoj vrijednosti od 3.819.758,66 Eur.

Procijenjeno je i definisano 58 varijacionih naloga sa lzvodatem. Varijacioni nalozi br.1,8,45 i 46
predstavijau Vrijednosha pobolj$anja dok Varijacioni nalog br.35 predstavlja dodatne ugovorene i
dodatne radove na izradi rijeénih korita i zamjenjuje grupu D2 ugovorenih radova. Varijacioni nalog
br.40 predstavlja ugovorene i dodatne radove na izradi saobrac¢ajne signalizacije i u potpunosti
zamjenjuje grupu E3 ugovorenih radova. Varijacioni nalog br. 47 zamjenjuje pozicije iz ugovora
B13.3.2, B12.3.2 i B14.3.2 Varjjacioni nalog br50 zamjenuje pozicije iz ugovora G.1.1.B.2.1,
G1.2B21, G1.3B21, G14B21, G15B.21, G.1.6.B.2.1. investitor je odustao od Varijacionih
naloga 51, 52 i 54 predvidenih aneksom ugovora. Detaljan pregled sa obrazioZenjem za prvih 46
varijacionih naloga kao i generaini predmjer i predradun sa preostalih 8 varijacionih naloga kao sastavni
dio Aneksa ugovora sa lzvodatem su proslijedeni u EBRD na saglasnost i Banka je dala saglasnost na
varijacione naloge i Aneks ugovora u oktobru 2018, godine. Varijaciie koje su i sastavni dio u Aneksa
ugovora usaglasavene su tokom ljeta 2018. godine. Preostalih 8 i jedna nova varijacija prosiijedeni su
u Banku na konaénu saglasnost koju je Banka izdala 18.06.2019. godine.

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove:

1. Vrijednosni inZenjering VEP br. 12 za 13 objekata 8.220.892 63 Eur
2. Radovi na izradi klinova-nasipa u zoni plo€astih propusta 55.733,08 Eur
3. Stabilizacija loSe nosivog tla sa lomifenim kamenom 321.689,51 Eur
4. lzgradnja tri nova propusta za odvodenje powrsinskih voda 77.590,37 Eur
5. lzmjestanje elekiritnog stuba niskonaponske mreZe stac km 8+660 779,43 Eur
6. {zmjesStanje i zastita nn mreze 0,42 Ky kolizija na km 13+680 8.251,09 Eur
7. Dodatni radovi na uredenju vodotokova 32.353,32 Eur
8. VEP br.3 lzrada gabionskih zidova i stabilnost kosina u usjecima 316.523,99 Eur
9. Uklanjanje drvec¢a i panjeva sa trase obilaznice 45.237,10 Eur
10. Stabilizacija kosina od km 2+151 do km 2+252 16.446,79 Eur
11. Zamjena lose nosivog podila na paralelnom putu, km 7+830-km 7+990 fijeva str. 15.947,91 Eur
12. Privremeno izmjestanje 110 Kv kablova iz zone radova na nadvoZnjaku Brezik 11.321,76 Eur
13. lzrada potpornih zidova 91.977,36 Eur
14. [zrada privremencog pruZnog prelaza u zoni mosta ,Pruga” 54.465,76 Eur
15. |zrada drenaZe na lijevoj strani od km 8+680 do km 9+000 9.513,60 Eur
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58.

Trajno izmjestanje dalekovoda 110 kV na ukrstanju br.6 i br.23
lzmjestanje postojecih lokalnih vodovoda

tzmjena tehnickog rjedenja na projektovanim propustima i izrada novih
Zamjena nedovoelino nosivog podtla od km 18+370 do km 18+470
Zamijena lose nosivog podila ispod temelja podvoznjaka Pljostare

Zamjena lo%e nosivog podtla ispod temelja podvoznjaka Cincerovo polje
fzrada paralelnog puta na stacionazi od km 4+820 do km 4+980
tzmjestanje lokalnih vodovodnih i kanalizacionih mreZa

lzrada projekine dokumentacije za javnu rasvjetu na objektima
Projektovanje odbojne ograde na paraielnim putevima obilaznice Bréko
Sjetenje drveda i uklanjanje panjeva u zoni pristupnog puta nadvoznjaka Brezik
Monitoring sfijeganja objekata na frasi obilaznice

Privremeno iskljuéenje (izmjestanje} dalekovoda 35 kV na stacionazi km 12+800
Troskovi zamjene podtla ispod nasipa

fzmjestanie telekomunikacionih kablova na stacionazi km 11+120

Rusenje mosta na raskrsnici Ulice i priviemeno izmjestanje instalacije
tzrada kanalizacije i dvokomorne septi¢ke jame na km 4+900
Poplotavanje pjesatkih staza na kruznim tokovima

Stabilizacija i zatrpavanje dna rijeé¢nih korita i kanala

fzmjena tehnologije izrade kanala

Prskanje bitumenskom emuizijom

izrada odvodnje na mostovima Lukavac 1 i Lukavac 3

zmjestanje elektroenergetske mreZe na stacionazi od km 4+700 do km 4+900
Stabilizacija kosina u usjecima

Dodatni radovi na izradi odbojne ograde odnosno opremi puta

Postaviianje PEHD cijevi za instalacije rasvjete na raskrsnicama

izrada priklju¢aka za rasvjetu raskrsnica na NN mrezu

Zamijena posteljice u usjecima t niskim nasipima

izrada putne drenaze u usjecima

Vrijednosni inzenjering VEP br.4 — Zamjena mosia Tadi¢i sa pedputnjakom
Vrijednosni inZenjering VEP br.5 —1zmjena kolovozne konstrukcije

250.274,59 Eur
46.629,46 Eur
3.480,01 Eur
156.832,09 Eur
5.656,40 Eur
2.210,28 Eur
39.722 17 Eur
5.655,35 Eur
8.532,99 Eur
247793 Eur
1.286,10 Eur
6.250,34 Eur
4.089,11 Eur
16.927,95 Eur
10.888,13 Eur
12.562,59 Eur
4.235,17 Eur
3.815,96 Eur
55.073,25 Eur
104.834,34 Eur
112.850,00 Eur
4,148,89 Eur
6.759,71 Eur
410.616,45 Eur
71.993,03 Eur
5,398,45 Eur
10.642,17 Eur
623.202,55 Eur
52.074,59 Eur
219.381,19 Eur

4.552.029,82 Eur

Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene radove- Banka izdala saglasnost u 2019. godini.

. Zamjenski sloj asfalta na paralelnim putevima

. Povezivanje paralelnih puteva br 40,41,42

Stabilizacija neodgovarajuc¢eg podtla na raskrsnici Gornji Rahi¢

Zamjena natrijumovih svjetiliki sa LED svjetiljkama na raskrsnicama obilaznice
Izrada ograda u usjecima

Dodatna LED rasvjeta na objektima

lzmjena veriikalne signalizacije na ohitaznici

lzmjestanje lokalne elekiromreZe ispod dalekovoda

Ubrzanje slijeganja nasipa na dionici od km 13+008 do km 13+100

|zostavijanje ugovornih pozicija u skladu sa pod-kiauzuiom 13.1{d} uslova Ugovora
Zamijena lo$e nosivog podtla na paralelnom putu br.32, st. km 0+025 do km 0+150  11.695,91 Eur

81.497,56 Eur
3.523,75 Eur
23.456,91 Eur
72.604,40 Eur
! Eur

{ Eur
22.762,38 Eur
{ Eur
19.352,78 Eur

Izrada dodatne vertikalne saobracajne signalizacije na nadvoznjaku i putnom pretazu Grbavica

178,96 Eur
3.456,75 Eur

Pitanje indirektnih troskova rijeseno je odiukom po sporu br. 3 Komisije za rjeSavanje sporova-
DAB. U skladu sa odlukom stopa indirektnih trogkova koja se primjenjuje na varijacije je promjenjena i
sada se umjesto ranijih 10% obracunava 18,36 % i profit od 5 % za sve varijacije ili dijelove varijacija
koje su vrednovane na osnovu troska ili tekucih cijena. Varijacioni nalozi za dodatne nepredvidene
radove koji su u sklopu Aneksa ugovora sa lzvodalem dobili su saglasnost Upravnog odbora,
Pravobranilastva Bréko disirikta BiH, Skupstine Bréko distrikta BiH | EBRD-a.

Navedeni Varijacioni nalozi mogu predstavljati osnov za priviemeno placanje izvodaéu putem
privremenih situacija na osnovu uslova Ugovora i klauzule 12.3 “Dok se odgovarajuca stopa ili cijena
ne dogovori ili utvrdi, Inzenjer odreduje provizornu stopu ili cijenu za potrebe privremenih situacija”.
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2.9. Obavjestenje o potrazivanju - Notice of claim

Notice of Claim {Obavjestenje o potrazivanju). izvodag je u toku realizacije projekta ispostavio
47 Obavjestenja o potrazivanju, a odnose se uglavnom na: Testni Sip (odbijen od strane Inzenjera,
proslijeden na DAB, DAB prihvatio), nepredvidene podzemne instalacije, neusaglasenost situacije i
popreénog presjeka u Projekfu, dalekovodi 110 kV (nijje zavrSena eksproprijacija, saglasnost
Elektroprijenosa na dopunu projekta dobijena), kasnjenje instrukcije za pocetak radova (odbijen od
strane InZenjera), nepoznati vodovodi na trasi, nedostajuca dokumentacija i instrukcije za objekte
{odbijen od strane InZenjera), Prelaganje 35 kV, 10(20) kV, 0,42 kV dalekovoda, drenaZa, geodezija
{odbijen od strane InZenjera), Kasnjenje prema zahtjevima za inspekciju, gre$ka u proraCunu vremena
konsolidacije i slijaganju nasipa, dodatni zahtjevi izvan Ugovora, zamjena slabonosivog podtla,
instrukcija nadzora za nasip od km 7+800 do 8+400, odobrenje i placanje varijacija, neeksplodirana
sredstva na gradilistu, kadnjenje placanja privriemene situacije, pravo pristupa parcelama i dr. Nadzor
je izvrsio reviziju odstetnih zahtjeva tako da je jedan broj pre$ao u Varijacije, neki su prevazideni sa
protokom vremena, a neki neutemeljeni u odnosu na Ugovor. Izvodaé je nekoliko odStetnih zahtjeva
objedinio kroz odstetni zahtjev br. 39 31.05.2017. godine. Sjedinjeni odstetni zahtjevi za produZetak
roka za zavrdetak radova sa dodatnim troSkovima za zavrietak radova (nepredvidene
telekomunikacione, kanalizacione i vodovodne podzemne instalacije, nedostatak dozvola i projektne
dokumentacije za visokonaponsku mrezu 110 kV, nedostatak dozvola za visokonaponsku 36 kV mrezu,
10 Kv i niskonapanske mreze, razlike izmedu projektovanog i stvarnog stanja, nepogodna geodetska
mreza dostavljena kroz projekat, kagnjenje instrukciie za potetak radova-kasnjenje u pristupu gradilistu
zbog neiseljavanja bivéeg viasnika iz jednog eksproprisanog objekia).

Preduzece je 31.03.2016. godine izdalo obavjestenje o pofrazivanju br.1, vezano za kamaiu
Banke na nepovucena sredstva, odnosno za razliku nepovucenih sredstava izmedu realnog i vaZzeceg
noveéanog toka lzvodacda. Preduzece je ispostavilo i obavjeStenje o potrazivanju br. 2 29.07.2016.
godine vezano za §tete nastale ne postovanjem novéancg toka od strane {zvodaca odnosno troSkovima
nastalim po Investitora zbog kamate na nepovucena sredstva.

Preduzece je izdalo odstetni zahtjev br. 3 18.05.2017. godine u kome se upozorava lzvodac na
Investitorovo pravo nadoknade $tete izazvane kasnjenjem fzvodata koja ¢e biti detaljno prezentovana
sa obrazioZenjem u funkciji vremena, a kao posljedica toga finansijskim troSkovima po Investitora.
lzvodat je 30.06.2017. godine ispostavio potraZivanje za zradu nasipa od sljunkovitog pijeska od stac.
km 7+800 do 8+400 i 05.06.2017. godine izrade baze nasipa sa $ljunkovitim pijeskom. Dana
31.05.2017. godine izdao je i objedinjenc potraZivanje br. 39 za produZetak trajanja projekia koji
obuhvata vremenske posljedice (2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 29) za &ta
je zvani¢no pokrenuo spor 26.01.2018. godine, §to je dalje obradeno u dijelu DAB-za odlugivanje u
sporovima. izvodac je 13.06.2018. godine ponovo dostavio priviemeni zahtjev za produzetak roka do
15.05.2019. godine u vezi sa potraZivanjem 39 na sto je Nadzorni organ izdao determinaciju u kojoj
daje pravo lzvodacu na produZetak roka do 15,5.2018. godine, odnosno 126 dana bez finansijske
nadoknade, obuhvataju¢i period koji nije bio predmet spora br.2 pred DAB-om od 31.10.2017. do
31.05.2018. godine, a u skladu sa cdlukem DAB-a. izvodad u drugoj polovini 2018. godine nije izdavao
obavjestenja o potrazivanju sto je i u duhu potpisanog aneksa ugovora izmedu |zvodada | Investitora.
Izvodal je dostavio 47 obavjestenje o potraZzivanju koje se odnosi na finansijsku nadoknadu za
odustajanje Investitora od dijela radova 29.03.2019. godine. Na zahtjev izvodada (privremeni zahtjev
br.39} koji je obuhvatac iskljutivo produzenje radova za period koji nhije tretirala odluka DAB-a od
31.10.2017. do 31.05.2018. godine, nadzorni organ izdao je determinaciju kejom odobrava produZetak
roka za izvodenje radova do 15.05.2019. godine, odnosno i na pripadajudi program radova br.7.
Investitor je dao saglasnost na produzenje 25.09.2018. godine, a Nadzor je to konacno potvrdio ka
izvodacu 03.10.2018. godine, Novi rok kao i pripadajuci program radova sastavni su dio aneksa
ugovora koji je usaglagen sa mjesecom oktobrom 2018. godine. |zvoda¢ je izvrSio radove u skladu sa
revidovanim Program radova br.10

2.10. lzvjestaji o neuskladenosti NCR
U toku realizacije projekta lzvodacu od strane Nadzornog organa ispostavijeno je 50 NCR

izviesStaja o neuskiadenosti za razli¢ite pozicije i vrste radova od kojih je lzvodad izvrsio ispravke ili
dostavio dodatnu dokumentaciju i zatvorio svih 50 NCR-ova.
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2.11. DAB-Odbor za odlucivanje u sporovima

Prema Opé&tim uslovima Ugovora, klauzula 20, lzvodacg | Investitor zajedno odlu€uju i imenuju
DAB (Odbor za odlugivanje o sporovima). Obje strane su se usaglasile da to bude jednoClani DAB.
fzvodat je predioZio 02.03.2016. godine ¢lana DAB-a, kojeg je Investitor odbio 21.03.2016. godine iz
finansijskih razioga. Investitor je izvr&io ispitivanje trzista i prikupio par ponuda od pojedinaénih ¢lanova
DAB-a (sa FIDIC-ove liste arbitara), te izvrsio evaluaciju ponuda. lzvodacu je predlozen najpovoljniji
¢lan za jednoélani DAB dana 22.06,2016. godine, pismom br. 01.02-0143/16. lzvodaC je odbio
predlozencg kandidata, pa je Investitor poslao listu od tri najpovoljnija kandidata 28.07.2016. godine.
Prema odgovoru od 02.08.2016. godine od strane lzvodaca prihvacen je Paul Taggart koji ce
predstavljati DAB i potpisan tripartitni sporazum 15.08.2016. godine. DAB je odrZzao 7 posjeta koje
obuhvataju obilazak gradiliSta i medijaciju o spornim pitanjima na zajedni¢kim sastancima. Posjete
DAB-a odrzane su u periodu 15-17 avgust 2016. i 14-15 novembar 2016., 19-20 april, 07-08 avgust
2017., 12-13 decembar 2017., 21 jun 2018. godine i 31.01.2019. godine. DAB je na sastanku odrZzanom
u sklopu posiete 19./20.04.2017. godine putem neformalne pomoci dac odgovore na otvorena pitanja
u vezi {izvodatevog prijedloga za vrijednosno poboljsanje (VEP), zamjene podila (pravo na placanje i
dodatni rok), projekta obezbjedenog od strane Investitora, instrukcija Nadzora u vezi metodologije
radova i izbora materijala, rie$avanje pitanja u vezi sjece stabala i vadenja panjeva. Osim toga prema
DAB-u su u mjesecu decembru 2017. godine poslata nova pitanja na koje je DAB odgovorio u januaru
2018. godine koja se ti¢u klizne skale i primjene na varijacije, pausainih iznosa, piacanja bitumenske
emulzije, reZijskih trogkova i ugovornih jedini¢nih cijena.

DAB je dao neformalan savjet u sklopu posjete br.6, a tiCu se pitanja indirektnih troskova,
pla¢anja opsétih stavki radova u periodu produZetka roka, bitumenske emulzije — pla¢anje i lzvodaceve
varijacije br.23 - DAB nije dao odgovor.

U sklopu djelovanja DAB-a odrZana je i rasprava po spornom pitanju u vezi testnog ispitivanja
Sipova kojoj je prethodilo izjagnjavanie Investitora i Izvodaca. Nakon odrZane rasprave DAB je donio
odiuku 11.06.2017. godine u korist 1zvodaca o éemu je u skladu sa procedurama DAB-a i Ugovornim
uslovima Investitor poslao obavje$tenje © nezadovoljsivu odlukom DAB-a 07.07.2017. godine.
Investitor je u skladu sa odlukom DAB-a platic izvodagu iznos od 99.588,74 Eur sa pripadajucom
kamatom. Nakaon toga lzvodaé je nominovac odétetni zahtjev br.39, 29.01.2018. godine (Objedinjeni
odétetni zahtjev za produZenje roka za zavrsetak radova sa dodatnim tro8kovima za produZenje roka)
sa kamatama ukupno 2.688.307,93 Eur sa datumom presjeka 31.10.2017. godine i zahtjevom za
produZenje rcka od 430 dana, kao spor br.2 pred Komisijom za rjeSavanje sporova (DAB), i izvodacev
odétetni zahtjev br. 36 i br. 38 {Dodatna platanja za povecanje troSkova izgradnje nasipa) sa kamatama
ukupno 812.014,78 Eur kao spor br.3 13.02.2018. godine. Nakon odgovora na lzvodateve navode po
sporu 2 i sporu 3, odrzana su saslusanja 23.03.2018. godine po sporu br.2 i 11.04.2018. godine po
sporu br. 3 pred DAB-om. U pripremi odgovora, prezentacije i na sasluSanju pred DAB-om bili su
ukljuceni i predstavnici Pravobranilastva Brcko distrikta BiH.

DAB je 30.04.2018. godine donio odluku po sporu br.2 po kojoj lzvodaé nema pravo na
nadoknadu troskova za kasnjenje kao ni na pripadajuce kamate, ali da ima pravo na produZenje roka
za izvodenje radova za 326 dana, odnosno do 09.01.2019, godine. Posto Izvodac u roku od 28 dana
od dana prijema odluke nije chavijestio drugu stranu 0 nezadoveljsivu odlukom, odluka je postala
konacna i pravosnaZna.

DAB je 08.05.2018. godine donic odiuku u vezi spora br.3 po kom lzvodat nema pravo na
zahtjevane dodatne iznose po potraZivanju iz spora br. 3. U sklopu odiuke po sporu br. 3 DAB je
definisao i visinu rezijskih trogkova koji se primjenjuju na varijacije odnosno naknadne radove u visini
od 18,36 %, a koje je do sada Investitor pladao u visini od 10%. NaZalost, Izvodat je posljednjeg dana
roka ipak poslao chavieStenje o nezadovoljstvu u kom poziva Preduzece na sporazumno rieSavanje
prije 01.08.2018. godine, nakon ¢ega ostavlja otvorenim mogucénost da pitanje nominuje na arbitrazu
Medunarodne privredne komore u Parizu, ukoliko ne dode do sporazumnog riesenja. Posto nije bilo
daljih razgovora, pa ni sporazumnog rjiesenja time je odluka DAB-a po sporu 3 postala pravosnazna.
fzvodact nije procesuirao svoje obavjestenje o nezadovoljstvu ka vi$oj instanci.

U izvjestajnom periodu DAB je izvrSio sedmu posjetu gradilistu 31.01.2019. godine kada je
odrzan sastanak na kom je prezentovan napredak radova i prezentovana preostala sporna pitanja
manje znacaja, tada je dogovorena sljedeca posjeta 16.05.2019. godine. Najavijena posjeta nije se
desila zbog nepostizanja konsenzusa sa lzvodatem koji je smatrao da nema potrebe za dalji angaZzman
DAB-a.
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2.12. Zaklju€ak u dijelu koji se odnosi na realizaciju projekta obilaznice-lzvoda¢ radova

Gore navedeno je samo jedan &turi dio osnovnih procesnih radnji pri izvodenju radova i dio
problematike na realizaciji, za sve navedenc postoji opsirna dokumentacija sa obraziozenjem svih
procesa i sa svim potrebnim procedurama koje zahtjeva FIDIC. Vrio je vaZno napomenuti da Preduzede
i Nadzorni organ su u radu i u dosadasnjem periodu strogo pratili zahtjeve Ugovora i FIDIC procedura
i da za sve korake ukoliko je to zahtjevano posjeduju saglasnost Banke sa kojom Preduzede usko
saraduje.

Problem koji je konstantno bio prisutan od poéetka radova je nesagledavanje obima posla i
djelovanja od strane izvodaéa. Inertnost lzvodaéa u riesavanju problema na gradilistu, u fazi razrade
projektnih rie$enja, pripreme dokumentaciie i implementacije zadataka koje dobija od strane Nadzornog
organa, nepoznavanja domacde zakonske regulative i konstantnog izbjegavanja ispunjavanja ugovornih
obaveza doveli su do toga da je 1zvodaé dosao u toku izvodenja radova u finansijski problem. fzvodag
je bio isklju¢ivo sam kriv za njegovu situaciju u toku realizaciie Projekta i svjesno je svoje probleme
prebacivao na Investitora, misle¢i kako ¢e Investitor radi zastite svog renomea u datom trenutku i u
skladu sa kredibilnom poslovnom politikom koju vodi, radi zastite interesa Projekta tada izadi u susret
zvodacu i omoguciti mu uslove koje nisu bili predvideni Ugovorom.

Medutim, Preduzete tada nije podleglo pritiscima koji su bili prisutni od samog potetka realizacije
radova i promijenilo poziciju koja je definisana tako da samo radi interesa Projekta pomaze |zvodacu u
okviru Ugovornih uslova. Razlog ovakvog stanja prije svega leZao je u €injenici da lzvodat nema svaoju
mehanizaciju na gradilistu, pa u siuéaju da ista nije uposlena ne trpi nikakve Stete nego su one na strani
podizvodaca $to daje komoditet izvodaéu za ovakav pristup. Takode sve kazne, zadrzavanja koje zbog
pausalnog i neprimjerenog rada lzvodada po Ugovoru Nadzorni organ primjenjuje prema lzvodacu,
Izvodag proslijeduje podizvodagima take da su podizvodadi u konacnici u trpnom stanju, a samim fim
i lokaina privreda. Medutim nakon éto je izvodaé izgubio spor 2 i 3 pred Komisijom za rjeSavanje u
sporovima, a time i moguénost da dobije naknadu od 3.500.322,71 Eur, interes lzvodaca postao je da
Sto prije zavrsi projekat.

Trend smanjene dinamike i slabog angaZovanja podizvodaca koji je tokom realizacije u pojedinim
momentima po procienama Nadzora i Investitora padao sa uobi¢ajenih 25% do 55% od zahtjevanog
na 10% u 2016. i 2017. godini popravio se pocetkom 2018. godine, odnosno nakon zavrsetka procesa
pred DAB-om, tako da je nakon potpisivanja Addenduma br.1 na ugovor, lzvodac zavrSio radove u
skladu sa definisanim rokom za izvodenje 15.05.2019. godine.

investitor JP "Putevi Bréko" d.o.o. je paralelno procesu odvijanja radova imalo konstantnu
komunikaciju sa Bankom, Konsultantskim kuéama, Pravnim kancelarijama kako bi se doslo do
adekvatnog rjesenja.

[nvestitor je cijelu 2017, i prvu palovinu 2018. godine pokusavao da pomogne lzvodacu da bi isti
u jeku gradevinske sezone napravio odreden progres na realizaciji, a s tim u vezi zajedno sa Nadzornim
arganom napravljen je plan akcionih mjera za rje$avanje svih spornih pitanja na relaciji lzvodac
Investitor koji bi trebali rezuitovati globalnim sporazumom.

U 2017. godini pojavila se cbostrana inicijativa za postizanje globalnog sporazuma koji bi
obavezivao lzvodata da radove zavrdi u sklopu sredstava koje ima na raspolaganju iz kredita, da
povule sve odStetne zahtjeve, ukijudi se u duhu dobrih namjera u rje$avanje problema za koje je
odgovoran Investitor - Viada, (eksproprijacija - Dalekovodi) i zajednic¢kom procjenom sa Nadzorom i
tnvestitorom dode do finaine sume, preko koje nece traZiti dodatna sredstva za naknadne radove. Za
uzvrat Izvodaé bi trebac dobiti od Investitora produzenje roka $to je uzgred Investitoru odgovaralo iz
razloga $fo tada utvrdeni rok nije bio adekvatan zbog zimskih uslova kad je za ugradnju zavrsnih slojeva
asfalta i druge pozicije radova izuzetno nepovolfino uticali na kvalitet radova. lzvodal bi u tom sluéaju
bio osloboden penala za kadnjenje pri izvodenju radova (lzvodal je u visem iznosu od iznosa penala
imac potraZivanja prema Investitoru).

Sve gore navedeno iznoseno je tokom sastanaka Koji su odrZani U junu mjesecu 2017. godine
izmedu lzvodaca, Nadzora i Investitora, a nakon toga i sa predstavnicima izvréne, zakonodavne |
sudske vlasti Bréko distrikta BiH. Odrzavani su zajedni¢ki sastanaci izmedu Investitora, lzvodada i
Nadzornog ergana kako bi se usaglasila sporna pitanja u pogledu, roka za izvodenje radova, obraduna
naknadnih radova, zamjene zadrZanog iznosa garantnog depozita garancijom banke, poviadenja
odstetnih zahtjeva i prestanak funkcionisanja DAB-a, pla¢anja za dopremijene materijale na gradiliste
prije ugradnje istih, omoguéavanja dodatnog avansa od 10% na preostali iznos nakon povrata starog,
klizne skale i nadoknade troskova |zvodatu,
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Investitor je napravio prvi korak u pravcu postizanja sporazuma odnosno addenduma na ugovor
i shodno tome Nadzorni organ priviemeno je oslobodio sredstva zadrZana zbog neispunjavanja
ugovornih obaveza izvodaca, kao i sredstva koja su bila na proceduri DAB-a ili su pod sporom Kako bi
izvodat tada uspio pokrenuti gradiliste. Medutim, i posle odobravanja priviemenog procentualnog
iznosa pla¢anja po spornim pitanjima, lzvodac nije povecao prisustvo na gradiistu nego je ano bilo jos
manje. Investitor je aktivhio u konsultacijama sa Nadzornim organom ucestvovao u pregoverima i bio je
spreman da izvréi ustupke u pogledu roka za izvodenje radova, pa je kao novi rok za izvodenje radova
ustanovljen 17.09.2018. godine, utvrdene su koli¢ine i iznosi naknadnih radova Sto je proces koji je i
zavrSen u septembru 2017, godine kada se doslo do iznosa za naknadne radove, zahtjeve, uStede |
troSkove od 3.310.501,60 Eur $to je povecavalo iznos za izvodenje radova na 27.915.438,62 Eur
uzimajuci u obzir i ustede nastale od vrijednosnih poboljfanja, a predvidajuct dodatno i fond za
nepredvidene radove od 350.000,00 Eur.

Pored toga, Preduzece je bilo ofvereno pa pitanju zamjene zadrZzanog iznosa garantnog depozita
garancijom banke i za placanje isporuéenih, a neugradenih materijala na gradilistu u adekvathom
procentu u skladu sa procedurama.

Nakon sastanka koji je odrzan 07.11.2017. godine predstavnici 1zvodaca insistirali su i dalje na
na svojim zahtjevima za ostanak odstetnih zahtjeva, novim avansom, anuliranjem klizne skale koja je
tada po Preduzece bila pozitivna u iznosu od oko 500.000,00 Eur i nadoknadom gubitaka koje lzvodac
ima sa Pedizvodagima.

Na sastanku koji je bio odrZzan 20.12.2017. godine bez prisustva predstavnika Investitora,
lzvodac je Nadzornom organu prenio da ostaje pri svojim stavovima i tada su pregovori prekinuti.

Krajem 2017. godine bili su intenzivirani sastanci izmedu Gradonacelnika i Viadinih odjeljenja,
JP "Puteva Bréko" d.o.o Bréko distrikt BiH, Nadzornog organa i povremeno Pravobranilastva, kako bi
Bréko distrikt ispunio sve svoje obaveze i stekao pravo da moZe protestvovati garanciju za dobro
izvrienje posla i moZe naplatiti penale za kasnjenje radova od 0,1 %/dan. Dinamika ispunjenja obaveza
u pogledu nerijedenih vlasnickih adnosa na lokacijama novih stubova dalekovoda, kao i na izdavanju
potrebnih dozvola i saglasnosti, bila je projektovana, tako da Bréko Distrikt BiH ispuni sve obaveze do
17.02.2018. godine. Posto je postalo jasno da Bréko Distrikt BiH nece ispuniti svoje obaveze do
18.02.2018. godine, Nadzorni organ dostavio je 16.02.2018. godine priviemenu determinaciju br.1
kojomn je izdao produZetak roka za izvodenje radova za 100 dana, {j. do 28.05.2018. godine na osnovu
paralelnih kasnjenja i Investitora (nerije$eno pitanje 110 Kv Dalekovoda i drugih instalacija,
eksproprijacija) i lzvodaéa (kadnjenje na skoro svim pozicijama radova), to je dalo Distriktu dodatnih
100 dana da ispuni obaveze, a Preduzecu da prode kroz sporove 2 i 3 i rijest 5to vise otvorenih pitanja.
Produzetak od 100 dana nije tretirao finansijsku komponentu. Nakon foga je otpoleo proces riesavanja
po sporovima 2 i 3 gdje je lzvodat pokusavao nadoknaditi gubitke za koje je sam bio odgovoran. U
procesima pred DAB-om lzvodaé je prakti¢no izgubio sporove jer je izgubio prave na naknadu za
produZetak radova, te mu nije preostalo nista nego da se povuée iz Ugovora i $to prije zavrsi radove
na nacin §fo ¢e usaglasiti aneks ugovera sa Investitorom kojim ¢e biti cbuhvacena sva otvorena pitanja
kao kompromisno rjeSenje. lzvoda¢ se odlucio za put ostanka u ugovoru i usaglasavanje Aneksa kojim
ce biti obuhvacena pitanja izmedu ostalog: novog rcka za izvodenje radova, novog iznosa baziranog
na dodatnim i nepredvidenim radovima, povlacenju pofrazivanja, Vrijednosna pobolj$anja, definise
avanshu garanciju u visini od 10 % za dodatni iznos, defini$e se princip zamjene bankarskom
garancijom sredstava zadrzanih kao garanini depozit, obuhvata avansno pla¢anje materijala
dopremljenih na gradiliste, uskladitenih a ne ugradenih u visini od 80 %, definie produZenje garancije
za dobro izvrsenje posla. Addendum na ugovor potpisan je 31.10.2018. godine, na prethodno izdate:
saglasnost EBRD-a na nacrt addenduma ugovora od 16.10.2018. godine, odluka Skupétine Bréko
distrikta BiH od 30.07.2018. godine, pozitivno misljenje Pravobraniladtva Bréko distrikta BiH od
23.07.2019. godine.

U procesima pred DAB-om koji su iziskivali nadprosjeéno angazovanje Preduzecéa, Preduzecte
je uspjelo satuvati, odnosno zastitilo je Brcko distrikt BiH od potencijalneg plac¢anja zvodacéu u visini
od 3.500.322,71 Eur.

Epilog tih dogadaja bio je da je od tada izvodacé smijenio svoje rukovodno osoblje i promijenio
politiku nastupanja pa je manje opredjeljen za administrativhe procesne radnje na ugovoru, a vise za
angaZman na samom gradilistu, te je smanjio prisustvo svojih eksternih ugovornih eksperata za
potraZivanja.

Nakon toga, izvoda& sem jednog cbavjedtenja o potrazivanju nije viSe imao zahtjeva po pitanju
potraZivanja i naknada.
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lzvodact je radove zavrSio u Ugovornom roku za izvodenje radova 15.05.2018. godine. Nadzorni
organ i Investitor su zajedno sa lzvodatem 13.05.2019. godine izvrsili interni pregled izvedenih radova
na osnovu €ega je izmedu ostalog Nadzorni organ izdao Potvrdu o preuzimanju radova sa spiskom
neuslovnih primjedaba 28.05.2019. godine. Nadzorni organ je sa lzvodadem predao svu potrebnu
dokumentaciju koja je potrebna za vréenje tehniCkog pregleda, u sklopu toga izvodal je dostavio
projekat izvedenog stanja 27.05.2019. godine.

Paralelno sa pokretanjem inicijative za vrsenje tehnitkog pregleda od 15.05.2019. godine poteo
je tect i garantni rok u trajanju od godinu dana u kojem ¢e Nadzor povremeno obilaziti i pratiti gradiliste
u fazi eksploatacije, a u kojoj je lzvodaé duZzan da otkloni sve nedostatke koji se pojave, a za koje je
odgovoran lzvodac radova. U toku garantnog perioda lzvodaé je po osnovu garancije povukao
preostala sredstva zadrzana kao garantni depozit iz kredita.

U Preduzecu i Viadi Bréko distrikta BiH prepoznata je potreba da se omoguci pustanje obilaznice
u probni rad do obavljanja tehnitkog pregleda, §to je ucinjeno 12.07.2019. godine. U koordinaciji sa
Viadom i Gradonacéelnikom izvréeno je pustanje u sacbrac¢aj Obilaznice u priviemenom sacbracajnom
rezimu do obavljanja tehnitkog pregieda.

JP "Putevi Bréko" d.o.0. Breko distrikt BiH kao investitor i implementator Projekta podnijelo je
Zahtjev za tehnicki pregled Obitaznice 23.05.2019. godine. Odjeljenje za javnu sigurnost Viade Bréko
distrikta BiH provelo je tendersku proceduru za izvrienje usluga obavljanja tehnitkog pregieda
obilaznice i izvréilo izbor najpovoljnijeg ponudaca o ¢emu je donijelo odiuku 18.12.2019. godine,
Ugovor za tehnicki pregled izmedu Viade Bréko distrikta BiH i Instituta ,1G" potpisan je 14.02.2020.
godine a tehniéki pregled Obilaznice obavljen je pofetkem marta, pozitivan lzvjestaj dostavijen je
Odjeljenju 13.03.2020., upotrebna dozvola od strane nadleZznog odjeljenja Viade Bréko distrikta BiH
izdata je 03.04. 2020.(konacna 07.04.2020.) godine. Time su se stekli uslovi za eksploataciju obilaznice
u neograniavaju¢em kapacitetu.

Pored toga na zahtjev Investitora izvrseni su parcijalni tehni¢ki pregledi objekata koji se mogu
tretirati kao nezavisne funkcionalne cjeline na obilaznici oko Brékog i za njih su dobijene upotrebne
dozvole, kako slijedi:

» Nadvoznjak Razljevo i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 15.03.2018. godine

» Nadvoznjak Barice i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 21.09.2018. godine

» Nadvoznjak Brezik i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 15.05.2019. godine

» Nadvoznjak Grbavica i putni prelaz, upotrebna dozvola izdata 12.06.2019. godine

e Izgradnja dva nova stuba na trasi postojecih dalekovoda 110kV Brékol- Samac,
zahtjev podnesen 17.01.2019. godine, a tehnitki pregled obavljen 12.04.2019. godine,
upotrebna dozvola izdata je 26.08.2019. godine

= |zgradnja dva nova stuba na trasi postoje¢ih dalekovoda 110kV BrtkoZ2 - Bijeljina3
zahtjev podnesen 17.01.2019. godine, a tehnitki pregled obaviien 12.04.2019. godine,
upotrebna dozvola izdata je 16.08.2019. godine.

Zakljutak je da je lzvoda¢ zavrsio radove na |zgradnji obilaznice oko Brékog u skladu sa rokom
za gradenje definisanom Addendumom na ugover, Po presjeku ovog izvjeStajnog perioda u garantnom
periodu od godinu dana nije bilo zna&ajnijih nedostataka, izvrSena je sanacija postojece putne mreze
koja je ostecena uslijed transporta materijala i opreme tokom izgradnje Obilaznice. Nadzorni organ i
Investitor su u toku garantnog perioda vrsili monitoring objekta pri €emu nisu utvrdili bilo kakve
deformabilnosti/devijacije na objektu. Do kraja izvjestajnog pericda nije bilo vecih nedostataka odnosno
sustinskih nedostataka u kvaliteti izvedenih radova koji bi prouzrokovali aktivnosti predvidene rockom za
otklanjenje nedostataka,

Investitor je izdao saglasnost na izdavanje od strane Nadzornog organa potvrde o dobrom
izvréenju posla lzvodacu 08.06.2020. godine te je Nadzorni organ 11.06.2020. godine izdao lzvodacu
Potvrdu o valjanom izvréenju. Nakon toga izvodac je ispostavio Okonéanu situaciju Sto je Nadzorni
organ pregledao j odobrio 23.06.2020. godine. |zvodal je 11.06.2020. godine poslao zahtjev za
razrednicom u skladu sa pod klauzulom 14.12. Ugovora. Preduzece je izvréilo povrat garancije za dobro
izvréenje posla 17.06.2020. godine §to je uz placanje Okon€ane situacije udinilo Razrednicu
efektivnom.

Radovi na izgradnji obilaznice oko Brékog su okonéani, Okonéan je Ugovor sa Nadzornim
organom, utvrdena je Razresnica lzvedacu &ime je okonéan Ugovor i otkazivanje preostalih sredstava
od EBRD-a.

Projekat izgradnje obilaznice oko Brékog je zavréen.
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2.13. Redovne/ostale aktivnosti sektora

Redovne aktivhosti u Sektoru, na realizaciji projekta Obilaznice su pored svakodnevne
komunikacije sa Nadzornim organom i lzveda¢em radova, rjeSavanje prituzbi gradana, izrada
kvartalnih, pofugodisnjih i godignjih izviestaja za EBRD, komunikacija sa Projektantima, kancelarijom
Gradonaéelnika, Pravobranilastvom, Institutima, Viadinim odjeljenjima i drugim institucijama, drézavnim
Ministarstvima, konsultantskim ku¢ama iz oblasti Medunarodnih ugovora-Fidic uslovi ugovaranja.

Pored osnovnog zadatka realizacije projekta izgradnje obilaznice, sektor je bio aktivan u domenu
drugih poslova cdnosno realizovao je dole navedene aktivnosti:

Odlukom Skupstine Brcko distrikta BiH od 18.12.2020. godine Preduzectu je povjereno vanredno
odrzavanje/rekonstrukcija mosta Bréko-Gunja na M14.1 BIH/DC 214 RH, preko korita rijeke Save.
Prethodne i pripremljene aktivnosti na implementaciji sanacije drumskog mosta preko rijeke Save koje
na relaciji Bréko (BiH) — Gunja {RH), koje se ogledaju u izradi diagrama, aktivnosti i pracenju ¢ realizacije
istog. U predmetnom periodu to se ogledalc u aktivnostima na pripremi strategije, analizi postojece
dokumentacije (elaborata, skica i arhivske grade) rad na analitici i pripremi plana ispitivanja postojece
konstrukcije, pripremi dokumentacije za izradu studija opravdanosit i idejnog rjeSenja sanacije.
Preduzece je odlukom iz 11.02.2020. formiralo tim za implementaciju za pra¢enje, vodenje i provodenje
potrebnih aktivnosti i poslova vanrednog odrZzavanja/rekonstrukcije mosta Bréko — Gunja. Osim foga
odrazana su tri sastanaka Javnog preduzec¢a Putevi Bréko i predstavnika Ministarstava mora, prometa
i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i
Hrvatskih cesta na kojim su usvajene generalne smjernice kao plod toga pokrenuta inicijativa za izradu
medudrzavnog sporazuma u vezi vanrednog odrZzavanje/rekonsirukcije mosta Bréko (BiH) —Gunja
{RH).

Preduzece redovno na mjeseénom nivou izvijestava predstavnike Hrvatskih cesta, Ministarstvo
mara, prometa i infrastrukture Republike Hrvaiske i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine o aktivnostima na izradi projektne dokumentacije i o drugim relevantnim faktima.
Preduzece je sa konsultantom izradilo tehni¢ke specifikacije za Idejni projekat i studiju opravdanosti za
rekonstrukciju mosta preko rijeke save u Brékom koje su sastavni dio tenderske dokumentacije odnosno
projektni zadatak. Tenderska procedura pokrenuta je 26.02.2020. godine, a kao rezultat provedene
tenderske procedure potpisan je ugovor sa Insitutom za gradevinarstvo “IG* Banja Luka 20.04.2020.
godine,

Pruzalac uslugaflzvodaé u posao je uveden upisom u gradevinski dnevnik dana 18.05.2020.
godine sa rokom izvodenja radova cdnosno pruZanja usluga od 120 kalendarskih dana. Kao nadzor
nad Ugovorom imenovan je Voditelj projekta za izgradnju puteva koje ¢e obavljati nadzor u okviru
ticence koju posjeduje dok ¢e za radove koji nisu pod okriljiem licence imenovanog biti angaZovani
eksterni konsultanti koji su u Timu za implementaciju. U predmetnom izviestajnom periodu lzvodac¢ je
vr§io radove i pruzao ustuge na; geomehanitkom ispitivanju tla, kernovanju stubova mosta, kolovoza
na mostu, uzimanju uzoraka ¢elika na mostu, geodetski radovi, ispitivanje mosta probnim optere¢enjem
(statiCko i dinamiCko), laboratorijsko ispitivanje betona, kamena asfalta i &elika, prikupljanje i analiza
podataka i rezultata, te na pripremi podloga za projektovanje, statickom modeliranju konstrukcije, te
nacrtima idejnih rjesenja.

Po osnovu provedene tenderske dokumentacije u 2019 godini potpisan je Ugovor 30.01.2020.
godine za radove izgradnje semafora na dvije raskrsnice u nivou na Obilaznici oko Brékog u
Omerbegovadi i u Donjem Rahi¢u. Zbog situacije izazvane sa Covid19 izvodat je u posao uveden u
drugoej polovini aprila 2020. godine. U toku izvjestajnog perioda izvodaé , Telefonija Vidakovic" je izvodio
radove na semaforizaciji raskrsnica. Ogekujemo da ¢e radovi biti zavréeni krajem jula 2020. godine.

Odlukom Skupstine Bréko distrikta br. 01-19686/20 od 03.06.2020. godine Preduzecu povjerena
jeizgradnja 14 putnih pravaca, od tih ¢etrnaest putnih {zavrSetak izgradnje trotoara sa zelenim pojasom
desnom stranom ulice Banjalu¢ka, izgradnja oborinske kanalizacije u MZ Mao€a, izgradnja trotoara i
oborinske kanalizacije | faza u urbanom podrucju Bijela, rekonstrukcija dijefa lokalnog puta L20
D Vuksic-Lanista, rekonstrukcijia Iokalnog puta L1 Rahi¢ Donji-Seonjaci k.0. Skakava Donja (poddionica
od Poljaka prema Vuksicu), rekonstrukcija lokalnog puta od Boca prema Omerbegovadi, izgradnja
kruzne raskrsnice na ukrétanju ulica Banjaluéka, Svete Ristiéa Svraceta i Nejfe Sehi¢, izgradnja utice
Janka Veselinovica, izgradnja dijela fokalnog puta L12 Trnjaci —Krbeti, rekonstrukcija ulice Tome
Maksimoviéa, rekonstrukcija lokalnog puta G.Rahi¢ —-G. Zovik(Strepci), Rekonstrukcija glavne ceste u
MZ Strepci, od skretanja za D.Rahi¢ do kapele Sv. Roka,izgradnja trotoara u ulici Mostarska od
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Pruznog prelaza do instituta,izgradnja pristupnog puta i parking povriine kod stadiona FK Jugovi¢ u
MZ Gredice i. Od gore navedenih pravaca sektoru su na realizaciju dodjeljena je izgradnja sedam
putnih pravaca (zavrsetak izgradnje trotoara sa zelenim pojasom desnom stranom ufice Banjalucka,
rekonstrukcija dijela lokainog puta L20 D.Vuksi¢-Laniéta, izgradnja ulice Janka Veselinovica, izgradnja
dijela lokalneg puta L12 Trnjaci —Krbeti, rekonstrukcija ulice Tome Maksimoviéa, izgradnja trotoara u
ulici Mostarska od pruznog prelaza do instituta, fzgradnja pristupnog puta i parking povréine kod
stadiona FK Jugovi¢ MZ Gredice i izgradnja kruZne raskrsnice na ukritanju ulica Banjalutka, Svete
Risti¢a Svrateta i Nejfe Sehic.

Osim ovih putnih pravaca Preduzeée je angazovano i na rekonstrukciji fokalnog puta u Vuciloveu.
Od gore navedenih sedam putnih pravaca Ulica Janka Veselinovi¢a,ufica Tome Maksimovica,
raskrsnica na ukrétanju ulica Banjalu¢ka, Svete Ristica Svrageta i Nejfe Sehi¢ i izgradnja trotoara u
ulici Mostarska od pruznog prelaza do instituta su u fazi projektovanja. Na ostalim projektima koji su
dodjeljeni sektoru radovi ¢e se izvediti u drugoj polovini godine, nakon provodenja tenderskih
procedura.

Obzirom da su se izgradnjom obiiaznice promjenili uslovi, autobuska stajali$ta u zoni raskrsnica
Gorice i Gredice se moraju dislocirati u odnosu na prethodna. Stoga je sektor u saradnji sa Odjeljeniem
za javne poslove koje je postavilo projekini zadatak provelo proceduru izrade ideinog projekta za tri
autobuska stajalista te je po dobijanju tehni¢ke dokumentacije poslalo zahtjev za izdavanje lokacijskih
uslova nadleznom cdjeljeniu Viade. Nakon dobijenja lokacijskih usiova proces ¢e biti nastavijen.

Prema potrebama, kako bi se putha mreza unaprijedila, a pogotovo u zoni obuhvata radova
izgradnje obilaznice preduzete radi na tehnit¢koj dokumentaciji koja za cilj ima pobolj§anje putne mreze
i uslova saobraéaja. To je slu¢aj sa pristupnim putem koji povezuje paralelni poljski put br.12 sa lokalnim
putem L14 koji povezuje Gornji Brezik i Donji Brezik.

Tim sastavljen od zaposlenika sektora i Odjeljenja za javne poslove kroz vie sastanaka je
analizirao projektna riedenja za Sest kruznih raskrsnica { Kasina, Merkur, Betamioniks, most lzbor,
Kuglana i izlaz iz ,5" naselja) kako bi ustanovio u predprojektnoj fazi najbolje rjeéenje na bazi koga ¢e
se uraditi Idejni projekat i bitt podnesSen zahtjev za lokacijske uslove. Tim je u zavrénoj fazi te se u
narednom kvartalu o¢ekuje odgovor od strane nadleznog odjeljienja Vlade.

Sektor na projektima kojim rukovodi ima eksternu saradnju sa uslugama iz oblasti geodezije sa
firmom ,Geo Mic" i sa laboratorijom ,GIT" Tuzla za kontrolna ispitivanja iz oblasti geomehanike,
materijala, asfalta i betona.

Prema ranijim odlukama nadleZnih instititucija Preduzedu je povjerena rehabilitacija magistralnih i
regionainih putnih pravaca u Bréko distriktu BiH. Po osnovu toga preduzeée je u izvjestajnom periodu
provelo tenderske procedure i dodjelifo sledece Ugovore:

1. LOT1 Radovi rehabilitacije dionice R460 od brda Sterac prema Brékom.
Ugovor potpisan izmedu Preduzeca i ,Roading” d.o.c. Gra¢anica 30.03.2020. godine, vrijednost radova

476.710,65 KM
2. LOT2 Radovi rehabilitacije dionice R460 od pruznog prelaza u Bukviku do mosta na rijeci Tinji
Ugovor potpisan izmedu Preduzecai ,Roading" d.c.o. Graganica 30.03.2020. godine, vrijednost radova

479.042,46 KM.

3. LOT3 Radovi rehabilitacije dionice M14.1 od kruznog toka llicka do table grad u Gredicama
Ugovor potpisan izmedu Preduzeca i, Bijeljina put® d.o.o. Bijeljina 31.03.2020. godine, vrijednost radova

439.335,00 KM.

4. LOT 4 Radovi rehabilitacije dionice M14.1 od kruznog toka Bolnica do table grad u Gluhakovcu
Ugovor potpisan izmedu Preduzeca i Bijeljina put® d.o.o. Bijeljina 31.03.2020. godine, vrijednost radova
562.185,00 KM.

Obzirom da su za svaku rehabilitaciju predvidena sredstva u visini 2.642.956,28KM, odnosno po
svakom LOT-u 660.739,07 KM, provodenjem tenderske procedure ostvarene su ustede od ukupno
685.683,17KM te ce ta sredstva biti iskori§tena za dodatne Cetiri sekcije rehabilitacija na istim putnim
pravcima. Te tenderske procedure sprovedene su krajem izvjestajnog perioda te se u drugoj polovini
godine ofekuje izvodenje radova po dodatna 4 LOT-a (LOT1 Radovi rehabilitacije dionice R460 od
pruznog prelaza u Bukviku do mosta na rijeci Tinji, LOT2 Radovi rehabilitacije dionice M14.1 od
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kruznog toka ilicka do table grad u Gredicama, LOT3 Radovi rehabilitacije dionice M14.1 od kruznog
toka Bolnica do table grad u Gluhakoveu).

Radovi rehabilitaciie po LOT-u 1 nisu izvodeni zbog nerjeSenth imovinsko pravnih poslova, te
je po tom pitanju upcznato Qdjeljenje za Javne posiove koje treba da rjesiti imovinsko-pravni dio.
U skladu sa dogovorom Javnog preduzece putevi i Odjeljenia za javne poslove Viade BD nadzor nad
izvodenjem radova na rehabilitaciji vodice zaposlenici Odjelienja za Javne poslove.
Radovi po LOT-u 2 otpoceli su 17.04.2020. godine, a zavréeni su 31.05.2020 godine.
Radovi rehabilitacije po LOT-u 3 izvodi¢e se u narednom kvartalu.
Radovi rehabilitacije po LOT-u 4 otpoceli su 27.05.2020. gedine, a okoncani e biti potetkom jula
2020 godine.

Pribavijanie dokumentacije za izgradnju posiovnog objekta ,Blizna", izrada projekinih zadataka,
koordinacija izrade idejnog i glavnog projekta, pribavijanje potrebnih saglasnosti za pribavijanie
adobrenja za gradenje. Odobrenje za gradenje nije bilo pribavljeno zbog nedostatka zakonskog
rie$enja kojim bi se omoguéilo javnim preduzecima u viasniStvu Bréko distrikta BiH da pribavljaju
odobrenje za gradenje. Krajem godine stvorili su se zakonski uslovi i Preduzece je pribavilo odobrenje
za gradenje 14.03.2019. godine, éemu je prethodila saglasnost Viade Bréko Distrikta BiH da Preduzece
moze pribavljati gradevinsku dozvolu u svojstvu investitora od 05.03.2019. godine. Tender za izvodenje
radova objavljen je u aprilu 2019, godine, i nakon sprovodenja procedura utvrdeno je da ne postoji
mogucnost za dodjelu ugovora, jer je najpovoljniji ponudac sa penudom bio iznad planiranih sredstava.
Nabavka je provedena ponovo u decembru 2019. godine, $to ostavlja za pretpostavku da bi izvodenje
radova moglo poeti u prvom kvartalu 2020. godine. Sektor je rukovodio izgradnjom poslovnog objekta
i nadstregnice na deponiji, radio na nadzoru izvodenja gradevinskih radova. I1zvodenje radova je potelo
U januaru, a zavrseno krajem aprila. Radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, U ugovorenom roku.
Primepredaja objekta izvrSena 04,.05.2020. godine, objekat stavljen u upotrebu.

lzgradnja zastitne ograde uz pje§adku stazu kod mosta broj 197 u Krep8icu, na zahtjev MZ
JKrepsic 1 | MZ  Krepsi¢ 11" pokrenuto je pribavijanje odobrenja za gradenje za projekat izgradnje
zastitne ograde uz pjesacku stazu na pristupu mostu broj 197. Odobrenje za gradenje pribavljeno u
septembru 2018. godine, a nabavka provedena u decembru 2019. godine., radovi izvedeni u februaru
2020. godine. Radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, u ugovorenom roku.

Detaljni pregled i ispitivanje mostova na podrudju Bréko distrikta, period mart-jun 2020. godine,
ugestvovao U izradi projektnog zadatka za detaljni pregled i ispitivanje ¢etrnaest mostova na podruéju
Bréko distrikta, koordinaciji zajednitkih poslova vezanih za putne objekte sa zaposlenicima
Pododjelienia za puteve i parkove VBD. |zvr8en detaljni pregled ¢etrnaest mostova na podruéju Bréko
distrikta. Na osnovu elaborata koji ¢e biti dostavljeni nakon detaljnog pregleda, JP ,Putevi Bréko® d.o.o.
¢e planirati dalje aktivnosti na sanaciji putnih objekata.

Sanacija mosteva ,Konacko brde" i Lipovac®, asfaitiranje mosta ,Konacko brde” je izvréeno
06.10.2018. godine, kada je most pusten u sacbracaj. lzvoda¢ radova nije nastavio izvodenje
ugoverenih radova. Predmet predat na nadleZnost Pravnoj sluzbi preduzeca.

Radovi na mostu ,Lipovac" nisu poleli nakon viSe pisanih zahtjeva prema lzvodadu radova.
Predmet predat na nadleZnost Pravnoj sluzbi preduzecéa. Preduzeée je u predmetnom periodu postiglo
sporazum sa fzvodacem oko spornih pitanja.

Na sanaciji dvije gradske ulice, Smaila Baliéa i Luke Celovi¢a, zatim sanaciji dva puta kroz
naselja u distriktu, L11 RaZijevo i N2 BoderiSte radovi su prekinuti zbog nastanka zimskih uslova
25.11.2018. godine. Odekivani zavréetak svih radova trebao je biti najkasnije do podetka juna 2019.
godine, kada se steknu povoljni vremenski uslovi za izvodenje radova.

tzvodaé radova nije nastavio izvodenje radova. Predmeti predati na nadieznost Pravnoj sluZbi
preduzeca. Preduzece je u predmetnom pericdu postiglo sporazum sa lzvodadem oko spornih pitanja,
te su radovi okongani.

Pribavijanje dokumentacije za sanaciju mostova ,Lipovac®, ,Us¢e" i ,Konacko brdo", period
januar-jun 2020. godine, sektor radio na pribavljanju dokumentacije koja je potrebna za pribavijanje
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Rjesenja o lokacijskim uslovima, zatim na izradi Projektnog zadatka za glavni projekat rekonstrukcije
mosta ,Lipovac®, te pribavljanju arhivske grade i projektne dokumentacije za most ,Konacko brdo".

Sektor je u¢estvovao u proceduri pribavljanja lokacijskih uslova za izradu rasvjete na objektima
u skiopu obilaznice oko Brékog, lokacijski uslovi pribavijeni su 08.04.2019. godine. Odobrenje za
gradenje izdato je 05.03.2020. godine (rje3enje konacno 01.04.2020. godine) i rjieSavanje imovinsko
pravnih odnosa za rasvjetu na objekfu Cincerovo polje, U toku je tenderska procedura za izbor izvodacda
radova.

Sektor je takode uCestvovao u proceduri pribavijanja lokacijskih uslova za izgradnju jednostranih
odbojnih ograda na paralelnim putevima na obilaznici Bréko, lokacijski ustovi pribavljeni 19.09.2019.
godine, Gradevinska dozvola izdata je 14.02.2020. godine (rjeSenje konacno 05.03.2020. godine).

U toku je tenderska procedura za odabir lzvodaca radova.

Pribavljanje izvodatkog projekta za gradenje parkinga kod stadiona FK ,Jugovi¢®, na osnovu
odluke Skupstine Bréko distrikta BiH, Preduzecu je povjerena izgradnja parkinga, kapaciteta 32 mjesta.
Ocekujemo pribavljanje projekta tokom septembra 2020. godine.

Pribavljanje odobrenja za gradenje lokalni put L12 Trnjaci-Krbeti, na osnovu odluke Skupstine
Briko distrikta BiH, Preduzecu je povierena rekonstrukcija ovog puta, u duzini 600m'. Ocekujemo
pribavljanje Rje$enja o odobrenju za gradenje tokom septembra 2020. godine.

Prijedlog za pobolj$anje aplikacije ,Via Planet®, period januar-maj 2020. godine, sektor radio na
kontroli prikazanih putnih objekata, mostova i propusta, u aplikaciji ,Via Planet’, te u pisanoj
komunikaciji sa nadleznima iz ,Planet Soft" d.o.o., ukazao na propuste u aplikaciji i dao prijedloge za
formiranje baze podataka o putnim objektima i za pet pratecih izvjestaja o putnim objektima.

Rad u zimskoj sluzbi, po imenovanju od generalnog direktora preduzeca, nadzorni organ na

zimskom odrzavanju puteva u zoni Istok1 i1 Obilaznica, u periodu i od 15.11.2019. godine do 15.04.2020.
godine u sezoni 2019/2020.
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3. SEKTOR ZA PARKINGE, IZDAVANJE DOZVOLA | SAGLASNOST!

Zaduzen i odgovoran za izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu Osnivac povijeri, kao i
upravljanje javnim parkinzima na javnim parking povrginama.

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti ¢ini vaZan dio Preduzeca i jedan od ciljeva
je uspostaviti kvalitetno izdavanje dozvola i saglasneosti koje mu je Osnivac povierio i od {ih aktivhosti u
skladu sa zakonskim odredbama ostvariti i odredeni prihed od naknada za upotrebu puteva. Prioritet
Sektora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti je realizacija uspostavljanja upravljanja javnim
parking povriinama, je uspjesno i proveden, te je sistem kontrole, upravljanja i naplate pusten u rad
01.11.2016. godine. Upravijanje javnim parking povréinama, realizovano organizacijom kontrole i
naplate parkinga, ima potencijal ostvariti znacajan prihod, a time | mogucénost otvaranja novih radnih
mjesta u Preduzedu.

Po organizacionoj strukturi Sektor je direktno odgovoran Zamjeniku direkfora za finansije,
racunovodstvo i ostale poslove, a indirektno direktoru Preduzeca. Koncepcija razvoja JP ,Putevi Brcko"
d.o.0. Bréko distrikta BiH i prosirenja ljudskih resursa kontinuirano predvida zapo$ljavanje novih
radnika. Trenutno Sektor za parkinge, izdavanje dozvola, saglasnosti radi sa 25 kontrolora, te sa 9
zaposienih na pozicijama: Voditelj projekta za izdavanje dozvola, saglasnosti i parkiranje, Visi strucni
saradnik za parkinge, dva Viga stru¢na saradnika za kontrolu naplate parkiranja, Referent za puteve i
parkinge, dva Referenta na rjeSavanju reklamacija i neusaglasenosti i dva Referenta za napiaiu i
prodaju parking karti.

Na potetku 2020. godine napravljen je plan koji je imao za cilj da se u provodenju projekta
kontrole i naplate parkiranja i drugih projekata ostvare sljedeci cilievi:

1. Kontinuirano rjesavanje zahtjeva za putne saglasnosti i izdavanje RjeSenja za putne
saglasnosti, kao i praéenje realizacije izdatih RjeSenja i saglasnosti;

Pracenje zakonske regulative vezane za sistem za napiatu i kontrolu parkiranja;

Kontinuiran rad na naplati potrazivanja nenaplacenih dnevnih karti domacih registarskih oznaka
putem slanja cpomena i prinudne naplate potraZivanja kod nadleznog suda;

Postavijanje odgovarajuée vertikalne i obnavljanje horizontaine sacobracajne signalizacije za
oznacavanje parking povrsina, te prosirenje postojecih parking mjesta;

Povecanje broja parking mjesta;

Nabavka modernijin PDA-uredaja za kontrolore;,

Nabavka usluga jjietnog i zimskog odrZavanja parking povrsina;

Nabavka i postavljanje 3 nova parkomata za naplatu parkiranja;

Nabavka usluge odrzavanja parkomata;

0. Saradnja sa drugim sektorima i sluZzbama u Preduzecu.

SRS

>

2O NI o

Na osnovu utvrdenog ptana za 2020. godinu postignuti su sliededi rezultati:

v Pukne sagiasnosti, cdnosno RjeSenja su pravovremeno izdavana. Nije bilo Zalbi od stranaka
prema Apelacionoj Komisiji. Takode, vr$eno je uspjesno pracenje i realizacija izdatih
saglasnosti na terenu i izdavanje prijedioga korisnicima i izvoda¢ima o znacaju postavljenih
uslova u Rjedenjima,

v Kontinuirano se radilo na naplati potraZivanja nenapia¢enih dnevnih karti domacih registarskih
oznaka putem sianja opomena i prinudne naplate potrazivanja kod nadleznog suda,

v Redovno i brzo se obavljalo obnavaljanje horizontalne signalizacije sa vlastitim kapacitetima,
te je izvrSeno struganje na svim spornim povrSinama, kontinuriano su radena nova
obiljezavanja sa komfornijim dimenzijama parking mjesta,

v" Sektor je aktivno saradivao sa drugim sektorima i sluzbama u preduzedu,

v" Kontinuirano se radilo na povecanju kapaciteta parking mjesta, u pripremi fe izgradnja i
uredenje nove parking povrsine kod bolnice,

v U postpuku je nabavka novih PDA-uredaja za kontrolore,
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v U postupku je nabavka usluga ljetnog i zimskog odrZavanja parking povr§ina, ¢ime éemo
odrzati kvalitet i nivo ustuge prema korisnicima, kontinuirano se radilo na sanaciji o$tec¢enja kao
i na zimskom odrZavanja tj. £idcenju snijega i spre€avanju stvaranja poledice,

v" U postpuku je priprema nabavke 3 nova parkomata za naplatu parkiranja, ¢ime ¢emo povecati
nivo kvaliteta usluge prema nasim korisnicima, te je izvr$eno uvezivanje 12 parkomata u sistem
konirole i nadziranja.

v U postupku je nabavka usluge odrzavanja postojecih parkamata.

U narednom periodu planirane su sljedece aktivnosti:

» Povecanje broja parking mjesta, te izgradnja nove parking povréine kod Bolnice,
» Nabavka usluga ljetnog i zimskog odrZavanja parking povréina,
» Dodatno unapredenje informati¢kog sistema za kontrolu i naplatu parkiranja,

Na osnovu uradenog i izvedenih zaklju¢aka moduliramo koncept gradske politike parkiranja.
Pozitivno je ocijenjen novi cjenovnik koji pruZa visestruko povoljniju cijenu dnevne karte, te i nadalje sa
posebnom paznjom privileguje stanare koji stanuju u zonama naplate. Zavréeno je izvodenja radova
horizontalne i vertikalne signalizacije za parking povréine, te Sistem kontrole i upravljanja radi u punom
trenutnom kapacitetu od 1.613 parking mjesta. Kako bi se korishicima olak3alo i pojednostavilo
koristenje parking povrSina postavicemo jo$§ 3 parkomata i tako u pofpunosti zadovoljiti potrebe
centralne gradske zone.

Kontinuirano se radi sa EPC Agencijom iz Londona u svrhu realizacije potrazivanja nenaplac¢enih
dnevnih karti stranih registarskih oznaka, e se ujedno vrde radnje vezano za naplatu potrazivanja
nenaplacenih dnevnih karti domacih registarskih oznaka putem slanja opomena i prinudne naplate
potraZivanja kod nadieznog suda.

Poslovanje i prihod prikazani su u tabeli:

Rb | Miesec | SMSkarta | '0o%K | parkomai | Prtblama. | Dhovna | Lkupno po

1. | Januar 2650444 | 286386 | 14.362,76 | 24.371,29 9.488,88 77.591,23
2. | Februar 2663453 | 3.73503 | 1074429 | 2686363 |  10.274 61 78.252,09
3. | Mart 17120,86 | 1.360,35 | 696582 | 20.724,85 5.334,67 51.506,75
4, | Apri 757393 | 105557 | 185971 | 1262855 1,957 84 25.075,40
5. | Maj 2151949 | 256947 | 484348 | 18.63563 7.674,73 55.242,80
6. | Jun 32412,05 | 402111 | 13601,58 | 15281,36 |  10.683,14 75.999,25
' UKUPNO: | 13176530 | 1560539 | 52377,65 | 118.505,31 | = 45.413,87 | . 363.667,52

Sveukupno za 1.1. ~ 30.06.2020.godine: 363.667,52 KM,
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fzviestaj prihoda ostvarenog od sms poruka, sortirano po operaterima za period

01.01. - 30.06.2020. god:

Mijesec OPERATERI IZNOS
Mrel 16.595,30
HT Eronet 273011
JANUAR
BH telecom 7.178,03
Ukupno 20.504,44
Miel 16.754,27
HT Eronet 2.880,00
FEBRUAR
BH telecom 7.000,26
Ukupno 26.634,53
Miel 10.801,03
MART _ HT Eronet 1...86 744
BH telecom 4.452,39
Ukupno 17.120,86
Miel 4,657,78
T Erone 36,9
APRIL HT Eranet B 836,92
BH tefecom 2.0079,23
| Ukupno 7.573,93
" Miel 13.849,91
. HT Eronet 231573
MAJ
BH telecom 5.353,85
'Ulmpna '2)'.519,49
- Mtel 20,405,98
" HT Eronet 3.637,95
JUN C R
- BH telecom 8.368,12
| Ukupno 32.412,05
Struktura prihoda po mobilnom operateru:
Mtel = 83.064,27 KM 63,04%
BH telecom = 34.431,88 KM 26,13%
HT eronet = 14.269,15 KM 10,83%
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Sektor je takoder u proteklom periodu u potpunosti realizovao planirane zadatke izdavanja
dozvola i sagiasnosti $to je evidentno iz sljiedec¢eg osvrta.

U okviru Sektora za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti na poslovima i zadacima izdavanja
putnih saglasnosti, u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine, radio je struéni saradnik za puteve i
parkinge. Osnovna aktivhost se svodila na rjesavanju zahtjeva za putne saglasnosti, kao i u
aktivnostima vezanim za zaétitu puta (rad na vagi za kontrolu prekomjernog opterec¢enja puta).

U proteklom periodu zaprimijeno je ukupno 114 zahtjeva od strane pravnih i fizickih lica. Zahtjevi
za putne saglasnosti su rjesavani pregledom priloZene dokumentacije, te poredenjem i uvidom u
stvarno stanje izlaskom na teren, nakon tega su izdavane putne saglasnosti u skiadu sa Zakonom o
putevima Brcko distrikta BiH {«SI. glasnik Bréko distrikta BiH», broj 43/04 , 19/07, 17/09§ 9/13), Zakonu
0 upravnom postupku Bréko distrikta BIH («Sl.giasnik Bréko distrikta BiH»» broj: 3/00, 5/00, /02, 08/03,
8/04, 25/05, 08/07, 10/07, 19/07 i 2/08), Zakonu o javnim preduzedima Bréko distrikta BiH (“Sluzbeni
glasnik Bréko distrikta BiH" broj: 15/08, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/186), te Statutu Javnog preduzeca
“Putevi Brcko” d.o.o. Breko distrikt BiH, u periodu izvjestaja, te je ostvaren prihod po osnovu naknade
za saglasnosti u iznosu od 13.610,00 KM.

Bitno je napomenuti da nije bilo niti jedne zalbe na izdata rjeSenja za putne saglasnosti.

4. SEKTOR ZA RACUNOVODSTVC | FINANSIJE

4.1. Racunovodstveno finansijski poslovi

Racunovodstveno finansijski poslovi obuhvataju izradu planskih dokumenata i pracenje
izvrsavanje istih, vodenje knjigovodstva, obavijanje svih finansijskih poslova vezanih za poslovanje,
radnike i korisnike usluga Preduzeéa. Racunovodstvo sacinjavaju sliedece pozicije:

- Glavni ratunovoda,

- Ra¢unovoda,

- Ra¢unovoda za parkinge,

- Vi8i struéni saradnik za obradun plata,

- Vidi struéni saradnik za finansije i racunovodstvo i
- Vi8i struéni saradnik za pladanje.

U izvjeStajnom periodu aZurno su vodene, evidentirane i klasifikovane sve knjigovodstvene
evidencije i sumirane sve poslovne transakcije. Radeni su i izvjedtaji za potrebe organa upravljanja
Preduzeca. Na pocetku godine pripremljen je poslovni ptan za 2020. godinu i lzvijeStaj o radu sa
finansijskim posiovanjem za 2019. godinu, sprovodene su procedure javnih nabavki i zaklju¢eni ugovori
po sprovedenim nabavkama. Za potrebe izrade finansijskog izvjestaja i raéunovodstvenih iskaza
koristeni su podaci iz glavne knjige Preduzeca.

4.2, Prihodi i izvori finansiranja

U skladu sa vazedim propisima prihode JP ,Putevi Bréko® d.o.0. Bréko distrikt BiH &ine:
Prihodi od naknada u skladu sa zakonskom regulativom,

Prihodi od obavljanja djelatnosti Preduzeca,

Prihodi iz BudZeta distrikta BiH,

Drugi Zakonom dozvoljeni izvori ostvarivanja prihoda.

Sliedeca tabela pokazuje realizaciju prihoda.
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Tabela 1. Realizacija prihoda

SIS E R LRI e L :.”ﬁ:" i ":_'j"‘:i"A'i_u.riran_i posl_oyrii._':.' Ostvaeno sa .
Rb .. ‘_gr_rk_onta._ S Etanne PROJEKCIJA PR[HODA i plan2020. . - 1730062020, .
1 2 3 4 5
1 611 Prihodi od naplate parkinga 950.000,00 365.287,21
Prihodi od putnih sagtasnosti i saglasnosti od
2 B11 reklamnih objekata 40.000,00 13.610,00
3 655 Na}_(nada__za koristenje puteva (naknada od 3.000.000,00 1.410.993.95
registracije)
Prihod od posebnih naknada za autopuieve
4 655 (0,25KM/1) 7.200.000,00 3.211.888,97
Prihodi od posebnih naknada za puteve (0,15
& 655 KA} i drugi izvora finansiranja 7.100.000.00 3.552,000,00
6 655 Prihodi_ od‘ vage za mjerenje osovinskog 20.000,00 0.00
opterecenja
7 659/655 Ostali prihodi (penali, refundacije, kamate) 20.006,00 539960
Prihedi od utuzivanja (advokatske usluge za
8 659 sudske postupke i troskove sudskih 310.000,00 48.962 99
postupaka parking servis - priviemeni trodak)
UKUPNI PRIHODI: 18.640.000,00 | -~ B.608.172,81

Izvjestaj o vadu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. gedine

Putarine za fizicka i pravna lica — Uredbom o visini godisnje naknade za javne puteve koja se
placa pri registraciji motornih i prikljuénih vozila, usvojenom od strane Vlade FBiH, regulisana je
visina naknade za fizicka i pravna lica. Obzirom da je planom predviden prihcd u iznosu od
3.000.000,00 KM po ovom osnovu, isti je ostvaren u procentualinom iznosu od 47,03 %, ili
1.410.993,95 KM za izvjestajni period.

Naknade od nafte i naftnih derivata — Putarina kao vrsta indirekinog poreza, na osnovu
Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini placa se na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/litri
za puteve i 0,10 KN/litri za autoputeve, na jedinstven racun Uprave za Indirektno oporezivanie.
Na osnovu Pravilnika o izradunavanju koeficijenata doznacavanja sredstava entitetima i Distriktu
Bréko, te zakona o pripadnosti javnih prihoda u BiH propisana je raspodjela i pripadnost javnih
prihoda (broj UO 02-16-16-2/18 od 10. jula 2018, ged.) Bréko distrikiu pripada koeficijent 2%.
Skupsétinskom Odlukom o osnivanju Preduzeéa (Clanom 22) ista se doznacavaju Preduzecu.
Zakonom o izmjenama i dopunama o akcizama u BiH putarina kao vrsta indirekinog poreza
placa se na biogoriva i biotecnosti iz ¢lana 4. stav (1} tatka G ovog zakona i na naftne derivate
iz Clana 5. stav (1) ovog zakona, 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kiilogramu te¢nog naftnog
plina za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, od ¢ega se 0,20 KM
odnosi na izgradnju autoputeva, a 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva.

Preduzecu se na mjesecnom nivou od strane Direkcije za finansije Bréko distrikt BiH, doznacava
pripadajuci koeficijent koji u ukupnom iznosu za izvjeStaini period iznosi 3.211.888,87 KM.

Prihod od posebnih naknada za puteve 0,15KM/litri je reatizoevan u ukupnom iznosu od
3.5652.000,00 KM.

Prihod od vage - U ckviru zastite puteva u Bréko distrikta BiH propisano je &lanom 34. Zakona
o javnim putevima Bréko distrikta BiH («Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH»», broj 43/04, 19/07,
17/0919/13) da Javno preduzecée obavija kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopustene mase
i dimenzija vozila na javnim putevima u Br&ko distriktu BiH. Navedenim ¢lanom je utvrdeno, da
ako se kontrolom vozila utvrdi da je izvréeno prekoragenje osovinskog pritiska, ukupne

dopustene mase i dimenzija vozila, prevoznik ¢e za predeni put platiti petostruki iznos utvrdene
naknade za vanredni prevoz na javnim putevima, kaoc i troSkove kontrole. Naknada je utvrdena
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Odlukom o visini naknade za vanredni prevoz (»»Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH broj: 12/13).
Zbog defektaZe vage, Preduzece nije realizovaic prihod po ovom osnovu za izvjestajni period.

Uslijed kvara na staroj vagi, izvréena je nabavka nove vage i novih navoznih traka koje
omogucavaju preciznije i tatnije mjerenje, te vaga nije radila do pocetka juna mjeseca. U istom
mjesecu je izvrdeno nekoliko kontrola, ali nije utvrdeno obavijanie vanrednog prevoza bez
dozvole, te nije obracunata niti jedna naknada za preopterecenje cesta skfadno &lanu 34. stav
{2} Zakona o putevima Brcko distrikta BiH («Sl. glasnik Bréko distrikta BiH»», broj 43/04, 19/07,
17/091 9/13).

Prihod od putnih saglasnosti i saglasnosti od reklamnih objekata - Clanom 55. Zakona o
javnim putevima Br¢ko distrikta BiH (««Sluzbeni glasnik Bréko distrikta BiH»», broj 43/04, 19/07,
17/09 i 9/13), preduzecu je dato u nadleZnost izdavanje sagiasnosti za postavljanje obiekata,
postrojenja i instalacija u putnom i zastitnom pojasu puta, saglasnosti za postavljanje natpisa u
putnom i zastitnom pojasu puta, za koje korisnici plaéaju naknade predvidene Zakonom.
Naknade su utvrdene Odlukom o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijefa ili putnog
objekfa {»Sluzbeni glasnik Breko distrikta BiH broj: 12/13) i Odlukom o visini naknade za
postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva (» SluZbeni glasnik Bréko distrikta BiH
broj: 12/13), ostvarenje po istom je 13.610,00 KM.

Ostali prihodi (penali, refundacije, donacije, kamate} iznose 5.399,69 KM.

REALIZACIIA PRIHODA
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7,000,000.00 . £0.00%
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P
Aiurirani poslovni plan 2020. Ostvareno sa 30,06,2020, =% realizacije

Grafitki prikaz realizacija prihoda
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Tabela 2. Rashodi preduzeca

':R'.'_b:'r'; oy
1. | POSLOVNI RASHODI 8.110.040,36
FINANSIJSKI RASHODI 00,00
OSTALI RASHODI 896,93
UKUPNO 5 e i s R 1 8.110,937,29

4.3. Troskovi radne snage

Troskovi zaposienih - Trogkovi zaposienih obuhvataju troSkove bruto-plata zaposienih, zatim
naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulisu ovu oblast (topli obrok, regres za
godignji odmor i ostale naknade), bruto-naknade koje se odnose na naknade ¢lanovima Upravnog
odbora, naknade za ugovore o povremenim i priviemenim poslovima. Ukupan iznos za izvjestajni
period je 1.270.016,00 KM.

Tabela 2.1. TroSkovi radne snage

IR R g :j- o 4 Azurirani poslovh_i';-_. -:--'-"Réaiizaicija sa u i
RO GODINA plan 2020, | . 30.06.2020, - | - % realizaciie
1 2 3 q 5
BROJ ZAPOSLENIH PREMA
1 ORGANIZACIONOM PLANU 89 7 w7
2 = BRUTO PLATE 2.100.000,00 1.077.734,68 51,32 %
¥4 DOPRINOSI NA TERET .
3 @ POSLODAVCA 74.000,00 33.645,32 45,46 %
4 g BRUTO NAKNADE 700.000,00 158.636,00 22,66 %
T T UKUPNO: o e 2.8747000,000] 0 1.270.016,00 | 44,18 %
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Troskovi radne snage
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2000000
1500000 1,077,734.68
1000000
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500000 77 | 4546% - 22.66%
89 ',
0 = SRR
i AZurirani poslovni plan Realizacija sa 30.06.2020. % realizacije
2020.

# BROJ ZAPOSLENIH PREMA ORGANIZACIONOM PLANU
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# DOPRINOS! NA TERET POSLODAVCA

*BRUTO NAKNADE

Graficki prikaz troskova radne snage
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5. Materijalni i ostali troskovi

Tabela 2.2. Materijalni i ostali troskovi sa naznakom konta knjfienja

Realizacija sa -~

Rb " OPIS TROSKOVA Posiovni plan 2020, 30.06.2020.
1 2 3 4
1 izdaci za kancelarijski materijal 35.000,00 37.283,46
2 izdaci za higijenski materijal 7.000,00 1.407,30
3 Zastitna odjeca i obuca za osoblje 40.000,00
512 | Troskovi rezijskog materijala 82.000,00 38.690,76
4 izdaci za energiju (struja) 25.000,00 10.435,05
5 lzdaci za vodu {komunalne usiuge} 2.000,00 737,43
6 lzdaci za gorivo i mazivo sl.vozila 30.000,00 7.642,46
7 lzdaci za gorivo | mazive radnih magine 30.000,00 10.238,55
8 TroSak ujja i ostalih &vrstih goriva (pelet) 2.000,00
513 | TroSkovi goriva i energije 89.000,00 29.053,49
9 Kancelarijski namjestaj 20.000,00 4.500,00
10 Gume za sluzbena vozila 6.000,00 370,00
11 Gume za radne masine 9.000,00
12 Otpis rezervnih dijelova 2.798,52
515 Trosak sitnog inventara, ambalaze i autoguma 35.000,00 7.668,52
Nagrade i oipremnine 3.000,00
524 Trosl:(qvi ofpremnina, nagrada i pomoeéi u skiadu sa 3.000,00
propisima o radu
14 Putni troskovi u zemlji { inostranstvu 5.000,00 714,04
15 Trosdkovi dnevnica u zemlji i inostranstvu 5,000,00 1.455,00
16 TroskOV| smjestaja na sluZzbenom putu u zemli i 10.000,00 2.126.25
inostranstvu
525 Troskovi zaposlenih na sluzbenom putu 20.000,00 4.295,29
17 Usiuge opravki i odrzavanje motornih vozila, 20.000,00 9.870,24
18 Usluge opravki i odrzavanje masina 34.000,00 4.298,10
19 Usiuge pranja sluzbenih vozila i masina 5.000,00 1.042,00
20 Ugradnja plina u motorna vozila 7.020,00
21 Odrzavanje sofiware (Diaris, Pantheon, GIS, ASW} 76.420,00
Odrzavanje racunara i racunarske epreme (servis,
22 popravak) 7.020,00 292,50
23 Odrzavanje GPS-a 7.000,00 1.351,35
24 Trodkevi cdrZavanja stalnih sredstava {zgrada, oprema) 10.000,00 7.422,38
25 Bai_darenje vage za mjerenje osovinskog opterecenja 7.020.00 1.228,50
vozila
26 Servis kiima uredaja 2.000,00
tzviestaj o radu sa finansijskim poslovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine Strana 37
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S i e T e e L s Realizacijasa = -
'Rb .7 OPIS TROSKOVA L . Poslovni plan 2020, " ; '30.06.2020,
1 2 3 !
532 | Tro$kovi usluga odriavanja 175.480,00 25.505,07
27 Najam poslovnog prosiora 75.000,00 35.705,76
533 | TroSkovizakupa 75.000,00 35.705,76
28 Usluge medija i oglasa 50.000,00 17.450,21
535 | Troskovi reklame i propagande 50.000,00 17.450,21
29 lzdaci za odvoz smeca 2.400,00 1.227.75
30 Trodkovi izrade obavjestenja i natpisa 6.000,00
34 Zagtita na radu‘{edukaf:_ija, oprema, servisiranje elektro i 5.000.00 212500
gromaobranske instalacije}
an Z_aétita od poéavra (servisiranje protivpoZarnih aparata i 6.000,00 52 66
hidrantske mreze, oprema)
33 Materija}, oprema i sredstva zadtite u borbi protiv corona 15.000,00
virusa
539 | Troskovi ostalih usluga 19.400,00 3.405,41
34 Kolizacija za ucesce na seminarima 10.000,00 2.981,96
35 Program _Ijudskih resussa- struéno osposobliavanje (razvoj 7.020,00
zaposlenih)
38 Troskovi sistematskog pregleda 15.000,00
37 Usluge prevedenja dokumentacije na engleski jezik 7.020,00 257,40
Advokatske usluge - zastupanje Preduzeca u sudskim
38 postupcima (naplata dnevne parking karte - priviemeni 250.000,00 75.913,68
trosak)
39 Ostale advokatske usluge 20.000,00 5.629,10
40 Usluge fizickog obezbjedenja objekta 5.000,00
41 Usluge tehnickog obezbjedenja objekata - DOC 3.510,00 1.989,00
42 Trogkovi revizije 7.020,00
550 Troskovi neproizvednih usluga 324.570,00 86.671,14
43 TroSkovi reprezentacije 15.000,00 3.788,17
44 Troskovi poklona 7.020,00 4.320,00
45 Nabavka poklon paketi¢a za djecu 7.020,00
45 Reprezentacija preduzeca za zaposiene i medije 7.000,00 1.730,00
§51 | Troskovi reprezentacije 36.040,00 9.838,17
47 Registracija i osnovno osiguranje masina 6.000,C0
48 Registracija i osnovno osiguranje motornih vozila 6.000,00 2.214,73
49 Kasko osiguranje motornih vozila 8.000,00 10.583,17
50 Kasko osiguranje masina 15.000,00
51 Osiguranie radnika 15.000,00 674,06
52 Osiguranje radnika na sluZzbenom putu 1.000,00
53 Osiguranje objekata od pozara, krade, loma {imovina) 5.000,00
54 Osiguranje od opste cdgovornosti 30.000,00 26.002,00
55 Osiguranje opreme puta 10.0C0,0C 9.981,95
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IR P LT : SUIRE R e TSP N Realizacijasa. -~ -
Rb .| . OPIS TROSKOVA - . Postovni plan. 2020 30.06.2020.
1 2 3 4
56 Osiguranje parkomata 6.000,00 2.054,10
552 | Troskovi premija osiguranja 102.000,00 51.510,01
57 lzdaci za bankarske usluge i troSkovi platnog prometa 5.000,00 1.061,60
58 Troskovi zalbenih postupaka po raspisanim tenderima 5.000,00
5§53 | Troskovi platnog prometa 5.000,00 1.061,60
59 Troskovi ¢lanarina priviednim komorama i udruZenjima 5.200,00 1.745,00
554 | Tro$kevi Elanarina 5.000,00 1.745,00
60 Trodkovi taksi {ZK izvadak, kopija katastarskog plana) 15.000,00 7.024.30
61 izdaci za PTT usluge {slanje opomena) 30.000,00 5.030,60
62 Izdaci za telekom usiuge 50.000,00 18.420,98
63 Ostali trodkovi 102.020,00 7.086,00
64 Troskovi pretplate na dasopise i struéne publikacije 2.000,00 880,00
5§59 | Ostali nematerijalni troSkovi 199.020,00 38.441,88
65 Troskovi rezervisanja za sudske troSkove 10.000,00
Tro$kovi po sudskim odiukama {iznos potrazivanja, troskovi
66 | postupka, kamate, sudske takse i sl.} 70.000,00 19.120,60
67 Trpékovi s~udsl“(ih posiupaka (naplata dnevne karte — 50.000,00
priviemeni frosak)
579 Rashpdi po osnovu_rashodovanja zaliha materijala 140.000,00 19.120,60
robe i ostali rashodi
UKUPNQ: -0 L0 1.380.710,00 § 370.162,91

512 — Troskovi reZijskog materijala u iznosu od 38.690,76 KM obuhvataju trodkove kancelarijskog i
higijenskog materijala,

513 — Troskovi goriva i energije iznose 29.053,49 KM,

525 — Troskovi zaposlenih na sluzbenom putu: putni trodkovi u zemlji i inostranstvu, tro§kovi dnevnica
u zemiji i inostranstvu i trodkovi smjestaja na istom u iznosu od 4.295,29 KM,

532 — Troskovi usluga odrZzavanja koji obuhvataju: usiuge opravki i cdrzavanja motornih vozila i masina,
odrZzavanje IT aplikacija, ra¢unara i radunarske opreme, GPS-a, odrZzavanje zgrade te bazdarenje vage
za mjerenje osovinskog optere¢enja vozila, ukupan iznos za izvjestajni period 25.505,07 KM,

533 — Za najam poslovnog prostora 35.705,76 KM. Preduzeée placa zakupninu za poslovne prostore
u kojima obavlja svoju djelatnost na osnovu ugovora o zakupu sa MB Velma doo i JP Luka doo i
odlukom o pravu koristenja nekretnina Viade Breko distrikta.

535 — Troskovi reklame i propagande: usiuge medija i oglasa i troskovi reklamnog materijala u iznosu
od 17.450,21 KM,

530 — Troskovi ostalih usluga obuhvataju izdatke za odvoz smeca, zastita na radu i zastita od poZara
3.405,41 KM,
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550 — Troskovi neproizvodnih usiuga obuhvataju: kotizacija za uceS¢e na seminarima, prevodenje
dokumentacije na engleski jezik, advokatske usiuge {zastupanje Preduzeca u sudskim postupcimay), za
izviestajni period ove usluge iznose 86.671,14 KM,

551 ~ Troskovi reprezentacte u iznosu od 9.838,17 KM,

552 -~ Trogkovi premija osiguranja obuhvataju registraciju vozila i radnih masina, osiguranje istih,
osiguranje radnika, osiguranje objekata od pozara, osiguranje opreme puta u ukupnom iznosu od
51.510,01 KM.

553 — Trogkovi platnog prometa 1.061,60 KM,
554 — Trogkovi ¢lanarina 1.745,00 KM,

TROSKOVI USLUGA NA IZRAD! UCINKA 2019. 2020.
Troskovi odrzavanja putne infrastrukture 1.222.488,60 2.151.685,27
Trogkovi odrzavanja parking povrsina 47.178,47 44.300,00
Troskovi sacbracajne signalizacije 25.412,40 17.976,75
Troskovi odrzavanja obilaznice 727.220,57 58.126,82
Troskovi izgradnje kruzni fok Hicka 40.094,65

Troskovi usluga odrzavanja dicnice R460 479.042,46
Troskovi sanacije puta L11 69.381,00
UKUPNO 2.062.394,69 2.820.512,30

Troskovi usluga na izradi uc¢inka odnose se na troskove odrzavanja putne infrastrukiure na
podru¢ju Bréko distrikta BIH, u izvieStajnom periodu iznose 2.820.512,30 KM. Tro$kovi odrZzavanja
obilaznice u iznosu od 58.126,82 KM odnose se na situacije |li i IV od Bijeljina put d.o.0. za odrZzavanje
iste. Troskovi usluga odrzavanja — radovi na rehabilitaciji dionice R460 od pruZnog prelaza u Bukviku
do mosta na rijeci Tinji, iznos 479.042 46 KM. Trogkovi sanacije dijela puta L11 kroz RaZljevo 69.381,00
KM,

Drugi znaéajan iznos se odnosi na otplatu kredita koja iznosi:

Mart 3.215.587,76 KM
Ukupno: 3.215.587,76 KM

Na osnovu ugovora o zajmu broj 42473 {projekat Obilaznica Bréko), kreditor Evropska banka za
obnovu i razvoj (EBRD) i pratecim ugovorima o podzajmu zajmoprimac ¢e otplatiti zajam u 24 jednake
(ili onoliko jednake koliko je moguce) polugodisnje rate na dan 15. marta i 15. septembra do 2026.
godine. Preduzece je u martu izmirilo dospjelu obavezu od 3.084.507,63 KM na ime giavnice i
131.080,13 KM na ime kamate po kreditu. Ugovorom o podrsci zajma broj 42472 (projekat obilaznice
Breko) élanom 11l (podréka entitetu) definisano je da ée Bréko distrikt BiH osigurati da u svakoj fiskalnoj
godini prihodi alocirani Preduzec¢u, a koji se odnose na naknade za ceste i autoceste budu jednaki
iznosu prikuplienom od strane zajmoprimca u ime Bréko distrikta BiH.
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Tabela 3. Rezultat preduzeca

G 1 2 3
1 Poslovni prihodi 7.441.642,00 8.602.772,00
2 Poslovni rashodi 6.343.220,00 8.110.040,00
3 Poslovni dobitak 1.098.422,00 492.732,00
4 Finansijski prihodi 941,00 1.251,00
5 Finansijski rashodi 150,00
3] Dobitak redovne aktivnosti 1.099.213,00 493.983,00
7 Ostali prihodi 20,00 323,00
8 | Ostali rashodi 43.159,00 807,00
9 Prihodi po osnovu  promjene ra(zunavostvenih politika i 506,00 3.826,00
ispravke racunovodstvenih gredaka
10 {Rashodi po osnovu promjene racunovostvenih gresaka 828,00 90,00
-11. | Neto dobitak perioda - . & & TR .'*.1,055.752,00 497,235,00
Za izvjestajni period Preduzece je ostvarilo neto-dobitak od 497.235,00 KM.
Rezultat preduzeca
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VANBILANSNA EVIDENCIJA
PovlaZenje sredstava kredita 42473 EBRD:

Pocetno stanje kredita 1.629.807,46 KM
Povuéeno 61.174,96 KM
Stanje sa 30.06.2020. 1.568.632,25 KM

Sredstva pozajmljiena od Evropske hanke za obnovu i razvoj (EBRD) odnose se na obavezu u
skladu sa Ugovorom o zajmu broj 42473 izmedu Bosne i Hercegovine, supsidijarmog ugovora izmedu
Bosne i Hercegovine i Bréko distrikta BiH, Ugovora o podrsci zajmu izmedu Bréko distrikta BiH i
Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o podzajmu izmedu Brcko distrikta BIH i Javnog
preduzeéa "Putevid.o.o0" Bréko distrikt i projektnog sporazuma izmedu Javnog preduzeéa "Putevid.o.0"
Bréko distrikt i Evropske banke za obnovu i razvoj. Prema ugovorenim uslovima, kredit je odobren u
svrhu finansiranja projekta izgradnje obilaznice oko grada Brcko. Period otplate kredita je u 24
polugodisnje rate. Ugovorom je predvideno da ée Preduzede plac¢ati 0,5% naknade za nepovuceniiznos
sredstava na godi§njem nivou ukupno odobrena sredstva iznose 28.500.000,00 Eur.

U odnosu na stepen dovrSenosti vrijednost obilaznice je sa 30.06.2020. godine evidentirana u
iznosu od 59.728.478,568 KM. Stanje odobrenog dugorochog kredita 1.568.632,25 KM - nepovulena
sredstva. Preduzeée je uputilo zahtjev EBRD-u za produZenje efektivnosti kredita koji ¢e biti na
raspolaganju Preduze¢u do 30.06.2020. godine usljed isteka roka efektivhosti kredita, gradonaleinik
istom odlukom daje saglasnost za povlacenje kreditnih sredstava prema okoncanoj sifuaciji interim
invoice No.47/BD, a prema ratunu okoncane situacije broj FRPC/20 od 15.06.2020. godine da uplata
prema izvodacu radova Rubau Bréko bude plaédena iz kreditnih sredstava u iznosu od 33.219,11 KM.
Takode plaéeno je nadzoru radova, Spea final Invoice §20/2020 27.955,85 KM.

Preduzece redovno vrii usaglasavanje stanja kredita broj 42473 sa Direkcijom za finansije Bréko
distrikta BiH. MiSljenja smo da navedena obaveza prema prethodno navedenom kreditu treba biti
evidentirana u poslovnim knjigama Direkcije za finansije Bréko distrikta BiH s obzirom da je po osnovu
navedenog Bréko distikt BiH sticatelj Qbilaznice oko grada Brcko, a otplata kredita iskjjucivo trosak
Preduzeéa kao implementatora.

Preduzecée je dostavilo Odjeljenju za javne poslove svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosila

na radove na projektu obitaznice u 2020. godini radi evidentiranja vrijednosti projekta u knjigama
Direkcije za finansije Bréko distrikta BIH.
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PRILOZI

1. Bifans uspjeha 01.01. - 30.06.2020. godine
2. Bilans stanja na dan 30.06.2020. godine
3. lzvjestaf o tokovima gotovine za period 01.01. do 30.06.2020. godine

4. Izvjestaf o promjena u kapitalu za period koji zavéava na dan 30.06.2020. godine.
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BILANS USPJEHA
01.01. - 30.06.2020. godine

I NOS
Grupa POZICIJA Biljeska Oggaka 1Z
racuna, AQP Tekuéa Prethodna
racun godina godina
i} 2 Za 3 4 5
A.POSLOVNI PRIHODI | RASHOD!
| POSLOVNI 1.1, 201 8.602.772 7.441,642
PRIHODI
60 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 - -
600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima - 203 - -
Teot m-‘b) Prihodi od predaje robe na domacem trzistu T 204 B -
7602 | c) Prihodi od prodaje robe na stranom trzgtn | - 205 - -
61 2. Prihodi od prodaje utinaka {207 do 209) 2086 378.897 467.067
610 a)Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima - 207 ey -
611 byPrikodi od prodaje uéinaka na domader trzistu 1.1.1 208 3788971
612 c)Prinodi od prodaje udinaka na stranom trzistu - 209 . -
62 3. Prihodi od aktiviranja ili potresnje robe i uéinaka - 210 - .
640 i 641|4. Povecanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloskih - -
sredstava koja se ne amortizuju 211
642 i643|5. Smanjenje vrijednosti investicionth nekretnina i biolodkih " -
sredstava koja se ne amortizuju 212
650 do |6. Ostal poslovni prihodi 1.1.2.
659 213 8.223.875 6.974.575
11 POSLOVNI RASHODI
(215+216+217+220+221+224+225+226-227+228) 214 8.110.040 6.343.220
500 do {1. Nabavna vrijednost prodate robe - - -
502 215
510 do {2. Materijalni tro8kovi 1.1.5.
519 216 75412 86.056
52 3. Troskovi piata, naknada plata i ostalih licnih primanja
(218 + 219) 217 1.270.016 1.077.300
5200521 a) Trodkovi bruto plata i brute naknada plata - 218 1.111.380 952 986
T822 do b) Ostali liéni rashodi 1.1.6. N
529 219 156.636 | 124.314
530 do |4. Trodkovi proizvodnih usiuga 1.1.7.
539 220 3.019.248 2.172.402
54 5. TroSkovi amortizacije i rezervisania (222+223) 221 327171 239.855
540 do a) Amortizacija 1.1.8. 327171 239.855
542 222
543 do b} Trogkovi rezervisanja - -
549 223
5555053';'n 6. Nematerijalni troskovi (bez poreza i doprinosa) -
556 224 3.418.183 2.767.607
565 7. Trodkovi poreza 225 - -
856 |8 Troskovi doprinosa 226 - -
?ovec. H 9. Povecanje vrijednosti zakha ucinaka - 227 ) )
12, ifi 595
f'maﬂj‘ " 10. Smanjenje vrijednosti zaliha uginaka - i B
12, it 596 228
B. POSLOVNI DOBITAK (201-214} 229 492,732 1.098.422
C. POSLOVNI GUBITAK {214-2C1) 230 -
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i 2 2a 3 5
D. FINANSIJSKI PRIHCDI | RASHODI
66 I FINANSEISKI PRIHODI (232 do 237) 231 1.251 941
860 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih fica - 232 - .
661 [2. Prihodi od kamata 1.1.3 233 200 115
662 13. Pozilivne kursne razlike I 234 W -
663 1. Prihodi od efekata valutne klauzule - 235 - -
864 5. Prihedi od uéedca u dobiti zajednickih ulaganja - 236 - -
869 6. Ostali finansijski prihodi 1.1.4 237 1029 826
56 il FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 - 150
560 1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima - 239 - N
561 2. Rashodikamata "~ L - 249 - 150,
562  i3. Negativne kursne razlike - 241 - -
583 4. Rashodi iz osnova valutne klauzule : 242 - -
569 5. Ostali finansijski rashodi - 243 - -
E. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) 244 403,083 1.099.213
F. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI {23G+238-231) 245 - -
G. OSTAL! PRIHODI | RASHODI
67 [FOSTALI PRIHOD! (247 do 256) 248 323 20
670 |1. Dobici od prodaje nematerijalnin ulaganja, nekretnina, - 247 - -
oo |pOStrojenjaiopreme
671 |2 Dobici od prodaje investiciskin nekretnina - 248 -
672 [3. Dobici od prodaje biclodkih sredstava - 249 - -
673 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavijenog - 250 - -
i poslovanja ] ]
674 |5, Debici od prodaje uedéa u kapitaiu i i dugoroénih HOV | L - -
876 6. Dobici od prodaje materijala - 292 . - -
676 7. ViSkovi, izuzimajuci vikove zaliha utinaka - 253 - -
8. Naplacena otpisana potrazivanja - 254 - -
9. Prihodi po osnovu ugovorene zastite od rizika, koji ne - 255 -
ispunjavaju usiove da da se iskazu u
okviru revalorizacionih rezervi I
679 |10, Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriienih
dugoroénih rezervisanja i ostaii nepomenuti prihodi
1.1.4. 256 323 20
57  |l§ OSTALI RASHODI (258 do 267) 257 807 43.159
570 1. Gubici od prodaje i rashedovanja nematerijalnih - -
__ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 258 15.188
571 [2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretning . 259 - -
572 d prodaje i rashodovanja biclodkih sredstava | - 260 -
573 #4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog 261 -
poslovanja
574 15, Gubici od prodaje u€esca u kapitalu i dugeroénin HOV - 262 - -
575 8. Gubici od prodaje materijzla - 263 : -
576 {7. Manjkovi, izuzimajudi manjkove zaliha ucinaka - 264 - -
577 18. Rashodi iz osnhova zastite od rizika - 265 - -
578 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednostii otpisa - - -
potraZivanja 266
579 |10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i
robe i osiali rashodi 1.1.8 267 807 27.971
H. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA | - -
RASHODA (246-257) 268
I. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHCDA |
RASHODA (257-246) 269 484 43.139
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1 2 2a 3 4 5
J. PRIHODI | RASHODI OD USKLABIVANJA
68 VRIJEDNOSTI IMOVINE - -
. PRIHODI OD USKLABIVANJA VRIJEDNOSTH IMOVINE 270
(2T 1 d0 279) S
680 [1. Prihodi od uskiadivanja vrijednosti nematerijalnih "
sredstava 271
681 |2. Prihodi od uskiadivanja vrijednosti nekretnina, - -
... postrojenja i opreme a2
682 3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicionih - 273
.. NEKIEMNING 2B KOjE S€ ObraCunava amorttizaciia b f :
683 4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti biotoskih sredstava - 274
..1z8 koje se obraunava amortizacija U IO R .
684 5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugoroénih - -
finansijskih plasmana i fin.sredstava raspolpzivih 275
za prodaju SN I, :
685 {6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha materijala i 276 - -
robe
686 {7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkaro&nih - -
e | finansijskin plasmana SO I 277
687 |8, Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala 278 - :
6881 9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostale imovine - -
689 279
58 I RASHOD! OD USKLAPIVANJA VRIJEDNOSTI - -
IMOVINE (281 do 288) 280
580 |1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja 281 - -
. 581 |2, Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme | ..282 - "
582 |3. Umanjenje vrijednosti investicionth nekretnina za koje se - -
. obragunava amertizacija 283 .
583 [4. Umanjenje vrijednosti bioloskih sreds - -
obratunava amortizacija 284
584 5. Umanjenje vrijednosti dugoroénih finansijskih ptasmana - -
i finansijskih sredstava raspoloZivih za prodaju 285
585 [8. Umanjenje vrilednosti zaliha materijala i robe 286 y .
586 |7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansiiskih plasmana 287 - -
5881 |8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava -
589 288
K. DOBITAK PO OSNOVU USKLABIVANJA - -
VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280) 289
L. GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA - -
VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270) 290
690 691 LJ. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE
! RACUNOVODSTVENIH POLITIKA 1 ISPRAVKE
GRESAKA 291 3826 =06
1Z RANIJIH GODINA
590 591 M. RASHODI PQ OSNOVU PROMJENE
' RACUNOVODSTVENIH POLITIKA | ISPRAVKE 1.1.10. 292
GRESAKA IZ RANIJIH GODINA 20 823
N. DOBIT | GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291+292) 293
497.235 1.055.752
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292.291} 294 - -
NJ. TEKUCI ODLOZENI POREZ NA DOBIT
721 |1, Porezni rashodi perioda 295 | N N
dio 722 | 2. OdloZeni porezni rashodi perioda 296 - y
dio 723 |3. OdloZeni porazni prihodi perioda 297 - -
O. NETOC DOBIT H.l GUBITAK PERIODA
1. Neto debitak tekuée godine {293+294-295-296+297) 298
497.235 1.055.752
2. Neto gubitak tekuce godine {(294-293+295+296-297) 289 - -
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1 2 22 3 4 5
723 |P. MEDUDIVIDENDE | DRUGI VIDOVI RASPODJELE 300 -

DOBITAKA U TOKU PERIODA
R. OSTALI DOBICI { GUBICI PERIODA
| DOBICI UTVRBENI DIREKTNO U KAPITALU (302 do 301 - -
307)
1. Dobici po osnovu smanjenja revaiorizacionih 302 - -
rezervi na stainim sredstvima, osim HOV
raspoloZivih za prodaju . -
2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV 303 - -
raspoloZivih za prodaju
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvje$taja 304 - -
inostranog poslovania
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 305 - -
5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zastite od rizika 306 - -
gotovinskih tokova .
6. Ostali dobici utvrdeni direktno u kapitalu 307 - -
l{ GUBICI UTVRPEN| DIREKTNO U KAPITALU (309 do 308 - -
313)
1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV 309 - -
raspoloZivih za prodaju ; }
2. Gubici iz osnova prevedenja finansijskih izviestaja 310 - -
inostranog poslovania . .
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 31 1 - -
4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zastite od rizika 312 - -

.| gotovinskih tokova I ,
%. Ostali gubici utvrdeni direktno u kapitalu 313 - -
D. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU {301-308) 314 - -
S. POREZ NA DOBIT KQJI SE ODNOSI NA OSTALE 315 - -
DOBITKE | GUBITKE
S, NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA 316 - -
| GUBITAKA U PERIODU (314+315)
T. UKUPAN NETQO REZULTAT U OBRACUNSKOM
PERIODU
| UKUPAN NETO DOBITAK U CBRACUNSKOM .
PERIODU (298-209+316) 317 497.235 1.055.752
11 UKUPAN NETQ GUBITAK U OBRACUNSKOM 318 - -
PERIODU (299-298+316)
Neto dobit/gubitak koji pripada veéinskim vlasnicima 319 497.235 1.055.752

_|Neto dobit/gubitak koji pripada manjinskim vlasnicima 320 - -
Obitna zarada po akdiji 321 - -
Razrijedena zarada po akciji 322 - -
Prosje€an broj zaposlenih pe osnovu Easova rada 323 73 71
Prosjecan broj zaposlenih pe osnovu stanja na kraju
mjeseca 324 73 71
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BILANS STANJA

na dan 30.06.2020. godine

Grupa IZNOS tekuée godine IZNOS
ra¢una, POZICIJA Biljeska | AOP prethodne
raéun godine

Bruto Ispravka NETO
vrijednosti (5-6)
1 2 3 4 5 6 7 8

AKTIVA

A, STALNA SREDSTVA | DUGOROCNI

PLASMANI

{002+008+014+015+020+021+030+033) 2.4, c01 4.535.608 1.368.184 3.167.424 2.863.233
01 I. Nematerijaina sredstva (003 do G07) 002 910.080 321.639 588.441 645.324
010 i. Kapitalizirana utaganja u razvoj - 003 - - M
011 2. Koncesije, patentii druga prava - 004 , - Ny
012 3. Goodwit : 005 : - :

013, 014 4. Ostala nematerijaina sredstva
211, | 006 910.080 321.639 588.441 645.324
© 015,017 5. Avansi i nematerijaina sredsiva u - 007 - - - -
pripremi

02 IL. Nekretnine, postrojenja i oprema (009

do 013) oog 3.625.528 1.046.545 2.578.983 2.217.909
020 1. Zemlista o - 009 . : - :
021 2. Gradevinski objekt: - 010 : - -

3. Postrojenja i oprema
022 do 024 2.1.2. 011 2.998.271 1.046.545 1.951.728 2.1@2.9787?”
026 4. Stambene zgrade i stanovi - 012 - - - -
5. Avansiinekretnine, postrojenia i -

025, 027 oprema u pripremi 013 627.257 627.257 54.922
03 Il Investicijske nekretnine - 014 - N - N
04 lii. Bioloska sredstva (016 do 019} 015 - - N
040 1. Sume - 016 . - - -
041 2. Videgodignji zasadi - 017 - - . -
042 3. Osnovno stado - _os | - - - -

4. AvansiibioloSka sredstva u - 019 - - - -

045, 047 pripremi

05 V. Ostala (specificna) stalna materijalna 020 - - - -
sredstva
06 Vi Dugoroéni finansijski plasmani (022 021 " " " -
do 029)
060 1. Ugedce u kapitalu povezanih - ¢22 - - - -
pravnin lica N
061 2. Ucesée u kapitalu drugih pravnih - 023 - - - -
lica
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1 2 3 4 5 6 7 8
062 3. Dugorcéni krediti dati povezanim - 024 - - - -
pravnim licima ]
063 4. Dugoroéni krediti dati u zemlji - 025 - - - -
064 5. Dugoroéni krediti dati u - 026 - - - -
065 6. Finansijska sredsiva raspoloZiva - 027 - - - -
za prodaju I
066 7. Finansijska sredstva koja se drie - 028 - - - -
do roka dospjeca
068 8. Ostali dugeroéni finansijski - 029 - - -
piasmani
07 VIl. Druga dugoroéna potrazivanja 030 - - - -
(031+032)
07C 1. Potrazivanja od povezanih pravnih - 031 - - -
lica
071 do 078 2. QOstala dugoroéna potraZivanja - 032 - - -
091, 098 Vii. Dugorotna razgranic¢enja 033 - - - -
090 B) ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 034 - - - -
C. TEKUCA SREDSTVA (036+043) 035 14.931.217 318.441 14.612.776 14.540.292
10do 15 1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 213
(037 do 042) 036 259,656 239.236 20.420 10.058
10 1. Sirovine, materijal, rezervni dijefovi - 037 -
i sitan inventar 248.058 239,236 8.822
11 2. Proizvodnja u toku, poluproizvedi i - 038 - - - -
..hedoviSeneustuge |
12 3. Gotovi proizvodi g ..039 - - -
13 4. . Roba SR O 040 - : . -
i4 5. Stalna sr.namjenjena prodaji i - -
ohustavljeno poslovanje 041 6.078 6.078 6.078
15 . Dati avansi - 042 5520 - 5.520 3.980
[IN Gotovina, kKratkorocna
potrazivania
i kratkoroéni plasmani
(044+047+053+0614062) 245 043 14.671.561 79.205 14,592,356 14.530.234
20 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti -
(045+046) 044 14.118.892 | 14.118.802 | 14.037.319
20 bez 207 a) Gotovina -
045 14.118.892 14.118.892 14.037.319
207 b) Gotovinski ekvivalenti 046 - - -
21, 22,23 2. KratkoroCna potrazivanja (048
do 052) 2.1.4 047 526.886 79.205 447.681 454,870
210 a) Kupci - povezana pravna lica - 048 L - - - -
211 ) Kupci u zemlji 049 245633 | 77189 168.444 1 170,826
212 ¢} Kupci u inostranstvu - 050 - - - -
22 d} PotraZivanja iz specificnih poslova | - 051 6.571 2.016 4555 5179
23 e} Druga kratkoroéna potraZivanja 052 274.682 - 274.682 278.865
24 3. Kratkorotni finansijski plasmani 083 - - - -
{054 do 060)
240 a) Kratkorodni krediti povezanim - 054 “ - - -
pravnim licima .
241 b} Kratkoro€ni krediti dati u zemlji - 055 - - - -
242 ¢} Kratkoro&ni krediti dati u inostranstvu - 058 - - - -
243, 244 d) Kratkoroéni dio dugoroénih - 057 - - - -
plasmana
245 e) Finansijska sredstva namjenjena - 058 - - - -
{rgovanju
246 f) Druga finansijska sredstva po fer - 059 - - - -
vrijednosti
248 g) Ostali kratkoroéni plasmani - 060 . - - R
27 4, Potrazivanja za PDV - 061 10.400 - 10.400 7.278
28 bez 288 |{5. Aktivna vremenska -
razgrani¢enja 062 15,383 15.383 30.767
288 D) ODLOZENA POREZNA SREDSTVA 063 - - - -
280 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 064 - - - -
POSLOVNA AKTIVA
(001+034+035+063+064) 065 19.466.825 1.686.625 17.780.200 17.403.525
88 Vanbilansna aktiva 2.1.8. 066 61.298.111 61.298.111 61.288.111 61.089.400
Ukupno akéiva (085+066) 067 80.764.936 | 62.984.736 | 79.078.311 | 78.492.925
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Grupa IZNOS IZNOS
konta, POZICIJA Blljeéka AQOP tekuce Prethgdne
konto godine godine
1 2 3 4 5 6
PASIVA
A, KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127) 216 101 17.112.864 16.615.629
30 I. Osnovni kapital {103 do 108) 102 45.050 45.050
300 |t. Dionicki kapital 103 - -
302 |2, Udjeli Elanova drudtva sa ograniGenom odgovornoscu 104 - -
303 |3, ZadruZni udjeli 105 -
304 14, Ulozi ..106 _
305 5. Drzavni kapital 107 45050 45050
300 6. Ostali osnovni kapital 108 - -
3 Il, Upisani neuplaceni kapital 109 - -
320 [Ill, Emisiona premija 110 - -
IV. Rezerve {112+113) 111 1.510.470 1.122.969
321 1. Zakonske rezerve 112 - -
322 |2 Statutarne i druge rezerve 113 1510470 | 1.122.969
dic |V. Revalorizacione rezerve 114 - -
33
dio |Vi. Nerealizovani dobici 116 - -
33
dio  iVIl. Nerealizovani gubici 116 - -
33
34 VIl Nerasporedena dobit (118 do 121) 117 15.557.344 15.447.610
340 11 Nerasporedena dobit ranijih godina 118 15.060.109 |  11.572.606
341 2, Nerasporedena dobit izvjestajne godine 119 497.235 3.875.004
342 3. Nerasporedeni visak prihoda ranijin godina 120 - -
343 4. Nerasporedeni viSak prihoda izvjestajpe godine 121 - -
35 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 122 - -
350 |1 Gubitak ranijih godina . L1238 - -
351 |2, Gubitak izviestajne godine 124 - "
362 13, Nepoknvem viak rashoda ranijih godina 125 - -
353 |4, Nepokriveni vidak rashoda izvje§tajne godine 126 - -
360 | X. Otkupijene vlastite dionice i udjeli 127 - -
dic |B) DUGOROCNA REZERVISANJA (128+130) 128 - -
40
dio |[1. Dugorocna rezervisanja za trodkove i rizike 129 - -
40
dio |2. Dugorogna razgranicenja 130 - -
40
C} DUGOROCNE OBAVEZE {132 do 138) 131 -
410 |1. Obaveze koje se mogu konvertovatiukapital | - | 132 - -
411 12 Obaveze prema povezanim pravnimlicima | - 188 : -
412 i3, Obaveze po dugeroénim vrijednosnim papirima - 134 - -
413, 4. Dugoroéni krediti - 135 - -
414 L0 0 M S S (SO
415, 5. Dugoroéne ohaveze po finansijskom lizingu - 136 - -
418
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1 2 3 4 5 6
417 |6, Dugoroéne obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti 137 - -
: ...1gubitka
419 7. _Ostale dugoroéne obaveze - 138 - -
408 |D) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 139 - -
E) KRATKOROCNE OBAVEZE
(141+149+155+156+160-+161+162+163) 2.1.7. 140 492.456 613.016
42 I. Kratkorotne finansijske obaveze (142 do 148) 141 - -
420 (1. Obaveze prema povezanim pravnim licima - 142 - -
421 |2, Obaveze po kratkoro&nim vrijednosnim papirima | S 143 - -
422 13,  Kratkoroéni krediti uzeti u zemlji o - 144 - -
423 4. KratkoroGni krediti uzeti u inostranstvu _ - 145 - -
424, |5. Kratkoro€ni dio dugorognih obaveza - 146 - -
425
427 18, Kratkoroéne obaveze po fer vrijednosti kroz radun “ 147 - -
dobili i gubitka
428 7. Ostale kyatkorotne finansiske obaveze - 148 - -
43 H. Obaveze iz posiovanja (150 do 154) 149 297.356 593.503
430 |1, Primlieni avansi, depoziti i kaucije - 150 7 841 179
431 12, Dobavljaci - povezana pravna lica - 151 - -
432 13, Dobavljaci u zemlii 152 264.708 582 385
433 4. Dobavljadi u inostranstvu - 153 7 939
43515, Ostale obaveze iz posiovania - 154 - -
44 lll. Obaveze iz specifiénih poslova - 155 - -
45 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja -
zaposlenih (157 do 159) 156 169,235
450 i1, Obaveze po csnovu placa i naknada placa .
do 157
452 199236
453 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju - -
do 158
456 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih - - -
do 159
458
46 V. Druge obaveze 160 13.146 4,659
47 V], Obaveze za PDV 161 12.718 11.267
48 VIi. Obaveze za cstale poreze i druge dazbine - 162 - 3.587
bez
481
481 |VIil.Obaveze za porez na dobit - 163 - -
49 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
bez 164 174.880 174880
495
495 1G) ODLOZENE POREZNE OBAVEZE 165 - -
POSLOVNA PASIVA (101+128+131+138+140+164+165) 166 17.780.200 |  17.403.525
89 Vanbilansna pasiva 2.1.8. 167 61.208.111 61.089.400
Ukupna pasiva (166+167) 168 79.078.311 | 78.492.925
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IZVJESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
za period 01.01. - 30.06.2020.

Oznaka IZNOS
R.Br. OPIS Biljeska Azca)P Tekuéa godina Prethodna
godina
1 2 3 4 5
A GOTOVINSK! TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOST!
. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivhosti (302 do 304) 301 8.699.282 8.843.067
A ... Frilivi od kupaca i primljeni avansi 312 | 302 446670 | 504112 |
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i si, - 303 e 0. bB.305 |
3. Ostali prilivi cd poslovnih aktivhosti 3.1.1. 304 8,252,612 8.332.650
. Odlivi gotovine iz posiovnih aktivnosti (306 do 310) 305 5.324.604 5.056.043
1. Odlivi iz osnova isplate debavijadima i dati avansi 3.2.1. 306 4.105.578 3.761.522
9 Qdlivi iz osnova piaca,zr;;:;lggla;ﬁ placa i drugih primanja 393 307 952 075 813,573
3 ...0dlivi iz osnova placenin kamata - 308 - -
4. Odlivi iz osnova poreza i drugih dazbina - 309 334449 |
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivhosti - 310 266.951 146.499
1. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivhosti (301-305) 311 3.374.678 3.787.024
V. Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301) 312 -
B. GOTOVINSKI TOK 12 ULAGACKIH AKTIVNOSTI
. Prilivi gotovine iz ulaga&kih aktivnosti {314 do 319) 313 - 3.891
1. Prilivi iz osnova kratkoroénih finansijskih plasmana - 314 - -
2. _ Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela [ - 315 - -
3. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava - 316 - 389
A o Prilivi iz osNOVE kamata - 317 - -
5, Prilivi iz osnova dividendi i uée$c¢a u dobitt - 318 - -
6. Prilivi iz osnova ostalih dugorognih finansijskih plasmana - 319 -
il. Qdlivi gotovine iz ulagackih aktivnhosti (321 do 324) 320 77.517 733.033
1. | Odlivi iz osnova kratkeroénih finansijskih plasmana - 321 - -
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela - 322 - -
3 Qdlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava s 323 77.517 733.033
4. Odiivi iz osnova ostalih dugoroénih finansijskih plasmana - 324 - -
HI. Neto prilivi gotovine iz ulagackih aktivnosti (313-320) 325 - -
. Neto odlivi gotovine iz ulagac¢kih aktivhosti (320-313) 326 77.517 729,142
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1 2 3 4 5
C. GOTOVINSKI TOKOV( IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
. Priliv gotovine iz finansijskib aktivnosti (328 do 331) 327 - -
1. Priliv iz osnova povedanja osnovneg kapitala - 328 - -
2. Priliv iz osnova dugoroénih kredita - 329 - -
3 Priliv iz osnova kratkoro&nih kredita . 330 - -
4. i Prilivi iz osnova ostalih dugoroénih i kratkoroénih obaveza - 331 - -~
1. Qdlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338) 332 3.215.687 2.606.116
1 Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela - 333 - -
________ 2\ Odivi iz esnova dugoroénih kredita 3.2.2. 334 3.215.587 2.606.116
3 Odllivi iz osnova kratkoroénih kredita - 335 - -
4. Odlivi iz osnova finansijskog lizinga - 336 - -
5. Odiivi iz osnova isplagenih dividendi - 337 - -
8. | Odiivi iz osnova ostalih dugorocnih i kratkoroénih obaveza . 338 - -
lll. | Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332) 339 - -
v. Neto odlivi gefovine iz gg;\;mijskih aktivnosti {(332- 340 3.215.587 2.606.116
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 341 8.609.282  8.846.958 |
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 342 8.617.708 8.3905.192
F. NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342) 343 81574 451.766
G. NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341) 344 - -
_H. | Gotovina na pocetku izvjestajnog perioda 345 14.037.319 | 10.309.005
1. Pozitivne kursne raziike iz osnova preracuna gotovine 346 - -
" J7] Negativne kursne raziike iz osnova preraguna gotovine 347 - -
K. | Gotovina na kraju izviedtajnog perioda (345+343-344+346-
347y 348 14.118.893 10.760.771
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: IZVJESTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
za period koji zavriava na dan 30.06.2020. godine

DiQ KAPITALA KOJi PRIPADA VLASNICIMA MATIENOG
PRIVREDNOG DRUSTVA

VRSTA PROMJENE NA
KAPITALU

UKUPNI
KAPITAL
{8+9)

Oznaka za AQP
dobit
Inepokriveni
gubitak

Revalorizacione
rezerve (MRS 16,
MRS 21 1 MRS 38)
sredstava
AKumulirana
nerasporedena
UKUPNO
(3+4+5+6+7)
MANJINSKI] INTERES

Dionicki kapital i
raspolozivih za

udjeti u drustvu sa
ograni¢enom
odgovornoséu
Nerealizovani
dobici/gubici po
osnovu finanstjskih
Qstale rezerve
{emisiona premija,
rezerve, zastita
gotovinskih tokova)

o | zakonske i statutarne

w

1 2 3 4 7 8 10

(8]

1. Stanje na dan 901 45.050 - - 559.638 11.443.277 12.047.965 - 12.047.865
31/12/2018.godine

2. Efekti promjena u 902 - - - - - - - -
racunovodstvenim
... poiitikama et
3. Efekti ispravka 903 - - - 692.658 692.658( - 692.658
greska

4. Ponovno iskazano
stanje na dan
31.12.2018.g0d.
odnosno
01.01.2019.g.
{912+913+914)

904 45.050 - - 559.638 12.135.935| 12.740623| - 12.740.623

5. Efekii revalorizacije 905 - - - - - - - -
materijalnih i
nematerijalnih
sredstava

Nerealizovani dobici /
gubici po osnovu 206 - - - - - - - -
finansijskih sredstava
raspoloZivih za
prodaju

Kirsne razlike
nastale provodenjem | 907 - - - - - - - -
finansijskih izvjedtaja
u

drugu valutu
prezentaciie | |

8. Neto dobit (gubitak) a0s - - - - 3.875.004 3.875.004| - 3.875.004
perioda iskazan u
bilansy uspjeha

9. Neto dobici / gubici 909 - - - 563.331 {563.331} - - -
perioda priznati
direkino u kapitalu

Objavliene dividende
i drugi oblici $10 - - - - N _ . }
raspodijete dobiti i
pokrica
.Qubitka

10.

“"Emisija dioni¢kog
1. kapitala | drugi oblici | 91 B} . . . N ) B} .
povecanja ili
smanjeja
osnovnog kapitala

12. Stanje na dan 912 45.050 - - $.122.969 15.447 610 16615629 - 16.615.629
31M12/2019.godine

13. Efekti promjena u 913 - - - - - - . .
ratunovodstvenim
__politikama

14. Efekti ispravka 914 - - - - - - - -
greska
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1

[+

10

16.

Ponovno iskazano
stanje na dan
31.12,2019.god.
odnosno
01.01.2020.g.
{912+4913+914)

915

45.050

1.122.969

15.447 .610

16.615.629| -

16.615.629

16.

Efekti revalorizacije
materijalnih i
nematefijainin

. gredstava

17.

Nerealizoua'h'i dOblCll' Y

gubici po osnovu
finansijskih sredstava
raspolozZivih za
prodaju

916

917

18.

...prezentacije
19.

Kursne razlike
nastale provodenjem
finansijskih izviestaja
u

drugu valutu

918

Neto dobit {gubitak)
perioda iskazan u
bilansu uspjeha

919

497.235

497.235

17.112.864

20.

Neto dobici / gubici
perioda priznati

. direktno u kapitaly

21.

gubitka
22,

Objavljene dividende
i drugi oblici
raspodjele dobiti i
pokrica

920

921

387.500

{387.500)

Emisija dionickog
kapitala i drugi oblici
povecéanja ili
smanjeja osnovnog
kapitala

922

23

Stanje na dan
30.06.2020.godine

923

45,050

1.510.469

15.557.344

17.112.864| -

17.112.864
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. SLUZBE PREDUZECA

1. Sluzba pravnih poslova

Pravni poslovi obavljaju se unutar organizacione jedinice Preduzeda — Sluzbe za pravne
poslove {u daijem fekstu: Stuzba). Sluzba za pravne poslove ima 2 zaposlenika i to: Samostalni
strucni saradnik za pravne poslove i Visi struéni saradnik za pravne poslove,

Rad Preduzeca se zasniva na primjeni odredbi sljedec¢ih normativnih akata;

Zakon o putevima Bréko distrikta BiH;

Zakon o komunalnim djelatnostima Bréko distrikta BiH;

Zakon o javnim preduzecima Brcko distrikta BiH;

Zakon o preduzecima Brékeo distrikta BiH;

Zakon o javnim nabavkama BiH:

Odluka o osnivanju Javnog preduzeca ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikt BiH;

s  Statut Preduzeca;

» QOdiuka o utvrdivanju infrastrukture koja se daje na koristenje i upravijanje preduzecu, kao i
drugim vazeci zakonskim i podzakonskim propisima.

Shodno Poslovnom planu Preduzeca za 2020. godinu, kao i vaZecim zakonskim propisima i
drugim op&tim aktima, za navedeni period obavljeni su sliededi pravni, kadrovski i opsti poslovi:

Zaklju€eni ugovori

Preduzece kao Ugovorni organ po pokrenutim procedurama javne nabavke roba, radova i
usluga zakljutilo u prvoj polovini 2020. godini 70 ugovora, kao i znaéajan broj odiuka i ostalih akata
iz domena javnih nabavki.

Akti preduzeca

Opsti akti Preduzeca su Statut, Poslovnik o radu, pravilnici, odiuke Upravnog odbora i odluke
direktora Preduzeca, kojima se na opsti na¢in ureduju odredena pitanja ili odnosi u Preduzeéu.

Kada su u pitanju opsti akti Preduzeca {Pravilnici, Poslovnici, Uputstva i Insfrukcije} u prvoj
poiovini 2020. godine su na snazi sljededi opsti akti:

» Pravilnik o0 javnim nabavkama roba, usluga i radova;

o Pravilnik o postupku direktnog sporazuma;

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila;

Pravilnik o radu;

Pravilnik o zaposfavanju;

Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih;

Praviinik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika;

Praviinik o radunovodstvuy;

Pravilnik o ra¢unovodstvenim politikama;

Pravilnik o knjigovodstvu,

Pravilnik o popisu;

Pravilnik o sponzorstvu i donacijama;

Poslovnik o radu Upravnog odbora;

Foslovnik o radu komisije za javnu nabavku;

Eticki kodeks;

Kodeks ponasanja radnika na kontroli naplate parkinga;
Pravilnik o uniformi i opremi kontrolera;

Pravilnik o nadinu pracenja izvréenja ugovora ¢ javnoj nabavci
Pravilnik 0 premjestaju zaposienih u preduzedu,

Praviinik o kontroli priviemene nesposobnosti za rad zaposlenika,
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» Pravilnik ¢ naé¢inu povrata vige ili pogresno uplacenih sredstava na raCune kojim raspolaze
Javno preduzece,

¢ Pravilnik o arhiviranju,

» Pravilnik o isplati jubilarne nagrade u Preduzetu;

s Pravilnik o zastiti tajnih podataka,;

s Pravilnik o provodenju Zakona o zastiti licnih podataka;

» Pravilnik o unutragnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta {prilog opis poslova
i radnih zadataka);

¢ Pravilnik o pokionima u Preduzecu;

» Pravila poslovnog ponasanja i kucni red u Preduzecu;

» Uputstvo za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterecenja motornih vozila na
terenu na javnim putevima u Brcko distrikiu BiH;

s Uputstvo o koristenju bankovne kreditne kartice;

« instrukcija o postupku praZznjenja kasa iz automata za naplatu parkiranja i blagajnic¢kim

poslovima,

Vodi¢ o pristupu informacijama u posjedu Preduzeca,

Index registar informacija preduzeca;

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja radnika na radu;

Pravilnik o zastiti od poZara;

Pravilnik o koristenju sluzbenih mobilnih i fiksnih telefona;

Instrukcija o obavezi fakturisanja pretplatnih parking karti na dnevnoj bazi u JP "Putevi Bréko”

d.o.o. Bréko distrikta BiH;

+ Uputstvo o provodenju postupka prodaje putem javnog poziva u JP ,Putevi Bréko" d.o.o.
Bréko distrikta BiH;

» FEticki kodeks o ponaganju u¢enika za vrijeme obavljanja praktiéne nastave i studenata za
vrijeme cbavljanja stru¢ne prakse.

Takoder je vaZzno napomenuti da je od strane Sluzbe za pravne posiove u navedenom
periodu blagovremeno pripremljen znacajan broj pravilnika, odluka, rieSenja i zakljutaka, kako za
direktora, tako i za Upravni odbor.

Znacajne aktivnosti Preduzeca u prvoj polovini 2020. godine

Preduzeée je U miesecu februaru 2020, godine donijelo Odiuku o naginu ugovaranja
advokatskih usluga za pokretanje i sprovedenje sudskih postupaka-naplata dnevne parking karte
kod nadleznih sudova u kojoj je utvrden nadin ugovaranja advokatskih usluga za pokretanje i
sprovodenje postupka radi naplate dnevne parking karte kod nadieznih sudova, nakon ¢ega je
Preduzeée putem postupaka javne nabavke, uz prethodno pribavijeno misljenje Pravobranifastva
Brcko distrikt BiH, zakljucifo ugovore sa 5 advokatskih kancelarija.

Pripreme za sjednicu Upravnog odbora

Clanovima Upravnog odbora su blagovremeno dostavljani pozivi za sjednice sa dnevnim
redom i potrebnim materijalom za predlozene tatke dnevnog reda. U prvoj polovini 2020.godine
odrzano je ukupno 12 sjednica Upravnog odbora, od toga & redovnih | 7 vanrednih, Za navedeni
period donesena su ukupno 43 akta, od {oga je doneseno ukupno 26 odluka, 3 zakljucka, ostala
rjieSenja, propratni aktii sl.

U Preduzedu za navedeni period nije pokrenut niti jedan disciplinski posfupak.

Preduzede je za navedeni period vadilo znatan broj postupaka za naknadu materijaine Stete,
za utesnike u sacbradaju koji su nacinili tetu na putnoj infrastrukturi, koja je po Zakonu o putevima
Breko distrikta BiH, Odlukom o osnivanju Preduzeéa, kao i Statutom data preduzecu na upravijanie
i koristenje. Potrazivanje se vrsi od strane osiguravajucih kuca gdje ucesnici u saobracaju koji su
pricinili $ketu imaju zakljucene polise osiguranja {autoodgovornost). Vecina postupaka je okonéano,
dok su ostafi u fazi prikupljianja dokumentaciie kao dokaznog materijala od strane Policije Bréko
distrikta BiH.
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Kada su u pitanju postupci vodeni shodno Pravilniku o nacinu povrata vise ili pogre$no uplaéenih
sredstava na ratune kojim raspolaze JP ,Putevi Bréko® d.o.0. Bréko distrikt BiH, kao i Odluci o visini
godisSnje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji vozila u Bréko distriktu BiH, i Odluci
o izmjeni i dopunt Odiuke o visini godi$nje naknade za upotrebu puta koja se placa pri registraciji
vozila u Breko distrikiu BiH, Preduzece je za navedeni period uspjesno okonéalo veci broj zahtjeva
stranaka.

Sudski postupci i zastupanja interesa Preduzeca pred nadleznim sudovima

Preduzete kod nadleznih sudova vodi odreden broj sudskih postupaka, kao tuZilac i kao tuZeni.
Vazno je napomenuti da je odreden broj sudskih postupaka Preduzece uspje$no okonéalo.
Preduzede je uz angaZovanje advokatskih kancelarija vodi odreden broj sudskih postupaka u
pogledu naknada $tete, koji se vode kod Osnovnog suda Bréko distrikt BiH.

Uvidom u poslovne knjige, odnosno evidenciju izdatih dnevnih karti koja se vodi u
Preduzecu-Sektoru za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti, utvrdeno je da odreden broj
parking korishika ima neizmirene obaveze po osnovu izdatih dnevnih parking karata. Stoga je
Preduzete shodno odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, Cdluci o nadinu
organizovanja, upraviianja i koristenja javnih parkiratista u Breko distriktu BiH, Odluci o usvajanju
Cienovnika usluga parkiranja u Bréko distriktu BiH, u navedenom periodu uputilo odreden broj
opomena pred podnoSenje prijedloga za izvrsenje, nakon &ega je pokrenulo kod nadleZnih sudova
izvrSne | parnitne postupke za korisnike parkinga koji nisu izmirili svoja potraZzivanja putem
advokatskih kancalarija.
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2. Sluzba organizacije logistike i odnosa s javnoscu

Qdnosi s javno$cu predstavijaju sposchnost rada i govora koji ¢e stvoriti povoljino misljenje kod
ljudi o Preduzecu, $to predstavija elementarnu pretpostavku poveoljne reputacije Preduzeca kao i njenog
uspijesnog poslovanja.

Zastita na radu je sastavni dio organizacije rada &iji je osnovna svrha stvoriti sigurne uslove na
radu kako bi se sprijeile povrede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umaniile
eventualne Stetne posliedice ako se opasnost ne moZe otkloniti.

Dosljednom primjenom i stalnim pobolj$anjem sistema upravljanja zastitom zdravija i sigurnosti
na radu JP ,Putevi Bréko" d.o.0. Bréko distrikt BiH promovise, obezbjeduje i odrZzava zdravo i sigurno
radno okruZenje i teZi smanjenju nivoa rizika za sve zaposlene, izvedace radova i posjetioce. Svi
zaposieni, na svim nivoima i funkcijama Preduzeca, odgovorni su za provodenje zakona i propisa iz
oblasti zastite zdravija i sigurnosti na radu.

Svi zaposlenici JP ,Pufevi Bréko® d.o.0. Bréko distrikta BiH su pro$li obuku zastite na radu i
protivpoZarne za$tite, kao i u¢enici i studenti na stru¢noj praksi i fica angaZovana po drugim osnovama.

lzdat je odreden broj uputstava za siguran rad u pismenoj formi (rad sa kotlovskim uredajima, sa
opasnim materijama, rad u uslovima visokih i niskih temperatura, rad sa trimerom, upravljanje
masinama...).

Izvréena je dodatna nabavka protivpoZarnih aparata za mehanizaciju nabaviienu u proteklom
periodu, kao i sanitetski materijal neophodan za pruzanje prve pomoci. Redovno se vrsi servisiranje
protivpozZarnih aparata u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara Bréko distrikta BiH.

U skladu sa Planom zastite od poZara za JP ,Putevi Bréke" d.o.o. Bréko distrikt BiH izvréeno je
oznatavanje znakovima opasnosti, zabrane i pravcima kretanja u slu¢aju poZara i evakuacije u
objektima koje koriste radnici.

Na osnovu Zakona o sigurnosti i zastiti zdravija radnika na radu (,SluZbeni glasnik Brcko distrikta
BiH* br.20/13) i Pravilnika o nacinu i postupku vréenja perioditnih pregleda i ispitivanja sredstava za
rad, opreme, radnih i pomecnih prostorija u oblasti zastite na radu (,Sluzbeni glasnik RS" br.10/94},
izvréen je pregied sredstava rada i opreme (mehanizacija i opremay.

U cilju zastite zdravlja radnika od pojave koronavirusa COVID 19 preduzeli smo niz radnji i
aktivnosti. Neke od tih radnji u Preduzecu su:

v Imenovanje Kriznog tima u uslovima opasnosti Sirenja zaraze koronavirusom COVID 19,

v Usvojena Instrukcija o privremenim hitnim mjerama postupanja zaposlenih i Preduzeca
u uslovima opasnosti §irenja zaraze koronavirusom COVID 19,

v Donesen Akcioni plan postupanja Preduzeéa u usfovima &irenja zaraze koronavirusom
COovID 19,

v lzvréena nabavka zastitne opreme | sredstava zastite ( toplomijeri, zastitne maske,
rukavice, alkohol, hlor, dezinfekcione barijere,...)

Izvréena je deratizacija, kao i nabavka neophodne opreme za protivpozarnu zastitu u novoizgradenom
objektu Preduzeca.
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3. Siuzba za informacione tehnologije

U periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine IT Sluzba se fokusirala na kljuéne procese |
maksimalnu podréku pokretanju raunarske podrske.

Posebnu paznju i podrSku pruzena je nastavku uvodenja ASW aplikacije za podrSku rada
kontrolora, njenom prilagodavanju radu nadih kontrolora, ispravljanju uodenih propusta u aplikaciji i
doradivanju potrebama sektora.

U sklopu tog procesa uradena je zamjena starih i dotrajalih PDA uredaja za kontrolu od strane
kontrolora novim CUBOT uredajim sa znatno boljim tehnicko tehnoloskim karakteristikama. Svi su
spojeni sa pinterima za izdavanje doplatnih karata od strane kontrolora i ASW serverom.

U Excel-u je uradena tablica sa znaéajno skracenim procesom formiranja Zapisnika za Banku i
automatikom proviere slaganja slipova iz parking automata i stvarno utvrdenog stanja na brojacu novca.

Nastavljena je saradnja sa BTS Sarajevo i raunovodstvom oko implementacija dogradnja i
prilagodavanja Pantheon-a potrebama Sektora radunovodstva i Sektora parking servisa.

Dokupljeno je jo§ potrebnih Pantheon licenci kako bi se u potpunosti pokrila radna mjesta koja
imaju potrebu za pristupom aplikaciji Pantheon.

Uradeno je rieSenje automatizovanja sianja opomena u Siuzbi naplate kroz Excel i Word i tim
procesom je SluZba naplate ovladala u potpunosti.

U ovom periodu nastavljena je realizacija sa digitalizacijom arhive, digitalizacija arhive do
kompletiranja cjelokupnog prethodnog perioda, skenirana i prebacena u digitalni oblik, u aplikaciju
DiAris. Digitalni arhivski informacioni sistem DiArlS je savremeno i univerzalno web-bazirano
aplikativno rieSenje, namijenjeno upravljanju digitalnom arhivskom gradom.

Takode, zavrsen je radni materijal Plana sigurnosti JP "Putevi Bréko" d.o.o. Brcko distrikt BiH i
dostavljena Direktoru JP Putevi Bréko na usvajanje.

Uradene sU i smjernice za izradu: JP Putevi Bréko Plan kontinuiteta poslovanja, kao multi
disciplinskog posla koji obuhvata sve kljuéne poslove koji moraju nastaviti rad u sluaju katastrofa..

Ovaj posao je multidisciplinaran i obuhvata potrebu angazovanja predstavnika svih sekiora i
sluZzbi Preduzeca za kljuéne procese i resurse. {ziskuje izradu plana kritiénih procesa i resursa, kriticnog
broja zaposlenih za sve vrste neophodnih procesa u periodu po nastanku katastrofalnih situaciia i
hastavka rada poslije njih.

Konstanto se rade i objave na sajtu: za potrebe tendera, informisanja o aktivnostima u JP Putevi
Bréko d.o.o. izdavanja parking karata itd.

U prvoj polovini 2020. godine uradena je zamjena starih PC i instaliranje 11 novih PC sa
licencama Microsoft Windows 10 i licencirani Microsoft Office Standard 2016 kao i instaliranje
licenciranog Antivirusa Kaspersky End Point Internet Security 10 kao i VPN tunela za sve zaposiene u
zgradi parking servisa za konekciju na servere firme i posebo za ASW aplikaciju a posebnog za
Pantheon.

Na svaki novi PC je uradeno i instaiiranje potrebnih aplikacija za rad za svako radno mjesto,
zavisno od potrebe radnog mjesta.
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U pomenutom periodu uradena je instalacija novih mreznih printera u parking servisu jer se
pojavila potreba za printerima masovnijih $tampanja opomena i sl.

Za potrebe Parking servisa povecanje broja telefona radi pokrivanja svih kancelarija za potrebe
interne i vanjske komunikacije sa klijentima.

- U toku prve polovine 2020. godine IT Sluzba je nastavila intenzivnife da se posvjecuje IT
sigurnosti. Cilj je podici IT Sigurnost u skladu sa svim frenutnim IT zahtjevima u svijetu i kod nas.

IT sluZba je radila na planu uspostave disasfer recovery rjesenja. Prvi korak u pripremi za
otuvanje kontinuiteta poslovanja jeste postavka backup rieSenja. Ukoliko se ne uspostavi sistem
pomocu kojeg ¢e se svi postojedi podaci u nasdoj infrastrukturi Euvati, necemo imati Cime da oporavimo
nase poslovanje. Najbolji prisiup jeste da se kao prvo uradi virtuelizacija servisa koje se koriste u nasoj
infrastruktur:.

Sav softver koji se nalazi na nasim serverima (Pantheon, GIS, Diaris i dr.} instaliran je na
virtuelnim maginama. Na ovaj natin moguce je da se rezervne kopije svih podataka kreiraju na izuzetno
efikasan i pouzdan naéin, ¢ime se obezbjeduje konzistentnost podataka na aplikativnom nivou.

Kada je backup sistem postavljen na pravi nacin, rezervne kopije svih podataka kreirace se
redovno i smjestati na predvidene Ickacije, neophodne da bi se kontinuitet poslovania oCuvao u sfucaju
katastrofe. Prvo mjesto na kojem moZemo da ¢uvamo rezervne kopije nasih poslovnih podataka jeste
storidZ u nasoj firmi. To je i najzgodnije za brzi oporavak u slu¢aju da nije nastala katastrofalna situacija,
ved neki dio sistema treba vratiti u redovno stanje. Ipak, ako Zelimo da budemo sigurni u disaster
recovery kontekstu, neophodno je da obezbjedimo ¢uvanje kopija podataka van nasih prostorija.
MoZemo napraviti sopstveni data centar na fizicki udaljenoj lokaciji, medusobno povezati obe lokacije i
definisati kofiko esto ce se lokalne kopije replicirati na udalienoj lokaciji.

Za vedinu organizacija kao optimalno rje$enje namece se cloud. Izbor cloud-a kao disaster
recovery lokacije daje mogucénost potpune verifikacije i testiranje rieSenja, sto je od kljuCnog znataja
da bismo mogli da budemo sigurni da ¢e DR stvarno raditi onda kada je najpotrebnije. Prednost ovoga
sistema je u tome &to potpuna nezavisnost od hardvera daje moguénost oporavka servisa (poedataka)
na trecoj infrastrukturi, ¢ak i u slu¢aju potpunog fizickog unidtenja nade infrastrukture.

Zato u firmi razmatramo opciju da se u narednom periodu knjigovodstveni program {Pantheon)
prebacimo na cloud poslovanje koje nam donosi sve navedene prednosti ovog nacina poslovanja.

Trenutno na raspolaganju imamo backup uredaj koji je u fazi testiranja i uskoro ce biti spreman
za pustanje u rad gdje ¢e zaposlenici u firmi biti u moguénosti da kopiraju svoje pedatke na isti.

Za podizanje domene aktivnog direktorijuma nabavljen je server na kojem Ce se kreirati virtuelne
masine sa podignutom domenom. Active Directory, Aktivni Direktorijjum (AD) — Majkrosoft mreZe
podrzavaju dva osnovna modela uredenja i kontrole cjelokupnog mreznog okruZenja: radnu grupu i
domen. Radna grupa je predvidena za mreZe sa malim brojem raéunara i svako ozbiljnije planiranje
Majkrosoftove mreZe podrazumijeva upotrebu domena.

Model domenske mreZe podrazumijeva cenfralizaciju upravljanja resursima, a osnova ove
centralizovano uredene domenske arhitekture je Akfivni Direktorijum — baza podataka koja cuva
informacije o svim resursima na mrezi. Prednosti mreznog okruzenja uredenog i kontrolisanog putem
Aktivnog Direktorijuma u odnosu na radnu grupu su nemjerljive.

Jedna od najvecih vrijednosti ovog sistema jeste u moguénosti da se upravljanje racunarima na
mrezi, po skoro svim najbitnijim parametrima administracije, moze raditi centratizovano, intervencijom
na jednom ili nekoliko objekata u okviru Aktivnog Direktorijuma. lzmjena na odgovarajucem objektu AD

Izviestaj o radu sa finansijskim postovanjem za period 01.01. - 30.06.2020. godine Strana 61



JP "Putevi Bréko" d.0.0 Bréko distrikt BiH

ce reflektovati promjenu na velikom broju ragunara, umesto zasebnog, lokalnog podesavanja na
svakom raéunaru pojedinaéno.

Zbog zahtjeva za nabavkom softvera koji moze jedino da se nabavi preko interneta nabavili
smo kreditnu {prepaid) karticu pomocu koje smo sada u moguénosti kupovine na internetu,

Priprema se i redizajn nade web stranice kao i plan na razvoju lokaine intranet stranice koja bi
sluZila kao vid servisa pristupa informacijama | dokumentima radi lakéeg rada zaposlenika.

4. Siuzba za ljudske resurse

SluZba za ljudske resurse je u prvoj polovini 2020. godine, obavljala slijedece poslove:

- vodenje evidencije o godi$njem odmoru, placenom odsustvu, bolovanju,

- rjeSenja o pla¢enom odsustvu,

- utvrdivanje broja dana godi$njeg odmora za zaposiene,

- izrada plana koristenje godidnjeg odmora uz prethodnu konsultaciju sa zaposlenima,
- rje$enje o godi$njem odmoru,

- prijave, odjave i promjene za zaposlene,

- potvrde o radnom odnosu,

- potvrde o primopredaji radne knjiZice,

- odiuke o imenovanju komisije za prac¢enje probnog rada,

- izvestaji,

- izjave,

- obavjesten;a,

- reversi za dokumenta koja su zaposleni traZili iz personalnog dosijea,

- formiranje perscnalnih dosijea i vodenje evidencije o njima,

- vodenje maticne knjige radnika,

- potvrde o dostavljenim fotokopijama zapaslenima na zdravstveno i penziono osiguranje,
- izrada ugovora o priviemenim i povremenim poslovima,

- izrada ugovora o djelu,

- obavijanje ,treninga dobrodoslice" za svakog novog zaposienog ,

- vodenje evidencije o zaposlenima koji su bili zarazeni i koji su bili u izolaciji zbog virusa COVID 18,
- kao i druge posiove po nalogu direktora.

Na osnovu Odluke o povjeravanju vanrednog odrzavanja/rekonstrukcije mosta Bréko/Gunja na
M14.1 BiH/DC 214 RH preko korita rijeke Save JP ,Putevi Bréko" d.o.o. Bréko distrikta BiH broj: 01-02-
761/19 od 18.12.2019.godine ,direktor JP ,Putevi Bréko® d.o.o. Bréko distrikta BiH objavio je javni poziv
za dostavljanje prijava-ponuda radi angazovanja fizickih lica po osnovu Ugovora o djelu broj: 01-553/20
od 06.02.2020. godine i javni poziv za dostavijanje prijava-ponuda radi angazovanja fizickih fica
(konsultanata-eksperata) po osnovu Ugovora o djelu kao &lanova Tima za implementaciju projekta broj:
01-550/20 od 06.02.2020. godine.

U skladu sa pristiglim ponudama za javni poziv za dostavljanje prijava-ponuda radi angaZovanja
fizickih lica (konsultanata-eksperata) po osnovu Ugovora o djelu kao ¢lanova Tima za implementaciju
projekta broj; 01-550/20 od 06.02.2020.godine izabrani su Kenan imsirpasi¢, Predrag Kozuij, Vitomir
Visekruna i Petar Sesar. Ugovor o djelu potpisan je sa Predragom KoZulj, ostali izabani kandidati nakon
proskjedenog ugovora se nisu odazvali,

Na osnovu pristiglih ponuda za javni poziv za dostavljanje prijava-ponuda radi angazovanja

fizickih lica po osnovu Ugovora o djelu broj 01-553/20 od 06.02.2020.godine izabrani su Kenan
Imsirpasi¢ | Tarik Durakovi€, potpisali su ugovor o djelu.
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5. Sluzba za javne nabavke

Siuzba nabavki je tokom 2020. godine planirala provesti 98 postupaka nabavki u ukupnoj
procijenjenoj vrijednosti od 8.007.293,21 KM bez uracunatog PDV-a.
Tokem 2020. godine za nabavku roba provedenc je 23 postupaka u visini procijenjene vrijednosti

od 1.015.056,34 KM.

Za nabavku usluga provedenc je 34 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od 1.335.752,13

KM.

Za nabavke radova provedeno 8 postupaka u visini procijenjene vrijednosti od 3.422.825,48 KM.
Javne nabavke su se realizovale transparentno i keonkurentno, u skladu sa Zakonom |

Pravilnicima Preduzeca.

PROCIJENJENA VRSTA UGOVORENA
R/B PREDMET NABAVKE VRIJEDNOST BEZ VRIJEDNOST SA | NAPOMENE
POSTUPKA
PDV-a PDV-om
ROBE

120 | Nabavka kancelarijskog i potrosnog 6.000,00 KM Direktni 6.961,50 KM
materijala

2r20 | Nabavka papiraza kopir aparate | 6.000,00 KM Direktni 6.949,80 KM
Stampace T U

aj20 | Nabavkatoneraza Stampace i kopir 6.000,00 KM Direktni 5.850,00 KM
aparate

4/20 Nabavka sredstava za higijenu objekata 1.500,00 KM Direktni 1.407,30 KM

si20 | Nabavka potroSnog materijala za 4.482,91 KM Direktni 5.245,00 KM
higijenu( toalet papir, ubrusi)

giz0 | Nabavka interne reprezentacije 1.820,00 KM Direktni 2.100,00 KM
osvjezavajutih napitaka

7120 | Nabavka gorivaimaziva za radne 18.655,16 KM Konkurentski 19.333,08 KM
magine

gjzo | Nabavka pneumatika { guma) za 25.641,02 KM Konkurentski 29.999,99 KM
sluZzbena vozila i radne masine

9/20 Nabavka poklona 6.000,00 KM Direktni 4.320,00 KM

10/20 | Nabavka zastitne odjete i obuce 34.188,03 KM Konkurentski 33.504,12 KM

11120 | Nabavka vremenskih brojcanika za 2.136,75 KM Direktni 2.499,99 KM
semafore na raskrsnici kod Parka

12120 | Nabavka PDA uredaja sa termalnim 34.188,03KM |  Konkurentski 39.992,94 KM
Stampacima i pratecom opremom
Nabavka sistema kontrole radnog
vremena, sistem protivprovale, .

13/20 vatrodojava | perimatarske zastite i 51.282,05 KM Otvorent 59.981,22 KM
sistem video nadzora

14/20 | Nabavka mehanizacije 384.615,38 KM Otvoreni ZALBA

15/20 | Nabavka masina i alata za potrebe 44.444,44 KM Konkurentski 13.297,30 KM
viastite operative

16/20 | Nabavka opreme za mjerenje 17.094,02 KM |  Konkurentski 18.773,00 KM
osovinskog optereéenja
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Nabavka LED rasvjete na objektima na : 5

17/20 Obilaznici 329.059,683 KM Otvoreni ZALBA

18/20 | Nabavka alata i potro$nog materijala 12.820,51 KM Konkurentski 14.999,40 KM

19/20 | Nabavka sredstava za dezinfekciju 6.000,00 KM Direktni 7.020 ,00 KM

20/20 | Nabavka prskalica za traktore 6.000,00 KM Direktni 6.903,00 KM

21/20 | Nabavka zastnih maski 6.000,00 KM Direktni 2.400,00 KM
Nabavka privremene sachracajne

22{20 | signalizacije za potrebe viastite 6.000,00 KM Direktni 7.012,98 KM
operative
Nabavka izrade Sablona za horizontainu . .

23/20 signalizaciju 5.128,21 KW Direktni 5.930,73 KM

UKUPNO ROBE 1.015.056,34 KM 295,481,35 KM
USLUGE

24/20 :;2?::3 usluga odrzavanja i opravki 27.264,96 KM Konkurentski 9.063,99 KM
Nabavka usluga opravki i odrzavanja - ;

2520 sluzbenih vozila ( pod garancijom) 6.000,00 KM Direktni 3.288,13 KM
Nabavka usiuga pranja sluzbenih vozila : :

26/20 i radnih magina 4.273,50 KM Direktni 4.300,00 KM

27120 | Nabavka usiuga registracije i osnovnog 6.000,00 KM Direktni 3.289,35 KM
osiguranja masina
Nabavka usluga registracije | osnovnog . .

28/20 osiguranja motornih vozila 6.000,00 KM Direktni 5.059,89 Km
Nabavka usluga kasko osiguranja

29/20 | motornih vozila i kasko osiguranje 23.000,00 KM Konkurentski 21.947,37 KM
radnih masina

30/20 | Nabavka usluga zastite na radu 4.273,50 KM Direktni 2.125,00 KM

31/20 | Nabavka usluga zastite od pozara 5.128,21 KM Direktni 52,66 KM

32/20 | Nabavka ugostiteljskih usluga 11.000,00 KM Ancks i dio B U toku
Nabavka usluga tehni¢kog : :

33120 obezbjedenja objekta DOC 6.000,00 KM Direktni 5.616,00 KM

34j20 | Napavka usiuga kolektivnog osiguranja 15.000,00 KM |  Konkurentski 13.954,56 KM
Nabavka advokatskih { pravnih ) ustuga
{ zastupanje preduzeca u sudskim .

356120 postupcima naplate dnevne parking 213.675,21 KM Aneks Il dic B U toku
karte

36/20 | Nabavka ostalih advokatskih ( pravnih ) 17.094,02 KM |  Aneks i dio B U toku
usluga

37/20 | Nabavka usluga cdrzavanja parkomata 17.094,02 KM Konkurentski 19.983,24 KM
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Nabavka usluga osiguranja od opste

38/20 odgovornosti 29.000,00 KM Konkurentski 25.002,00 KM

39/20 | Nabavka osiguranja opreme puta 10.000,00 KM Konkurentski 9.981,95 KM
Nabavka usluga odrzavanja raCunara i

40/20 | racunarske opreme 6.000,00 KM Direktni 292,50 KM
( servis , popravke)
Nahavka usluga odrzavanja softwera ( .

41/20 Diaris, Pantheon, GIS, ASW) 65.316,24 KM Otvoreni 59.646,60 KM

42/20 | Nabavka PTT usiuga 12.820,51 KM Konkurentski U toku
Usluge zimskog odrzavanja puteva i .

43/20 ulica u zoni grada 384.615,38 KM Otvoreni 449.935,20 KM
Nabavka usluga izrade idejnog projekta

44/20 | mosta Bréko-Gunja sa potrebnim 341.880,34 KM Otvoreni 369.720,00 KM
ispitivanjima i elaboratima
Nabavka usiuga projektovanja puteva i

45/20 | ulica sa kompletnom projektnom 36.735,04 KM Konkurentski 25.300,08 KM
dokumentacijom
izrada glavnog projekta izgradnje . .

46/20 parkinga kod Bolnice 6.000,00 KM Direktni 6.435,00 KM
Nabavka usiuga kontrelnih i .

47/20 geomehaniékih ispitivanja 10.683,76 KM Konkurentski 12.500,00 KM

48/20 | Nabavka usluga odrzavanja GPS -a 5.982,91 KM Direktni 2,796,30 KM
Nabavka usluga struénog

49/20 | usavrsavanja( kotizacija na ucescéu na 8.547,01 KM Aneks |} dio B U toku
seminarima)

sor20 | Nabavka usluga odrzavanja posiovne 5.000,00 KM Direktni 4.950,00 KM
zgrade { krecenje} e o
Nabavka usluga bazdarenja vage za . .

51120 mjerenje osovinskog opterecena 6.000,00 KM Direktni 5.908,50 KM

s2120 | Nabavka usluga strucnog . 6.000,00 KM |  Aneks Il dio B U toku
osposobljavanja ( razvoj zaposienih )

5320 | lzradasaobralajnog projektaza 12.820,51 KM Konkurentski 1.474,20 KM
postavljanje saocbradajne signalizacije

54120 | Nabavka usluga smjestaja na 8.547,01 KM |  Aneks Il dio B U toku
sluzbenom putu u zemlji i inostranstvu
Nabavka usiuga testiranja preko . .

55/20 antitijela na COVID 19 6.000,00 KM Direktni 7.020,00 KM
Nabavka usluga izrade glavnog

56/20 | projekta hortikulturnog uredenja 6.000,00 KM Direktni 6.786,00 KM
kruznih raskrsnica na Obilaznici
Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih

57/20 | projekata za izgradnju autobuskih 6.000,00 KM Direktni 5.861,70 KM

stajaliSta ( Mz Gredice i Mz Gorice)

UKUPNO USLUGE

1.335,752,13 KM

1.082.290,22 KM

RADOVI
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